
Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE

Registro 
Unico 1574 / 2021 Area A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: LP_2012_43  REALIZZAZIONE  DI  UNA  PISTA  CICLABILE  CON 
RIFACIMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA MARITAIN 
CUP I71B19000710004 - CIG 8590370594 - 1° STATO DI AVANZAMENTO DEI 
LAVORI 

IL   D I R I G E N T E
Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 275 del 12.11.2013 è stato approvato il progetto definitivo-esecu -

tivo dei lavori di realizzazione di una pista ciclabile con rifacimento dell’illuminazione pubblica in Via Mari -
tain, contenuto negli elaborati progettuali redatti dall’Area Lavori Pubblici in 5.11.2013, per una spesa com-
plessiva di Euro 155.000,00, di cui Euro 128.000,00 per lavori a base d’asta e la restante cifra quali somme a 
disposizione dell’Amministrazione;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 31/07/2019 avente ad oggetto verifica del permanere de -
gli equilibri generali di bilancio dello stato di attuazione dei programmi e variazione del bilancio 2019 –  
2021 sono state destinate ulteriori risorse alla realizzazione dell’opera per complessivi Euro 15.000,00;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 15/10/2019 è stato approvato il nuovo quadro economico 
dell’opera in argomento per l’importo complessivo di Euro 170.000,00;

- con determinazione n. 2025 del 26/11/2019 è stato approvato il quadro economico munito del crono pro -
gramma finanziario dell’opera in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 15/10/2019; 

- con determinazione n. 798 del 28/05/2020 è stato affidato il servizio di: 
- progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione 

dei lavori, direzione lavori e redazione del certificato di regolare esecuzione con collaudo tecnico funzio -
nale degli impianti;  

- relazione geologica; 
- relazione ambientale (DPR 13/06/2017 n. 120  “regolamento recante la disciplina semplificata della ge-

stione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164);   
a  favore  dell’Ing.  Flavio  Roggia  con  sede  in  36064  Molvena  di  Colceresa  (VI)  Via  Tezze  n.  12  P.IVA 
02311460246 C.F. RGGFLV65M18E970U verso il corrispettivo di Euro 16.950,00 oltre cassa previdenza 4% 
ed IVA al 22% per complessivi Euro 21.506,16 (CUP I71B19000710004 CIG ZF42C3124B);

-  con deliberazione di Giunta Comunale n. 387 del 15/12/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori  
di LP_2012_43 realizzazione di una pista ciclabile con rifacimento dell'illuminazione pubblica in via Maritain  
CUP I71B19000710004 redatto dall’Ing. Flavio Roggia in data 10/11/2020 che prevede una spesa complessiva  
di  Euro  167.793,93  di  cui  Euro  127.980,50  per  lavori  ed  Euro  39.813,43  per  somme  a  disposizione 
dell’Amministrazione Comunale; 

-  con determinazione n. 221 del 9/02/2021 è stato aggiudicato l’appalto dei lavori alla Ditta L.M. COSTRUZIONI 
GENERALI  S.r.l.  con  sede  in  36065  Mussolente  (VI)  Via  San  Rocco  n.  71/A  P.IVA  03567100247  verso  il  
corrispettivo di Euro 101.509,79 oltre oneri della sicurezza di Euro 3.450,00 per complessivi Euro 104.959,79 
oltre IVA al 10% per un totale di Euro 115.455,77;

-  il contratto d’appalto è stato stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, mediante 
scambio  di  corrispondenza  secondo  l’uso  del  commercio  (PEC  U12498  del  18/02/2021  e  PEC E12679  del  
19/02/2021);

-   con determinazione n. 698 del 27/04/2021 è stato affidato il servizio tecnico di frazionamento catastale delle  
aree interessate dai lavori al Geometra Zanchetta Alberto con studio in 36061 Bassano del Grappa (VI) Viale XI  
Febbraio 1/B P.IVA 03217200249 C.F. ZNCLRT83C06A703P (CUP I71B19000710004 CIG Z8D3161D7D);

-  con  verbale  in  data  1/04/2021  sono  stati  consegnati  i  lavori  all’Appaltatore  dal  quale  risulta  fissato  al 
29/06/2021 l’ultimazione degli stessi (90 giorni naturali e consecutivi);



-  con nota prot. n. 29340 del 4/05/2021 il Responsabile del Procedimento Ing. Alberto Zambon ha concesso la  
proroga per l’ultimazione dei lavori di giorni 45 naturali  e consecutivi  fissando al 14/08/2021 il  termine di  
esecuzione degli stessi; 

-  con nota prot. n.  53929 del 19/08/2021 il Responsabile del Procedimento Ing. Alberto Zambon ha concesso la  
proroga per l’ultimazione dei lavori di giorni 30 naturali  e consecutivi  fissando al 13/09/2021 il  termine di  
esecuzione degli stessi; 

Vista la seguente documentazione relativa al 1° stato di avanzamento dei lavori: 
- Stato di avanzamento dei lavori a tutto il 1/09/2021 di complessivi Euro 75.677,94;
- Registro di contabilità sottoscritto dall’Appaltatore senza riserve; 
- Lista operai e/o mezzi d’opera e provviste e/o forniture a fattura; 
- Libretto delle misure; 
- Sommario del registro di contabilità;
- Certificato  di  pagamento  n.  1  emesso  dal  Responsabile  del  Procedimento  Ing.  Alberto  Zambon  in  data  

1/09/2021 di Euro 75.200,00 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 82.720,00;
- Fattura elettronica n. 15/E del 8/09/2021 emessa dall’Appaltatore Ditta L.M. COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. con  

sede in 36065 Mussolente (VI) Via San Rocco n. 71/A P.IVA 03567100247 di Euro 75.200,00 oltre IVA al 10% per  
complessivi Euro 82.720,00;

Dato atto che:
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94  del 22/12/2020 è stato approvato il  documento unico di pro-

grammazione 2021-2023 ed  il bilancio di previsione 2021-2023 corredato dei relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 11/02/2021 è stato approvato il piano della performance e pia -

no esecutivo di gestione 2021 – 2023; 

Visti: 
- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, per quanto 

rimasto in vigore;
- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267; 
- l’art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale  

n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013; 
- il  Decreto del  Sindaco prot.  n.  60634 del  8/08/2019 con il  quale è stato confermato l’incarico di  direzione  

dell’Area 4^ all’Ing. Walter Stocco;
- il Decreto del Sindaco prot. n. 96940 del 30/12/2019 di conferma degli incarichi ai dirigenti;
- la delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012 “indirizzo forma contratti d’appalto aventi ad oggetto  

lavori pubblici, servizi e forniture”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 18/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano triennale per  

la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCTP) per il triennio 2021/2021/2023;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.334 

del 17/12/2013, e successivamente modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 17/07/2018; 

D E T E R M I N A

1. di prendere atto della contabilità relativa al 1° stato di avanzamento dei lavori di LP_2012_43 Pista ciclabile  
Via Maritain con rifacimento dell’illuminazione pubblica CUP I71B19000710004 in premessa descritta; 

2. di  procedere  alla  liquidazione  e  pagamento  della  fattura  elettronica  n.  15/E  del  8/09/2021  emessa 
dall’Appaltatore Ditta L.M. COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. con sede in 36065 Mussolente (VI) Via San Rocco n.  
71/A  P.IVA  03567100247  di  Euro  75.200,00  oltre  IVA  al  10%  per  complessivi  Euro  82.720,00   CUP  
I71B19000710004   CIG  8590370594,  mediante  bonifico  bancario  al  seguente  IBAN 
IT34T0306960695100000000851;

3. di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 2 di Euro 82.720,00 trova copertura finanziaria come se -
gue: 
- per Euro 70.000,00 al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 400191 “Inter-

venti sulla viabilità” del Bilancio annualità 2021 impegno n. 1661/1_2021 finanziato con diverso utiliz -
zo della quota del mutuo posizione n. 4446189/00 concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti con nota 
prot. 80547 del 19/12/2013; 



- per Euro 12.720,00 al Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 400509 “Asfal-
tature e interventi vari di manutenzione straordinaria della viabilità” impegno n. 1779/3_2021 del bi -
lancio annualità 2021 finanziato con oneri di urbanizzazione; 

4. di dare atto che:
- il  Responsabile del Procedimento è l’Ing. Alberto Zambon dell’Area Lavori Pubblici; 
- il Progettista, Coordinatore della sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, Direttore dei Lavo-

ri e redattore del certificato di regolare esecuzione con collaudo tecnico funzionale degli impianti è l’Ing. 
Flavio Roggia con sede in 36064 Molvena di Colceresa (VI) Via Tezze n. 12 P.IVA 02311460246 C.F. RGG-
FLV65M18E970U, all’uopo incaricato con determinazione n.  798 del  28/05/2020 (CIG ZF42C3124B CUP 
I71B19000710004).
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