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Comune di Bassano del Grappa 
 

 DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 

Registro 
Unico 

1099 / 2021 
 

Area A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile 

 
OGGETTO: LP_2021_21 REALIZZAZIONE DI NUOVI OSSARI PRESSO IL CIMITERO 

DI S. CROCE - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE 
ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI E LAVORI 
SUPPLEMENTARI - CUP I71E21000030004 - CIG Z193090B42 - CIG 
Z1831F99F3 

 
IL   D I R I G E N T E 

 
Premesso che: 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 04/02/2021 è stato approvato il progetto esecutivo 

dell’opera “LP_2021_21 Realizzazione di nuovi ossari presso il cimitero di S. Croce”, per una spesa 
complessiva di € 30.000,00, di cui € 19.000,00 per lavori ed € 11.000,00 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione Comunale; 

- con determinazione n. 363 del 03/03/2021 i lavori sono stati affidati a Lasef di M.B.S. srl verso il 
corrispettivo di € 16.155,73 compresi oneri per la sicurezza pari a € 300,00 ed esclusa iva al 10%, per un 
totale di € 17.771,30; 

- con determinazione n. 962 del 09/06/2021 i lavori supplementari sono stati affidati a Lasef di M.B.S. srl 
verso il corrispettivo di € 5.596,14 esclusa iva al 10%, per un totale di € 6.155,75; 

 
Vista la contabilità afferente allo stato finale dei lavori e dei lavori supplementari; 
 
Rilevato che: 
- per i lavori sono stati impegnati € 16.155,73, iva esclusa; 
- l’importo totale dei lavori eseguiti è di € 15.969,19, iva esclusa; 
- per i lavori supplementari sono stati impegnati € 5.596,14, iva esclusa; 
- l’importo totale dei lavori supplementari eseguiti è di € 5.596,14 iva esclusa; 
 
Visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Bruno Tosin 
dell’Area IV in data 15/06/2021, dal quale risulta che i lavori appaltati sono stati regolarmente eseguiti e il 
credito netto dell’appaltatore è pari a € 15.969,19; 
 
Visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori supplementari redatto dal Direttore dei Lavori Geom. 
Bruno Tosin dell’Area IV in data 15/06/2021, dal quale risulta che i lavori supplementari sono stati 
regolarmente eseguiti e il credito netto dell’appaltatore è pari a € 5.596,14; 
 
Viste le seguenti fatture elettroniche emesse dalla ditta Lasef di M.B.S. srl: 

- n. 20/PA del 16/06/2021 di € 15.969,19 oltre iva al 10%, per complessivi € 17.566,11; 
- n. 21/PA del 16/06/2021 di € 5.596,14 oltre iva al 10%, per complessivi € 6.155,75; 

 
Visto il DURC regolare di Lasef di M.B.S. srl; 
 
Dato atto che: 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22/12/2020 è stato approvato il bilancio di previsione 

per gli esercizi finanziari 2021-2022-2023; 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 11/02/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2021 - 2023; 
 
Visti:  
- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 
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- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, per 
quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio; 

- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;  
- l’art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 
20/06/2013;  

- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di direzione 
dell’Area 4^ all’Ing. Walter Stocco;  

- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto “Sostituzione in caso di assenza o 
impedimento dei dirigenti”; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 18/03/2021 avente ad oggetto “Piano triennale di 
prevenzione della corruzione (PTPC) e programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) 
ai sensi della legge n. 190/2012 e del d.lgs. 33/2013, come modificati dal d.lgs. 97/2016. 
aggiornamento annualità 2021/2022/2023”; 

- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale 
n.334 del 17/12/2013, e s.m.i.; 

 

 D E T E R M I N A  
 
1. di prendere atto della contabilità afferente allo stato finale dei lavori e dei lavori supplementari di 

“LP_2021_21 Realizzazione di nuovi ossari presso il cimitero di S. Croce”, così come in premessa citata 
(CUP I71E21000030004 - CIG Z193090B42 - CIG Z1831F99F3); 

 
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Bruno 

Tosin dell’Area IV in data 15/06/2021, dal quale risulta che i lavori appaltati sono stati regolarmente 
eseguiti e il credito netto dell’appaltatore è pari a € 15.969,19; 

 
3. di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori supplementari redatto dal Direttore dei Lavori 

Geom. Bruno Tosin dell’Area IV in data 15/06/2021, dal quale risulta che i lavori supplementari sono stati 
regolarmente eseguiti e il credito netto dell’appaltatore è pari a € 5.596,14; 

 
4. di liquidare e pagare le seguenti fatture elettroniche: 

- n. 20/PA del 16/06/2021 di € 15.969,19 oltre iva al 10%, per complessivi € 17.566,11 e relativa al 
saldo dei lavori; 

- n. 21/PA del 16/06/2021 di € 5.596,14 oltre iva al 10%, per complessivi € 6.155,75 e relativa al saldo 
dei lavori supplementari; 

emesse dalla ditta Lasef di M.B.S. srl, avente sede legale in Via Piemonte 17, 25025 Manerbio (BS), c.f. 
01865050643 e p. iva 01803150984, mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN 
IT36X0200854731000000297916; 

 
5. di dare atto che le spese di cui al punto precedente trovano copertura finanziaria come segue: 

- per € 17.566,11 al capitolo 490570 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2021 (cod. min. 
12.09.2.0202), finanziato con oneri di urbanizzazione, impegno di spesa n. 1118/1_2021; 

- per € 6.155,75 al capitolo 490570 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2021 (cod. min. 
12.09.2.0202), finanziato con oneri di urbanizzazione, impegno di spesa n. 1118/2_2021; 

 
6. di ridurre di € 205,19 l’impegno di spesa n. 1118/1_2021, destinando tale risorsa al rifinanziamento 

dell’impegno padre n. 1118/0_2021; 
 
7. di approvare l’aggiornamento del quadro economico dell’opera “LP_2021_21 Realizzazione di nuovi ossari 

presso il cimitero di S. Croce” munito del cronoprogramma finanziario, e precisamente: 
 

LP_2021_21 REALIZZAZIONE DI NUOVI 
OSSARI PRESSO IL CIMITERO DI S. CROCE - 
CUP I71E21000030004 

Det. 962/2021 Nuovo QE 

Cronoprogramma finanziario 

Capitolo Impegno Anno 

LAVORI     
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Importo lavori € 15.855,73 € 15.669,19       

Oneri sicurezza € 300,00 € 300,00       

Totale Lavori € 16.155,73 € 15.969,19 490570 1118/1 2021 

SOMME A DISPOSIZIONE           

IVA sui lavori 10% € 1.615,57 € 1.596,92 490570 1118/1 2021 

Lavori supplementari iva inclusa - Lasef di 
M.B.S. srl - CIG Z1831F99F3  

€ 6.155,75 € 6.155,75 490570 1118/2 2021 

Opere di completamento € 6.072,95 € 6.278,14 490570 
imp padre 

1118/0 
2021 

Totale somme a disposizione € 13.844,27 € 14.030,81       

Totale complessivo € 30.000,00 € 30.000,00       

 
 
8. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Bruno Tosin, Servizio Immobili e Cimiteri 

dell’Area IV Lavori Pubblici. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

• Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000; 

• Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata 
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni 
Osservazioni al parere di regolarità contabile:    
 

E/U IMPEGNO/ACCERTAMENTO 

U 1118/1 PRO 

U 1118/1 RID 

U 1118/2 PRO 

 
Firmato digitalmente  il 24/06/2021 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 
01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente  il 24/06/2021 da STOCCO WALTER / 
INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -  
 
. 
 
Pubblicata all'Albo Pretorio dal 24/06/2021 al 09/07/2021 
 


