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Comune di Bassano del Grappa 
 

 DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 

Registro 
Unico 

2 / 2022 
 

Area A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE CRONOPROGRAMMA OPERE PUBBLICHE AI FINI 

DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (LP_2017_11 – LP_2017_26 – 
LP_2020_07 – LP_2020_10 – LP_2021_02 – LP_2021_16 – LP_2021_19 – 
LP_2021_31). 

 
IL   D I R I G E N T E 

 
Premesso che: 
 
- nel Programma Triennale Opere Pubbliche 2021/2023 ed elenco annuale 2021 sono state inserite le seguenti 
opere pubbliche: 

- LP_2017_11 RESTAURO E CONSERVAZIONE ALA OVEST DELLA LOGGIA DEL 
CHIOSTRO DEL MUSEO CIVICO – CUP I79I18000010004 che prevede un importo complessivo 
di progetto di € 220.000,00; 

- LP_2017_26 LAVORI DI MESSA NORMA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA 
SCUOLA PRIMARIA “G. PASCOLI” – CUP I78H18000000004 che prevede un importo 
complessivo di progetto di € 330.000,00; 

- LP_2020_07 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE DELLA VITTORIA – CUP 
I77G19000020004 che prevede un importo complessivo di progetto di € 1.000.000,00; 

- LP_2020_10 TRASPORTO MECCANICO TRA PRATO SANTA CATERINA E VIALE DEI 
MARTIRI – CUP I71F19000070004 che prevede un importo complessivo di progetto di € 
600.000,00; 

- LP_2021_02 SISTEMAZIONE INTERSEZIONE TREPONTI – CUP I71B20000450004 che 
prevede un importo complessivo di progetto di € 500.000,00; 

- LP_2021_16 OPERE PER SCOLO ACQUE METEORICHE VIALE ASIAGO – CUP 
I73D20001410004 che prevede un importo complessivo di progetto di € 180.000,00; 

- LP_2021_19 RIPRISTINI DANNI EVENTI CALAMITOSI SANT’EUSEBIO – CUP 
I73D20001420002 che prevede un importo complessivo di progetto di € 250.000,00; 

- LP_2021_31 INTERVENTI MONTE CROCETTA – CUP I77H21000830004 che prevede un 
importo complessivo di progetto di € 70.000,00; 
 

- per le suddette opere, nel corso dell’anno 2021, sono state attivate le procedure di affidamento della 
progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, 
direzione lavori e certificato di regolare esecuzione e, per le stesse, è intervenuta l’aggiudicazione con: 

- determinazione n. 881 del 27/05/2021 per LP_2017_11 RESTAURO E CONSERVAZIONE ALA 
OVEST DELLA LOGGIA DEL CHIOSTRO DEL MUSEO CIVICO; 

- determinazione n. 2012 del 16/11/2021 per LP_2017_26 LAVORI DI MESSA NORMA 
DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA PRIMARIA “G. PASCOLI”; 

- determinazione n. 397 del 05/03/2021 e determinazione di efficacia dell’aggiudicazione n. 433 del 
09/03/2021 per LP_2020_07 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE DELLA 
VITTORIA; 

- determinazione n. 729 del 03/05/2021 per LP_2020_10 TRASPORTO MECCANICO TRA 
PRATO SANTA CATERINA E VIALE DEI MARTIRI; 

- determinazione n. 511 del 23/03/2021 per LP_2021_02 SISTEMAZIONE INTERSEZIONE 
TREPONTI; 

- determinazione n. 492 del 17/03/2021 per LP_2021_16 OPERE PER SCOLO ACQUE 
METEORICHE VIALE ASIAGO; 
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- determinazione n. 934 del 07/06/2021 per LP_2021_19 RIPRISTINI DANNI EVENTI 

CALAMITOSI SANT’EUSEBIO; 
- determinazione n. 897 del 28/05/2021 per LP_2021_31 INTERVENTI MONTE CROCETTA; 

 
Ritenuto necessario procedere all’approvazione di un cronoprogramma delle fasi propedeutiche per arrivare ad 
appaltare i lavori; 
 
Richiamate: 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 21/12/2021 avente ad oggetto: “Approvazione del 
documento unico di programmazione (D.U.P.) 2022-2024 e del bilancio di previsione 2022-2024 
corredato dei relativi allegati”; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 11/02/2021 avente ad oggetto “Approvazione Piano 
della Performance 2021/2023 e Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023”; 

 
Visti:  

- il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50; 

- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, 
per quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio; 

- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

- il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed, in particolare, il principio contabile all. 4/2 per la costituzione del 
Fondo Pluriennale Vincolato; 

- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 334 del 17/12/2013 e s.m.i.; 

- l’art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 53 del 20/06/2013;  

- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 05/02/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di 
direzione dell’Area 4^ all’ing. Walter Stocco, confermato dal decreto del Sindaco prot. n. 96940 del 
30/12/2019 e successivo prot. n. 35781 del 31/05/2021 di integrazione competenze e risorse in 
materia di patrimonio immobiliare; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 18/03/2021 avente ad oggetto “Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione (PTPC) e Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) 
ai sensi della Legge n. 190/2012 e del D. Lgs. 33/2013, come modificati dal D. Lgs. 97/2016. 
Aggiornamento annualità 2021/2022/2023”; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) di approvare il cronoprogramma delle fasi propedeutiche per arrivare ad appaltare i lavori relativi delle 
opere: 
 

- LP_2017_11 RESTAURO E CONSERVAZIONE ALA OVEST DELLA LOGGIA DEL 
CHIOSTRO DEL MUSEO CIVICO – CUP I79I18000010004, secondo quanto di seguito riportato: 

FASE TEMPISTICA 

Indizione procedura affidamento servizi architettura e ingegneria Entro 30/11/2021 

Aggiudicazione servizi architettura e ingegneria Entro 31/12/2021 

Approvazione progetto definitivo Entro 31/03/2022 

Approvazione progetto esecutivo Entro 31/05/2022 

Aggiudicazione gara lavori Entro 30/09/2022 

 
- LP_2017_26 LAVORI DI MESSA NORMA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA “G. PASCOLI” – CUP I78H18000000004, secondo quanto di seguito 
riportato: 

FASE TEMPISTICA 

Indizione procedura affidamento servizi architettura e ingegneria Entro 30/11/2021 

Aggiudicazione servizi architettura e ingegneria Entro 31/12/2021 

Approvazione progetto definitivo Entro 31/05/2022 

Approvazione progetto esecutivo Entro 31/07/2022 

Aggiudicazione gara lavori Entro 31/01/2023 
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- LP_2020_07 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE DELLA VITTORIA – CUP 

I77G19000020004, secondo quanto di seguito riportato: 

FASE TEMPISTICA 

Indizione procedura affidamento servizi architettura e ingegneria Entro 30/11/2021 

Aggiudicazione servizi architettura e ingegneria Entro 31/12/2021 

Approvazione progetto definitivo Entro 30/06/2022 

Approvazione progetto esecutivo Entro 30/09/2022 

Aggiudicazione gara lavori Entro 31/03/2023 

 
- LP_2020_10 TRASPORTO MECCANICO TRA PRATO SANTA CATERINA E VIALE DEI 

MARTIRI – CUP I71F19000070004, secondo quanto di seguito riportato: 

FASE TEMPISTICA 

Indizione procedura affidamento servizi architettura e ingegneria Entro 30/11/2021 

Aggiudicazione servizi architettura e ingegneria Entro 31/12/2021 

Approvazione progetto definitivo Entro 31/05/2022 

Approvazione progetto esecutivo Entro 31/08/2022 

Aggiudicazione gara lavori Entro 28/02/2023 

 
- LP_2021_02 SISTEMAZIONE INTERSEZIONE TREPONTI – CUP I71B20000450004, secondo 

quanto di seguito riportato: 

FASE TEMPISTICA 

Indizione procedura affidamento servizi architettura e ingegneria Entro 30/11/2021 

Aggiudicazione servizi architettura e ingegneria Entro 31/12/2021 

Approvazione progetto definitivo Entro 28/02/2022 

Approvazione progetto esecutivo Entro 31/05/2022 

Aggiudicazione gara lavori Entro 30/09/2022 

 
- LP_2021_16 OPERE PER SCOLO ACQUE METEORICHE VIALE ASIAGO – CUP 

I73D20001410004, secondo quanto di seguito riportato: 

FASE TEMPISTICA 

Indizione procedura affidamento servizi architettura e ingegneria Entro 30/11/2021 

Aggiudicazione servizi architettura e ingegneria Entro 31/12/2021 

Approvazione progetto definitivo/esecutivo Entro 31/05/2022 

Aggiudicazione gara lavori Entro 30/09/2022 

 
- LP_2021_19 RIPRISTINI DANNI EVENTI CALAMITOSI SANT’EUSEBIO – CUP 

I73D20001420002, secondo quanto di seguito riportato: 

FASE TEMPISTICA 

Indizione procedura affidamento servizi architettura e ingegneria Entro 30/11/2021 

Aggiudicazione servizi architettura e ingegneria Entro 31/12/2021 

Approvazione progetto definitivo/esecutivo Entro 31/10/2022 

Aggiudicazione gara lavori Entro 31/05/2023 

 
- LP_2021_31 INTERVENTI MONTE CROCETTA – CUP I77H21000830004, secondo quanto di 

seguito riportato: 

FASE TEMPISTICA 

Indizione procedura affidamento servizi architettura e ingegneria Entro 30/11/2021 

Aggiudicazione servizi architettura e ingegneria Entro 31/12/2021 

Approvazione progetto definitivo/esecutivo Entro 31/05/2022 

Aggiudicazione gara lavori Entro 30/09/2022 

 
2) di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il RUP delle seguenti opere è il 
Responsabile del Servizio Sviluppo e Investimenti dell’Area IV Lavori Pubblici dott. geom. Diego Pozza: 

- LP_2017_11 RESTAURO E CONSERVAZIONE ALA OVEST DELLA LOGGIA DEL 
CHIOSTRO DEL MUSEO CIVICO – CUP I79I18000010004; 

- LP_2017_26 LAVORI DI MESSA NORMA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA 
SCUOLA PRIMARIA “G. PASCOLI” – CUP I78H18000000004; 
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- LP_2020_07 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE DELLA VITTORIA – CUP 

I77G19000020004; 
- LP_2020_10 TRASPORTO MECCANICO TRA PRATO SANTA CATERINA E VIALE DEI 

MARTIRI – CUP I71F19000070004; 
- LP_2021_02 SISTEMAZIONE INTERSEZIONE TREPONTI – CUP I71B20000450004; 

 
3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il RUP delle seguenti opere è il 
Responsabile del Servizio Strade e Aree Verdi dell’Area IV Lavori Pubblici l’Ing. Alberto Zambon: 

- LP_2021_16 OPERE PER SCOLO ACQUE METEORICHE VIALE ASIAGO – CUP 
I73D20001410004; 

- LP_2021_19 RIPRISTINI DANNI EVENTI CALAMITOSI SANT’EUSEBIO – CUP 
I73D20001420002; 

- LP_2021_31 INTERVENTI MONTE CROCETTA – CUP I77H21000830004. 

 
 
 
Firmato digitalmente  il 03/01/2022 da WALTER STOCCO / ArubaPEC S.p.A. valida dal 
18/11/2021 12:18:21 al 18/11/2026 12:18:21 -  
 
. 
 
 Pubblicata all'Albo Pretorio dal 03/01/2022 al 18/01/2022 
 


