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Comune di Bassano del Grappa 
 

 DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 

Registro 
Unico 

350 / 2023 
 

Ufficio A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile 

 
OGGETTO: LP_2021_04 INTERVENTI PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE E 

L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 
RIPAVIMENTAZIONE DI VIA SCHIAVONETTI - MODIFICA 
CONTRATTUALE - CUP I73D21001720004 - CIG 935765987D 

 
IL   RESPONSABILE 

 
Premesso che: 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 19/05/2022 è stato approvato il progetto definitivo-
esecutivo dell’opera “LP 2021_04 Interventi per la mobilità sostenibile e l’eliminazione delle barriere 
architettoniche ripavimentazione di Via Schiavonetti”, per una spesa complessiva di Euro 110.000,00 di cui 
Euro 90.205,95 per lavori ed Euro 19.794,05 per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale; 

- con determinazione dirigenziale n. 1806 del 03/10/2022 i lavori sono stati affidati a Porfido ed Arte 
Consorzio Stabile per l’importo di € 85.385,10 compresi oneri per la sicurezza pari a € 6.365,18, oltre iva al 
10%, per un totale di € 93.923,61; 

- i lavori sono stati consegnati in data 22/11/2022, con termine contrattuale per la loro ultimazione fissato al 
26/02/2023; 

 
Considerato che, ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, i contratti di lavori possono essere 
modificati, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto delle soglie fissate 
all’art. 35 e del 15% del valore iniziale del contratto e se essa non altera la natura contrattuale complessiva; 
 
Visto il progetto relativo alla modifica contrattuale redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Alberto Zambon 
dell’Area IV, composto dai seguenti elaborati: 
- Relazione tecnica e atto di sottomissione; 
- Planimetria; 
e che prevede la modifica della localizzazione dell’attraversamento pedonale, al fine di renderlo più agevole e 
sicuro; 
 
Dato atto che: 
- si prevede di diminuire l’importo complessivo dell’appalto a € 85.065,75, oneri per la sicurezza compresi, 

oltre iva al 10%, per complessivi € 93.572,33, con un importo netto contrattuale in diminuzione di € 319,35 
oltre iva al 10%, pari ad una percentuale di diminuzione del 0,37%; 

- gli oneri della sicurezza, pari a € 6.365,18 rimangono invariati rispetto all’importo contrattuale; 
- il tempo per l’esecuzione dei lavori stabilito in contratto viene prolungato di 12 giorni; 
- la spesa complessiva dell’opera rimane invariata in € 110.000,00; 
 
Vista l’autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Procedimento Ing. Alberto Zambon in data 13/02/2023; 
 
Dato atto che: 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 27/12/2022 sono stati approvati il documento unico 

di programmazione 2023-2025 e il bilancio di previsione 2023-2025, corredato dai relativi allegati; 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 17/02/2022 sono stati approvati il Piano della 

Performance 2022-2024 e il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024; 
 
Visti:  
- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 

 



Pubblicata sul profilo del committente ai sensi art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in data 24/02/2023 

- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, per 
quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio; 

- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;  
- l’art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 
20/06/2013;  

- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di direzione 
dell’Area 4^ all’Ing. Walter Stocco;  

- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto “Sostituzione in caso di assenza o 
impedimento dei dirigenti”; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 28/04/2022 avente ad oggetto “Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (Ptpct) 2022-2024 del Comune di Bassano del Grappa – 
Approvazione”; 

- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale 
n.334 del 17/12/2013, e s.m.i.; 

 

 D E T E R M I N A  
 
1. di approvare gli elaborati progettuali relativi alla modifica contrattuale dei lavori di “LP_2021_04 Interventi 

per la mobilità sostenibile e l’eliminazione delle barriere architettoniche ripavimentazione di Via 
Schiavonetti” redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Alberto Zambon dell’Area IV, come in premessa 
descritti; 

 
2. di modificare il contratto in essere concluso con Porfido ed Arte Consorzio Stabile per i lavori di 

“LP_2021_04 Interventi per la mobilità sostenibile e l’eliminazione delle barriere architettoniche 
ripavimentazione di Via Schiavonetti”, riducendo l’importo a netti € 85.065,75, con una diminuzione netta 
di € 319,35 oltre iva al 10%, pari a complessivi € 351,28; 

 
3. di ridurre di € 351,28 l’impegno di spesa n. 759/3_2023 a favore di Porfido ed Arte Consorzio Stabile, 

avente sede legale in Via S. Antonio 96, 38041 Albiano (TN) – c.f. e p. iva 01978320222, destinando tale 
risorsa al rifinanziamento dell’impegno padre n. 759/4_2023 al capitolo 490494 del bilancio di previsione 
esercizio finanziario 2023 (cod. min. 10.05.2.0202, PCF 2.02.01.09.012), finanziato con avanzo di 
amministrazione (CUP I73D21001720004 - CIG 935765987D); 

 
4. di dare atto che la spesa complessiva del quadro economico dell’opera “LP 2021_04 Interventi per la 

mobilità sostenibile e l’eliminazione delle barriere architettoniche ripavimentazione di Via Schiavonetti” 
rimane invariata in complessivi € 110.000,00; 

 
5. di approvare, tenuto conto delle modifiche degli impegni di spesa assunte con il presente provvedimento, 

la rideterminazione del quadro economico dell’opera munito del cronoprogramma finanziario, e 
precisamente: 

 

LP_2021_04 INTERVENTI PER LA MOBILITA’ 
SOSTENIBILE E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE 
RIPAVIMENTAZIONE DI VIA SCHIAVONETTI- CUP 
I73D21001720004  

DET. 2381/2022 NUOVO Q.E. Capitolo Impegno Anno  

LAVORI           

Importo lavori € 79.019,92 € 78.700,57       

Oneri sicurezza € 6.365,18 € 6.365,18       

Totale Lavori € 85.385,10 € 85.065,75 490494 759/3 2023 

SOMME A DISPOSIZIONE           

IVA sui lavori 10% € 8.538,51 € 8.506,58 490494 759/3 2023 

Incentivi art. 113 DLgs 50/2016 € 1.804,11 € 1.804,11 490494 759/2 2023 

Contributo ANAC € 30,00 € 30,00 490494 2245/3 2022 

Coordinamento sicurezza - Studio Bontorin e 
Associati - CIG Z17386DE0F 

€ 2.512,22 € 2.512,22 490494 759/1 2023 

Opere a completamento € 11.730,06 € 12.081,34 490494 
imp. 

padre 
759/4 

2023 

Totale somme a disposizione € 24.614,90 € 24.934,25       
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Totale complessivo € 110.000,00 € 110.000,00       

 
6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Alberto Zambon - Servizio Strade e Aree Verdi 

dell’Area IV Lavori Pubblici. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

• Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000; 

• Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata 
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni 
Osservazioni al parere di regolarità contabile:    
 

E/U IMPEGNO/ACCERTAMENTO 

U rid 759/3_2023 
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