
Comune di Bassano del Grappa
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE

Registro 
Unico 912 / 2014 Area A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: LAVORI  DI  REALIZZAZIONE  DELLA  NUOVA  SCUOLA  MEDIA  "G. 
BELLAVITIS". INTEGRAZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE A VERDE 
DELL'AREA ESTERNA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIVAI BELLU' DI 
BELLU'  FRANCESCO  DI  S.  GIUSTINA  IN  COLLE  (PD).  CUP 
I79H11000170006 - CIG Z4E0C12E4C.-

IL   D I R I G E N T E
Premesso che: 

- con Deliberazione di  G.C. 27.09.2011 n. 271,  è stato approvato il  progetto esecutivo dei 
lavori  di  realizzazione della  nuova Scuola Media “G. Bellavitis”,  redatto dall’Associazione 
temporanea di professionisti con Capogruppo lo Studio Zoncheddu & Associati  di Bassano 
del Grappa in data 12 settembre 2011, per una spesa complessiva di € 4.800.000,00, di cui € 
3.830.000,00  per  lavori  a  base  d’asta  e  la  restante  cifra  quali  somme  a  disposizione 
dell’Amministrazione

- la spesa complessiva di € 4.800.000,00 ha trovato copertura come di seguito riportato:
 per € 1.094.400,00 al cap. 400918 del bilancio 2008 - imp. 66964/0, finanziato con un 

contributo della Regione Veneto;
 per €  2.330.000,00 al cap. 400919 del bilancio 2011 – imp. 93623/0, finanziato con 

un mutuo della Cassa DD.PP.;
 per € 1.375.600,00 al cap. 490303 del bilancio 2011 – imp. 93631/0 finanziato con un 

contributo da privati;

- con  Determinazione  n.  1211  del  21.08.2012  l’appalto  dei  lavori  di  cui  trattasi  è  stato 
aggiudicato  alla  MUBRE  COSTRUZIONI  SRL  di  Marostica  (VI)  per  l’importo  di  € 
2.890.189,48 (€ 80.000,00 per oneri di sicurezza compresi) oltre IVA 10%, pari ad un totale di 
€  3.179.208,42;

- il conseguente contratto è stato stipulato in data 10.09.2012, rep. n. 9004;

- con determinazione n. 865 del 27.06.2013 è stata approvata la perizia di variante n. 1 per 
esigenze derivate da sopravvenute disposizioni  legislative e regolamentari,  ai sensi dell’art. 
132, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 163/2006, che ha comportato una maggiore spesa di € 
278.299,16 oltre IVA 10%, portando l’importo contrattuale da netti € 2.890.189,48 a netti € 
3.168.488,64;

- con determinazione n. 865 del 27.06.2013 è stata approvata la perizia di variante n. 2  il cui 
importo è contenuto nel limite del 5% dell’importo del contratto originario, ai sensi dell’art. 
132 – comma 3 del  D.Lgs.  163/2006,  che ha  comportato una maggiore spesa di  netti  € 
144.448,46,  per  cui  l'importo  contrattuale  dei  lavori  in  appalto  viene  aggiornato  ad  € 
3.312.937,10;

- con determinazione n. 1536 del 07.11.2013 sono stati affidati alla ditta VIVAI BELLU’ di 
Bellù Francesco, i lavori di sistemazione a verde dell’area esterna della nuova Scuola Media 
Bellavitis verso l’importo di € 32.549,60 oltre IVA 10% per un totale di € 35.804,56, come da 
offerta della Ditta stessa in data 21.10.2013 - CIG Z4E0C12E4C;



Ravvisata la necessità di integrare i lavori di sistemazione del verde dell’area esterna della scuola in 
argomento per un importo di € 1.622,40 oltre IVA 10% pari al totale di € 1.784,64;

Di dare atto che la spesa di € 1.784,64 trova copertura al cap. 400918 (ex 2008) finanziato con un 
contributo della Regione Veneto, impegno n. 2350/3 – 2014; 

Ritenuto di aggiornare il seguente Quadro Economico che ridefinisce le somme in amministra
zione, fermo restando l’importo complessivo di progetto in € 4.800.000,00:

DESCRIZIONE
IMPORTI DI 
CONTRATTO

IMPORTI DI 
VARIANTE  n. 1

IMPORTI DI 
VARIANTE  n. 2 
e aggiornamento 

della spesa

Capitolo Impegno

 Somme in appalto
Lavori € 2.810.189,48 3.081.488,64 3.225.937,10
Oneri per la sicurezza € 80.000,00 87.000,00 87.000,00
Totale lavori € 2.890.189,48 3.168.488,64 3.312.937,10 400919/2011

490303/2011
400918/2008

93623/1
93631/1

2350/2 

Somme in amministrazione
IVA sui lavori 10% € 289.018,94 316.848,86 331.293,71 400919/2011

490303/2011
400918/2008

93623/1
93631/1
2350/2

Spostamento  condotta  idrica  con  allaccia
mento – ETRA SPA

€ 33.154,00 33.154,00 33.154,00 490303/2011 93631/4 

Nuovo tratto linea acquedotto – Affidamen
to MUBRE SRL  IVA compresa

€ 17.487,28 17.487,28 17.487,28 490303/2011 93631/1

Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006 0,25x2% € 19.150,00 19.150,00 19.150,00 490303/2011 2550/1
Spese tecniche 
CNPAIA 4%
IVA 21% 

€
€
€

370.000,00
14.800,00

  80.808,00
465.608,00

370.000,00
14.800,00

  80.808,00
465.608,00

370.000,00
14.800,00

  80.808,00
465.608,00 400918/2008 2350/1

Spese tecniche variante n. 1 e 2 (compreso 
IVA e contributi previdenziali)

€ 20.000,00 400918/2008 2350/1 
integrato 

Incarico geologo Giovanni Dalla Valle  con
tr. 2% e IVA  compresi

€ 2.985,33 2.985,33 2.985,33 400918/2008 66964/7

Collaudo statico – ing. Roberto Greselin € 12.584,00 12.584,00 12.688,00 490303/2011 93631/5
Collaudo  tecnico  –  amministrativo  ing.  L. 
Robino
Inps 6% a carico del Comune
Irap 8,50%

€ 6.056,53 6.056,53
363,40

     514,80
6.934,73

6.056,53
363,40

    514,80
6.934,73 490303/2011 2350/2

Spese per accertamenti, verifiche, collaudi € 11.359,47 11.359,47 11.359,47
Contributo  Autorità  Vigilanza  contratti 
pubblici

€ 600,00 600,00 600,00 490303/2011 93631/3

Spese pubblicazione bando concorso di pro
gettazione

€ 1.304,04 1.304,04 1.304,04 400918/2008 66964/5-6

Spese pubblicazione esito concorso di pro
gettazione

€ 1.423,14 1.423,14 1.423,14 400918/2008 66964/8-9-
10

Spese pubblicazione bando di gara lavori € 2.857,37 2.857,37 2.857,37 400918/2008 66964/11
Spese  pubblicazione  esito  di  gara   appalto 
lavori: G.U. Repubblica Italiana 
Piemme SPA

€
€
€

551,07
   488,00
1.039,07

400918/2008
400918/2008

66964/13
66964/14



Imprevisti  € 10.950,00 10.950,00 10.950,00
Polizza art. 57 DPR 207/2010 € 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Interventi  diretti  ex  art.  125,  comma  8 
D.Lgs. 163/2006

€ 40.000.00 40.000.00

Sistemazione a verde dell’area esterna ditta 
Vivai Bellù IVA 10% compresa

€ 40.000,00 35.804,60
     1.784,64  
37.589,20

400918/2008
400918/2008

66964/15
da assumere

Allacciamento Enel Energia IVA  compresa € 6.591,90 400918/2008 66964/16
Linea in BT  IVA compresa ditta Pettenon 
Umberto srl

€ 4.730,00 400918/2008 66964/17

VV.FF. per SCIA prevenzione incendi € 1.080.00 490303/2011 93631/7
Completamento imp.elettrico e termoidrauli
co ditta MUBRE COSTR. SRL

€ 40.480,55 490303/2011 93631/8

Allacciamento  idrico  uso  antincendio  IVA 
compresa – ETRA SPA

€ 1.028,50 490303/2011 93631/9

Incarico p.i.  D.Zarpellon per  certificazione 
energetica contr. 2% e IVA compresi

€ 2.488,80 490303/2011 93631/11

Pieghevole illustrativo – Copy & Print Ex
press Service srl IVA compresa

€ 549,00 490303/2011 93631/10

Opere  di  completamento  ditta  MUBRE  SRL 
IVA compresa
Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006
Contributo AVCP
Arrotondamento e imprevisti

€
€
€
€
€

136.764,53
621,66
30,00

     2.583,81
140.000,00

400918/2008
400918/2008
400918/2008
400918/2008

2350/5
2350/6

da assumere

Somme a disposizione d’appalto € 1.030.272,42 643.265,14 268.690,81
Sommano € 1.909.810,52 1.631.511,36 1.487.062,90
TOTALE COMPLESSIVO € 4.800.000,00 4.800.000,00 4.800.000,00

Dato atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 23.12.2013 è stato approvato il 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, la relazione previsionale e programmatica, il 
bilancio pluriennale 2014 – 2016 ed il programma triennale delle opere pubbliche 2014 – 2016 ed il 
programma triennale delle opere pubbliche 2014 – 2016 redatti ai sensi del D.Lgs. 118/2011, con 
l’attuale rispetto dei limiti del patto di stabilità per l’anno in corso;

Visto che la presente determinazione è redatta in conformità alle indicazioni della Deliberazione 
di  G.C.  17.09.2013  n.  226,  con  la  quale  si  è  provveduto  all’assegnazione  definitiva  del  Piano 
Esecutivo di Gestione ai Dirigenti per l’anno 2013;

D E T E R M I N A

1) di approvare il quadro economico in premessa riportato che ridefinisce le somme in amministra
zione  dei lavori di realizzazione della nuova Scuola Media “G. Bellavitis”, che ridefinisce le som
me in amministrazione, fermo restando l’importo complessivo di progetto in € 4.800.000,00;

2) di affidare alla ditta VIVAI BELLU’ di Bellù Francesco, di S. Giustina in Colle (PD), l’integrazio
ne dei lavori di sistemazione del verde dell’area esterna della scuola in argomento per un importo 
di € 1.622,40 oltre IVA 10% pari al totale di € 1.784,64 - CIG Z4E0C12E4C; 

3) di impegnare a favore della ditta sopra citata la somma di € 1.784,64 con imputazione al cap. 
400918 (ex 2008) finanziato con un contributo della Regione Veneto, impegno n. 2350/3 – 2014;

4) di impegnare la somma di € 30,00, quale contributo da versare all’AVCP per le Opere di comple
tamento affidate alla ditta MUBRE COSTRUZIONI SRL, con imputazione al cap. 400918 (ex 
2008) finanziato con un contributo della Regione Veneto, impegno n. 2350/4 – 2014;

5) di dare atto che l’obbligazione contrattuale di cui sopra si realizzerà nel corso dell’esercizio finan
ziario 2014;



6) di procedere al pagamento della spesa in causa, sempre entro il limite massimo dell'impegno as
sunto, su presentazione di apposita fattura, liquidata dal sottoscritto, previa verifica ed attestazio
ne, da parte del Capo Servizio competente, della regolarità qualitativa e quantitativa dei lavori di 
cui trattasi, nonchè della corretta applicazione del prezzo convenuto, senza l'espletamento di ulte
riori formalità.- 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
 Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si  appone  il  visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  come  da  allegata 
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:   

E/U IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U 2350/3 RID
U 2350/4 RID
U 2350/7
U 2350/8

 

.
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