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Area A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile 

 
OGGETTO: LP_2016_14 PALAZZO STURM: LAVORI DI COMPLETAMENTO, 

CONSERVAZIONE E RESTAURO DI PALAZZO STURM - CUP 
I72C14000020005 - APPROVAZIONE DELLA VARIANTE IN CORSO 
D’OPERA. 

 
IL   D I R I G E N T E 

 
Premesso che: 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 19/05/2016 è stato approvato il progetto 
esecutivo dei lavori di completamento conservativo e restauro di Palazzo Sturm per una spesa 
complessiva Euro 1.450.000.00 di cui Euro 1.129.610,00 per lavori a base d’appalto ed Euro 
320.390,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale; 

- con determinazione 695 del 20/05/2016 è stata indetta la procedura aperta per l’appalto dei 
lavori secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. 
Lgs. 18/04/2016 n. 50, e sono stati approvati gli atti di gara;  

- con determinazione n. 917 del 30/06/2016 è stato affidato all’Arch. Leonardo Lorenzoni con 
studio in Via M. Pertica n. 1 - 36020 Pove del Grappa (VI) – p.i. 02578500247 l’incarico 
professionale del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori e coordinamento 
dell’Ufficio di Direzione Lavori verso il corrispettivo di Euro 27.139,96 oltre contributo 
previdenziale 4% ed iva al 22% per complessivi Euro 34.435,18 (CIG Z9A1A66B2B); 

- con determinazione n. 1641 del 21/11/2016 è stato aggiudicato l’appalto dei lavori alla Ditta 
FRIMAT S.p.A. con sede legale in Via del Corso n. 117 - 00186 Roma – p.i. 03920480245 che ha 
offerto il ribasso del 35,054% sulla base d’asta di Euro 1.074.017,03, pertanto, verso il 
corrispettivo di Euro 697.531,09 oltre oneri della sicurezza di Euro 55.592,97 ed iva al 10% per 
complessivi € 828.436,47 (CIG Z971A66A5C); 

- con atto del Segretario Generale repertorio n. 9190 del 6/02/2017 è stato stipulato il contratto 
d’appalto con la Ditta FRIMAT S.p.A.;  

- con verbale in data 19/04/2017, sottoscritto dal Direttore dei Lavori, Arch. Roberto Amabilia, 
dall’Appaltatore senza riserve, dal Responsabile del Procedimento Dott. Diego Pozza, dal 
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione Arch. Leonardo Lorenzoni, e dall’Ing. Dal 
Sasso Manuel incaricato della redazione della contabilità, sono stati consegnati i lavori; 

- con determinazione n. 985 del 03/08/2017 è stato autorizzato l’Appaltatore a subappaltare alla 
ditta ELEKTRA IMPIANTI SRL con sede in Via Cambattenti A. d’Europa 6 - 45100 Rovigo 
(RO) p.i. 01497340297 le seguenti opere: 

- impianto idrico sanitario, antincendio e affini, rientranti nella cat. OS3, per un importo di € 
19.799,93; 

- impianti termici e di condizionamento, rientranti nella cat. OS28, per un importo presunto di 
€ 56.937,5 

- impianti elettrici, meccanici, rientranti nella cat. OS30, per un importo di € 51.944,47; 
- con nota prot. N. 67640 del 16/10/2017 l’Appaltatore ha comunicato l’affitto del ramo d’azienda 

della Ditta Subappaltatrice Elektra Impianti S.r.l. alla Società Power Saving System Italia S.r.l. con 
sede in Via Jerago n. 29 - 21010 Besnate (VA) – p.i. 03477480127, avvenuto con atto repertorio 
n. 9388 in data 31/08/2017 Notaio Giovanna Morena con sede in Galleria Silvestri, 3 – 45100 
Rovigo (RO), e successivamente la modifica della denominazione sociale in Noka Services S.r.l.; 

 



- con nota prot. N. 17315 del 07/03/2018, l’avv. Michele Dal Maso Notaio in Rossano Veneto ha 
trasmesso l’atto di cessione del credito, in data 06/03/2018, repertorio n. 5743 e di raccolta n. 
3868, tra la ditta Frimat spa e la società Banca Ifis spa con sede in Venezia (VE); 

- con determinazione dirigenziale n. 1724 del 04/12/2017 è stata approvata la contabilità afferente 
al 1° SAL e disposto il pagamento a favore dell’Appaltatore di € 205.000,00 oltre iva 10% per un 
totale complessivo di € 225.500,00; 

- con determinazione n. 778 del 25/05/2018 è stata approvata la contabilità afferente al 2° SAL e 
liquidata la fattura elettronica n. 77 del 24/05/2018 emessa dall’Appaltatore per l’importo di € 
206.708,93 oltre iva 10% per un totale complessivo di € 227.379,82; 

 
Atteso che nel corso dei lavori è emersa la necessità di modificare l’intervento così come 
originariamente previsto e di cui al contratto sottoscritto, al fine di risolvere esigenze impreviste e 
non prevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo, fra le quali: 

- l’integrazione strutturale di diverse porzioni degli esistenti controsoffitti e pavimentazioni, 
nonché degli esistenti solai in legno; 

- restauro delle raffigurazioni pittoriche emerse durante i lavori di restauro dei paramenti 
murari interni ed esterni, non rilevabili in sede progettuale in quanto coperte dagli esistenti 
intonaci e tinteggiature; 

- restauro del triplo fornice nel cortile d’ingresso e di alcune decorazioni interne ed esterne non 
visibili in fase progettuale ed emerse durante i lavori che necessitano di urgenti opere di 
restauro e protezione al fine di conservarne la consistenza attuale, così come disposto dalla 
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e 
Vicenza, 

così come meglio descritte nella relazione descrittiva del Direttore dei Lavori; 
 

Dato atto che le suddette lavorazioni hanno comportato la necessità della redazione di una variante 
in corso d’opera ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e che, ai sensi dell’art. 
106, comma 1, lett. c), punto 2), tale modifica non altera la natura generale del contratto;  
 
Vista la variante in corso d’opera predisposta dal Direttore dei Lavori arch. Roberto Amabilia 
dell’Area IV Lavori Pubblici, che prevede una spesa complessiva per opere aggiuntive di € 140.998,28 
oltre oneri sicurezza cantiere di € 3.001,72 per un importo complessivo di € 144.000,00 oltre iva 
10%, corrispondente ad un aumento del 19,12% dell’importo contrattuale; 
 
Vista la seguente documentazione redatta dal Direttore dei Lavori arch. Roberto Amabilia relativa 
alla variante in corso d’opera:  

- Relazione perizia di variante 

- Quadro di raffronto 

- Stima di perizia 

- Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi 

- Tav. grafica n. 01 – Triplo fornice 
 

Rilevato che il nuovo importo contrattuale viene rideterminato in € 897.124,07 compresi oneri 
sicurezza cantiere di € 58.594,70, oltre iva 10%; 
 
Considerato che le opere di variante sono essenziali alla buona riuscita dell’opera; 
 
Atteso che l’importo della variante in corso d’opera non altera la spesa complessiva del progetto - già 
approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 19/05/2016 – e che rimane invariata in 
€ 1.450.000,00;  
 
Dato atto che: 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 21 dicembre 2017 è stato approvato il 

bilancio pluriennale per gli esercizi 2018-2019-2020; 



- con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 20 febbraio 2018 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 2018-2020;  

 
Visti:  

- il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.; 

- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e s.m.i., per le parti rimaste in vigore durante il periodo trasitorio; 

- il D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;  

- l’art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 53 del 20/06/2013;  

- il decreto del Sindaco prot. n. 72748 del 3/11/2015 con il quale è stato conferito l’incarico di 
direzione dell’Area 4^ all’Ing. Walter Stocco;  

- il decreto del Sindaco prot. n. 42553 del 27/06/2016 avente ad oggetto “Sostituzione in caso di 
assenza o impedimento dei dirigenti”; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012 “indirizzo forma contratti d’appalto 
aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture”  

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 26/01/2016 avente ad oggetto “piano triennale di 
prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012. II aggiornamento annualità 
2016/2017/2018; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) di approvare la variante in corso d’opera dei lavori di completamento, conservazione e restauro di 
Palazzo Sturm, redatto dal Direttore dei Lavori arch. Roberto Amabilia dell’Area Lavori Pubblici, 
così come in premessa descritta, che determina un importo per lavori di € 897.124,07 compresi oneri 
sicurezza cantiere di € 58.594,70, oltre iva 10%; 
 
2) di approvare, altresì, l’atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi, dando atto che la 
variante in corso d’opera, redatta ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., non altera la spesa complessiva del progetto già approvata con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 127 del 19/05/2016 che rimane, pertanto, invariata in € 1.450.000,00; 
 
3) di affidare alla Ditta Frimat spa con sede legale in via del Corso, 117 – 00186 Roma - p.i. 
03920480245 (CUP I72C14000020005 - CIG Z971A66A5C) l’esecuzione dei lavori previsti nella 
variante in corso d’opera verso il corrispettivo di Euro 144.000,00 compresi oneri sicurezza cantiere, 
oltre iva 10% per complessivi Euro 158.400,00; 
 
4) di impegnare a favore della ditta Frimat spa con sede legale in via del Corso, 117 – 00186 Roma - 
p.i. 03920480245 l’importo di € 158.400,00 con imputazione alla Missione 5, Programma 2, Titolo 2, 
Macroaggregato 202, capitolo 490510 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2018 (impegno 
1636/4); 
 
5) di impegnare l’importo di € 19.824,15 alla Missione 5, Programma 2, Titolo 2, Macroaggregato 
202, capitolo 490510 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2018 (impegno n. 1636/4_18) 
per le prestazioni di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., integrando il sub impegno n. 
1636-3_2018, incrementando la spesa complessiva per incentivi dopo l’approvazione della variante a 
complessivi € 25.472,20; 
 
6) di dare atto che, a seguito dell’approvazione della variante in corso d’opera e dell’imputazione di 
spesa di cui ai precedenti punti 4 e 5, il quadro economico dell’opera munito del cronoprogramma 
finanziario risulta essere il seguente:  
 

LP_216_14 LAVORI DI   Cronoprogramma finanziario DLgs 118/2011 



COMPLETAMENTO, 
CONSERVAZIONE E 

RESTAURO DI PALAZZO 
STURM 

  Progetto esecutivo Appalto  Variante Cap. Anno   Quote  Imp 

LAVORI                 

Lavori (FRIMAT SPA) Euro            1.074.017,03          697.531,09          697.531,09            

lavori variante 1 (FRIMAT 
SPA) 

            140.998,28            

TOTALE OPERE              1.074.017,03          697.531,09          838.529,37            

Oneri sicurezza (FRIMAT SPA)   
                  

55.592,97    
         55.592,97             55.592,97            

Oneri sicurezza variante 1 
(FRIMAT SPA) 

                  3.001,73            

TOTALE ONERI SICUREZZA   
                  

55.592,97    
         55.592,97             58.594,70            

TOTALE LAVORI              1.129.610,00          753.124,06          897.124,07    

490512 2017 272.727,27   1328/1_18 

490512 2017 480.396,79   1318/1_18 

490510 2018 144.000,00   1636/4_18 

SOMME A DISPOSIZIONE                 

I.V.A. (10 % sui lavori) Euro                112.961,00             75.312,41             89.712,41    

490512 2017 27.272,73   1328/1_18 

490512 2017 48.039,68   1318/1_18 

490510 2018 14.400,00   1636/4_18 

Art. 113 DLgs 50/2016. Euro 
                     

5.648,05    
            5.648,05             25.472,20    

490510 2018 5.648,05   1636/3 

490510 2018 19.824,15   1636/4_18 

Fondo accordi bonari art. 12  
D.P.R. 207/2010 

Euro 
                     

7.500,00    
            7.500,00                7.500,00    490510 2018 7.500,00   1636/4 

Spese per pubblicità Euro 
                     

2.000,00    
            2.000,00                2.000,00    

490510 2018 1.328,58   1636/4 

490510 2016 671,42   1785/1 

Montascale cingolato per 
superamento barriere 
architettoniche - scala fra 
piano 4° e piano 5° - IVA 
compresa 

Euro 
                     

4.000,00    
            4.000,00                4.000,00    490510 2018 4.000,00   1636/4 

Spese tecniche per indagini 
stratigrafiche su paramenti 
interni ed esterni I.V.A. 
compresa (COOPERATIVA 
NUOVA ALLEANZA Det. 1890 
del 22/12/2016 CIG 
Z961C7F313) 

Euro 
                  

18.000,00    
         26.461,80             26.461,80    490512 2017 26.461,80   1318/2_18 

Restauro e ricollocazione 
dipinto su soffitto vano scala 
come prescritto dalla 
Soprintendenza I.V.A. 
compresa 

Euro 
                     

6.100,00    
            6.100,00                6.100,00    490510 2018 6.100,00   1636/4 

Spese per spostamento 
arredi ed oggetti museali - 
porzione est piano 3° - 
ambito integrazioni 
strutturali 

Euro 
                     

8.000,00    
            8.000,00                8.000,00    490510 2018 8.000,00   1636/4 

Spese tecniche progettazione 
Definitiva Esecutiva e CSP 
oneri compresi Arch. 
LEONARDO LORENZONI 
(Det. 1011 del 20/08/2015 
CIG 6354402A68) 

Euro   56.080,96          56.080,96             63.229,94    

490510 2015 56.080,96   2672/0_15 

490510 2018 7.148,98   1636/4_18 

Spese tecniche per D.L. - CSE 
- contabilità -APE 

Euro 
 

73.000,00    
         18.038,14              

Spese per collaudo tecnico-
amministrativo e statico 
oneri compresi Arch. CARLO 

Euro 
                  

13.000,00    
         31.451,72             31.451,72    490510 2018 31.451,72   1636/6_18 



BREDA (CIG ZF72373076) det 
696/2018 

Spese tecniche per 
certificato prevenzione 
incendi iva comp. Perito 
Industriale ZARPELLON 
DAVIDE CIG Z52235E3BB - 
det n. 692/2018 

Euro 
                  

11.500,00    
         10.826,28             10.826,28    490510 2018 10.826,28   1636/5_18 

Tassa ANAC Euro   
                 

600,00    
                 

600,00    
490510 2016 600,00   1785/6 

Supporto Giuridico STUDIO 
ZEN & PAROLIN (Det. 1496 
del 25/10/2016 CIG 
Z9F1BAA564) 

Euro   
                 

437,74    
                 

437,74    
490510 2016 437,74   1785/5_16 

Spese di trasloco - Ditta SIS 
S.p.A. (Det. 299/2017 e n. 
798/2017) 

Euro               8.070,88                8.070,87    490510 2017 8.070,87   1377/5 

Potatura cedro ditta 
VERTIGO WORKS (Det. 344 
del 21/03/2017 CIG 
ZE31DCC802) 

Euro   
                 

270,00    
                 

270,00    
490512 2017 270,00   138/3 

Spostamento impianti della 
biglietteria – (Ditta ZILIO 
GRUPPO ELT SRL Det. 636 
del 24/05/2017 CIG 
ZAC1DF3196) 

Euro               4.409,71                4.409,71    490512 2017 4.409,71   138/4 

Redazione progetto indagini 
stratigrafiche Ditta NUOVA 
ALLEANZA (Det. 828 del 
4/07/2017 CIG Z7C1F1472B) 

Euro               1.708,00                1.708,00    490510 2017 1.708,00   1377/6 

Incarico Coordinamento 
Sicurezza in fase di 
esecuzione e coordinamento 
ufficio di direzione lavori 
Arch. LEONARDO 
LORENZONI (Det. 917 del 
30/06/2016 CIG 
Z9A1A66B2B) 

Euro            34.435,18             37.781,83    

490510 2018 34.435,18   1636/1_18 

490510 2018 3.346,65   1636/4_18 

Spese tecniche per 
contabilità lavori oneri 
compresi Ing. DAL SASSO 
MANUEL (Det. 922 del 
30/06/2016 CIG 
Z971A66A5C) 

Euro            17.449,46             19.610,34    

490510 2017 4.237,79   1377/2 

490510 2018 10.000,00   1636/2 

490510 2019 3.211,67   241/1 

490510 2018 2.160,88   1636/4_18 

Spese tecniche per APE                   4.500,00        4.500,00   1636/4_18 

Fornitura caldaia Ditta NOKA 
SERVICE S.r.l. (Det. 1433 del 
26/10/2017 CIG 
Z3A20421E0) 

Euro            19.154,00             19.154,00    490512 2017 19.154,00   138/5 

Incarico redazione progetto 
strutturale e relazione 
interferenze Arch. 
LEONARDO LORENZONI 
(Det. 942 del 5/07/2016 CIG 
ZF71A66ABE) 

Euro               3.077,22                3.077,22    490510 2016 3.077,22   1785/4_16 

Spese tecniche collaudo 
statico oneri compresi 

Euro 
                     

2.500,00    
            2.500,00              

Arrotondamenti e imprevisti Euro 
                             

99,99    
      353.344,39          178.501,87    

490510 2018 57.233,85   1636/4 

490512 2018 121.268,02   1318/3 

TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE 

Euro                320.390,00          696.875,94          552.875,93            

TOTALE COMPLESSIVO Euro            1.450.000,00      1.450.000,00      1.450.000,00            

 
7) di dare atto che, con successivi provvedimenti, verranno assunti gli impegni di spesa relativi alle 
altre voci del quadro economico che hanno subito variazioni a seguito dell’approvazione della 
suddetta variante; 



 
8) di dare atto che: 

- l’importo della variante in corso d’opera non altera la spesa complessiva del progetto - già 
approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 19/05/2016 – e che rimane invariata 
in € 1.450.000,00; 

- a seguito dell’approvazione della presente variante in corso d’opera, il tempo utile per l’esecuzione 
dei lavori, inizialmente fissato in 420 (quattrocentoventi) giorni, viene aumentato di 80 (ottanta) 
giorni; 

- il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è il dott. 
Diego Pozza dell’Area Lavori Pubblici; 

- il Direttore dei Lavori è l’arch. Roberto Amabilia dell’Area Lavori Pubblici; 

- il professionista incaricato della contabilità lavori è l’ing. Dal Sasso Manuel di Marostica, giusta 
determinazione n. 922 del 30/06/2016; 

- il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione è l’arch. Leonardo 
Lorenzoni di Pove del Grappa, giusta determinazione di incarico n. 1011 del 20/08/2015 e n. 
917 del 30/06/2016; 

- il collaudatore tecnico-amministrativo e statico è l’arch. Carlo Breda, giusta determinazione n. 696 
del 11/05/2018. 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000; 

 Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata 
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni 
Osservazioni al parere di regolarità contabile:    
 

E/U IMPEGNO/ACCERTAMENTO 

U 1636/3 INT. 

U 1636/4 RID 

U 1636/7 sub. 

 
Firmato digitalmente  il 05/07/2018 da Francesco Benacchio / INFOCERT SPA valida dal 
02/11/2016 10:50:15 al 02/11/2019 01:00:00 - Firmato digitalmente  il 05/07/2018 da Walter 
Stocco / INFOCERT SPA valida dal 02/12/2015 08:27:15 al 02/12/2018 01:00:00 -  
 
 
 
Pubblicata all'Albo Pretorio dal 05/07/2018 al 20/07/2018 
 


