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127 / 2019 
 

Area A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile 

 
OGGETTO: LP_2016_65 PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE 

DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE 
PUBBLICA (ART. 4 D.L. N. 47/2014 – L. N. 80/2014) LINEA DI 
INTERVENTO B) INTERVENTI DI RIPRISTINO DI N. 9 ALLOGGI IN 
VIA BONAGURO, VIALE SCALABRINI, VIA COLOMBARE E VIA BEATA 
GIOVANNA – LOTTO 3 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - CUP 
I79G16000010006 CIG 7365565086  

 
IL   D I R I G E N T E 

Premesso che : 

 
� con Decreto del Direttore della Sezione Edilizia Abitativa n. 82 del 09.03.2016, relativo al Programma di 

recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 4, D.L. 
28.03.2014 n. 47 L. 23.05.2014, n. 80 D.M. in data 12.10.2015)  - linea di intervento b) “Interventi di 
ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria”, la Regione Veneto ha concesso in via 
provvisoria al Comune di Bassano del Grappa il finanziamento di Euro 1.246.080,81 per la manutenzione 
straordinaria di n. 36 alloggi ERP siti in via Bonaguro sulla spesa complessiva di Euro 1.705.000,00; 

� con nota prot. 24792 del 19.04.2017 la Regione Veneto ha trasmesso il proprio decreto n. 250, in data 
20.12.2016, con il quale ha provveduto, a favore del Comune di Bassano del Grappa, all’assunzione 
dell’impegno della spesa di cui sopra; 

� con determinazione n. 1040 del 16/08/2017 è stato affidato il servizio di progettazione definitiva ed 
esecutiva, la direzione lavori con certificato di regolare esecuzione per i lavori di: “progettazione 
definitiva/esecutiva, direzione lavori con certificato di regolare esecuzione per i lavori di LP_2016_65 programma di 
recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 4 D.L. n. 47/2014 – L. 
n. 80/2014) linea di intervento b) Interventi di ripristino di n. 9 alloggi in Via Bonaguro, Viale Scalabrini, Via 

Colombare e Via Beata Giovanna – ��tt� 3 all’Architetto Giorgio Strappazzon con studio 36063 
Marostica (VI) Via Beato Lorenzino n. 23 PIVA 03252780246 C.F. STRGRG61E12A703K verso il 
corrispettivo di Euro 29.422,80 oltre Cassa Previdenza 4% ed IVA al 22% per complessivi Euro 
37.331,65 (CUP I79G16000010006 CIG Z451F1BEAB), imputando tale spesa al Missione 1 Programma 5 Titolo 
2 Macroaggregato 202 capitolo 490732 “ERP finanziato a oneri” del Bilancio 2017 impegno n. 2248/0; 

� con determinazione n. 1041 del 16/08/2017 è stato affidato il servizio di coordinamento della sicurezza 
per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori di  recupero e razionalizzazione degli immobili 
e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica linea di intervento B) interventi di ripristino di n. 9 alloggi – 
lotto 3, all’Ing. Chiara Martina Pontarollo con sede in Bassano del Grappa, Via Monte Pertica 19 – 
C.F. PNTCRM81D67E970F, verso l’importo di Euro 12.884,00 oltre 4%  per Inarcassa e IVA 22%, per 
complessivi Euro 16.347,22 (CUP I79G16000010006 CIG Z2C1C5BD35) imputando tale spesa al Missione 1 
Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490722 “ERP finanziata da saldo economico 2017” 
del Bilancio 2017 impegno n. 2253/0; 

� con determinazione n. 1495 del 25/10/2016 è stato affidato il servizio di verifiche strutturali dell’esistente 
e progettazione delle opere strutturali dei lavori di LP_2016_65 programma di recupero e razionalizzazione degli 
immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 4 D.L. n. 47/2014 – L. n. 80/2014) linea di intervento b) 
Interventi di ripristino di n. 9 alloggi in Via Bonaguro, Viale Scalabrini, Via Colombare e Via Beata Giovanna – 

��tt�3 all’Ing. Stefano Gino Ceccato con sede in 36061 Bassano del Grappa Via Beato Lorenzino 6F 
PIVA 02333450241 C.F. CCCSFN63M12A703S verso il corrispettivo di Euro 4.508,49 oltre cassa 
previdenza 4% ed IVA al 22% per complessivi Euro 5.720,38 imputando tale spesa al Missione 1 
Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490554 “Manutenzione fabbricati e impianti” del 
Bilancio 2017 impegno n. 203/0;  

 



� con deliberazione n. 384 del 19/12/2017 la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo ed 
esecutivo dei lavori di “LP_2016_65 programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di 
edilizia residenziale pubblica (art. 4 D.L. n. 47/2014 – L. n. 80/2014) linea di intervento b) Interventi di ripristino di 

n. 9 alloggi in Via Bonaguro, Viale Scalabrini, Via Colombare e Via Beata Giovanna – ��tt� 3  redatto dal 
progettista all’Architetto Giorgio Strappazzon con studio 36063 Marostica (VI) Via Beato Lorenzino 
n. 23, che prevede una spesa complessiva di Euro 444.863,39 di cui Euro 344.164,41 per lavori ed Euro 
100.698,98 per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale;   

� con determinazione n. 1990 del 28/12/2017 è stata indetta la procedura aperta ai sensi del combinato 
disposto degli articoli 60 e 36 comma 9 del DLgs 18/04/2016 n. 50 per l’individuazione dell’operatore 
economico al quale affidare l’esecuzione dei lavori, approvato lo schema di bando e disciplinare di gara, 
redatto secondo le indicazioni del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 nel quale sono riportate le modalità tutte per 
lo svolgimento della gara ed i requisiti che devono possedere le imprese concorrenti; 

� con determinazione n. 363 del 8/03/2018 è stato aggiudicato l’appalto alla Ditta VIVIANI IMPIANTI 
S.r.l. con sede in 24033 Calusco d’Adda (BG) Via Francesco Nullo 530 P.IVA 02421290160 C.F. 
11111070154 che ha offerto il ribasso del 19,636% sulla base d’asta di Euro 334.664,41 al netto degli oneri 
della sicurezza di Euro 9.500,00 pertanto verso il corrispettivo di Euro 278.450,83 oltre IVA al 10% per 
complessivi Euro 306.295,91 e con determinazione n. 500 del 5/04/2018 è stata disposta l’efficacia 
dell’aggiudicazione; 

� con atto del Segretario Comunale repertorio n. 9259 del 14/05/2018, registrato all’Agenzia delle Entrate 
di Bassano del Grappa il 23/05/2018 al n. 5270 Serie 1T, è stato stipulato il contratto d’appalto; 

� con verbale in data 11/06/2018, sottoscritto dall’Appaltatore, dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile 
del Procedimento sono stati consegnati i lavori dal quale risulta fissato al 7/12/2018 il termine di 
ultimazione degli stessi (180 giorni decorrenti dalla data di consegna dei lavori);  

� con verbale in data 13/11/2018  sottoscritto dall’Appaltatore, dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile 
del Procedimento sono stati sospesi i lavori;  

 
Vista la seguente documentazione relativa alla perizia di variante redatta dal progettista Architetto Giorgio 
Strappazzon:  
 

1  201 PER RE 00 00 Elenco elaborati .xls LOTTO 3 Elenco elaborati 

2 
 201 PER RE 03 00 Relazione Perizia di Variante .doc LOTTO 3 Relazione Perizia di 
Variante 

3 
 201 PER AR 14 00 SCALABRINI civ. 6-8 - Progetto .dwg LOTTO 3 Viale 
Scalabrini civico 6-8 - Progetto_Piante Sezione e Particolari 

4 
 201 PER AR 15 00 SCALABRINI civ. 6-8 - Comparativa .dwg LOTTO 3 Viale 
Scalabrini civico 6-8 - Comparativa_Piante Sezione e Particolari 

5 
 201 PER AR 21 00 BEATA GIOVANNA scala A - Progetto .dwg LOTTO 3 Via 
Beata Giovanna civico 45 - scala A interno 2 sub 26 - Progetto_Piante e Sezione 

6 
 201 PER AR 23 00 BEATA GIOVANNA scala B - Progetto .dwg LOTTO 3 Via 
Beata Giovanna civico 45 - scala B interno 2 sub 39 - Progetto_Piante e Sezione 

7  201 PER EE 02 00 CME .pdf LOTTO 3 Computo metrico estimativo 

8  201 PER EE 03 00 EPU .pdf LOTTO 3 Elenco prezzi unitari 

9  201 PER EE 04 00 QE .pdf LOTTO 3 Quadro economico 

10  201 PER EE 12 00 QR .pdf LOTTO 3 Quadro di Raffronto 

11  201 PER EE 13 00 VCNP .pdf LOTTO 3 Verbale concordamento nuovi prezzi 

12  201 PER EE 14 00 AdS .pdf LOTTO 3 Atto di sottomissione 

 
Dato atto che la perizia di variante: 
� è stata redatta per le seguenti motivazioni: nell’intervento di via Scalabrini n° 6-8 la rimozione del 

controsoffitto ha evidenziato lo stato di ammaloramento di buona parte della travatura lignea della 
copertura non più idonea a supportare i carichi di legge. A seguito della relazione di calcolo e delle 
indicazioni di EPU avute dall’Ing. Stefano Ceccato è stato previsto di mantenere le capriate principali e 
secondarie e sostituire le travature secondarie e i moraletti lignei con nuovo materiale idoneo e conforme 
alle prescrizioni di legge. Pertanto si rende necessario modificare la tipologia di intervento e del pacchetto 
del tetto. Altre piccole modifiche sono previste negli altri siti di cantiere nei quali si tratta di modificare 
alcune lavorazioni non sostanziali che in alcuni casi riducono il costo complessivo dell’intervento. Gli 
incrementi di lavorazioni previste dall’EPU sommate ai nuovi prezzi sono valutabili in Euro 59.687,27 
mentre le riduzioni di lavorazioni previste dall’EPU sono valutabili in Euro 27.882,25; 

� è stata redatta a causa di circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice; 



� rientra nel limite di cui all’art. 106, comma 1 lettera c.1 e comma 2, DLgs 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i. e non 
comporta modifiche agli immobili, non varia l’impostazione progettuale che rimane inalterata, come 
rimangono invariate la planimetria, le finiture e le destinazioni d’uso; 

� prevede l’esecuzione di maggiori lavori per Euro 40.220,02 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 
44.242,03; 

 
Dato atto che a seguito delle variazioni di esigibilità degli impegni assunti nel corso degli anni a favore della 
ditta aggiudicataria, si ritiene opportuno rimodulare le imputazioni al fine di avere un unico impegno per 
ciascun capitolo impegnato nei confronti dell’operatore economico in questione, come da tabella riportata nel 
dispositivo; 
 

Dato atto che: 
� con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92  del 20.12.2018, è stato approvato il bilancio pluriennale 

per gli esercizi 2019-2020-2021; 
� con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 20/02/2018 è stato approvato il piano esecutivo di 

gestione 2018 – 2020;  
 
Visti:  
- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50; 

- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, per 
quanto rimasto in vigore; 

- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;  

- l’art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 
20/06/2013;  

- il decreto del Sindaco prot. n. 72748 del 3/11/2015 con il quale è stato conferito l’incarico di direzione 
dell’Area 4^ all’Ing. Walter Stocco;  

- il decreto del Sindaco prot. n. 42553 del 27/06/2016 avente ad oggetto “Sostituzione in caso di assenza o 
impedimento dei dirigenti”; 

- la nota in data 7/03/2017 prot. n. 14978 di delega delle funzioni dirigenziali;  
- la delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012 “indirizzo forma contratti d’appalto aventi ad 

oggetto lavori pubblici, servizi e forniture”  
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 26/01/2016 avente ad oggetto “piano triennale di 

prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012. II aggiornamento annualità 
2016/2017/2018; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di approvare il progetto di perizia di variante redatto dall’Architetto Giorgio Strappazzon con studio 

36063 Marostica (VI) Via Beato Lorenzino n. 23 PIVA 03252780246 C.F. STRGRG61E12A703K, dei 

lavori di “LP_2016_65 programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica (art. 4 D.L. n. 47/2014 – L. n. 80/2014) linea di intervento b) Interventi di ripristino 
di n. 9 alloggi in Via Bonaguro, Viale Scalabrini, Via Colombare e Via Beata Giovanna – Lotto 3” 
composto dai seguenti elaborati:  

 
1  201 PER RE 00 00 Elenco elaborati .xls LOTTO 3 Elenco elaborati 

2 
 201 PER RE 03 00 Relazione Perizia di Variante .doc LOTTO 3 Relazione Perizia di 
Variante 

3 
 201 PER AR 14 00 SCALABRINI civ. 6-8 - Progetto .dwg LOTTO 3 Viale 
Scalabrini civico 6-8 - Progetto_Piante Sezione e Particolari 

4 
 201 PER AR 15 00 SCALABRINI civ. 6-8 - Comparativa .dwg LOTTO 3 Viale 
Scalabrini civico 6-8 - Comparativa_Piante Sezione e Particolari 

5 
 201 PER AR 21 00 BEATA GIOVANNA scala A - Progetto .dwg LOTTO 3 Via 
Beata Giovanna civico 45 - scala A interno 2 sub 26 - Progetto_Piante e Sezione 

6 
 201 PER AR 23 00 BEATA GIOVANNA scala B - Progetto .dwg LOTTO 3 Via 
Beata Giovanna civico 45 - scala B interno 2 sub 39 - Progetto_Piante e Sezione 

7  201 PER EE 02 00 CME .pdf LOTTO 3 Computo metrico estimativo 

8  201 PER EE 03 00 EPU .pdf LOTTO 3 Elenco prezzi unitari 

9  201 PER EE 04 00 QE .pdf LOTTO 3 Quadro economico 

10  201 PER EE 12 00 QR .pdf LOTTO 3 Quadro di Raffronto 



11  201 PER EE 13 00 VCNP .pdf LOTTO 3 Verbale concordamento nuovi prezzi 

12  201 PER EE 14 00 AdS .pdf LOTTO 3 Atto di sottomissione 

 
che prevede l’esecuzione di maggiori lavori per Euro 40.220,02 oltre IVA al 10% per complessivi 
Euro 44.242,03; 

 
2. di affidare l’esecuzione dei maggiori lavori previsti in perizia di variante alla Ditta VIVIANI IMPIANTI 

S.r.l. con sede in 24033 Calusco d’Adda (BG) Via Francesco Nullo 530 P.IVA 02421290160 C.F. 
11111070154 verso il corrispettivo di Euro 40.220,02 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 44.242,03 
(CUP I79G16000010006 CIG 7365565086); 

 
3. di imputare a favore della Ditta VIVIANI IMPIANTI S.r.l. con sede in 24033 Calusco d’Adda (BG) Via 

Francesco Nullo 530 P.IVA 02421290160 C.F. 11111070154 l’importo di Euro 44.242,03 (CUP 
I79G16000010006 CIG 7365565086) al Missione 1 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 
490720 “Contributo regionale ERP e interventi connessi”con riduzione dell’impegno 1385/0_2018 per 
Euro 19.432,79 procedendo all’integrazione dell’imp.407/1_2018 e per Euro 24.809,24 con imputazione 
nell’imp.408/0_2018 con integrazione del sub.impegno 408/2_2018; 

 
4. di prendere atto delle variazioni di esigibilità degli impegni assunti nel corso degli anni a favore della ditta 

aggiudicataria, e ritenuto opportuno rimodulare le imputazioni al fine di avere un unico impegno per 
ciascun capitolo impegnato nei confronti dell’operatore economico in questione, per il totale complessivo 
di E…350.537,94 (iva compresa). come da seguente tabella riepilogativa: 
 

Capitolo Importo 
DITTA VIVIANI 

IMPIANTI – impegni 
assunti 

NUOVE QUOTE 
impegni rimodulati 

490.720 182.673,99 
FPV 407/1_2018 
INTEGRATO 

198.084,77 

490.720 124.608,09 408/2_2018 124.608,09 

490.720 15.410,78 

FPV imp.1385_2018 
(diminuzione per 
integrazione FPV 
imp.407/1_2018 

0 

490.732 20.014,04 3126/2_2017 20.014,04 

490.722 7.831,04 FPV 409/1_2018 7.831,04 

totale 
EURO 

350.537,94 
TOTALE AFFIDAM 

ENTO DITTA VIVIANI 
IMPIANTI SRL 

350.537,94 

 
 
5. di dare atto che la perizia di variante non altera l’importo complessivo di spesa approvato con 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 384 del 19/12/2017; 
 
6. di approvare a seguito dell’imputazione di spesa di cui al precedente punto 3 il nuovo quadro economico 

dell’opera “LP_2016_65 programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica (art. 4 D.L. n. 47/2014 – L. n. 80/2014) linea di intervento b) Interventi di ripristino 
di n. 9 alloggi in Via Bonaguro, Viale Scalabrini, Via Colombare e Via Beata Giovanna – Lotto 3” munito 
del crono programma finanziario e del dettaglio degli impegno di spesa:  

 
 

Crono programma finanziario  DLgs 118/2011 
Progetto Esecutivo - Quadro Economico                              

(CUP I79G16000010006) (LP_2016_65) 
Appalto Perizia  

 Cap.  Quote Imp 
 Anno 

2017  
 Anno 2018  

 Anno 

2019  

A) Lavori in appalto                     

Opere edili OG2  Euro 238.435,95                 

Impianto idrico termico sanitario 

OS28  
Euro 54.056,56                 



Impianti OS30  Euro 42.171,90                 

Totale opere  Euro 334.664,41                 

Oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso 
Euro 9.500,00                 

Sommano Euro 344.164,41 278.450,83 318.670,85  490.720  194.062,78 
407/1_2018 

(integrato) 
    194.062,78    

           490.720  124.608,09 408/2_2018     124.608,09    

B) Somme a disposizione dell’Amm.ne                 

Iva  10%  sui lavori Euro 34.416,44 27.845,08 31.867,09  490.732  20.014,04 3126/2_2017       20.014,04    

           490.720  4.022,01 
 407/1_2018 

integrato  
       4.022,01    

           490.722  7.831,04 409/1_2018        7.831,04    

Incentivo per funzioni tecniche art. 

113 D.Lgs. 50/2016 
Euro 6.883,29 6.883,29 6.883,29  490.722  6.883,29 409/2_2018        6.883,29    

Spese tecniche progettazione e DLL 

Arch. Giorgio Strappazzon (Det. n. 

1040/2017 CIG Z451F1BEAB) 

Euro    37.331,65    37.331,65    37.331,65   490.732    37.331,65   2248/_2017        10.079,55    

               1344_2018        20.000,00    

               235_2019           7.252,10  

Spese tecniche coordinamento 

sicurezza Ing. Chiara Martina 

Pontarollo (Det. n. 1041/2017 CIG 

Z2C1C5BD35) 

Euro    16.347,22    16.347,22    16.347,22   490.722    16.347,22   1345_2018        10.000,00    

               236_2019           6.347,22  

Spese tecniche progettazione opere 

strutturali Ing. Stefano Gino Ceccato 

(Det. n. 1495/2016 CIG 

Z281B9AF93) 

Euro 5.720,38 5.720,38 5.720,38  490.554  5.720,38 203/0_2017     5.720,37      

             
203/0_2017 

imp.padre 
          0,01      

Tassa A.NA.C.  Euro   225,00 225,00  490.722  225,00 3127/2_2017           225,00    

Imprevisti ed arrotondamenti  Euro    72.059,94 27.817,91 490.720   15.971,55  
 imp_padre 

1385_2018  
      15.971,55    

           490.732     5.500,00  
 imp.padre 

3126/1_2017  
       5.500,00    

           490.732     5.278,58  
 imp.padre 

3126/1_2017  
       5.278,58    

           490.722     1.067,78  
 imp.padre 

3127/1_2017  
       1.067,78    

Sommano Euro 100.698,98 166.412,56 126.192,54             

Totale Euro 444.863,39 444.863,39 444.863,39   444.863,41       5.720,38    425.543,71     13.599,32  

 
7 - di dare atto che: 

� il Responsabile del Procedimento è il dott. Diego Pozza dell’Area Lavori Pubblici; 
� il Progettista del progetto definitivo ed esecutivo, Direttore dei Lavori e redattore del Certificato di 

Regolare Esecuzione è  l’Arch. Giorgio Strappazzon con studio 36063 Marostica (VI) Via Beato 
Lorenzino n. 23 PIVA 03252780246 C.F. STRGRG61E12A703K all’uopo incaricato con 
determinazione n. 1040 del 16/08/2017 (CUP I79G16000010006 CIG Z451F1BEAB); 



� il Progettista delle opere strutturali è l’Ing. Stefano Gino Ceccato con sede in 36061 Bassano del 
Grappa Via Beato Lorenzino 6F PIVA 02333450241 C.F. CCCSFN63M12A703S all’uopo incaricato 
con determinazione n. 1495 del 25/10/2016 (CUP I79G16000010006 CIG Z281B0AF93); 

� il Coordinatore della Sicurezza per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori è l’Ing. 
Chiara Martina Pontarollo con sede in Bassano del Grappa, Via Monte Pertica 19 – C.F. 
PNTCRM81D67E970F, all’uopo incaricata con determinazione n. 1041 del 16/08/2017 (CUP 
I79G16000010006 CIG Z2C1C5BD35). 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

• Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000; 

• Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata 
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni 
Osservazioni al parere di regolarità contabile:    
 

E/U IMPEGNO/ACCERTAMENTO 
U INT 407_2018 
U INT 408_2018 
U rid 1385_2018 

 
Firmato digitalmente  il 28/01/2019 da Francesco Benacchio / INFOCERT SPA valida dal 
02/11/2016 10:50:15 al 02/11/2019 01:00:00 - Firmato digitalmente  il 25/01/2019 da STOCCO 
WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -  
 
. 
 
Pubblicata all'Albo Pretorio dal 28/01/2019 al 12/02/2019 
 


