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Comune di Bassano del Grappa 
 

 DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 

Registro 
Unico 

1020 / 2019 
 

Area A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile 

 
OGGETTO: LP_2016_64 PROGRAMMA DI RECUPERO E RAZIONALIZZAZIONE 

DEGLI IMMOBILI E DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE 
PUBBLICA (ART. 4, D.L. N. 47/2014 – L. N. 80/2014) LINEA DI 
INTERVENTO B) – INTERVENTI DI RIPRISTINO DI N. 11 ALLOGGI IN 
VIA BONAGURO – LOTTO 2 - AFFIDAMENTO LAVORI 
SUPPLEMENTARI. CUP I75C16000020006. 

 
IL   D I R I G E N T E 

Premesso che: 
 
- con Decreto del Direttore della Sezione Edilizia Abitativa n. 82 del 09.03.2016, relativo al Programma di 

recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 4, D.L. 
28.03.2014 n. 47 L. 23.05.2014, n. 80 D.M. in data 12.10.2015) - linea di intervento b) “Interventi di 
ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria”, la Regione Veneto ha concesso in via 
provvisoria al Comune di Bassano del Grappa il finanziamento di Euro 1.246.080,81 per la manutenzione 
straordinaria di n. 36 alloggi ERP siti in via Bonaguro; 

- con nota prot. 24792 del 19.04.2017 la Regione Veneto ha trasmesso il proprio decreto n. 250, in data 
20.12.2016, con il quale ha provveduto, a favore del Comune di Bassano del Grappa, all’assunzione 
dell’impegno della spesa di cui sopra; 

- con determinazione n. 903 del 20/07/2017 è stato affidato il servizio di progettazione definitiva ed 
esecutiva e di direzione lavori con certificato di regolare esecuzione dei lavori di: “LP_2016_64 Programma 
di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 4 D.L. n. 47/2014 – 
L. n. 80/2014) linea di intervento b) Interventi di ripristino di n. 11 alloggi in Via Bonaguro – lotto 2” all’arch. 
Baggio Davide con studio in 36027 Rosà (VI) Via Ungaretti n. 20 – p.i. 03239500246 – c.f. 
BGGDVD81E18C743M (CIG Z7F1F1BCA7); 

- con deliberazione n. 215 del 1/08/2017 la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo - 
esecutivo dei lavori in argomento per una spesa complessiva di Euro 625.000,00 di cui Euro 489.491,15 
per lavori ed Euro 135.508,85 per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale;  

- con determinazione n. 1430 del 25/10/2017 è stato aggiudicato l’appalto dei lavori in argomento 
all’Associazione Temporanea di Imprese costituite da: ES S.R.L. PROGETTI E SISTEMI (Mandataria) 
con sede in Viale Astronauti, 19 - 80131 NAPOLI - PIVA 06295370636, SI.EN. IMPIANTI DI ORSI 
VITTORIO (Mandante) con sede in Via Vincenzo Janfolla 540 - 80145 NAPOLI - P.IVA 06863810633, 
INTERCLIM S.R.L. con sede in Viale Gramsci 16 - 80122 NAPOLI - P.IVA 07156620630 verso il 
corrispettivo di Euro 383.220,42 oltre oneri della sicurezza di Euro 14.999,35 ed IVA al 10% per 
complessivi Euro 438.041,75; 

- con determinazione n. 118 del 24/01/2018 è stata disposta l’efficacia dell’aggiudicazione dei lavori in 
argomento all’Associazione Temporanea di Imprese sopra citata; 

- con atto del Segretario Generale repertorio n. 9257 del 6/04/2018, registrato all’Agenzia delle Entrate di 
Bassano del Grappa il 11/4/2018 al Serie 1T Numero 3696, è stato stipulato il relativo contratto 
d’appalto; 

- con verbale in data 18/05/2018, sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dall’Appaltatore e dal Responsabile 
del Procedimento sono stati consegnati i lavori; 

- con determinazione n. 1181 del 9/08/2018 è stata liquidata e pagata all’appaltatore la somma di Euro 
79.643,95 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 87.608,35 a titolo di anticipazione di cui all’art. 35 del 
D. Lgs. 50/2016 e all’art. 1 del Bando e Disciplinare di Gara; 
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- con determinazione n. 1919 del 26/11/2018 è stato approvato il verbale di concordamento nuovi prezzi 
n. 1 sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall’Appaltatore, senza riserve, in data 21/11/2018 che prevede 
l’introduzione di n. 7 nuovi prezzi afferenti a nuove lavorazioni che si sono rese necessarie in corso 
d’opera; 

- con determinazione n. 2097 del 13/12/2018, si è preso atto della contabilità relativa al 1° stato di 
avanzamento lavori ed è stata liquidato e pagato il certificato di pagamento n. 1 dell’importo di € 
80.800,00 oltre iva 10% per un importo complessivo di € 88.880,00 iva compresa; 

- con determinazione n. 263 del 13/02/2019 è stata approvata la perizia di variante n. 1, redatta dal 
progettista e D.L. arch. Davide Baggio, che prevede l’esecuzione di maggiori lavori per Euro 37.970,75, 
non alterando la spesa complessiva del progetto approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 215 
del 1/08/2017 che rimane invariata ad Euro 625.000,00; 

- con determinazione n. 535 del 02/04/2019 si è preso atto della contabilità relativa al 2° stato di 
avanzamento lavori ed è stata liquidato e pagato il certificato di pagamento n. 2 dell’importo di € 
79.900,00 oltre iva 10% per complessivi Euro 87.890,00 iva compresa; 

 
Visto il progetto esecutivo dei lavori di “LP_2016_64 Programma di recupero e razionalizzazione degli 
immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 4, D.L. n. 47/2014 – L. n. 80/2014) Linea di 
intervento b) – Interventi di ripristino di n. 11 alloggi in Via Bonaguro – lotto 2. Opere supplementari” 
redatto dall’arch. Davide Baggio di Rosà (VI) che prevede la realizzazione di alcuni interventi su alcuni civici 
relativi a finiture interne, bonifica manufatti, realizzazione di zoccolini e alcune pavimentazioni interne, oltre 
alla predisposizione impiantistica e all’allacciamento alla rete dei sottoservizi, in vista di futuri interventi che 
renderanno agibili gli alloggi, che prevede una spesa complessiva di € 50.000,00 di cui € 38.500,00 per lavori 
compresi oneri sicurezza cantiere ed € 11.500,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale; 
 
Visti: 
- la relazione in data 23/05/2019 con la quale il Responsabile del Procedimento dispone di affidare 

l’esecuzione dei predetti lavori all’Associazione Temporanea di Impresa costituita da ES SRL PROGETTI 
E SISTEMI di Napoli (NA) – capogruppo-mandataria, SI.EN. IMPIANTI DI ORSO VITTORIO di 
Napoli (NA) – mandante e INTERCLIM SRL di Napoli (NA) – mandante, contraente originale, ai sensi 
dell’art. 106, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- il rapporto di verifica e validazione del progetto esecutivo agli atti; 
 
Visto l’art. 106, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che consente la modifica dei contratti di 
appalto nei settori ordinari e nei settori speciali, senza una nuova procedura di affidamento, nel caso di lavori, 
servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano 
inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, per gli 
appalti nei settori ordinari: 

- risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o 
interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; 

- comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una 
consistente duplicazione dei costi; 

 
Visto, altresì, l’art. 106, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in base al quale, nei casi di cui al comma 1, 
lettere b) e c), per i settori ordinari, il contratto può essere modificato se l’eventuale aumento di prezzo non 
eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; 
 
Atteso che le condizioni stabilite dall'art 106, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono 
soddisfatte, come attestato dal RUP nella nota del 23/05/2019, e che l’aumento del prezzo rispetto al 
contratto iniziale risulta essere del 9,668%; 
 
Dato atto che: 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 20 dicembre 2018 è stato approvato il bilancio di 
previsione per gli esercizi finanziari 2019-2020-2021;  
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 26/02/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2019 – 2021; 
 

Visti:  

- il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50; 
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- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, 
per quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio; 

- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;  

- l’art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 
20/06/2013;  

- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di direzione 
dell’Area 4^ all’Ing. Walter Stocco;  

- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto “Sostituzione in caso di 
assenza o impedimento dei dirigenti”; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012 “indirizzo forma contratti d’appalto aventi ad 
oggetto lavori pubblici, servizi e forniture”  

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 30/01/2018 avente ad oggetto “Piano triennale di 
prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012. Aggiornamento annualità 
2018/2019/2020; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) di approvare il progetto esecutivo dei lavori di “LP_2016_64 Programma di recupero e razionalizzazione 
degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 4, D.L. n. 47/2014 – L. n. 80/2014) Linea di 
intervento b) – Interventi di ripristino di n. 11 alloggi in Via Bonaguro – lotto 2. Opere supplementari” 
redatto dall’arch. Davide Baggio di Rosà (VI) in data maggio 2019 e che prevede una spesa complessiva di 
Euro 50.000,00 di cui Euro 38.500,00 per lavori compresi oneri sicurezza cantiere ed Euro 11.500,00 per 
somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale, composto dai seguenti elaborati:  
 

DOCUMENTI 
D.1 – Relazione tecnica illustrativa 
D.2 – Quadro economico 
D.3 – Elenco prezzi unitari 
D.4 – Computo metrico estimativo 
D.5 – Foglio condizioni esecutive 
 
ELABORATI GRAFICI 
OP.SUPPL.1 –Elaborato grafico opere supplementari 

 
2) di approvare il quadro economico dei lavori di “LP_2016_64 Programma di recupero e razionalizzazione 
degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 4, D.L. n. 47/2014 – L. n. 80/2014) Linea di 
intervento b) – Interventi di ripristino di n. 11 alloggi in Via Bonaguro – lotto 2. Opere supplementari” 
munito del crono programma finanziario e del dettaglio degli impegni di spesa:  
 

LP_2016_64 - PROGETTO ESECUTIVO OPERE SUPPLEMENTARI - 

Quadro Economico - CUP I75C16000020006  
 Crono programma finanziario  DLgs 118/2011 

 importo capitolo quote impegno_esigibilità 

A1) lavori  37.440,85         
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 1.059,15         

TOTALE LAVORI 38.500,00   
490722 26.677,39 nuovo imp. da 1354/1_2019 

  490720 11.822,61 nuovo imp. da 1353/1_2019 
B1) SOMME IN AMMINISTRAZIONE         
iva 10% 3.850,00   490722 3.850,00 nuovo imp. da 1354/1_2019 
spese tecniche (compresa cassa prev e iva) -  4.584,61   490722 4.584,61 nuovo imp. da 1354/1_2019 
incentivi per funzioni tecniche 2% - art. 113 D. Lgs. 50/2016 770,00   490722 770,00 nuovo imp. da 1354/1_2019 
contributo a favore dell'ANAC 225,00   490722 225,00 nuovo imp. da 1354/1_2019 
imprevisti e arrotondamenti 2.070,39   490722 2.070,39 nuovo imp. da 1354/1_2019 

TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE 11.500,00        
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TOTALE COMPLESSIVO 50.000,00    50.000,00  

 
3) di imputare la spesa complessiva del progetto relativo alle opere supplementari di cui al precedente punto 1 
di Euro 50.000,00 come segue: 

- per Euro 38.177,39 al capitolo 490722 “ERP finanziata da saldo economico 2017” (cod. min. 
1.05.2.0202) del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2019 (nuovo impegno da 1354/1_2019), 
finanziato da fondi propri di bilancio; 

- per Euro 11.822,61 al capitolo 490720 “Contributo regionale ERP e interventi connessi” (cod. min. 
1.05.2.0202) del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2019 (nuovo impegno da 1353/1_2019), 
finanziato con contributo regionale; 

 
4) di affidare all’Associazione Temporanea di Imprese costituita da: ES S.R.L. PROGETTI E SISTEMI 
(Mandataria) con sede in Viale Astronauti, 19 - 80131 NAPOLI - PIVA 06295370636, SI.EN. IMPIANTI DI 
ORSI VITTORIO (Mandante) con sede in Via Vincenzo Janfolla 540 - 80145 NAPOLI - P.IVA 
06863810633, INTERCLIM S.R.L. con sede in Viale Gramsci 16 - 80122 NAPOLI - P.IVA 07156620630 
l’esecuzione dei lavori di “LP_2016_64 Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli 
alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 4, D.L. n. 47/2014 – L. n. 80/2014) Linea di intervento b) – 
Interventi di ripristino di n. 11 alloggi in Via Bonaguro – lotto 2. Opere supplementari” verso il corrispettivo 
di € 37.440,85 oltre oneri sicurezza cantiere di € 1.059,15 per un importo di € 38.500,00 oltre iva 10% ed un 
totale complessivo di € 42.350,00 (CUP I75C16000020006 CIG ZA028A0FED); 
 
5) di impegnare a favore dell’Associazione Temporanea di Imprese costituita da: ES S.R.L. PROGETTI E 
SISTEMI (Mandataria) con sede in Viale Astronauti, 19 - 80131 NAPOLI - PIVA 06295370636, SI.EN. 
IMPIANTI DI ORSI VITTORIO (Mandante) con sede in Via Vincenzo Janfolla 540 - 80145 NAPOLI - 
P.IVA 06863810633, INTERCLIM S.R.L. con sede in Viale Gramsci 16 - 80122 NAPOLI - P.IVA 
07156620630 l’importo di € 38.500,00 di cui € 1.059,15 per oneri sicurezza cantiere, oltre iva 10% per un 
totale complessivo di € 42.350,00 come segue: 

- - € 30.527,39 al capitolo 490722 “ERP finanziata da saldo economico 2017” (cod. min. 1.05.2.0202) 
del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2019 (nuovo impegno da 1354/1_2019), finanziato da 
fondi propri di bilancio; 

- € 11.822,61 al capitolo 490720 “Contributo regionale ERP e interventi connessi” (cod. min. 
1.05.2.0202) del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2019 (nuovo impegno da 1353/1_2019), 
finanziato con contributo regionale; 

 
6) di impegnare l’importo di Euro 770,00 per le funzioni di cui all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 al capitolo 
490722 “ERP finanziata da saldo economico 2017” (cod. min. 1.05.2.0202) del Bilancio di previsione esercizio 
finanziario 2019 (nuovo impegno da 1354/1_2019), finanziato da fondi propri di bilancio; 
 
7) di impegnare a favore dell’arch. Davide Baggio avente studio in via Ungaretti n. 20 - 36027 Rosà (VI) – p.i. 
03239500246 – c.f. BGGDVD81E18C743M l’importo di € 4.408,28 oltre oneri previdenziali 4% per un totale 
complessivo di € 4.584,61 per il servizio di progettazione esecutiva e direzione lavori delle opere 
supplementari al capitolo 490722 “ERP finanziata da saldo economico 2017” (cod. min. 1.05.2.0202) del 
Bilancio di previsione esercizio finanziario 2019 (nuovo impegno da 1354/1_2019), finanziato da fondi propri 
di bilancio (CUP: I75C16000020006 – CIG: Z7628A105F); 
 
8) di dare atto che, a seguito delle imputazioni di spesa di cui ai precedenti punti il quadro economico 
dell’opera “LP_2016_64 Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica (art. 4, D.L. n. 47/2014 – L. n. 80/2014) Linea di intervento b) – Interventi di ripristino 
di n. 11 alloggi in Via Bonaguro – lotto 2”, munito del crono programma finanziario e del dettaglio degli 
impegni di spesa, viene rideterminato come segue: 
 

PROGETTO ESECUTIVO - Quadro Economico (CUP 

I75C16000020006) (LP_2016_64) 
Progetto Appalto Variante 

Opere 

supplementari 

Crono programma finanziario  DLgs 118/2011 

Cap. Quote Impegno_esigibilità 
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A) Lavori in appalto - ATI ES SRL PROGETTI E SISTEMI, 

SI.EN. IMPIANTI, INTERCLIM SRL 
474.491,80 383.220,42 421.191,17 421.191,17       

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 14.999,35 14.999,35 14.999,35 14.999,35       

Sommano 

489.491,15 398.219,77 436.190,52 436.190,52 490720 168.850,27 1411/1_2019 

        490720 229.369,50 1353/3_2019 

        490722 37.970,75 1354/3_2019 

B) Somme a disposizione dell’Amm.ne                 

Iva  10% 

48.949,12 39.821,98 43.619,05 43.619,05 490720 16.885,03 1411/1_2019 

        490720 22.936,95 1353/3_2019 

        490722 3.797,07 1354/3_2019 
Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 

50/2016 
9.789,82 9.789,82 10.549,24 10.549,24 490722 10.549,24 1354/2_2019 

Incarico ing. S. Ceccato per progettaz. Strutturale 

esterna- (C.P. 4% e IVA 22% comprese) 

determinazione n. 1495 del 25/10/2016 (CIG 

Z171B9AEEA); 

7.243,21 7.243,21 7.243,21 7.243,21 490554 7.243,21 202/0_2017 (pagato) 

Incarico Geom. Andrea Viero coordinamento sicurezza 

(CP 5% e IVA 22% comprese) determinazione n. 856 

del 10/07/2017  (CIG ZB61C5BC2A). 

21.875,73 21.875,73 21.875,73 21.875,73 490732 15.000,00 1415/0_2019 

          836,24 238/0_2019 

          6.039,49 2275_2017 (pagato) 

Incarico Arch. Davide Baggio progettazione definitiva 

esecutiva direzione lavori certificato regolare 

esecuzione (CP 4% ed IVA 22% comprese) 

determinazione n. 903 del 20/07/2017 

35.145,76 35.145,76 43.074,17 43.074,17 490722 20.000,00 1409/0_2019 

          3.726,56 234/0_2019 

          11.419,20 2138/0_2017 (pagato) 

          7.928,41 1354/4_2019 

Certificazione A.P.E. 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 490722 6.600,00 1354/1_2019 (imp. padre) 

Allacciamenti pubblici servizi 

4.500,00 4.500,00 10.000,00 4.500,00 490722 1.225,23 1354/1_2019 (imp. padre) 

        490722 1.171,20 1354/6_2019 (pagato) 

        490722 1.034,00 1354/5_2019 

        490722 1.069,57 200/5_2018 (pagato) 

Sistemazione aree esterne             800,00             800,00                800,00                800,00  490722                800,00  1354/1_2019 imp. padre 

Contribuzione a favore dell'ANAC              225,00                225,00                225,00  490720                225,00  1353/2_2019 

Somme a disposizione dell'opera 
605,21 100.778,73 44.823,08 323,08 490722 323,08 1354/1_2019 imp padre 

      0,00   490720 0,00 1353/1_2019 imp padre 

OPERE SUPPLEMENTARI         

50.000,00   

      

A1) lavori 37.440,85               
Oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso 
1.059,15               

TOTALE LAVORI  

ATI ES SRL PROGETTI E SISTEMI, SI.EN. 

IMPIANTI, INTERCLIM SRL - det. N. __ del 

_______ CIG: ZA028A0FED 

38.500,00   

      490722 26.677,39 
nuovo imp. da 

1354/1_2019 

      490720 11.822,61 
nuovo imp. da 

1353/1_2019 
B1) SOMME IN AMMINISTRAZIONE               
iva 10%  - ATI ES SRL PROGETTI E SISTEMI, 

SI.EN. IMPIANTI, INTERCLIM SRL - det. N. 

__ del _______ CIG: ZA028A0FED 

3.850,00         490722 3.850,00 
nuovo imp. da 

1354/1_2019 

spese tecniche (compresa cassa prev e 

iva) - progettaz e DL arch. Davide Baggio - 

det. N. __ del ________ CIG: Z7628A105F  

4.584,61         490722 4.584,61 
nuovo imp. da 

1354/1_2019 

incentivi per funzioni tecniche 2% - art. 

113 D. Lgs. 50/2016 
770,00         490722 770,00 

nuovo imp. da 

1354/1_2019 
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contributo a favore dell'ANAC 225,00         490722 225,00 
nuovo imp. da 

1354/1_2019 

imprevisti e arrotondamenti 2.070,39         490722 2.070,39 
nuovo imp. da 

1354/1_2019 
Sommano   135.508,85 226.780,23 188.809,48   188.809,48         

Totale   625.000,00 625.000,00 625.000,00 625.000,00   625.000,00   

 
9) di dare atto che: 
- la spesa complessiva dell’intervento rimane fissa ed invariata in € 625.000,00 così come approvata con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 215 del 1/08/2017; 
- il Responsabile del Procedimento è il dott. Diego Pozza dell’Area Lavori Pubblici. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000; 

 Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata 
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni 
Osservazioni al parere di regolarità contabile:    
 

E/U IMPEGNO/ACCERTAMENTO 

   BILANCIO 2019 

U 1353/5 DITTA 

U 1354/10 profess 

U 1354/8 DITTA 

U 1354/9 ART.113 

U impPADRE 1354/7 

 
Firmato digitalmente  il 13/06/2019 da Francesco Benacchio / INFOCERT SPA valida dal 
02/11/2016 10:50:15 al 02/11/2019 01:00:00 - Firmato digitalmente  il 13/06/2019 da STOCCO 
WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -  
 
. 
 
Pubblicata all'Albo Pretorio dal 13/06/2019 al 28/06/2019 
 


