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Area A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile 

 
OGGETTO: LP_2016_43 REALIZZAZIONE CABINA ELETTRICA VIA GRAMSCI - CUP 

I79I18000020004 - 1° STATO DI AVANZAMENTO LAVORI - CIG Z8425DE670  

 
IL   D I R I G E N T E 

Premesso che:  
� con deliberazione n. 314 del 17/12/2013 la Giunta Comunale ha approvato lo studio di fattibilità dei 

lavori di spostamento della cabina elettrica di Via Gramsci;   
� con deliberazione n. 185 del 20/06/2018 la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo redatto 

dal Dott. Geom. Diego Pozza dell’Area Lavori Pubblici in data 12/03/2018 dei lavori di realizzazione 
della cabina elettrica di Via Gramsci che prevede la realizzazione di una nuova cabina elettrica trivano 
comprensiva di vano Enel, vano Utente, e vano Misure, la demolizione della cabina esistente e la spesa 
complessiva di Euro 70.000,00 di cui Euro 39.849,50 per lavori ed Euro 30.150,50 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione Comunale;  

� con determinazione n. 941 del 26/06/2018 è stato affidato alla società VITRE STUDIO S.R.L. con sede 
in Via San Vincenzo n. 21 36016 Thiene (VI) PIVA 03466370248 il servizio di progettazione esecutiva, 
coordinamento della sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, direzione lavori, 
contabilità e liquidazione dei lavori, certificato di regolare esecuzione dei lavori di “LP_2016_43 
REALIZZAZIONE CABINA ELETTRICA VIA GRAMSCI” verso il corrispettivo di Euro 3.293,66 
oltre cassa previdenza 5% ed IVA al 22% per complessivi Euro 4.219,18, imputando tale spesa al 
Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490600  “Realizzazione cabina elettrica 
Via Gramsci” del Bilancio 2018 finanziato con oneri di urbanizzazione impegno n. 2086/1_2018; 

� con deliberazione n. 355 del 20/11/2018 la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo dei 
lavori di “LP_2016_43 REALIZZAZIONE CABINA ELETTRICA VIA GRAMSCI” CUP 
I79I18000020004 redatto in data ottobre 2018 dall’Ing. Silvia Dall’Ingna della società VITRE STUDIO 
S.R.L. con sede in Via San Vincenzo n. 21 36016 Thiene (VI) PIVA 03466370248 che prevede la spesa 
complessiva di Euro 70.000,00 di cui Euro 39.650,00 per lavori ed Euro 30.350,00 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione Comunale; 

� la spesa complessiva del progetto esecutivo di Euro 70.000,00 trova copertura finanziaria al Missione 10 
Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490600  “Realizzazione cabina elettrica Via Gramsci” 
del Bilancio 2018 finanziato con oneri di urbanizzazione  

� con determinazione n. 1970 del 3/12/2018 è stata affidata l’esecuzione dei lavori in argomento alla Ditta 
BATTAGLIN COSTRUZIONI S.R.L. con sede in 36060 Molvena (VI) Via del Progresso n. 27 P.IVA 
01779700242 verso il corrispettivo di Euro 32.290,14 oltre oneri della sicurezza di Euro 1.000,00 per 
complessivi Euro 33.290,14 oltre IVA al 10% per un totale di Euro 36.619,16 imputando tale spesa al  
Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490600  “Realizzazione cabina elettrica 
Via Gramsci” del Bilancio 2018 finanziato con oneri di urbanizzazione impegno n. 2086/3; 

� con deliberazione di Giunta Comunale n. 427 del 13/12/2018 è stato aumentato il quadro economico di 
spesa, approvato con precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 355 del 20/11/2018, da Euro 
70.000,00, ad Euro 103.028,72; 

� con determinazione n. 2126 del 17/12/2018 è stato assunto l’impegno di spesa a favore di E-
Distribuzione S.p.A con sede in 00198 Roma Via Ombrone 2 P.IVA 05779711000 per l’importo di Euro 
40.952,70, per lo spostamento degli impianti esistenti all’interno della cabina elettrica; 

� con verbale in data 26/03/2019 sono stati consegnati i lavori dal quale risulta fissata l’ultimazione degli 
stessi alla data del 25/06/2019; 

 
Vista la seguente documentazione afferente il 1° stato di avanzamento dei lavori:  
� stato di avanzamento dei lavori a tutto il 31/05/2019 di Euro 28.135,10; 

 



� libretto delle misure;  
� lista operai e/o mezzi d’opera e provviste e/o forniture a fattura; 
� registro di contabilità sottoscritto dall’Appaltatore senza riserve; 
� sommario del registro di contabilità; 
� certificato di pagamento n. 1 emesso dal Responsabile del Procedimento in data 13/06/2019 di Euro 

27.900,00 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 30.690,00; 
� fattura elettronica n. 17/PA del 13/06/2019 emessa dall’Appaltatore Ditta BATTAGLIN 

COSTRUZIONI S.R.L. con sede in 36060 Molvena (VI) Via del Progresso n. 27 P.IVA 01779700242 di 
Euro 27.900,00 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 30.690,00; 

 
Visto altresì: 
� il verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dall’Appaltatore e dal 

Responsabile del Procedimento datato 31/05/2019 relativo all’introduzione di n. 3 nuovi prezzi;  
� il DURC regolare prot. INAIL_15473027 con scadenza di validità al 6/07/2019 della Ditta BATTAGLIN 

COSTRUZIONI S.R.L.; 
 
Dato atto che: 
� con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92  del 20.12.2018, è stato approvato il bilancio pluriennale 

per gli esercizi 2019-2020-2021; 
� con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 26/02/2019 è stato approvato il piano esecutivo di 

gestione 2019 – 2021;  
 
Visti:  
- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50; 

- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, per 
quanto rimasto in vigore; 

- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;  
- l’art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 
20/06/2013;  

- il decreto del Sindaco prot. n. 72748 del 3/11/2015 con il quale è stato conferito l’incarico di direzione 
dell’Area 4^ all’Ing. Walter Stocco;  

- il decreto del Sindaco prot. n. 42553 del 27/06/2016 avente ad oggetto “Sostituzione in caso di assenza o 
impedimento dei dirigenti” ed il successivo decreto sindacale prot. n. 52482 del 24/07/2018; 

- la nota in data 7/03/2017 prot. n. 14978 di delega delle funzioni dirigenziali;  

- la delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012 “indirizzo forma contratti d’appalto aventi ad 
oggetto lavori pubblici, servizi e forniture”  

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 26/01/2016 avente ad oggetto “piano triennale di 
prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012. II aggiornamento annualità 
2016/2017/2018; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di prendere atto della contabilità del 1° stato di avanzamento dei lavori di LP_2016_43 realizzazione 

cabina elettrica Via Gramsci” in premessa citata;  
 
2. di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto dal Direttore dei Lavori, 

dall’Appaltatore e dal Responsabile del Procedimento datato 31/05/2019 relativo all’introduzione di n. 3 
nuovi prezzi;  

 
3. di procedere alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. 17/PA del 13/06/2019 emessa 

dall’Appaltatore Ditta BATTAGLIN COSTRUZIONI S.R.L. con sede in 36060 Molvena (VI) Via del 
Progresso n. 27 P.IVA 01779700242 di Euro 27.900,00 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 
30.690,00, mediante bonifico bancario al seguente IBAN IT64Q0880788370001002153530; 

 
4. di dare atto che: 

� la spesa di cui al precedente punto 3 di Euro 30.690,00 trova copertura finanziaria al Missione 10 
Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490600  “Realizzazione cabina elettrica Via 
Gramsci” del Bilancio 2019 finanziato con oneri di urbanizzazione impegno n. 1194/2; 



� il verbale di concordamento nuovi prezzi non altera la spesa complessiva approvata con deliberazione 
di Giunta Comunale n. 427 del 13/12/2018 e non modifica il termine contrattuale di fine lavori; 

� il Responsabile del Procedimento è il Dott. Diego Pozza dell’Area Lavori Pubblici; 
� l’incaricato della progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza per la progettazione e per 

l’esecuzione dei lavori, direzione lavori è l’Ing. Silvia Dall’Igna della società VITRE STUDIO S.R.L. 
con sede in Via San Vincenzo n. 21 36016 Thiene (VI) PIVA 03466370248 (CUP I79I18000020004 
CIG ZCF23C4396). 

 
 
Firmato digitalmente  il 27/06/2019 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 
28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -  
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