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Comune di Bassano del Grappa 
 

 DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 

Registro 
Unico 

1709 / 2019 
 

Area A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile 

 
OGGETTO: LP_2017_25 INTERVENTO DI MESSA A NORMA EDIFICIO SCOLASTICO 

MATERNA SANT’EUSEBIO - APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO 
LAVORI N. 1 E LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 
ALLA DITTA L.M. COSTRUZIONI GENERALI SRL - CUP I72G19000070004 - 
CIG: 79744303D0 

 
IL   D I R I G E N T E 

Premesso che: 
- con determinazione n. 1721 del 02/11/2018 il servizio di  progettazione definitiva, esecutiva, 

coordinamento della sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, la direzione lavori ed il 
certificato di regolare esecuzione con collaudo tecnico funzionale degli impianti, predisposizione della 
documentazione per la valutazione del progetto e scia ai fini antincendio per i lavori di messa a norma 
dell’edificio scolastico di Sant’Eusebio è stato affidato all’Ingegnere Andrea Tasca con sede in Via Vittorio 
Veneto 10, 36061 Bassano del Grappa (VI), p.iva 03259120248, c.f. TSCNDR72D01A703U verso il 
corrispettivo di € 19.292,49 oltre cassa previdenza 4% ed iva al 22%, per complessivi € 24.478,31; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 30/04/2019 è stato approvato il progetto definitivo dei 
lavori di “LP_2017_25 intervento di messa a norma edificio scolastico materna Sant’Eusebio”; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 25/06/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei 
lavori di “LP_2017_25 intervento di messa a norma edificio scolastico materna Sant’Eusebio”, per una 
spesa complessiva di € 93.000,00 di cui € 57.304,69 per lavori e € 35.695,31 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione Comunale; 

- con determinazione n. 1316 del 07/08/2019 i lavori di “LP_2017_25 intervento di messa a norma edificio 
scolastico materna Sant’Eusebio” sono stati affidati alla ditta L.M. Costruzioni Generali SRL di Mussolente 
(VI) - c.f. e p. iva 03567100247 per un importo pari ad € 56.116,35 compresi oneri per la sicurezza pari a € 
1.669,07 ed esclusa iva al 10%, per un totale di € 61.727,98; 

- la conclusione del contratto mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio è avvenuta in data 
27/08/2019; 

 
Vista la seguente documentazione afferente il 1° stato di avanzamento dei lavori:  
- libretto delle misure; 
- registro di contabilità sottoscritto dall’Appaltatore senza riserve;  
- stato di avanzamento dei lavori a tutto il 30/09/2019 pari al finale per un importo complessivo di € 

33.856,34 compresi oneri sicurezza cantiere; 
- certificato di pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento in data 04/10/2019 di € 33.687,06 

oltre iva al 10%, dedotta la ritenuta per infortuni al 0,5%;  
 
Vista la fattura elettronica n. 2019 18/E del 07/10/2019 emessa dall’Appaltatore L.M. Costruzioni Generali 
srl di Mussolente (VI) - c.f. e p. iva 03567100247 per un importo pari ad € 33.687,06 oltre iva al 10%, per un 
totale di € 37.055,77; 
 
Visto il DURC regolare della Ditta L.M. Costruzioni Generali srl, con scadenza di validità al 28/11/2019; 
 
Dato atto che: 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 20 dicembre 2018 è stato approvato il bilancio di 

previsione per gli esercizi finanziari 2019-2020-2021;  
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 26/02/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2019 – 2021; 
 
Visti:  
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- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, per 

quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio; 
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;  
- l’art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 
20/06/2013;  

- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di direzione 
dell’Area 4^ all’Ing. Walter Stocco;  

- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto “Sostituzione in caso di assenza o 
impedimento dei dirigenti”; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 29/01/2019 avente ad oggetto “Piano triennale di 
prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012. Aggiornamento annualità 
2019/2020/2021”; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di approvare la contabilità afferente lo stato avanzamento lavori n. 1 dell’opera “LP_2017_25 intervento 

di messa a norma edificio scolastico materna Sant’Eusebio”, così come in premessa citata;  
 
2. di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 2019 18/E del 07/10/2019 emessa dall’Appaltatore L.M. 

Costruzioni Generali SRL, con sede legale in Via San Rocco 71/A, 36065 Mussolente (VI) - c.f. e p. iva 
03567100247 di € 33.687,06 oltre iva al 10%, per complessivi € 37.055,77 mediante bonifico bancario sul 
conto corrente IBAN IT34T0306960695100000000851; 

 
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 37.055,77 di cui al precedente punto 2 trova copertura 

finanziaria al capitolo 490970 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2019 (cod. min. 4.01.2.0202), 
finanziato con avanzo di amministrazione (impegno n. 2103/1_2019); 

 
4. di dare atto che: 

- il Responsabile del Procedimento è il Geom. Bruno Tosin – Capo Servizio Immobili e Cimiteri 
dell’Area IV Lavori Pubblici; 

- l’Ing. Andrea Tasca di Bassano del Grappa (VI) è il direttore dei lavori e il coordinatore della sicurezza 
in fase di esecuzione. 

 

 
 

 
 
Firmato digitalmente  il 11/10/2019 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 
28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -  
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