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Comune di Bassano del Grappa 
 

 DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 

Registro 
Unico 

1499 / 2019 
 

Area A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile 

 
OGGETTO: LP_2019_39 MESSA IN SICUREZZA SOLAI SCUOLA SECONDARIA DI 1° 

GRADO G. BELLAVITIS DI VIA COLOMBARE CUP I79E19000240004 CIG 
Z51299A8AC AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO ALLA 
DITTA SICURTECTO SRL 

 
IL   D I R I G E N T E 

PREMESSO che: 
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 18.06.2019 è stato approvato il progetto 

esecutivo dell'opera in oggetto, con un investimento complessivo di € 90.000,00-; contestualmente 
è stato autorizzato il Dirigente 3° Settore OO.PP. a procedere con l'appalto dei lavori mediante 
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016; 
- con Determinazione. n. 1236 del 24.07.2019 l’appalto in argomento è stato aggiudicato alla ditta 

SICURTECTO s.r.l. di Cusano Milanino (MI), per un importo di netti € 52.727,77 IVA 10% 
esclusa, oneri per la sicurezza compresi; i relativi lavori sono attualmente in fase di esecuzione; 

 

CONSIDERATO che, al fine di migliorare la funzionalità e fruibilità del plesso scolastico in 
argomento, si rende necessario ed opportuno eseguire ulteriori opere a completamento 
dell’intervento di messa in sicurezza dei solai, interessando i restanti locali del primo piano, non 
ricompresi nell’appalto principale, consentendo così di dare completezza all’intervento stesso; 

 

CONSIDERATO inoltre la necessità di provvedere quanto prima all'esecuzione di tali ulteriori 
lavorazioni, stante l'imminente inizio dell'attività scolastica; 

 

PRESO ATTO della convenienza tecnico-economica di affidare i suddetti lavori, a 
completamento dell’intervento in oggetto, alla medesima ditta affidataria dell’appalto principale, 
senza arrecare notevoli disguidi e duplicazione dei costi, utilizzando gli apprestamenti ed attrezzature 
già impiegati per le lavorazioni attualmente in corso ed evitando in tal modo pericolose interferenze 
tra più imprese, con conseguente aumento dei rischi per la sicurezza dei lavoratori; 

 

PRESO ATTO inoltre che l'appaltatore si è impegnato ad eseguire prontamente le ulteriori opere, 
alle stesse favorevoli condizioni dell'appalto principale, con una ridotta tempistica che consenta il 
regolare svolgimento dell'attività scolastica; 

 

ACQUISITO con nota prot. n. 64305 del 29.08.2019 il preventivo della ditta SICURTECTO s.r.l. 
di Cusano Milanino (MI), per l'esecuzione delle suddette opere a completamento, agli stessi prezzi e 
condizioni dell'appalto principale, per complessivi € 21.236,08 IVA 10% esclusa;  

 

ATTESA la congruità della suddetta offerta economica e ritenuto di procedere, ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante affidamento diretto alla stessa ditta appaltatrice 
principale, essendo l’importo dell’affidamento inferiore ai limiti ivi indicati; 

 

ACQUISITO per la suddetta ditta il certificato di regolarità DURC, nonchè le necessarie 
certificazioni, in fase di affidamento dell’appalto principale; 

 

ATTESO di imputare la presente spesa complessiva di € 23.359,69 IVA 10% compresa al 
Missione 4 Programma 2 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490984 bilancio 2019, dal titolo 
“scuola via Colombare - antisfondellamento solai”,che presenta la necessaria disponibilità finanziaria; 

 

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare: l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

VISTI i codici dell’opera C.U.P. n. I79E19000240004 e C.I.G. n. Z51299A8AC; 
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DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 92 del 20.12.2018, è stato approvato il bilancio 
pluriennale per gli esercizi 2019-2020-2021; con Deliberazione di G.C. n. 48 del 26/02/2019 è stato 
inoltre approvato il piano esecutivo di gestione 2019 – 2021;  

 

VISTI: 
- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;  
- l’art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 
73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 53 del 20/06/2013;  
- il decreto del Sindaco prot. n. 72748 del 3/11/2015 con il quale è stato conferito l’incarico di 
direzione dell’Area 4^ all’Ing. Walter Stocco ed il successivo Decreto Sindacale prot. n. 9535 del 
05/02/2019;  
- il decreto del Sindaco prot. n. 42553 del 27/06/2016 avente ad oggetto “Sostituzione in caso di 
assenza o impedimento dei dirigenti” ed il successivo decreto sindacale prot. n. 52482 del 
24/07/2018; 
- la nota in data 7/03/2017 prot. n. 14978 di delega delle funzioni dirigenziali;  
- la delibera di G.C. n. 251 del 16/10/2012 “indirizzo forma contratti d’appalto aventi ad oggetto 
lavori pubblici, servizi e forniture”  
- la Deliberazione di G.C. n. 14 del 26/01/2016 avente ad oggetto “piano triennale di prevenzione 
della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 II aggiornamento annualità 2016/2017/2018; 

  

D E T E R M I N A 
 

1. di affidare, per le motivazioni in premessa addotte e qui intese come integralmente riportate, i 
lavori a completamento dell’intervento di messa in sicurezza dei solai dell’edificio scolastico in 
oggetto, alla ditta SICURTECTO s.r.l. di Cusano Milanino (MI) P.Iva 06383510960, verso il 
corrispettivo di €.21.236,08 (IVA 10% esclusa), oneri sicurezza compresi; 

 

2. di impegnare, con beneficiaria la suddetta ditta SICURTECTO s.r.l., l’importo complessivo di 
€.23.359,69 IVA 10% compresa, per l'esecuzione del suddetto affidamento, alla voce “interventi 
di completamento” del nuovo Q.E., con imputazione all’imp.Padre 2393/0 - Missione 4 
Programma 2 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490984 bilancio 2019, dal titolo “scuola via 
Colombare – antisfondellamento solai”, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria; 

 

3. di approvare, a seguito del presente affidamento e degli impegni di spesa suddetti, il nuovo 
quadro economico dell’opera, munito del crono programma finanziario: 

 

LP_2019_39 Messa in sicurezza solai scuola media 

G. Bellavitis di via Colombare (CUP I79E19000240004) 

Progetto Esecutivo 

Determinazione 

n. 1236/2019 
Nuovo Q.E. 

Cronoprogramma Finanziario 

Capitolo Anno Impegno 

 Lavori a base d'asta              

 Opere a base d'appalto edili ed impiantistiche   Euro  77.100,00 52.327,77 52.327,77       

 Oneri della sicurezza   Euro  400,00 400,00 400,00       

 Totale Lavori   Euro  77.500,00 52.727,77 52.727,77 490984 2019 2393/2  

 Somme a disposizione               

 IVA 10%   Euro  7.750,00 5.272,78 5.272,78 490984 2019 2393/2  
Spese Tecniche coordinamento sicurezza 

(IVA e Cassa comprese)  
 Euro  3.000,00 1.205,00 1.205,36 490984 2019 2393/1  

 Spese tecniche incentivo art. 113 DLgs 50/2016    Euro  1.550,00 1.950,00 1.950,00 490984 2019 2393/4  

 Contributo ANAC   Euro        30,00  30,00          30,00  490984 2019 2393/3  

Imprevisti arrotondamenti/sottoservizi    Euro   170,00 28.814,45        5.454,40  490984 2019 2393/0  

Interventi di completamento (IVA compresa) Euro -  -  23.359,69 490984 2019 

nuovo da 

imp.Padre 

2393/0  
 Totale somme a disposizione   Euro  12.500,00 37.272,23 37.272,23       

 Totale progetto  Euro  90.00,00 90.000,00 90.000,00       
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4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il geom. Tosin Bruno - Capo Servizio 
Immobili e Cimiteri dell’Area 4° Lavori Pubblici. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000; 

 Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata 
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni 
Osservazioni al parere di regolarità contabile:    
 

E/U IMPEGNO/ACCERTAMENTO 

U  2393/5_2019 

  impPADRE 2393/0 

 
Firmato digitalmente  il 12/09/2019 da Francesco Benacchio / INFOCERT SPA valida dal 
02/11/2016 10:50:15 al 02/11/2019 01:00:00 - Firmato digitalmente  il 11/09/2019 da STOCCO 
WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -  
 
. 
 
Pubblicata all'Albo Pretorio dal 12/09/2019 al 27/09/2019 
 


