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Comune di Bassano del Grappa 
 

 DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 

Registro 
Unico 

785 / 2020 
 

Area A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile 

 
OGGETTO: LP_2018_61 INTERVENTI STRAORDINARI TEATRO TITO GOBBI. 

OPERE EDILI PER ALLACCIO QUADRI ELETTRICI - CUP 
I76E19000120004 CIG ZD92C0CC76. APPROVAZIONE VARIANTE IN 
CORSO D’OPERA. 

 
IL   D I R I G E N T E 

PREMESSO che: 
 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 386 del 10.12.2019 è stato approvato il progetto esecutivo 
dell'opera in oggetto, con un investimento complessivo di € 65.000,00 (di cui per lavori €25.500,00 IVA 
esclusa, oneri di sicurezza compresi), finanziati con avanzo d’amministrazione tramite fondo pluriennale; 

- con Determinazione n. 281 del 19.02.2020 sono state affidate le opere edili da eseguirsi nell’ambito del 
presente intervento alla ditta Impresa Edile ANDREATTA di Andreatta Giorgio, Franco & C. snc di 
Bassano del Grappa (VI), verso l’importo di € 4.323,00 IVA esclusa; i relativi lavori sono attualmente in fase 
di esecuzione; 

- il Direttore dei Lavori, ha redatto gli elaborati della presente variante in corso d’opera, al fine di risolvere 
aspetti di dettaglio emersi in fase esecutiva, derivanti da circostanze impreviste ed imprevedibili; si è reso 
quindi necessaria l’introduzione di nuove opere, nonché  la modifica delle quantità di alcune lavorazioni;  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO; 
 

CONSIDERATO che le variazioni introdotte all’intervento non alterano la natura complessiva del 
contratto e del progetto approvato, sono derivate da circostanze impreviste ed imprevedibili e consentono un 
miglioramento dell’opera e della sua funzionalità, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c del D.Lgs. n. 
50/2016, con un incremento dell’importo contrattuale del 9,46% pari a netti € 409,00 IVA esclusa; 

 

PRESO ATTO che l’importo complessivo dell’intervento oggetto del presente appalto rimane inalterato 
rispetto alle previsioni del progetto approvato con la citata D.G.C. n. 386 del 10.12.2019; 

 

ATTESO che la maggiore spesa derivante dal presente atto trova copertura nel quadro economico 
dell’opera, con imputazione al capitolo 490368 bilancio 2020 cod. min. 5.02.2.0202, dal titolo “teatro Tito 
Gobbi”, finanziato con avanzo amministrazione; 

 

VISTA la normativa in materia vigente ed in particolare l’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

VISTI i codici dell’opera CUP n. I76E19000120004 e CIG n. ZD92C0CC76; 
 

DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 94 del 23.12.2019, è stato approvato il bilancio pluriennale 
per gli esercizi 2020-2021-2022; con Deliberazione di G.C. n. 29 del 07/02/2020 è stato inoltre approvato il 
piano esecutivo di gestione 2020-2022;  

 

VISTI: 

- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50 ed il D.P.R. 05/10/2010 n. 207; 
- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;  

- l’art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n.73 del 
14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 53 del 20/06/2013;  

- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di direzione 
dell’Area 4^ all’Ing. Walter Stocco;  

- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto “Sostituzione in caso di assenza o 
impedimento dei dirigenti”; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 29/01/2019 avente ad oggetto “Piano triennale di 
prevenzione della corruzione (PTPC) e programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) ai sensi 
della Legge n. 190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013, come modificati dal D. Lgs. n. 97/2016. Aggiornamento 
annualità 2020/2021/2022; 

 



Pubblicata sul profilo del committente ai sensi art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in data 09/06/2020 

- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale 
n. 334 del 17/12/2013, e s.m.i.; 

 

D E T E R M I N A 
 

1. di approvare, per le motivazioni in premessa addotte e qui intese come integralmente riportate, la variante 
in corso d’opera dell'intervento in oggetto, redatta dal Direttore Lavori ed assunta agli atti dell’Area 4° 
LL.PP. - Servizio Immobili, che si compone dei seguenti elaborati: 
- Atto di sottomissione; 
- Verbale concordamento nuovi prezzi; 
- Computo variante; 

 

2. di impegnare, con beneficiaria la ditta Impresa Edile ANDREATTA di Andreatta Giorgio, Franco & C. 
snc di Bassano del Grappa (VI), l’ulteriore importo di € 449,90 IVA 10% compresa, per l'esecuzione delle 
opere aggiuntive di cui alla presente variante in corso d’opera, integrando l’impegno 365/4_2020 da 
impegno padre 365/1_2020, con imputazione al capitolo 490368 bilancio 2020 cod. min. 5.02.2.0202, che 
presenta la necessaria disponibilità finanziaria, dando atto che l’affidamento passa da € 4.755,30 (IVA 
compresa) ad € 5.205,20 (IVA compresa); 

 

3. di incaricare il Direttore dei Lavori a dare immediata esecuzione alle opere previste nella presente variante; 
 

4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il geom. Tosin Bruno - Capo Servizio Immobili e 
Cimiteri dell’Area IV Lavori Pubblici; 

 

5. di modificare il quadro economico dell’intervento e conseguentemente i rispettivi impegni assunti, in 
funzione del presente affidamento, come segue: 

LP_2018_61 Interventi straordinari teatro Tito Gobbi 

CUP I76E1900012004 - Progetto Esecutivo DGC 386/20019 

Determina 

n. 499/2020 
Nuovo Q.E. 

Cronoprogramma Finanziario 
Capitolo Anno Impegno 

 Lavori a base d'asta Euro  25.250,00 22.012,95 22.012,95       
 Oneri della sicurezza  Euro  250,00 250,00 250,00       

 Totale Lavori  Euro  25.500,00 22.262,95 22.262,95 490368 2020 365/6 

 Somme a disposizione               

 IVA 10% su Totale Lavori Euro  2.550,00 2.226,30 2.226,30 490368 2020 365/6 

Spese tecniche (IVA e CNPAIA comprese) Euro  2.000,00 2.000,00 0,00 490368 2020 365/1 

Incentivo art. 113 DLgs 50/2016   Euro 710,00 710,00 710,00 490368 2020 365/1 

Oneri autorizzazioni Enti, spostamenti/allacci sottoservizi Euro 23.000,00 22.304,09 10.000,00 490368 2020 365/1 

Anticipo contributo E-Distribuzione SpA Euro - 122,00 122,00 490368 2020 365/3 

Saldo contributo E-Distribuzione SpA Euro - 813,91 813,91 490368 2020 365/5 

Lavori complementari (IVA compresa) Euro 11.000,00 1.974.70 13.922,64 490368 2020 365/1 

Realizzazione armadio quadri elettrici CIG Z462B28BBC 

TM di Toniolo Massimo &C SNC 
Euro  - 4.270,00 4.270,00 490368 2020 365/2 

Realizzazione opere edili CIG ZD92C0CC76  

Impresa Edile ANDREATTA SNC 
Euro - 4.755,30 5.205,20 490368 2020 365/4 

Sistemazione area accesso carraio CIG ZD92D0F800 

Impresa Edile ANDREATTA SNC 
Euro - - 5.467,00 490368 2020 365/7 

Imprevisti Euro 240,00 3.560,75 0,00 490368 2020 365/1 

Totale somme a disposizione  Euro  39.500,00 42.737,05 42.737,05       
 Totale Intervento  Euro  65.000,00 65.000,00 65.000,00       

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

• Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000; 

• Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata 
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni 
Osservazioni al parere di regolarità contabile:    
 

E/U IMPEGNO/ACCERTAMENTO 

U INT 365/4_2020 
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