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Unico 

1027 / 2020 
 

Area A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile 

 
OGGETTO: LP_2012_22 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL POLO MUSEALE 

CULTURALE DI S. CHIARA – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE – PRIMO 
E SECONDO APPALTO- CUP I96F05000040002. ACCERTAMENTO 
TECNICO E CONTABILE. 

 
IL   D I R I G E N T E 

 
Premesso che: 
- con determinazione n. 1675 del 12/10/2006 l’appalto dei servizi di progettazione preliminare, definitiva, 

esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori e 
contabilità e attività tecnico amministrative connesse alla realizzazione del “Polo Museale Culturale di S. 
Chiara” è stato aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti composto da Sintecna srl di 
Torino (capogruppo), Studio Pession Associato di Torino, Arch. Carlo Aymonino di Venezia, Base 
Engineering srl di Torino, Prodim srl di Torino e Geodes srl di Torino (mandanti); 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 22/03/2011 è stato approvato il progetto esecutivo di 
primo stralcio funzionale dei lavori di realizzazione del Polo Museale Culturale di S. Chiara, redatto, in data 
20 febbraio 2011 dall’Associazione temporanea di professionisti con capogruppo Sintecna srl di Torino per 
la spesa complessiva di € 11.541.212,82, di cui € 8.913.273,87 per lavori a base d’asta e la restante cifra per 
somme a disposizione dell’Amministrazione, finanziata come di seguito riportato: 

 per € 2.000.000,00 sul fondo conservato a residui del bilancio 2006 alla scheda n. 490003 “Polo 
Culturale di S. Chiara”, finanziato con il contributo della Fondazione della Cassa di Risparmio di 
Verona, Vicenza, Belluno e Ancona, impegno n. 48622/0; 

 per € 8.000.000,00 sul fondo conservato a residui del bilancio 2010 alla Scheda 490003 “Polo 
Culturale di S. Chiara”, finanziata con il contributo della Fondazione della Cassa di Risparmio di 
Verona, Vicenza, Belluno e Ancona, impegno n. 85893/0; 

 per € 1.500.000,00 sul fondo conservato a residui del bilancio 2010 alla Scheda 401065 “Polo 
Culturale di S. Chiara”, finanziata con mutuo, impegno n. 85890/0; 

 per € 41.212,82 sul fondo conservato a residui del bilancio 2007 alla scheda n. 529100 
“Progettazione” – Impegno Padre n. 57838/10; 

- con determinazione n. 608 del 04/05/2012 i lavori di cui sopra sono stati aggiudicati al Raggruppamento 
Temporaneo costituito da Adico srl di Maser (TV) (capogruppo) e Termoidraulica Sbrissa srl di Ramon di 
Loria (TV) (mandante) per l’importo di € 5.703.970,28 oltre € 219.982,42 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso, per un totale di € 5.923.952,70 oltre iva 10%, per complessivi € 6.516.347,97; 

- il relativo contratto è stato stipulato in data 27/07/2012, rep. n. 8998;  
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 213 del 02/09/2014 è stato approvato il quadro economico che 

ha ridefinito le somme in amministrazione, portando l’importo complessivo di progetto ad € 
11.584.773,80;  

- con sentenza del Tribunale Ordinario di Treviso n. 248/2014, è stato dichiarato il fallimento della ditta 
Adico srl, capogruppo del Raggruppamento Temporaneo aggiudicatario originario;  

- la Direzione lavori ha redatto, ai sensi dell’art. 138 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in data 16/12/2014, lo 
stato di consistenza dei lavori, assunto agli atti Ns. prot. n.  85958 del 18/12/2014; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 11/02/2016 è stato disposto di attivare tutte le iniziative 
che si rendessero necessarie per la ripresa dei lavori di realizzazione del primo stralcio funzionale del Polo 
Museale Culturale S. Chiara; 

- con determinazione n. 856 del 21/06/2016 è stato affidato all’Associazione temporanea di professionisti 
con capogruppo Sintecna srl di Torino il servizio per la redazione dei nuovi elaborati sia grafici che 
documentali aggiornati, per consentire l’affidamento ad un nuovo appaltatore;  

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 09/08/2016: 
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 è stato approvato il nuovo quadro economico dell’opera in oggetto per un importo complessivo 
di € 11.632.480,68 di cui € 6.228.746,25 per lavori ed € 5.403.734,43 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione Comunale; 

 sono stati approvati gli elaborati di aggiornamento dell’originario progetto di realizzazione del 
Polo Museale Culturale di S. Chiara, predisposti dall’Associazione Temporanea di Professionisti 
con Capogruppo Studio Sintecna s.r.l. di Torino in data luglio 2016 e pervenuti in data 15.7.2016, 
al fine di stipulare un nuovo contratto (ex art. 140 D. Lgs. n. 163/2006) per il completamento dei 
lavori alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta; 

 è stata esercitata la facoltà concessa dall’art. 140, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006, di 
scorrimento della graduatoria di gara procedendo all'interpello, a partire dal soggetto che ha 
formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente;  

 è stata demandata all’Area Lavori Pubblici e al Responsabile Unico del Procedimento ogni atto 
conseguente allo scorrimento della graduatoria di gara; 

- con determinazione n. 1300 del 22/09/2016, sono stati aggiudicati all’Associazione temporanea di imprese 
costituita dalla Ditta Nico Vardanega Costruzioni s.r.l. (mandataria) con sede legale in Possagno (TV) e 
Fabbian Impianti s.r.l. (mandante) con sede legale in Piove di Sacco (PD), i lavori di completamento del 
Polo Museale Culturale di S. Chiara verso l’importo di € 5.823.751,36 oltre iva 10% pari al totale di € 
6.406.126,50;  

- è stato, quindi, stipulato con scrittura elettronica fra il Comune di Bassano del Grappa e la ditta Nico 
Vardanega Costruzioni s.r.l. in qualità di mandataria, il contratto d’appalto repertorio n. 9178 del 
30/09/2016, registrato a Bassano del Grappa in data 07/10/2016 al n. 9724 serie 1T, con garanzia 
dell’adempimento degli obblighi contrattuali mediante garanzia fideiussoria 256183/DE emessa in data 
29/09/2016 da Elite Insurance Company Limited per la somma garantita di € 1.420.239,00; 

- è stata effettuata la consegna dei lavori con verbale del 30/09/2016, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e 
dall’Appaltatore con riserve, poi decadute ai sensi di legge, dal quale si evince che, stante la durata 
contrattuale di 660 giorni, il termine per dare ultimate le opere è risultato fissato al 21/07/2018; 

- con nota n. 176/2016 del 13/10/2016, protocollo del Comune pec 69261 del 13/10/2016, la ditta Nico 
Vardanega Costruzioni s.r.l. ha richiesto, ai sensi dell’art. 4 del contratto d’appalto, il pagamento 
dell’anticipazione pari al 10% dell’importo di contratto;  

- con determinazione n. 1645 del 21/11/2016 si è provveduto, ai sensi dell’articolo 26-ter, comma 1, del 
D.L. 69/2013, previa verifica dei presupposti e acquisizione della garanzia fideiussoria n. 262629/DE 
stipulata in data 02/11/2016 dall’ATI Nico Vardanega Costruzioni s.r.l. (capogruppo) e Fabbian Impianti 
srl (mandante) con la stessa Elite Insurance Company Limited, alla liquidazione ed al pagamento 
dell’anticipazione nell’importo di € 582.375,14 oltre iva 10% per complessivi € 640.612,65, pagamento 
all’Appaltatore avvenuto in data 23/11/2016; 

- con determinazione n. 803 del 29/06/2017 è stato affidato all’Associazione temporanea di professionisti 
con capogruppo Sintecna srl di Torino il servizio di redazione di una perizia di variante, ai sensi dell’art. 
132 c. 1 lett. b) del D. Lgs. 163/2006;  

- con determinazione n. 1325 del 12/10/2017 è stata approvata la perizia di variante n. 1 relativa al contratto 
n. 9178/2016 di rep., che ha comportato una maggiore spesa, iva compresa, di € 746.063,95 ed ha portato 
l’importo contrattuale al netto di iva da € 5.823.751,36 a € 6.393.784,01, oltreché aumentato di 180 giorni il 
tempo utile contrattuale per il completamento di tutte le opere, per un tempo totale per l’esecuzione dei 
lavori pari a 840 giorni solari dalla data di consegna dei lavori, con nuovo termine ultimo di fine lavori il 
giorno 18/01/2019;  

- con determinazione n. 1412 del 20/10/2017 è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 e 
liquidato e pagato il certificato di pagamento n.1 alla Ditta Nico Vardanega Costruzioni Srl di Possagno 
(TV) per l’importo di € 373.700,00 oltre IVA 10% per un totale di € 411.070,00, pagamento all’Appaltatore 
avvenuto in data 25/10/2017; 

- con determinazione n. 276 del 20/02/2018 è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 e 
liquidato e pagato il certificato di pagamento n.2 alla Ditta Nico Vardanega Costruzioni Srl di Possagno 
(TV) per l’importo di € 361.800,00 oltre IVA 10% per un totale di € 397.980,00, pagamento all’Appaltatore 
avvenuto in data 26/02/2018;  

- la funzione di Responsabile Unico del Procedimento è stata svolta fino alla data del 27/10/2015 prima 
dall’Ing. Ugo Bonato e poi dall’Ing. Federica Bonato, e dalla data del 28/10/2015 dal Dott. Geom. Diego 
Pozza, tutti dipendenti del Comune di Bassano del Grappa; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 293 del 02/10/2018, è stata approvata la ricognizione e 
l’aggiornamento del quadro economico dell’opera “LP_2012_22 Lavori di realizzazione del polo museale 
culturale di S. Chiara” che prevede un importo complessivo di progetto di € 10.482.480,68 di cui € 
7.211.346,62 per lavori compresi oneri sicurezza cantiere ed € 3.271.134,06 per somme a disposizione della 
Stazione Appaltante; 

 



Pubblicata sul profilo del committente ai sensi art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in data 20/07/2020 

Considerato che: 
-  con determinazione n. 1535 del 05/10/2018 i servizi di architettura e ingegneria relativi al collaudo 

tecnico-amministrativo in corso d’opera con revisione tecnico-contabile dei lavori in argomento sono stati 
affidati all’ing. Antonio Turco di Vanzaghello (MI);  

- con determinazione n. 1641 del 19/10/2018 è stata disposta, ai sensi dell’art. 136 del D. Lgs. 163/2006, la 
risoluzione in danno all’Appaltatore del contratto d’appalto Rep. n. 9178 del 30/09/2016 stipulato con la 
ditta Nico Vardanega Costruzioni s.r.l. in qualità di ditta mandataria con potere di rappresentanza 
dell’Associazione temporanea di imprese costituita tra la medesima Nico Vardanega Costruzioni S.r.l. (in 
veste di mandataria) e la società Fabbian Impianti S.r.l. (in veste di mandante), registrato a Bassano del 
Grappa in data 07/10/2016 al n. 9724 serie 1T, con applicazione, altresì, della penale da ritardo nella 
misura massima del 10% dell’importo contrattuale e pari, quindi, a € 639.378,40 ed è stato, altresì, disposto 
di procedere con gli adempimenti successivi alla risoluzione del contratto stabiliti dall’art. 138 e dall’art. 139 
del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

- con determinazione n. 2153 del 16/12/2019 l’affidamento all’ing. Antonio Turco è stato integrato per la 
parte relativa alla redazione del verbale di accertamento tecnico e contabile, ai fini del collaudo dei lavori 
del Polo museale culturale di S. Chiara; 

 
Atteso che: 
- a seguito della risoluzione del contratto, la Direzione lavori ha redatto, ai sensi dell’art. 138 del D. Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i., in data 06/12/2018, lo stato di consistenza dei lavori; 
- con deliberazione n. Giunta Comunale n. 221 del 06/08/2019, a seguito della contestuale approvazione del 

progetto definitivo-esecutivo dei lavori di messa in sicurezza del cantiere, il quadro economico dell’opera è 
stato aumentato da € 10.482.480,68 a € 10.628.480,68, per un incremento pari ad € 146.000,00 finanziato 
con avanzo di amministrazione; 

- a fronte dell’inattività dell’appaltatore sulle prescrizioni richieste e riportate nello stato di consistenza dei 
lavori, con determinazione n. 1687 del 10/10/2019 i lavori di messa in sicurezza del cantiere sono stati 
affidati all’Impresa Edile Caldana Paolo di Povegliano Veronese (VR) e sono stati conclusi con Certificato 
di Regolare Esecuzione emesso in data 31/01/2020 ed approvato con determinazione n. 285 del 
19/02/2020; 

 
Dato atto che, con sentenza n. 113/2019 del 25/09/2019 del Tribunale ordinario di Treviso, è stato dichiarato 
il fallimento di Nico Vardanega Costruzioni srl in liquidazione e, a tal proposito, è stato nominato quale 
Curatore il dott. Fabrizio Maria Zanellati avente studio in corso Mazzini, 110/6 a Montebelluna (TV); 
 
Rilevato che: 
- in data 02/04/2020 il collaudatore tecnico-amministrativo ing. Antonio Turco, acquisiti gli stati di 

consistenza predisposti dalla Direzione Lavori in data 16/12/2014 per quanto riguarda il primo appalto ed 
in data 06/12/2018 per quanto riguarda il secondo appalto, ha redatto, ai sensi dell’art. 138 del D. Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i., il verbale di accertamento tecnico e contabile, assunto agli atti Ns. prot. n. 22401 del 
02/04/2020; 

- con nota Ns. prot. n. 23445 del 07/04/2020, il suddetto verbale di accertamento tecnico e contabile è stato 
trasmesso al Fallimento Nico Vardanega Costruzioni srl in liquidazione e a Fabbian Impianti srl con invito 
alla sottoscrizione; 

- a seguito di ulteriori solleciti, il suddetto verbale è stato sottoscritto dal curatore dott. Fabrizio Maria 
Zanellati, senza, invece, ottenere alcun esito per quanto riguarda Fabbian Impianti srl; 

 
Atteso che dal verbale di accertamento tecnico e contabile risulta, fra l’altro, che: 
- gli importi liquidati e pagati alla ditta Nico Vardanega Costruzioni srl, in qualità di mandataria 

dell’Associazione Temporanea di Imprese aggiudicataria, ammontano ad € 1.317.875,14 iva esclusa, così 
distinti: 

 

Data Oggetto Importo iva esclusa Importo iva 10% compresa 

21/11/2016 Anticipazione € 582.375,14 € 640.612,65 

20/10/2017 Certificato di pagamento n. 1 € 373.700,00 € 411.070,00 

20/02/2018 Certificato di pagamento n. 2 € 361.800,00 € 397.980,00 

Totale € 1.317.875,14 € 1.449.662,65 

 
- gli importi risultanti nello stato di consistenza del 06/12/2018 redatto dalla Direzione lavori per i lavori 

eseguiti a tutto il 06/12/2018 ammontano ad € 1.055.577,10 oltre iva per un totale di € 1.161.134,81 iva 
compresa; 
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- le prescrizioni e le opere di messa in sicurezza del cantiere prescritte dal collaudatore non sono state 
eseguite dall’appaltatore e, pertanto, vi ha provveduto lo stesso Comune di Bassano del Grappa, così come 
previsto dall’art. 139 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per un importo contabilizzato di Conto finale pari ad 
€ 101.223,64 iva compresa, di cui alla determinazione n. 285 del 19/02/2020; 

- l’importo delle penali addebitate all’appaltatore è di € 639.378,40 corrispondente al limite massimo del 10% 
dell’importo di contratto, a fronte di un importo maturato tra penali ed addebiti pari a € 977.673,22; 

- sussiste a favore del Comune di Bassano del Grappa un credito di € 1.029.129,88, calcolato sommando il 
credito e il debito totali dell’appaltatore; 

- i lavori eseguiti dall’ATI Nico Vardanega Costruzioni srl (ora Fallimento Nico Vardanega Costruzioni srl in 
liquidazione) e Fabbian Impianti srl sono accettabili con la riduzione di prezzo pari ad € 1.029.129,88 
corrispondente al credito a favore dell’Amministrazione Comunale; 

 
Considerato che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 140 del DPR n. 207/2010 e s.m.i., il beneficiario decade 
dall’anticipazione se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, sulle somme restituite, 
sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione; 
 
Atteso che, alla luce della revisione Tecnico Contabile sopra richiamata, risulta un debito a carico dell’ATI 
appaltatrice dell’importo di € 1.029.129,88, oltre interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data 
di erogazione dell’anticipazione e fino al 25/02/2020 di € 6.302,31, per un totale di € 1.035.432,19 risultante 
da capitale e interessi, da restituire al Comune di Bassano del Grappa, anche mediante escussione della 
garanzia fideiussoria per l’anticipazione n. 262629/DE emessa da Elite Insurance Company Ltd con sede in 
Gibilterra, in data 02/11/2016; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 26/03/2020 dalla quale si evince: 
- che Elite Insurance Company Ltd è stata dichiarata fallita dall’Autorità di Gibilterra in data 11/12/2019 e 

che, pertanto, non è possibile per i creditori agire giudizialmente in via “ordinaria” per conseguire il 
pagamento di somme dalla stessa, posto che ogni domanda deve necessariamente essere formulata 
nell’ambito della procedura concorsuale; 

- il parere del legale del Comune che: 
- se da un lato afferma che il Comune di Bassano del Grappa per tentare un qualche recupero potrebbe 

e dovrebbe soltanto insinuarsi al passivo del fallimento di Elite (ed eventualmente affrontare, laddove 
l’insinuazione fosse rigettata, un contenzioso con la procedura fallimentare per vedere accertato e 
ammesso il proprio credito), ben sapendo che, comunque, non vi sarebbe alcuna certezza di effettivo 
recupero, trattandosi di procedura fallimentare che paga solo nei limiti dell’attivo che riesce a 
recuperare e nel rispetto, comunque, del rango (prededucibile, privilegiato o chirografo) di ciascun 
credito; 

- dall’altro lato sottolinea la necessità di rivalutare l’opportunità e la convenienza per l’Amministrazione 
di costituirsi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, posto che ciò implicherebbe per il 
Comune esborsi (in particolare per spese legali) che non sembrano giustificarsi, anche alla luce del 
fatto che gli Amministratori del fallimento hanno già precisato che la procedura non è in grado di 
garantire un risarcimento agli assicurati non britannici; 

- che la Giunta Comunale ha espresso indirizzo di non costituirsi nel giudizio di opposizione a decreto 
ingiuntivo notificato da Elite Company Ltd per il recupero delle somme relative all’escussione della cauzione 
definitiva; 
 
Dato atto che: 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 23 dicembre 2019 è stato approvato il bilancio di 
previsione per gli esercizi finanziari 2020-2021-2022;  

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 07/02/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2020 – 2022; 

 
Visti:  

- il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50; 

- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, 
per quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio; 

- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;  

- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 334 del 17/12/2013 e s.m.i.; 
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- l’art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 53 del 20/06/2013;  

- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di direzione 
dell’Area 4^ all’Ing. Walter Stocco;  

- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto “Sostituzione in caso di 
assenza o impedimento dei dirigenti”; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 29/01/2019 avente ad oggetto “Piano triennale di 
prevenzione della corruzione (PTPC) e programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) ai 
sensi della Legge n. 190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013, come modificati dal D. Lgs. n. 97/2016. 
Aggiornamento annualità 2020/2021/2022; 

 
DETERMINA 

 
1) di richiamare integralmente quanto esposto in narrativa costituendo motivazione del presente atto ai sensi 
della legge 241/1990 e s.m.i.; 
 
2) di approvare il verbale di accertamento tecnico e contabile, di cui all’art. 138 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., 
redatto dal collaudatore tecnico amministrativo ing. Antonio Turco di Vanzaghello (MI), assunto agli atti Prot. 
n. 22401 del 02/04/2020, il quale attesta, fra l’altro, che: 
- gli importi liquidati e pagati alla ditta Nico Vardanega Costruzioni srl, in qualità di mandataria 

dell’Associazione Temporanea di Imprese aggiudicataria, ammontano ad € 1.317.875,14 iva esclusa, così 
distinti: 

 

Data Oggetto Importo iva esclusa Importo iva 10% compresa 

21/11/2016 Anticipazione € 582.375,14 € 640.612,65 

20/10/2017 Certificato di pagamento n. 1 € 373.700,00 € 411.070,00 

20/02/2018 Certificato di pagamento n. 2 € 361.800,00 € 397.980,00 

Totale € 1.317.875,14 € 1.449.662,65 

 
- gli importi risultanti nello stato di consistenza del 06/12/2018 redatto dalla Direzione lavori per i lavori 

eseguiti a tutto il 06/12/2018 ammontano ad € 1.055.577,10 oltre iva per un totale di € 1.161.134,81 iva 
compresa; 

- le prescrizioni e le opere di messa in sicurezza del cantiere prescritte dal collaudator non sono state eseguite 
dall’appaltatore e, pertanto, vi ha provveduto lo stesso Comune di Bassano del Grappa, così come previsto 
dall’art. 139 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per un importo contabilizzato di Conto finale pari ad € 
101.223,64 iva compresa, di cui alla determinazione n. 285 del 19/02/2020; 

- l’importo delle penali addebitate all’appaltatore è di € 639.378,40 corrispondente al limite massimo del 10% 
dell’importo di contratto, a fronte di un importo maturato tra penali ed addebiti pari a € 977.673,22; 

- sussiste a favore del Comune di Bassano del Grappa un credito di € 1.029.129,88, calcolato sommando il 
credito e il debito totali dell’appaltatore; 

- i lavori eseguiti dall’ATI Nico Vardanega Costruzioni srl (ora Fallimento Nico Vardanega Costruzioni srl in 
liquidazione) e Fabbian Impianti srl sono accettabili con la riduzione di prezzo pari ad € 1.029.129,88 
corrispondente al credito a favore dell’Amministrazione Comunale; 

 
3) di prendere atto che, come meglio in premessa specificato, entrambe le imprese Fallimento Vardanega 
Costruzioni srl in liquidazione e Fabbian Impianti srl sono state messe a conoscenza del verbale di 
accertamento tecnico e contabile e ripetutamente invitate a sottoscriverlo, senza esiti per quanto riguarda 
Fabbian Impianti srl; 
 
4) di dare atto che, a fronte dell’importo dei lavori realizzati pari ad € 1.161.134,81 iva compresa, come desunti 
dal relativo stato di consistenza, l’Associazione Temporanea di Imprese costituita da Nico Vardanega 
Costruzioni srl (ora Fallimento Nico Vardanega Costruzioni srl in liquidazione) e Fabbian Impianti srl rimane 
debitrice nei confronti del Comune di Bassano del Grappa dell’importo di € 1.029.129,88, e precisamente: 
 

Importo lavori realizzati come da stato di consistenza iva compresa € 1.161.134,81 

a dedurre  

Anticipazione iva compresa -  € 640.612,65 

Certificato di pagamento n. 1 iva compresa -  € 411.070,00 

Certificato di pagamento n. 2 iva compresa -  € 397.980,00 



Pubblicata sul profilo del committente ai sensi art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in data 20/07/2020 

Penali (max 10% importo contrattuale) -  € 639.378,40 

Lavori per sgombero e messa in sicurezza del cantiere che avrebbe dovuto eseguire 
l’appaltatore ma che, non essendo stati eseguiti, sono stati affidati ad altra impresa iva 
compresa 

-  € 101.223,64 

Debito a carico appaltatore -  € 1.029.129,88 

 
5) di stabilire e disporre la restituzione da parte dell’appaltatore al Comune di Bassano del Grappa dell’importo 
di € 1.029.129,88 (oltre interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione 
dell’anticipazione e fino al 25/02/2020 di € 6.302,31), nonché di tutti gli altri crediti che il Comune di Bassano 
del Grappa vanta nei confronti di Fallimento Vardanega Costruzioni srl per questo appalto e per ogni altro 
precedente appalto, anche con le necessarie procedure di insinuazione al passivo nel Fallimento Vardanega 
Costruzioni Generali srl in liquidazione, da attivarsi su autorizzazione della Giunta Comunale. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000; 

 Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata 
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni 
Osservazioni al parere di regolarità contabile:    
 

E/U IMPEGNO/ACCERTAMENTO 

  LP_2012_22 

 
Firmato digitalmente  il 07/07/2020 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 
01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente  il 07/07/2020 da STOCCO WALTER / 
INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -  
 
. 
 
Pubblicata all'Albo Pretorio dal 07/07/2020 al 22/07/2020 
 


