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Comune di Bassano del Grappa 
 

 DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 

Registro 
Unico 

1265 / 2020 
 

Area A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile 

 
OGGETTO: LP_2019_55 SCUOLA PRIMARIA MAZZINI - MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA BAGNI PIANO PRIMO - BLOCCO OVEST – 
AFFIDAMENTO OPERE A COMPLETAMENTO - CUP I79E19000770004 - 
CIG Z5F2DB1FAD 

 
IL   D I R I G E N T E 

 
Premesso che: 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 361 del 26/11/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei 

lavori di “LP_2019_55 Scuola Primaria Mazzini - manutenzione straordinaria bagni piano primo - blocco 
ovest” per un totale complessivo di € 47.000,00, di cui € 37.992,57 per lavori e € 9.007,43 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione; 

- la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo ha rilasciato 
l’autorizzazione ad eseguire l’intervento in oggetto (prot. n. 3478 del 15/01/2020); 

- con determinazione n. 2363 del 30/12/2019 i lavori di “LP_2019_55 Scuola Primaria Mazzini - 
manutenzione straordinaria bagni piano primo - blocco ovest” sono stati affidati alla ditta Toniazzo 
Impresa di Costruzioni srl di Marostica (VI), c.f. e p. iva 03217540248, per un importo di € 33.995,42 
compresi oneri per la sicurezza pari a € 1.500,00 ed esclusa iva al 10%, per un totale di € 37.394,96; 

- con determinazione n. 523 del 01/04/2020 il suddetto affidamento è stato reso efficace, ai sensi dell’art. 32 
comma 7 del D. Lgs. 50/2016; 

- con determinazione n. 1082 del 14/07/2020 è stato liquidato il primo stato di avanzamento dei lavori pari 
a € 17.500,00 oltre iva al 10%, per un totale di € 19.250,00; 

- con determinazione n. 1165 del 27/07/2020 è stato approvato lo stato finale dei lavori, liquidando il saldo 
di € 15.845,21 oltre iva al 10%, per un totale di € 17.429,73; 

 
Considerato che si rende necessario ed opportuno eseguire quanto prima alcune opere a completamento per 
rinforzare il solaio esistente; 
 
Preso atto della convenienza tecnico-economica di affidare le suddette opere a completamento alla ditta 
affidataria dell’appalto principale, stante il favorevole ribasso offerto, oltre al fatto che un cambiamento 
dell’operatore arrecherebbe notevoli disguidi e duplicazione dei costi, anche in materia di sicurezza e di 
svolgimento dell’attività della polizia locale; l'affidatario si è altresì impegnato ad eseguire prontamente le 
ulteriori opere, alle stesse favorevoli condizioni dell'appalto principale; 
 
Acquisito con nota prot. n. 44474 del 06/07/2020 il preventivo della ditta Toniazzo Impresa di Costruzioni srl 
per l'esecuzione delle suddette opere a completamento, alle stesse condizioni dell'appalto principale, per 
complessivi netti € 2.253,50, iva al 10% esclusa; 
 
Dato atto che: 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 23 dicembre 2019 è stato approvato il bilancio di 

previsione per gli esercizi finanziari 2020-2021-2022; 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 07/02/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2020 - 2022; 
 
Visti:  
- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, per 

quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio; 
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;  
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- l’art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 
20/06/2013;  

- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di direzione 
dell’Area 4^ all’Ing. Walter Stocco;  

- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto “Sostituzione in caso di assenza o 
impedimento dei dirigenti”; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 29/01/2019 avente ad oggetto “Piano triennale di 
prevenzione della corruzione (PTPC) e programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) ai sensi 
della Legge n. 190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013, come modificati dal D. Lgs. n. 97/2016. 
Aggiornamento annualità 2020/2021/2022; 

- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta 
Comunale n.334 del 17/12/2013, e s.m.i.; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di affidare le opere a completamento relative ai lavori di “LP_2019_55 Scuola Primaria Mazzini - 

manutenzione straordinaria bagni piano primo - blocco ovest” alla ditta Toniazzo Impresa di Costruzioni 
srl, avente sede legale in Via Salarola 25, 36063 Marostica (VI), c.f. e p. iva 03217540248 verso il 
corrispettivo di € 2.253,50 esclusa iva, per un totale di € 2.478,85 (CUP I79E19000770004 - CIG 
Z5F2DB1FAD); 

 
2. di impegnare a favore della ditta Toniazzo Impresa di Costruzioni srl, c.f. e p. iva 03217540248, l’importo 

di € 2.478,85, imputando la spesa al capitolo 490689 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2020 
(cod. min. 4.02.2.0202), finanziato con avanzo di amministrazione (nuovo sub-impegno da impegno padre 
n. 523/3_2020); 

 
3. di dare atto che la suddetta spesa trova copertura nel quadro economico dell’opera “LP_2019_55 Scuola 

Primaria Mazzini - manutenzione straordinaria bagni piano primo - blocco ovest” e non altera la spesa 
complessiva dello stesso che rimane invariata in complessivi € 47.000,00; 

 
4. di approvare, tenuto conto dell’impegno di spesa assunto con il presente provvedimento, l’aggiornamento 

del quadro economico dell’opera munito del cronoprogramma finanziario, e precisamente: 
 

LP_2019_55 SCUOLA 
PRIMARIA MAZZINI - 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA BAGNI 
PIANO PRIMO - BLOCCO 
OVEST - CUP 
I79E19000770004 

Progetto 
esecutivo 

Det. 
1165/2020 

Nuovo QE 

Crono programma finanziario DLgs 118/2011 

Capitolo Impegno Quote Anno Liquidazioni 
Impegno 
residuo 

LAVORI       
            

Importo lavori € 36.492,57 € 32.495,42 € 31.845,21           
  

Oneri sicurezza € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00           
  

Totale Lavori € 37.992,57 € 33.995,42 € 33.345,21 490689 523/2 € 33.995,42 2020 € 33.345,21 € 0,00 

SOMME A DISPOSIZIONE                   

IVA sui lavori 10% € 3.799,26 € 3.399,54 € 3.334,52 490689 523/2 € 3.334,52 2020 € 3.334,52 € 0,00 

Spese tecniche iva compresa - 
Ing. Chiara Martina Pontarollo  

€ 3.675,56 € 3.806,40 € 3.806,40 

490689 523/1 € 1.208,17 2020 € 0,00 € 1.208,17 

490690 524/1 € 2.598,23 2020 € 0,00 € 2.598,23 

Incentivi art. 113 DLgs 
50/2016 

€ 759,85 € 759,85 € 0,00 490690 524/2 € 0,00 2020 € 0,00 € 0,00 
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Opere a completamento - - € 2.478,85 490689 
nuovo 

da 523/3 
€ 2.478,85 2020 € 0,00 € 2.478,85 

Forniture inerenti € 772,76 € 5.038,79 € 4.035,02 

490689 
imp. 

padre 
523/3 

€ 2.633,25 2020 € 0,00 € 2.633,25 

490690 
imp. 

padre 
524/3 

€ 1.401,77 2020 € 0,00 € 1.401,77 

Totale somme a disposizione € 9.007,43 € 13.004,58 € 13.654,79         € 36.679,73 € 10.320,27 

Totale complessivo € 47.000,00 € 47.000,00 € 47.000,00             

 
 
5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Diego Pozza – Capo Servizio Sviluppo e 

Investimenti dell’Area IV Lavori Pubblici.  
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

• Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000; 

• Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata 
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni 
Osservazioni al parere di regolarità contabile:    
 

E/U IMPEGNO/ACCERTAMENTO 

U sub 523/4_2020 
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