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Comune di Bassano del Grappa 
 

 DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 

Registro 
Unico 

935 / 2020 
 

Area A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile 

 
OGGETTO: LP_2019_46 LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE TRIBUNA CAMPO 

RUGBY DI VIA GAIDON – CIG 8125346F9F. APPROVAZIONE VARIANTE. 

 
IL   D I R I G E N T E 

PREMESSO che: 
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 308 del 28.10.2019 è stato approvato il progetto 

esecutivo dell'opera in oggetto, redatto dall’Area IV Lavori pubblici – Servizio Immobili, con un 
investimento complessivo di € 60.000,00, di cui € 51.800,00 per lavori ed oneri sicurezza; 

- con Determinazione. n. 2316 del 20.12.2019 l’appalto in argomento è stato affidato alla ditta 
GRAFFITO srl di San Biagio di Callalta (TV), per un importo di netti € 46.160,75 IVA 10% 
esclusa, oneri di sicurezza compresi (pari a € 300,00); i relativi lavori, iniziati in data 03.06.2020, 
sono attualmente in fase di esecuzione; 

- il Direttore dei Lavori, ha redatto gli elaborati della presente variante, al fine di apportare 
miglioramenti funzionali e risolvere aspetti di dettaglio emersi in fase esecutiva; si è resa quindi 
necessaria l’introduzione di nuove opere, nonché  la modifica delle quantità di alcune lavorazioni;  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO; 
 

CONSIDERATO che le variazioni introdotte all’intervento non alterano la natura complessiva 
del contratto e del progetto approvato, costituiscono miglioramento dell’opera e della sua 
funzionalità, ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, con un incremento dell’importo 
contrattuale del 14,93% pari a netti € 6.892,47, inferiore quindi ai limiti ivi indicati; 

 

PRESO ATTO che l’importo complessivo dell’intervento oggetto del presente appalto rimane 
inalterato rispetto alle previsioni del progetto approvato con la citata D.G.C. n. 308 del 28.10.2019; 

 

ATTESA la necessità di modificare il quadro economico dell’opera, approvato con Det. n. 
2316/2019, in funzione della presente variante, prelevando quanto necessario dalla voce “lavori 
supplementari e di completamento”, con imputazione al capitolo 490980 bilancio 2020 cod. min. 
6.01.2.0202, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria; 

 

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare l’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

VISTO il codice CIG n. 8125346F9F; 
 

DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 94 del 23.12.2019, è stato approvato il bilancio 
pluriennale per gli esercizi 2020-2021-2022; con Deliberazione di G.C. n. 29 del 07.02.2020 è stato 
inoltre approvato il piano esecutivo di gestione 2020-2022;  

 

VISTI: 
- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;  
- l’art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. 

n.73 del 14.07.2003, modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 53 del 20.06.2013;  
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 05.02.2019 con il quale è stato conferito l’incarico di 

direzione dell’Area 4^ all’Ing. Walter Stocco, nonché il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 
24.07.2018 avente ad oggetto “Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti”; 

- la delibera di G.C. n. 251 del 16.10.2012 “indirizzo forma contratti d’appalto aventi ad oggetto 
lavori pubblici, servizi e forniture”;  

- la Deliberazione di G.C. n. 18 del 29.01.2019 avente ad oggetto “piano triennale di prevenzione 
della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 aggiornamento annualità 2019/2020/2021”; 
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D E T E R M I N A 
 

1. di approvare, per le motivazioni in premessa addotte e qui intese come integralmente riportate, la 
variante dell'intervento in oggetto, redatta dal Direttore Lavori ed assunta agli atti dell’Area 4° 
LL.PP. - Servizio Immobili, che si compone dei seguenti elaborati: 
- Relazione di perizia; 
- Atto di sottomissione; 
- Verbale concordamento nuovi prezzi; 
- Computo variante; 
- Quadro comparativo; 
- Tav.Uv Planimetrie e particolari tribuna; 

 

2. di impegnare, con beneficiaria la ditta GRAFFITO srl, l’ulteriore importo di € 7.581,72 IVA 10% 
compresa, per l'esecuzione delle opere aggiuntive di cui alla presente variante, integrando 
l’impegno 517/1_2020 da impegno padre 517/4_2020, con imputazione al capitolo 490980 
bilancio 2020 cod. min. 6.01.2.0202, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria, dando 
atto che l’affidamento passa da € 50.776,82 (IVA compresa) ad € 58.358,54 (IVA compresa); 

 

3. di modificare il quadro economico dell’intervento, approvato con Det. n. 2316 del 20.12.2019 e 
conseguentemente i rispettivi impegni assunti, in funzione della presente variante, come segue: 
LP_2019_46 Lavori di impermeabilizzazione tribuna campo rugby di 

via Gaidon. Progetto Esecutivo 

Determinazione 

n. 2316/2019 

NUOVO 

Q.E. 

Cronoprogramma Finanziario 
Capitolo Anno Impegno 

Lavori a base d'asta Euro 51.500,00 45.860,75 52.753,22       
Oneri della sicurezza  Euro 300,00 300,00 300,00       

Totale Lavori  Euro 51.800,00 46.160,75 53.053,22 490980 2020 517/1  
Somme a disposizione:              
IVA 10% su totale lavori Euro 5.180,00 4.616,07 5.305,32 490980 2020 517/1  
Spese tecniche art. 113 DLgs 50/2016 Euro 1.036,00 1.036,00 1.036,00 490980 2020 517/2 

Contributo ANAC Euro 30,00 30,00 30,00 490980 2020 517/3 

Lavori supplementari e di completamento Euro 1.954,00 8.157,18 575,46 490980 2020 imp. padre 517/4  
Totale somme a disposizione  Euro 8.200,00 13.839,25 6.946,78       

Totale intervento Euro 60.000,00 60.000,00 60.000,00       
 

4. di incaricare il Direttore dei Lavori a dare immediata esecuzione alle opere previste nella presente 
variante, dando atto che l’esecuzione delle variazioni ai lavori, determinano un differimento del 
termine di ultimazione di 10 giorni naturali e consecutivi, come dichiarato nella relazione allegata 
alla perizia stessa; 

5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il geom. Tosin Bruno - Capo Servizio 
Immobili e Cimiteri dell’Area 4° Lavori Pubblici. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

• Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000; 

• Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata 
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni 
Osservazioni al parere di regolarità contabile:    
 

E/U IMPEGNO/ACCERTAMENTO 

U INT 517/1_2020 

 
Firmato digitalmente  il 22/06/2020 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 
01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente  il 19/06/2020 da STOCCO WALTER / 
INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -  
 
. 
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