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Comune di Bassano del Grappa 
 

 DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 
Registro 
Unico 2372 / 2020 

 
Area A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE CRONOPROGRAMMA OPERE PUBBLICHE AI FINI 

DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (LP_2018_48 – LP_2020_08 – 
LP_2020_16 – LP_2020_18). 

 
IL   D I R I G E N T E 

 
Premesso che: 
 
- nel Programma Triennale Opere Pubbliche 2020/2022 ed elenco annuale 2020 sono state inserite le seguenti 
opere pubbliche: 

- LP_2018_48 SISTEMAZIONE PIATTAFORMA VALROVINA - CUP I79H19000190004 che 
prevede un importo complessivo di progetto di € 350.000,00; 

- LP_2020_08 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO DEL PALAZZO 
ANTONIBON - CUP I75G18000310004 che prevede un importo complessivo di progetto di € 
508.000,00; 

- LP_2020_16 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO BLOCCO CENTRALE EX CASERMA 
FINCATO - CUP I71H19000020006 che prevede un importo complessivo di progetto di € 
350.000,00;  

- LP_2020_18 AMPLIAMENTO CAFFÈ ITALIA - CUP I76E19000060004 che prevede un importo 
complessivo di progetto di € 440.000,00;  
 

- per le suddette opere, nel corso dell’anno 2020, sono state attivate le procedure di affidamento della 
progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, 
direzione lavori e certificato di regolare esecuzione e, per le stesse, è intervenuta l’aggiudicazione con: 

- determinazione n. 1772 del 23/10/2020 per LP_2018_48 SISTEMAZIONE PIATTAFORMA 
VALROVINA; 

- determinazione n. 1833 del 04/11/2020 per LP_2020_08 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DEL TETTO DEL PALAZZO ANTONIBON; 

- determinazione n. 1845 del 05/11/2020 per LP_2020_16 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
BLOCCO CENTRALE EX CASERMA FINCATO 

- determinazione n. 2332 del 21/12/2020 per LP_2020_18 AMPLIAMENTO CAFFÈ ITALIA; 
 
Ritenuto necessario procedere all’approvazione di un cronoprogramma delle fasi propedeutiche per arrivare ad 
appaltare i lavori; 
 
Visti: 
- il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50; 
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, per 

quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio; 
- il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed, in particolare, il principio contabile all. 4/2 per la costituzione del 

Fondo Pluriennale Vincolato; 
 
Dato atto che: 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 23 dicembre 2019 è stato approvato il bilancio di 
previsione per gli esercizi finanziari 2020-2021-2022;  

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 07/02/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2020 – 2022; 

 

 



Visti:  
- il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50; 
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, 

per quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio; 
- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;  
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 334 del 17/12/2013 e s.m.i.; 
- l’art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 53 del 20/06/2013;  

- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di direzione 
dell’Area 4^ all’Ing. Walter Stocco;  

- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto “Sostituzione in caso di 
assenza o impedimento dei dirigenti”; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 29/01/2019 avente ad oggetto “Piano triennale di 
prevenzione della corruzione (PTPC) e programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) ai 
sensi della Legge n. 190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013, come modificati dal D. Lgs. n. 97/2016. 
Aggiornamento annualità 2020/2021/2022; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) di approvare, ai fini della costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato, il cronoprogramma delle fasi 
propedeutiche per arrivare ad appaltare i lavori relativi delle opere: 

- LP_2018_48 SISTEMAZIONE PIATTAFORMA VALROVINA - CUP I79H19000190004; 
- LP_2020_08 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO DEL PALAZZO 

ANTONIBON - CUP I75G18000310004; 
- LP_2020_16 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO BLOCCO CENTRALE EX CASERMA 

FINCATO - CUP I71H19000020006; 
- LP_2020_18 AMPLIAMENTO CAFFÈ ITALIA - CUP I76E19000060004;  

 
secondo quanto di seguito riportato: 
 

FASE TEMPISTICA 
Indizione procedura affidamento servizi architettura e ingegneria Entro 30/11/2020 
Aggiudicazione servizi architettura e ingegneria Entro 31/12/2020 
Approvazione progetto definitivo Entro 31/12/2021 
Approvazione progetto esecutivo Entro 30/06/2022 
Aggiudicazione gara lavori Entro 28/02/2023 
 
2) di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il RUP delle opere è il Responsabile del 
Servizio Sviluppo e Investimenti dell’Area VI dott. geom. Diego Pozza. 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000; 
 Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata 
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni 
Osservazioni al parere di regolarità contabile:    
 

E/U IMPEGNO/ACCERTAMENTO 
  FPV_ LLPP 
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