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Comune di Bassano del Grappa 
 

 DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 

Registro 
Unico 

1185 / 2020 
 

Area A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile 

 
OGGETTO: LP_2020_26 LAVORI DI ANTISFONDELLAMENTO SOLAI ED 

EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE SCUOLE CUP I72G20000180005 - 
CIG 833370139F. APPROVAZIONE VARIANTE. 

 
IL   D I R I G E N T E 

PREMESSO che: 
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 26.05.2020 è stato approvato il progetto 

esecutivo dell'opera in oggetto, redatto dall’Area IV Lavori pubblici – Servizio Immobili, con un 
investimento complessivo di € 81.000,00, di cui € 71.000,00 per lavori ed oneri sicurezza; 

- con Determinazione. n. 974 del 29.06.2020 l’appalto in argomento è stato affidato alla ditta 
SICURTECTO srl di Cusano Milanino (MI), per un importo di netti € 56.230,48 IVA 10% esclusa, 
oneri di sicurezza compresi (pari a € 400,00); i relativi lavori, iniziati in data 20.07.2020, sono 
attualmente in fase di esecuzione; 

- il Direttore dei Lavori, ha redatto gli elaborati della presente variante, al fine di apportare 
miglioramenti funzionali e risolvere aspetti di dettaglio emersi in fase esecutiva; si è resa quindi 
necessaria la modifica delle quantità di alcune lavorazioni;  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO; 
 

CONSIDERATO che le variazioni introdotte all’intervento non alterano la natura complessiva 
del contratto e del progetto approvato, costituiscono miglioramento dell’opera e della sua 
funzionalità, ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, con un incremento dell’importo 
contrattuale del 9,96% pari a netti € 5.598,86, inferiore quindi ai limiti ivi indicati; 

 

PRESO ATTO che l’importo complessivo dell’intervento oggetto del presente appalto rimane 
inalterato rispetto alle previsioni del progetto approvato con la citata D.G.C. n. 117 del 26.05.2020; 

 

ATTESA la necessità di modificare il quadro economico dell’opera, approvato con Det. n. 
974/2020, in funzione della presente variante, con imputazione al capitolo 490497 bilancio 2020 cod. 
min. 4.02.2.0202, finanziato con avanzo di amministrazione; 

 

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare l’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

VISTI i codici dell’opera CUP I72G20000180005 e CIG 833370139F; 
 

DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 94 del 23.12.2019, è stato approvato il bilancio 
pluriennale per gli esercizi 2020-2021-2022; con Deliberazione di G.C. n. 29 del 07.02.2020 è stato 
inoltre approvato il piano esecutivo di gestione 2020-2022;  

 

VISTI: 
- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;  
- l’art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. 

n.73 del 14.07.2003, modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 53 del 20.06.2013;  
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 05.02.2019 con il quale è stato conferito l’incarico di 

direzione dell’Area 4^ all’Ing. Walter Stocco, nonché il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 
24.07.2018 avente ad oggetto “Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti”; 

- la delibera di G.C. n. 251 del 16.10.2012 “indirizzo forma contratti d’appalto aventi ad oggetto 
lavori pubblici, servizi e forniture”;  

- la Deliberazione di G.C. n. 18 del 29.01.2019 avente ad oggetto “piano triennale di prevenzione 
della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 aggiornamento annualità 2019/2020/2021”; 

 



Pubblicata sul profilo del committente ai sensi art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in data 26/01/2021 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di approvare, per le motivazioni in premessa addotte e qui intese come integralmente riportate, la 
variante dell'intervento in oggetto, redatta dal Direttore Lavori ed assunta agli atti dell’Area 4° 
LL.PP. - Servizio Immobili, che si compone dei seguenti elaborati: 
- Relazione di perizia; 
- Atto di sottomissione; 
- Computo variante; 
- Quadro comparativo; 
- Tav.2v Interventi scuola infanzia Ca’ Baroncello; 

 

2. di impegnare, con beneficiaria la ditta appaltatrice SICURTECTO srl, l’ulteriore importo di 
€6.158,74 IVA 10% compresa, per l'esecuzione delle opere aggiuntive di cui alla presente 
variante, integrando l’impegno 2025/1_2020 da impegno padre 2025/0_2020, con imputazione 
al capitolo 490497 bilancio 2020 cod. min. 4.02.2.0202, che presenta la necessaria disponibilità 
finanziaria, dando atto che l’affidamento passa da € 61.853,53 ad € 68.012,27 (IVA compresa); 

 

3. di ridurre di € 6.217,78 l’impegno n. 2026/1_2020, quale quota proporzionale del ribasso d’asta 
finanziata con contributo ministeriale L. n. 160/2019, che deve essere vincolata fino al collaudo 
delle opere, che passa quindi da € 31.000,00 ad € 24.782,22, rifinanziando contestualmente per 
pari importo l’impegno padre n. 2026/0_2020, di cui al medesimo capitolo n. 490094 bilancio 
2020 cod. min. 4.02.2.202; 

 

4. di incrementare conseguentemente di € 6.217,78 l’impegno 2025/1_2020 (da impegno padre 
2025/0_2020) a copertura della suddetta quota ministeriale accantonata, al capitolo 490497 
bilancio 2020 cod. min. 4.02.2.0202, finanziato con avanzo di amministrazione; 

 

5. di integrare di ulteriori € 120,36 al lordo degli oneri fiscali riflessi, l’impegno n. 2025/2_2020 di 
€1.207,00, assunto con Det. n. 974/2020 e relativo al fondo per incentivo funzioni tecniche di cui 
all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, da ripartire con successivo specifico atto per complessivi 
€1.327,36, con imputazione al capitolo 490497 bilancio 2020 cod. min. 4.02.2.0202 (da impegno 
padre 2025/0_2020), finanziato con avanzo di amministrazione; 

 

6. di modificare il quadro economico dell’intervento, approvato con Det. n. 974 del 29.06.2020 e 
conseguentemente i rispettivi impegni assunti, in funzione della presente variante, come segue: 

 

7. di incaricare il Direttore dei Lavori a dare immediata esecuzione alle opere previste nella presente 
variante; 

 

8. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il geom. Tosin Bruno - Capo Servizio 
Immobili e Cimiteri dell’Area 4° Lavori Pubblici. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

• Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000; 

LP_2020_26 Lavori di antisfondellamento solai ed efficientamento 

illuminazione scuole CUP I72G20000180005.        Progetto Esecutivo 

Determinazione 

n. 974/2020 

NUOVO 

Q.E. 

Cronoprogramma Finanziario 
Capitolo Anno Impegno Quote 

Lavori a base d'asta Euro 70.600,00 55.830,48 61.429,34        
Oneri della sicurezza  Euro 400,00 400,00 400,00        

Totale Lavori  Euro 71.000,00 56.230,48 61.829,34 
490094 2020 2026/1  24.782,22  
490497 2020 2025/1 37.047,12 

Somme a disposizione:                
IVA 10% su totale lavori Euro 7.100,00 5.623,05 6.182,93 490497 2020 2025/1 6.182,93 

Spese tecniche (IVA e CNPAIA comprese) Euro 1.500,00 - - 490497 2020 imp. padre 2025/0 - 

Spese tecniche art.113 DLgs 50/2016 Euro 1.170,79 1.207,00 1.327,36 490497 2020 2025/2 1.327,36 

Contributo ANAC Euro 30,00 30,00 30,00 490497 2020 2025/3 30,00 

Lavori supplementari, opere di completamento Euro 199,21 1.663,00 5.412,59 490497 2020 imp. padre 2025/0 5.412,59 

Somme da ribasso d’asta (Quota Ministero) Euro - 16.246,47 6.217,78 490094 2020 imp. padre 2026/0 6.217,78 

Totale somme a disposizione  Euro 10.000,00 24.769,52 19.170,66      19.170,66 
Totale intervento Euro 81.000,00 81.000,00 81.000,00      81.000,00 



Pubblicata sul profilo del committente ai sensi art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in data 26/01/2021 

• Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata 
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni 
Osservazioni al parere di regolarità contabile:    
 

E/U IMPEGNO/ACCERTAMENTO 

U INT 2025/1_2020 

U INT 2025/2_2020 

U rid 2026/1_2020 

 
Firmato digitalmente  il 28/07/2020 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 
01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente  il 28/07/2020 da STOCCO WALTER / 
INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -  
 
. 
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