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Comune di Bassano del Grappa 
 

 DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 

Registro 
Unico 

1857 / 2020 
 

Area A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile 

 
OGGETTO: LP_2020_25 RINNOVO COPERTURA PALESTRA COMUNALE DI VICOLO 

PAROLINI CUP I79H20000020004. INTEGRAZIONE INCARICO TETRA 
INGEGNERIA SRL CIG ZDE28C77B4. 

 
IL   D I R I G E N T E 

PREMESSO che: 
- con Determinazione Dirigenziale Area IV n. 1355 del 13.08.2019 è stato affidato allo Studio TETRA 

Ingegneria srl di Padova l’incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento di sicurezza degli 
interventi di messa a norma impianti (LP_2013_08) e rifacimento controsoffitto (LP_2013_04) della palestra 
comunale di Vicolo Parolini, verso il corrispettivo di complessivi € 22.736,65 oltre all’ IVA e Cassa 
previdenziale; 

 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 348 del 21.11.2019 è stato approvato il progetto definitivo 
dell'opera “LP_2013_08 Ristrutturazione e messa a norma impianti palestra comunale di Vicolo Parolini – 
CUP I76E19000080004”, redatto dallo studio Tetra Ingegneria srl e con un investimento complessivo di € 
103.200,00; 

 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 349 del 21.11.2019 è stato approvato il progetto definitivo 
dell'opera “LP_2013_04 Rifacimento controsoffitto palestra comunale di Vicolo Parolini – CUP 
I79H19000260004”, redatto dal medesimo studio professionale, per complessivi € 60.970,70; 

 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 241 del 29.09.2020 è stato approvato il progetto esecutivo di 
rinnovo della copertura (LP_2020_25), redatto dall’Area IV LL.PP. - Servizio Immobili e Cimiteri, per un 
investimento complessivo di € 161.000,00, inglobando anche il suddetto intervento di controsoffittatura 
LP_2013_04; 

 

- con Determinazione n. 1790 del 27.10.2020 l’appalto dell’intervento LP_2020_25 è stato affidato alla ditta 
NUOVA LAMIERCOP srl di Piazzola sul Brenta (PD), per un importo di netti € 71.591,15 IVA 10% 
esclusa, oneri di sicurezza compresi, pari a € 8.000,00; 

 

- con procedura SINTEL Id n. 130156789, in data 26.10.2020 è stato individuato l’operatore economico per 
l’affidamento della sostituzione del controsoffitto da eseguirsi nell’ambito dell’opera in oggetto, per € 
50.850,00 IVA 10% esclusa, oneri di sicurezza compresi; i relativi atti sono attualmente in fase di 
perfezionamento; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

CONSIDERATO che, al fine di sottoporre alla valutazione preventiva del Comando Prov.le VV.F gli 
interventi di ristrutturazione e messa a norma della struttura sportiva in oggetto, si è resa necessaria la 
redazione del progetto definitivo delle opere LP_2013_08 e LP_2013_04. Occorre inoltre nominare, ai sensi 
dell’art.90 comma 5 del D.Lgs. 81/2008, il coordinatore per l’esecuzione anche per l’intervento di rinnovo 
della copertura (LP_2020_25), stante l’emersa presenza di più imprese (l’appaltatore ha richiesto di 
subappaltare alcune lavorazioni). Dette prestazioni aggiuntive non erano quantificate nell’originario incarico 
affidato allo studio Tetra Ingegneria srl; 

 

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 69583 del 29.10.2020, lo studio TETRA Ingegneria srl ha 
richiesto quindi un’integrazione del proprio onorario per lo svolgimento delle suddette prestazioni 
professionali aggiuntive, quantificata in ulteriori € 5.120,24 IVA e CNPAIA escluse, portando l’onorario 
complessivo del servizio a netti €27.856,89 IVA e Cassa Previdenziale escluse; 

 

ATTESA la congruità della suddetta richiesta economica, essendo il nuovo importo dell’onorario 
determinato dalla corretta applicazione del tariffario base D.M. 17.06.2016, detratto il medesimo sconto 
offerto dal professionista per l’affidamento del servizio in oggetto; 
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RITENUTO quindi di accogliere la richiesta in argomento e di procedere all’integrazione dell’incarico 

professionale di cui alla Det. n. 1355/2019, al fine di dare continuità e prosecuzione agli interventi in 
argomento; 

 

ATTESA la necessità di modificare il quadro economico dell’opera, approvato con Det. 1790/2020, 
prelevando quanto necessario dalla voce “lavori supplementari” e contestualmente incrementando la voce 
“spese tecniche”, con imputazione al capitolo 490498 bilancio 2020 cod. min. 6.01.2.0202; 

 

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

VISTI i codici dell’opera CUP I79H20000020004 e CIG ZDE28C77B4; 
 

DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 94 del 23.12.2019, è stato approvato il bilancio pluriennale 
per gli esercizi 2020-2021-2022; con Deliberazione di G.C. n. 29 del 07.02.2020 è stato inoltre approvato il 
piano esecutivo di gestione 2020-2022;  

 

VISTI: 
- il D.Lgs 18.04.2016 n. 50 ed il D.P.R. 05.10.2010 n. 207; 
- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;  
- l’art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 73 del 

14.07.2003, modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 53 del 20.06.2013;  
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 05.02.2019 con il quale è stato conferito l’incarico di direzione 

dell’Area 4^ all’Ing. Walter Stocco, nonché il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24.07.2018 avente ad 
oggetto “Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti”; 

- la delibera di G.C. n. 251 del 16.10.2012 “indirizzo forma contratti d’appalto aventi ad oggetto lavori 
pubblici, servizi e forniture”;  

- la Deliberazione di G.C. n. 18 del 29.01.2019 avente ad oggetto “piano triennale di prevenzione della 
corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 aggiornamento annualità 2019-2020-2021”; 

 

D E T E R M I N A 
 

1. di integrare, per le motivazioni in premessa addotte e qui intese come integralmente riportate, l’incarico di 
progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza dell’opera in oggetto, affidato allo studio 
TETRA Ingegneria srl di Padova con Det. 1355/2019, per ulteriori € 5.120,24 IVA e Cassa Prev.le escluse; 

 

2. di impegnare, con beneficiario lo studio TETRA Ingegneria srl, CF/P.Iva 04147250288, l’importo di lordi 
€6.559,03 IVA 22% e Cassa Prev.le 5% comprese, per aggiornamento dell’incarico professionale in 
argomento, con imputazione al capitolo 490498 bilancio 2020 cod. min. 6.01.2.0202 nuovo impegno n. 
2670/2_2020 (da impegno padre 2670/0_2020), che passa quindi da € 29.125,65 a complessivi € 35.684,68; 

  

3. di dare atto che la restante quota d’incarico pari ad € 27.125,62 è già imputata all’intervento LP_2013_08 
capitolo n. 400114 bilancio 2020 cod. min. 6.01.2.0202 impegno n. 1523/2_2020; 

  

4. di dare atto che il RUP dell’opera è il geom. Tosin Bruno dell’Area IV LLPP Servizio Immobili e Cimiteri; 
 

5. di modificare il quadro economico dell’intervento, approvato con Det. 1790/2020 e conseguentemente i 
rispettivi impegni assunti, in funzione del presente atto, come segue: 

 

 

LP_2020_25 Rinnovo copertura palestra comunale di Vicolo Parolini 

CUP I79H20000020004                                            PROGETTO ESECUTIVO 

Determinazione 

n. 1790/2020 

NUOVO 

Q.E. 

Cronoprogramma Finanziario 
Capitolo Anno Impegno Quote 

Lavori a base d'asta Euro  78.000,00  63.591,15 63.591,15        
Oneri della sicurezza  Euro    8.000,00  8.000,00 8.000,00        

Totale Lavori  Euro  86.000,00  71.591,15 71.591,15 490498 2020 2670/1 71.591,15 

Somme a disposizione:                
IVA 10% su totale lavori Euro 8.600,00 7.159,12 7.159,12 490498 2020 2670/1 7.159,12 

Spese Tecniche (IVA e CNPIA comprese) 

R-Struct Engineering SRL - CIG Z832D7B113 
Euro 13.829,92 13.829,92 13.829,92 490498 2020 2395/0 13.829,92 

Spese Tecniche (IVA e CNPIA comprese) 

TETRA Ingegneria SRL - CIG ZDE28C77B4 
Euro 2.000,03 2.000,03 8.559,06 

400510 2020 1599/2 2.000,03 

490498 2020 2670/2 6.559,03 

Spese tecniche art.113 D.Lgs 50/2016 Euro 2.312,00 2.312,00 2.312,00 400510 2020 1599/4 2.312,00 

Contributo ANAC Euro 30,00 - - 400510 2020 imp.padre 1599/3 - 

Lavori di controsoffittatura (IVA compresa) 

CIG 847629189B 
Euro 48.228,05 58.850,00 55.935,00 400510 2020 imp.padre 1599/3 55.935,00 

Lavori supplementari e di completamento Euro - 5.257,78 1.613,75 
400510 2020 imp.padre 1599/3 723,67 

490498 2020 imp.padre 2670/0 890,08 

Totale somme a disposizione  Euro 75.000,00 89.408,85 89.408,85      89.408,85 

Totale intervento Euro 161.000,00 161.000,00 161.000,00      161.000,00 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

• Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000; 

• Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata 
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni 
Osservazioni al parere di regolarità contabile:    
 

E/U IMPEGNO/ACCERTAMENTO 
U sub 2670/2_2020 

 
Firmato digitalmente  il 05/11/2020 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 
01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente  il 05/11/2020 da STOCCO WALTER / 
INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -  
 
. 
 
. 
 


