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Comune di Bassano del Grappa 
 

 DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 

Registro 
Unico 

2205 / 2020 
 

Area A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile 

 
OGGETTO: LP_2020_36 UTILIZZO RIBASSI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

SCUOLA G. BELLAVITIS DI VIA COLOMBARE - LAVORI 
SUPPLEMENTARI CUP I76J20000310005 CIG ZE32ED8CFE. 
APPROVAZIONE VARIANTE. 

 
IL   D I R I G E N T E 

PREMESSO che: 
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 217 del 25.08.2020 è stato approvato il progetto 

esecutivo dell'opera principale in argomento, redatto dall’Area IV LL.PP. - Servizio Immobili e 
Cimiteri, per un investimento complessivo di € 39.950,00, di cui per lavori € 36.300,00 IVA esclusa, 
oneri di sicurezza compresi; 

- con Determinazione n. 1446 del 08.09.2020 l’appalto è stato affidato alla ditta LAGO srl di 
Pozzoleone (VI) P.Iva 00502190242, per  pari importo di € 36.300,00 IVA 10% esclusa, oneri 
sicurezza compresi; 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 281 del 20.10.2020 è stato approvato il progetto per la 
realizzazione di una bussola nell’ingresso principale, da eseguirsi nell’ambito dell’opera in oggetto. 
Contestualmente è stato incrementato di € 10.000,00 l’investimento complessivo, passando quindi 
a totali € 49.950,00; 

- con Determinazione n. 1765 del 22.10.2020 le suddette opere supplementari sono state affidate alla 
medesima ditta appaltatrice LAGO srl, per l’importo di € 6.723,36 IVA 10% esclusa; 

- il Direttore dei Lavori, ha redatto gli elaborati della presente variante, al fine di apportare 
miglioramenti funzionali e risolvere aspetti di dettaglio emersi in fase esecutiva; si è resa quindi 
necessaria la modifica delle quantità di alcune lavorazioni;  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO; 
 

CONSIDERATO che le variazioni introdotte all’intervento non alterano la natura complessiva 
del contratto e del progetto approvato, costituiscono miglioramento dell’opera e della sua 
funzionalità, ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, con un incremento dell’importo 
contrattuale del 10,96% pari a netti € 736,84, inferiore quindi ai limiti ivi indicati; 

 

PRESO ATTO che l’importo complessivo dell’intervento oggetto del presente appalto rimane 
inalterato rispetto alle previsioni del progetto approvato con la citata D.G.C. n. 281 del 20.10.2020; 

 

ATTESA la necessità di modificare il quadro economico dell’opera, approvato con Det. n. 2134 
del 11.12.2020, in funzione della presente variante, con imputazione al bilancio 2020 ai capitoli n. 
400510 cod. min. 1.05.2.0202 e n. 490497 cod. min. 4.02.2.0202; 

 

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare l’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

VISTI i codici dell’opera CUP I76J20000310005 CIG ZE32ED8CFE; 
 

DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 94 del 23.12.2019, è stato approvato il bilancio 
pluriennale per gli esercizi 2020-2021-2022; con Deliberazione di G.C. n. 29 del 07.02.2020 è stato 
inoltre approvato il piano esecutivo di gestione 2020-2022;  

 

VISTI: 
- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;  
- l’art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. 

n.73 del 14.07.2003, modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 53 del 20.06.2013;  
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- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 05.02.2019 con il quale è stato conferito l’incarico di 

direzione dell’Area 4^ all’Ing. Walter Stocco, nonché il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 
24.07.2018 avente ad oggetto “Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti”; 

- la delibera di G.C. n. 251 del 16.10.2012 “indirizzo forma contratti d’appalto aventi ad oggetto 
lavori pubblici, servizi e forniture”;  

- la Deliberazione di G.C. n. 18 del 29.01.2019 avente ad oggetto “piano triennale di prevenzione 
della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 aggiornamento annualità 2019/2020/2021”; 

 

D E T E R M I N A 
 

1. di approvare, per le motivazioni in premessa addotte e qui intese come integralmente riportate, la 
variante dell'intervento in oggetto, redatta dal Direttore Lavori ed assunta agli atti dell’Area 4° 
LL.PP. - Servizio Immobili, che si compone dei seguenti elaborati: 
- Relazione di perizia; 
- Atto di sottomissione; 
- Computo variante; 
- Quadro comparativo; 

 

2. di ridurre di € 385,00 l’impegno n. 2769/3_2020, assunto con Det. 2134/2020 a favore della ditta 
Elettroservice Rosà SRL, trattandosi di quota per eventuali imprevisti non più necessaria, che 
passa quindi da € 1.160,50 ad € 775,50, rifinanziando contestualmente per pari importo 
l’impegno padre n. 2769/0_2020, di cui al medesimo capitolo n. 400510 bilancio 2020 cod. min. 
1.05.2.202; 

 

3. di impegnare, con beneficiaria la ditta appaltatrice LAGO srl, l’ulteriore importo di € 810,52 IVA 
10% compresa, per l'esecuzione delle opere aggiuntive di cui alla presente variante, integrando 
per € 798,80 l’impegno 2769/1_2020 da impegno padre 2769/0_2020, con imputazione al cap. 
400510 bilancio 2020 cod. min. 1.05.2.0202 (finanziato con oo.uu.), oltre a restanti € 11,72 da 
nuovo impegno 2025/8_2020 (da impegno padre 2025/4_2020) di cui al cap. 490497 cod. min 
4.02.2.0202, finanziato con avanzo di amministrazione 

 

4. di dare pertanto atto che l’affidamento in argomento passa da € 7.395,70 (IVA compresa) ad € 
8.206,22 (IVA compresa); 

 

5. di modificare il quadro economico dell’intervento, approvato con Det. n. 2134 del 11.12.2020 e 
conseguentemente i rispettivi impegni assunti, in funzione della presente variante, come segue: 

 

6. di incaricare il Direttore dei Lavori a dare immediata esecuzione alle opere previste nella presente 
variante; 

 

7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il geom. Tosin Bruno - Capo Servizio 
Immobili e Cimiteri dell’Area 4° Lavori Pubblici. 

 

LP_2020_36 UTILIZZO RIBASSI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA 

G. BELLAVITIS DI VIA COLOMBARE. CUP I76J20000310005
 

Progetto Esecutivo 

Determinazione 

n. 2134/2020 

NUOVO 

Q.E. 

Cronoprogramma Finanziario 

Capitolo Anno Impegno Quote 

Lavori a base d'asta Euro 36.000,00 36.000,00 36.000,00        
Oneri della sicurezza  Euro 300,00 300,00 300,00        

Totale Lavori  Euro 36.300,00 36.300,00  36.300,00  

490095 2020 2586/0 ministero 28.317,80 

490094 2020 2587/0 ministero 6.221,68 

490497 2020 2588/0 1.760,52 

Somme a disposizione:         

IVA 10% su totale lavori Euro 3.630,00 3.630,00 3.630,00 490497 2020 2588/0 3.630,00 
Spese tecniche art.113 D.Lgs 50/2016 Euro - 1.030,00 1.030,00 400510 2020 2769/2 1.030,00 

Lavori supplementari bussola (IVA compresa) 

LAGO SRL - CIG ZE32ED8CFE  
Euro - 7.395,70 8.206,22 

400510 2020 2769/1 8.194,50 

490497 2020 2025/8 11,72 

Opere elettriche di completamento 

ELETTROSERVICE SRL - CIG Z162FA6DF6 
Euro - 1.160,50 775,50 400510 2020 2769/3 775,50 

Opere di completamento Euro 20,00 433,80 8,28 
400510 2020 imp. padre 2769/0 0,00 

490497 2020 imp. padre 2025/4        8,28 

Totale somme a disposizione  Euro 3.650,00 13.650,00 13.650,00      13.650,00 
Totale intervento Euro 39.950,00 49.950,00 49.950,00      49.950,00 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

• Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000; 

• Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata 
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni 
Osservazioni al parere di regolarità contabile:    
 

E/U IMPEGNO/ACCERTAMENTO 
U INT 2769/1_2020 
U rid 2769/3_2020 
U sub 2028/8_2020 

 
Firmato digitalmente  il 17/12/2020 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 
01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente  il 17/12/2020 da STOCCO WALTER / 
INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -  
 
. 
 
Pubblicata all'Albo Pretorio dal 17/12/2020 al 01/01/2021 
 


