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Comune di Bassano del Grappa 
 

 DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 

Registro 
Unico 

204 / 2021 
 

Area A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile 

 
OGGETTO: LP_2020_25 RINNOVO COPERTURA PALESTRA COMUNALE DI VICOLO 

PAROLINI CUP I79H20000020004 CIG 8457665DF0. APPROVAZIONE 
MODIFICA CONTRATTUALE. 

 
IL   D I R I G E N T E 

PREMESSO che: 
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 241 del 29.09.2020 è stato approvato il progetto 

esecutivo dell'opera in oggetto, redatto dall’Area IV LL.PP. - Servizio Immobili, per un 
investimento di € 161.000,00, di cui per lavori € 86.000,00 IVA esclusa, oneri sicurezza compresi; 

 

- con Determinazione n. 1790 del 27.10.2020 l’appalto dell’intervento LP_2020_25 è stato affidato 
alla ditta NUOVA LAMIERCOP srl di Piazzola sul Brenta (PD), per un importo di netti € 
71.591,15 IVA 10% esclusa, oneri di sicurezza compresi, pari a € 8.000,00; i lavori sono attualmente 
in corso di esecuzione; 

 

- la Giunta Comunale, con propria deliberazione nella seduta del 04.02.2021, ha incrementato 
l’investimento dell’opera di ulteriori € 24.000,00, a copertura della contestuale modifica contrattuale 
alle opere di controsoffittatura, nonché per eseguire ulteriori interventi di completamento. 
L’importo complessivo dell’intervento passa conseguentemente da € 161.000,00 ad € 185.000,00; 

 

- il Direttore dei Lavori, ha redatto gli elaborati della presente variante, al fine di apportare 
miglioramenti funzionali e risolvere aspetti di dettaglio emersi in fase esecutiva; si è resa quindi 
necessaria la modifica delle quantità di alcune lavorazioni;  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO; 
 

CONSIDERATO che le variazioni introdotte all’intervento non alterano la natura complessiva 
del contratto e del progetto approvato, costituiscono miglioramento dell’opera e della sua 
funzionalità, ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, con un incremento dell’importo 
contrattuale del 2,04% pari a netti € 1.463,73, inferiore quindi ai limiti ivi indicati; 

 

PRESO ATTO che l’importo complessivo dell’intervento oggetto del presente appalto rimane 
inalterato rispetto alle previsioni del progetto approvato con la citata D.G.C. n. 241 del 29.09.2020, 
come modificato con la D.G.C. del 04.02.2021; 

 

ATTESA la necessità di modificare il quadro economico dell’opera, approvato con D.G.C. del 
04.02.2021, in funzione della presente variante; 

 

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare l’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

VISTI i codici dell’opera CUP I79H20000020004 CIG 8457665DF0; 
 

DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 94 del 22.12.2020, è stato approvato il bilancio 
pluriennale per gli esercizi 2021-2022-2023; con Deliberazione di G.C. n. 29 del 07.02.2020 è stato 
inoltre approvato il piano esecutivo di gestione 2020-2022;  

 

VISTI: 
- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;  
- l’art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. 

n.73 del 14.07.2003, modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 53 del 20.06.2013;  
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 05.02.2019 con il quale è stato conferito l’incarico di 

direzione dell’Area 4^ all’Ing. Walter Stocco, nonché il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 
24.07.2018 avente ad oggetto “Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti”; 
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- la delibera di G.C. n. 251 del 16.10.2012 “indirizzo forma contratti d’appalto aventi ad oggetto 

lavori pubblici, servizi e forniture”;  
- la Deliberazione di G.C. n. 18 del 29.01.2019 avente ad oggetto “piano triennale di prevenzione 

della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 aggiornamento annualità 2019/2020/2021”; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di approvare, per le motivazioni in premessa addotte e qui intese come integralmente riportate, la 
modifica contrattuale dell'intervento in oggetto, redatta dal Direttore Lavori ed assunta agli atti 
dell’Area 4° LL.PP. - Servizio Immobili, che si compone dei seguenti elaborati: 
- Relazione di perizia; 
- Atto di sottomissione; 
- Computo variante; 
- Quadro comparativo; 

 

2. di impegnare, con beneficiaria la ditta appaltatrice NUOVA LAMIERCOP srl, l’ulteriore 
importo di € 1.610,10 IVA 10% compresa, per l'esecuzione delle opere aggiuntive di cui alla 
presente variante, integrando per € 886,43 l’impegno 613/1_2021 da impegno padre 
613/3_2021, con imputazione al cap. 490498 bilancio 2021 cod. min. 6.01.2.0202 (finanziato con 
avanzo di amministrazione), oltre a restanti € 723,67 da nuovo impegno 1599/6_2020 (da 
impegno padre 1599/3_2020) di cui al cap. 400510 cod. min 1.05.2.0202 (finanziato con oo.uu.); 

 

3. di dare pertanto atto che l’affidamento in argomento passa da € 78.750,27 (IVA compresa) ad 
€80.360,37 (IVA compresa); 

 

4. di impegnare ulteriori € 888,00 al lordo degli oneri fiscali riflessi, ad integrazione dell’impegno 
1599/4_2020 cap. 400510 cod.min. 1.05.2.0202, assunto con Det. n. 1790/2020 e relativo al 
fondo per incentivo funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, da ripartire con 
successivo specifico atto per complessivi € 3.200,00, con imputazione al cap. 491054 bil. 2021 
cod.min. 4.02.2.0202 (nuovo da imp.padre 1117/0_2021), finanziato con oneri di urbanizzazione; 

 

5. di modificare il quadro economico dell’intervento, approvato con D.G.C. del 04.02.2021 e 
conseguentemente i rispettivi impegni assunti, in funzione della presente variante, come segue: 

 

6. di incaricare il Direttore dei Lavori a dare immediata esecuzione alle opere previste nella presente 
modifica contrattuale (variante), dando atto che l’esecuzione delle variazioni ai lavori, 
determinano un differimento del termine di ultimazione di 15 giorni naturali e consecutivi, come 
dichiarato nella relazione allegata alla perizia stessa; 

 

7. di dare atto che il RUP è il geom. Tosin Bruno - Capo Servizio Immobili e Cimiteri Area 4°. 
 
 

LP_2020_25 Rinnovo copertura palestra comunale di Vicolo Parolini 

CUP I79H20000020004                                            PROGETTO ESECUTIVO 

Delibera G.C. 

04/02/2021 

NUOVO 

Q.E. 

Cronoprogramma Finanziario 
Capitolo Impegno Quote 

Lavori a base d'asta Euro  78.000,00  63.591,15 63.971,88       
Oneri della sicurezza  Euro    8.000,00  8.000,00 9.083,00       

Totale Lavori  Euro  86.000,00  71.591,15 73.054,88 
490498 613/1_2021 72.331,21 

400510 1599/6_2020 723,67 

Somme a disposizione:              
IVA 10% su totale lavori Euro 8.600,00 7.159,12 7.305,49 490498 613/1_2021 7.305,49 

Spese Tecniche (IVA e CNPIA comprese) 

R-Struct Engineering SRL - CIG Z832D7B113 
Euro 13.829,92 13.829,92 13.829,92 490498 591/0_2021 13.829,92 

Spese Tecniche (IVA e CNPIA comprese) 

TETRA Ingegneria SRL - CIG ZDE28C77B4 
Euro 2.000,03 8.559,06 8.559,06 

400510 1599/2_2020 2.000,03 

490498 613/2_2021 6.559,03 

Spese tecniche art.113 D.Lgs 50/2016 Euro 2.312,00 2.312,00 3.200,00 
400510 1599/4_2020 2.312,00 

491054 nuovo imp.padre 1117/0_2021 888,00 

Contributo ANAC Euro 30,00 - - 400510 imp.padre 1599/3_2020 - 

Lavori di controsoffittatura (IVA compresa) 

CIG 847629189B 
Euro 48.228,05 64.315,90 64.315,90 

400510 1599/5_2020 55.935,00 

491054 nuovo imp.padre 1117/0_2021 8.380,90 

Lavori supplementari e di completamento Euro - 17.232,85 14.734,75 

400510 imp.padre 1599/3_2020 - 

490498 imp.padre  613/3_2021 3,65 

491054 nuovo imp.padre 1117/0_2021 14.731,10 

Totale somme a disposizione  Euro 75.000,00 113.408,85 111.945,12     111.945,12 

Totale intervento Euro 161.000,00 185.000,00 185.000,00     185.000,00 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

• Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000; 

• Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata 
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni 
Osservazioni al parere di regolarità contabile:    
 

E/U IMPEGNO/ACCERTAMENTO 
U 1117/0 impPADRE 
U INT 613/1_2020 
U sub 1599/6_2020 
U sub1117/1_2021 

 
Firmato digitalmente  il 05/02/2021 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 
01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente  il 05/02/2021 da STOCCO WALTER / 
INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -  
 
. 
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