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Comune di Bassano del Grappa 
 

 DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 

Registro 
Unico 

235 / 2021 
 

Area A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile 

 
OGGETTO: LP_2020_30 SISTEMAZIONE LUCERNARI MUNICIPIO CUP 

I73G20000390004 CIG Z7C2E7BC55. APPROVAZIONE MODIFICA 
CONTRATTUALE. 

 
IL   D I R I G E N T E 

PREMESSO che: 
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 225 del 01.09.2020 è stato approvato il progetto 

esecutivo dell'opera in argomento, redatto dall’Area IV LL.PP. - Servizio Immobili e Cimiteri, per 
un investimento complessivo di € 37.000,00, di cui per lavori € 30.500,00 IVA esclusa, oneri di 
sicurezza compresi; 

 

- con Determinazione n. 1762 del 22.10.2020 l’appalto è stato affidato alla ditta Costruzioni 
CUMAN GIUSEPPE di Cuman Giuseppe & C. snc di Marostica (VI) P.Iva 02210540247, per 
l’importo di € 28.609,20 IVA 10% esclusa, oneri sicurezza compresi; 

 

- il Direttore dei Lavori, ha redatto gli elaborati della presente variante, al fine di apportare 
miglioramenti funzionali e risolvere aspetti di dettaglio emersi in fase esecutiva; si è resa quindi 
necessaria la modifica delle quantità di alcune lavorazioni;  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO; 
 

CONSIDERATO che le variazioni introdotte all’intervento non alterano la natura complessiva 
del contratto e del progetto approvato, costituiscono miglioramento dell’opera e della sua 
funzionalità, ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, con un incremento dell’importo 
contrattuale del 13,07% pari a netti € 3.739,20, inferiore quindi ai limiti ivi indicati; 

 

PRESO ATTO che l’importo complessivo dell’intervento oggetto del presente appalto rimane 
inalterato rispetto alle previsioni del progetto approvato con la citata D.G.C. n. 225 del 01.09.2020; 

 

ATTESA la necessità di modificare il quadro economico dell’opera, approvato con Det. n. 
1762/2020, in funzione della presente variante, con imputazione al cap. 490499 cod.min. 1.05.2.0202; 

 

VISTA l’autorizzazione rilasciata dal R.U.P. Geom. Bruno Tosin in data 22.01.2021; 
 

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare l’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

VISTI i codici dell’opera CUP I73G20000390004 CIG Z7C2E7BC55; 
 

DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 94 del 22.12.2020, è stato approvato il bilancio 
pluriennale per gli esercizi 2021-2022-2023; con Deliberazione di G.C. n. 29 del 07.02.2020 è stato 
inoltre approvato il piano esecutivo di gestione 2020-2022;  

 

VISTI: 
- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;  
- l’art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. 

n.73 del 14.07.2003, modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 53 del 20.06.2013;  
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 05.02.2019 con il quale è stato conferito l’incarico di 

direzione dell’Area 4^ all’Ing. Walter Stocco, nonché il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 
24.07.2018 avente ad oggetto “Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti”; 

- la delibera di G.C. n. 251 del 16.10.2012 “indirizzo forma contratti d’appalto aventi ad oggetto 
lavori pubblici, servizi e forniture”;  

- la Deliberazione di G.C. n. 18 del 29.01.2019 avente ad oggetto “piano triennale di prevenzione 
della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 aggiornamento annualità 2019/2020/2021”; 
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D E T E R M I N A 
 

1. di approvare, per le motivazioni in premessa addotte e qui intese come integralmente riportate, la 
variante dell'intervento in oggetto, redatta dal Direttore Lavori ed assunta agli atti dell’Area 4° 
LL.PP. - Servizio Immobili, che si compone dei seguenti elaborati: 
- Relazione di perizia; 
- Atto di sottomissione; 
- Computo variante; 
- Quadro comparativo; 

 

2. di impegnare, con beneficiaria la ditta appaltatrice Costruzioni CUMAN GIUSEPPE di Cuman 
Giuseppe & C. snc, l’ulteriore importo di € 4.113,12 IVA 10% compresa, per l'esecuzione delle 
opere aggiuntive di cui alla presente variante, integrando per medesimi € 4.113,12 l’impegno 
600/2_2021 (da impegno padre 600/3_2021), con imputazione al capitolo n. 490499 bilancio 
2021 cod. min. 1.05.2.0202, finanziato con avanzo di amministrazione; 

 

3. di dare pertanto atto che l’affidamento in argomento passa da € 31.470,12 (IVA compresa) ad € 
35.583,24 (IVA compresa); 

 

4. di incrementare l’impegno n. 600/1_2021 di € 8,54, con beneficiario il geom. Mauro Moro, quale 
incremento dal 4% al 5% del dovuto contributo previdenziale Cassa Geometri, inerente l’incarico 
di coordinamento della sicurezza delle opere in argomento, con imputazione al medesimo cap. 
490499 bilancio 2021 cod. min. 1.05.2.0202 (da impegno padre 600/3_2021); 

 

5. di modificare il quadro economico dell’intervento, approvato con Det. n. 1762 del 22.10.2020 e 
conseguentemente i rispettivi impegni assunti, in funzione della presente variante, come segue: 

 

6. di incaricare il Direttore dei Lavori a dare immediata esecuzione alle opere previste nella presente 
variante; 

 

7. di dare atto che il RUP è il geom. Tosin Bruno - Capo Servizio Immobili e Cimiteri dell’Area 4°. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

• Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000; 

• Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata 
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni 
Osservazioni al parere di regolarità contabile:    
 

E/U IMPEGNO/ACCERTAMENTO 
U INT 600/1_2021 
U INT 600/2_2021 
U rid 600/3 PADRE 

LP_2020_30 SISTEMAZIONE LUCERNARI MUNICIPIO. 

CUP I73G20000390004                                                Progetto Esecutivo 

Determinazione 

n. 1762/2020 

NUOVO 

Q.E. 

Cronoprogramma Finanziario 
Capitolo Impegno Quote 

Lavori Euro 29.000,00 27.109,20 30.848,40       
Oneri della sicurezza  Euro 1.500,00 1.500,00 1.500,00       

Totale Lavori  Euro 30.500,00 28.609,20  32.348,40  490499 600/2_2021 32.348,40  

Somme a disposizione:        

IVA 10% su totale lavori Euro 3.050,00 2.860,92 3.234,84 490499 600/2_2021 3.234,84 
Spese tecniche Euro 2.000,00 1.111,84 - 490499 imp. padre 600/3_2021 - 

Spese tecniche coordinatore sicurezza 

CIG Z062E635AD geom. M. Moro 
Euro - 888,16 896,70 490499 600/1_2021 896,70 

Opere di completamento Euro 1.450,00 3.529,88 520,06 490499 imp. padre 600/3_2021 520,06 

Totale somme a disposizione  Euro 6.500,00 13.650,00 4.651,60     4.651,60 
Totale intervento Euro 37.000,00 37.000,00 37.000,00     37.000,00 
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