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Area A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile 

 
OGGETTO: LP_2015_03 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO 

DEL PONTE DEGLI ALPINI - PERIZIA DI VARIANTE - CUP 
I77H15000370007 - ADEGUAMENTO QUADRO ECONOMICO 

 
IL   D I R I G E N T E 

Premesso che: 

� con determinazione n. 1574 del 12/10/2018 sono stati affidati i lavori di LP_2015_03 lavori di ripristino e 

consolidamento del Ponte Vecchio detto anche Ponte degli Alpini – opere di completamento, secondo gli 

elaborati approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 3/07/2018, alla Ditta INCO S.r.l. con sede 

in Pergine Valsugana (TN) Fraz. di S. Cristoforo Viale Europa n. 75 P.IVA 00812350221 verso il corrispettivo di 

Euro 3.939.013,46 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 4.332.914,81; 

� con atto del Segretario Generale Repertorio n. 9271 del 16/11/2018 è stato stipulato il contratto d’appalto con 

la Ditta INCO S.r.l. con sede in Pergine Valsugana (TN) Fraz. di S. Cristoforo Viale Europa n. 75 P.IVA 

00812350221, per l’importo di Euro 3.939.013,46 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 4.332.914,81; 

� con determinazione n. 90 del 21/01/2021 è stato approvato il progetto di perizia di variante dei lavori di 

LP_2015_03 lavori di ripristino e consolidamento del Ponte Vecchio detto anche Ponte degli Alpini – opere di 

completamento; 

 

Ritenuto, conseguentemente all’approvazione della perizia di variante, di procedere all’adeguamento del quadro 

economico dell’opera e delle seguenti voci di spesa:  

a) Euro 18.617,61 per oneri della sicurezza COVID 19 dovuti per disposizione di Legge; 

b) Euro 44.788,64 a favore della società Foppoli Moretta e Associati S.r.l. P.IVA 00846800142 con sede in via G.F. 

Damiani n. 2 – 2303, (CIG ZF313C8F78) per l’adeguamento delle prestazioni tecniche di coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;  

c) Euro 2.822,59 a favore del Collaudatore Tecnico Amministrativo Ing. Chiappini Luigi, con studio in Mogliano 

Veneto (TV) Via Marconi n. 123 PIVA 00522090265, (CIG Z5D197CDED) per l’adeguamento delle competenze 

tecniche; 

d) Euro 14.152,00 a favore della Ditta Asolo Costruzioni S.n.c. con sede in 31010 Monfumo (TV) Via Muson n. 17 A 

P.IVA 01927650265 (CIG Z343030179), per diversa imputazione di spesa; 

e) Euro 5.734,00 alla Ditta USM S.r.l. con sede in Via N. Copernico, 5 – 36078 – Valdagno (VI) P.IVA 03985360241 

per l’adeguamento del servizio annuale di assistenza e manutenzione del sistema di rilevazione dati e allerta 

del livello del fiume Brenta (CIG ZF22C4FDF3); 

f) Euro 488,00 a favore di  TIM S.p.A. con sede in 20123 Milano (MI) Via Gaetano Negri n. 1 P.IVA 00488410010 

per diversa imputazione di spesa (CIG Z5C302E11D); 

g) Euro 601,06 a favore della Ditta Brenta Lavori S.r.l. con sede legale in 35010 Vigonza Via Del Basabo n. 1 P.IVA 

03623920281 (CIG  7493410D8A), per oneri determinati a seguito della contabilità finale dei lavori di somma 

urgenza; 

h) Euro 5.312,10 a favore  dell’Ing. Carlo Bettio con studio in Padova, P.IVA 03597490287 per l’adeguamento delle 

prestazioni tecniche di Direttore Operativo – parti strutturali ed edilizia (CIG ZB918C7AF7); 

i) Euro 6.856,47 a favore dell’Ing. Sebastiano Favero con studio in 31054 Possagno (TV) Via Contrada Masiere n. 

22/A per l’adeguamento delle prestazioni tecniche di collaudatore statico in corso d’opera (CIG ZBF18CBA5A); 

j) Euro 3.172,00 a favore dell’Arch. Trevisan Maurizio con studio in 31011 Asolo (TV) Via Roma n. 52 P.IVA 

02494040260 C.F. TRVMRZ62M22C111B per il servizio di assistenza tecnica alla realizzazione delle 

campionature della pavimentazione del Ponte degli Alpini (CIG Z8C30301A9); 

 

Considerato che l’art. 8 comma 4 lettera b) della Legge 11/09/2020 n. 120 riconosce, a valere sulle somme a 

disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell’intervento e, ove necessario, utilizzando 

anche le economie derivanti dai ribassi d’asta, i maggiori costi derivanti dall’adeguamento e dall’integrazione, da 

parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione 

 



delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e all’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, per cui va approvato il piano di sicurezza oneri Covid 19 

depositato agli atti prot. n. 66587 del 16/10/20, pur non allegato, per brevità, al presente atto;  

 

Dato atto che: 

� con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94  del 22/12/2020 è stato approvato il documento unico di 

programmazione 2021-2023 ed  il bilancio di previsione 2021-2023 corredato dei relativi allegati; 

� con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 11/02/2021 è stato approvato il piano della performance e 

piano esecutivo di gestione 2021 – 2023;  

 

Visti:  

- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50; 

- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, per quanto 

rimasto in vigore; 

- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;  

- l’art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;  

- il Decreto del Sindaco prot. n. 60634 del 8/08/2019 con il quale è stato confermato l’incarico di direzione 

dell’Area 4^ all’Ing. Walter Stocco; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012 “indirizzo forma contratti d’appalto aventi ad oggetto 

lavori pubblici, servizi e forniture”  

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 28/01/2020 con la quale è stato approvato il Piano triennale per 

la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCTP) per il triennio 2020/2021/2022;  

- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.334 

del 17/12/2013, e successivamente modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 17/07/2018;  

 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare il piano di sicurezza Covid 19 previsto dall'art. 8, comma 4, lettera b), della Legge 11/09/2020 n. 

120; 

 

2. di procedere alle seguenti riduzioni di impegno di spesa:  

a) riduzione dell’impegno di spesa n. 1646/3_2020 registrato al capitolo 490073 di Euro 744,12 con aumento 

dell’impegno padre 1646/1_2020; 

b) riduzione dell’impegno di spesa n. 1542/1_2020 registrato al capitolo 490526 di Euro 74,41, con aumento 

del nuovo impegno padre 1542/2_2020; 

 

3. di procedere all’azzeramento dei seguenti impegni di spesa:  

� n. 1040/0_2021 di Euro 14.152,00, registrato con determinazione n. 77 del 18/01/2021 al Missione 5 

Programma 1 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 491056 “Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, 

storico ed artistico - Manutenzione straordinaria fabbricati vincolati” del Bilancio 2021 finanziato con oneri di 

urbanizzazione e di rimpegnare la tessa somma nel capitolo 400416 impegno n. 487/4; 

� n. 1028/0_2021 di Euro 488,00 registrato con determinazione n. 64 del 14/01/2021 al Missione 5 Programma 1 

Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 491056 “Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed 

artistico - Manutenzione straordinaria fabbricati vincolati” del Bilancio 2021 finanziato con oneri di 

urbanizzazione e di rimpegnare la stessa somma nel capitolo 490073 impegno n. 1646/1_2020; 

� n. 1180/3_2017 di Euro 18.337,28 registrato al capitolo 490528 del bilancio 2017 a favore della Ditta IDRA  

S.n.c., essendo conclusa l’obbligazione giuridica, destinando tale importo tra le disponibilità del quadro 

economico alla voce “imprevisti”;   

� n. 1041/0_2021 di Euro 3.172,00 registrato con determinazione n. 77 del 18/01/2021 al Missione 5 Programma 

1 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 491056 “Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed 

artistico - Manutenzione straordinaria fabbricati vincolati” del Bilancio 2021 finanziato con oneri di 

urbanizzazione e di reimpegnare la stessa somma nel capitolo 400416 imp.padre 487/4_2020 confermando 

l’affidamento in corso; 

 

4. di approvare a seguito delle registrazioni contabili di cui ai precedenti punti il nuovo quadro economico 

dell’opera LP_2015_03 lavori di ripristino e consolidamento del Ponte Vecchio detto anche Ponte degli Alpini – 

opere di completamento, con gli impegni di spesa specificati, che risulta essere il seguente:  

 
LP_2015_03 – Lavori di ripristino e consolidamento del Ponte Vecchio detto anche Ponte degli Alpini CUP I77H15000370007 



        Crono programma finanziario 

    Det. 638/2020 Nuovo Q.E. Capitolo Impegno  quote  Descrizione Differenza 

A LAVORI               

  Lavori 3.857.614,26 3.856.870,14           

  Oneri della sicurezza 560.036,29 560.036,29           

        490528 1442/2_2019      216.853,75  Inco S.r.l.   

        490502 1440/1_2020      100.000,00  Inco S.r.l.   

        490528 1163/6_2017      328.868,15  Inco S.r.l.   

        490526 1449/1_2020      586.195,17  Inco S.r.l.   

        490073 1642/3_2020      339.892,92  Inco S.r.l.   

        400416 1403/1_2019      536.157,05  Inco S.r.l.   

        490362 302/2_2020      424.565,22  Inco S.r.l.   

        490362 515/1_2020      441.391,00  Inco S.r.l.   

        490362 422/2_2020           6.182,57  Inco S.r.l.   

        490530 1511/16_2020      130.000,00  Inco S.r.l.   

        490073 1646/3_2020           9.255,88  Inco S.r.l. -744,12 

        400416 487/5_2020           5.547,96  Inco S.r.l.   

        490530 53/23_2017         25.328,46  Inco S.r.l.   

        400416 230/3_2019      117.455,52  Inco S.r.l.   

        400416 2213/1_2018      460.000,00  Inco S.r.l.   

        400416 295/1_2019      160.062,51  Inco S.r.l.   

        490526 1448/1_2020         31.355,53  Inco S.r.l.   

        490362 302/3_2020      298.756,78  Inco S.r.l.   

        490362 422/3_2020      199.037,96  Inco S.r.l.   

  Totale lavori  (INCO S.R.L.) 4.417.650,55 4.416.906,43           

  Accertamento t.c. appalto Vardanega 93.931,23 93.931,23 490526 PAGATO anno 2017      107.505,50  
Vardanega /Consorzio 

AL.MA 
  

  
Oneri della sicurezza a.t.c. appalto 

Vardanega 
13.574,27 13.574,27           

  Totale lavori Vardanega S.r.l. 107.505,50 107.505,50           

  TOTALE LAVORI A 4.525.156,05 4.524.411,93           

B SOMME A DISPOSIZIONE               

1 
Costi sicurezza COVID 19 (IVA 10% 

inclusa) 
  18.617,61 400416 487/4_2020_im_padre         18.617,61  COVID 19 18.617,61 

2 IVA al 10% su lavori INCO S.R.L. 441.765,05 441.690,64 490526 1542/1_2020      333.822,91  Inco S.r.l. -74,41 

       400416 295/1_2019         58.088,26  Inco S.r.l.   

       490362 422/3_2020         49.779,47  Inco S.r.l.   

  

IVA al 10% su lavori Vardanega 

Costruzioni S.r.l.(Det. 1567/2018 

accertamento tecnico contabile) 

10.750,55 10.750,55 490526 PAGATO anno 2017         10.750,55      

  Totale IVA 452.515,60 452.441,19           

3 Lavori di somma urgenza 1 181.724,21 181.724,21 490073 2767/1_2015      152.535,62  SACE   

        490528 314/1_2016         19.458,79  SACE   

        490528 1442/1_2019           6.344,00  Ing. Dario Foppoli   



        490073 1652/3_2020           3.385,80  
Incentivo art. 92  D.Lgs 

163/2006 
  

4 
Ancoraggio provvisorio pali Benoto 

(compresa IVA) 
26.035,50 26.035,50 490073 1641/0_2020         15.000,00  vigilanza VVF   

        490073 2181/2_20185           6.461,12  Edilgrappa   

        490073 232/2_2016           3.489,20  Edilgrappa   

        490073 232/3_2016           1.085,18  Edilgrappa   

5 
Accantonamento art.12 c.1 D.P.R. 

207/11 
              

6 
Incentivi art. 92 comma 5 D.Lgs 

163/2006 
66.660,96 66.660,96 490530 1511/6_2020         10.764,85  Incentivi   

        490530 1511/2_2020         55.896,11  Incentivi   

7 
Spese tecniche (compresa Inarcassa e 

IVA) 
428.462,23 491.414,03 490051 952/1_2015         50.748,19  Modena   

        490051 1563/0_2020         49.535,04  Foppoli   

        490530 1511/4_2020           4.326,53  Foppoli   

        490073 1646/1_2020           1.854,40  Foppoli   

        490051 2056/1_2015         14.108,13  Carbonara   

        490051 257/1_2015         48.081,42  UNIPD   

        490073 1511/5_2020         10.000,00  DO Bettio   

        490073 1453/1_2020         11.936,80  DO Bettio   

        490530 239/1_2019         14.733,58  DO Bettio   

        490073 1652/1_2020         15.000,00  Favero   

        490530 1511/1_2020         15.451,20  Favero   

        490073 21/5_2019         20.000,00  Chiappini   

        490530 1511/3_2020         17.423,26  Chiappini   

        490530 53/22_2017           6.978,40  Rizzo   

        400416 295/10_2019         33.253,07  Foppoli   

        490073 22/4_2019           1.118,72  Foppoli   

        490073 22/5_2019         15.438,75  Chiappini   

        490530 1355/5_2019         30.520,98  Carlo Bettio   

        490073 22/6_2019         23.470,12  Carlo Bettio   

        490530 1511/15_2020         16.665,20  CNR - IVALSA   

        490530 1511/17_2020         13.956,80  Michelon Gianni   

        490530 1511/19_2020           6.090,24  Trevisan Maurizio   

        490530 1355/15_2019           7.771,40  De Stavola   

        400416 487/4_2020         44.788,64  Foppoli 44.788,64 

        400416 487/4_2020           2.344,81  Ing. Chiappini 2.344,81 

        490073 1646/1_2020               477,78  Ing. Chiappini 477,78 

        400416 487/4_2020           5.312,10  Bettio 5.312,10 

        400416 487/7_2020           3.172,00  Arch. Trevisan  3.172,00 

        400416 487/4_2020           6.856,47  Favero 6.856,47 

8 Spese bonifica bellica 93.629,64 93.629,64 490051 2654/1_2015         48.678,00  sos diving   

        490073 3041/1_2015         43.920,00  sos diving   

        490051 2695/1_2015           1.031,64  acquisto materiale   



9 Monitoraggi e sondaggi 151.899,50 171.785,50 490051 2294/1_2015               700,00  Sommozzatori Bassano   

        490073 232/1_2015           1.050,00  Sommozzatori Bassano   

        490051 2296/1_2015           3.019,50  SIRGEO   

        490051 2097/0_2015         13.959,00  Foppoli   

        490051 4014/1_2014         27.816,00  Foppoli   

        490051 2112/1_2015           7.076,00  Foppoli   

        490073 3174/1_2015           6.588,00  Egon   

        490530 1511/10_2020           8.540,00  Egon   

        490051 1368_02_2019           9.150,00  sito web Mocellin   

        490073 3173/1_2015           4.001,60  scavo SAP   

        490530 53/1_2017                 93,40  Arpav   

        490530 1355/17_2019         10.614,00  USM S.r.l.   

        490530 1355/16_2019           7.137,00  OTR S.r.l.   

        490530 1511/12_2020         36.600,00  CSG Palladio S.r.l.   

        490530 1355/14_2019           3.843,00  Expin   

        400416 295/9_2019           5.734,00  USM S.R.L.   

        400416 487/6_2020         14.152,00  
ASOLO COSTRUZIONI 

Snc 
14.152,00 

        400416 1511/20_2020           5.734,00  USM S.R.L. 5.734,00 

        400416 295/0_2019           5.978,00  CSG PALLADIO S.r.l.   

10 Coperture assicurative 31.458,66 31.458,66 490073 3211/2_2015           8.899,58  polizza Bonato   

        490073 3145/1_2015           5.122,58  validatori   

        490073 3146/1_2015           2.454,82  progettista   

        490073 3147/1_2015           1.000,00  Regione Veneto   

        490530 53/8_2017               998,00  polizza   

        490530 53/13_2017               998,00  Elba assicurazione   

        490530 1511/18_2020         10.987,68  polizza tecnici   

        400416 295/11_2019               998,00  Elba assicurazione   

11 Tassa autorità LL.PP. 
          

600,00  

                              

600,00  
490073 1642/1_2020               600,00  tassa autorità LLPP   

12 
Spostamento sottoservizi e 

allacciamenti 
150.618,66 54.872,82 490051 2566/1_2015               122,00  spostamento Enel   

        490073 2776/1_2015         13.019,74  spostamento Enel   

        490528 2860/1_2015         41.243,08  spostamento Etra   

        400416 487/4_2020   Etra da reimputare -101.721,75 

        490073 1646/5_2020               488,00  Cavo Telem 
        

488,00  

13 Lavori di somma urgenza 2 258.036,40 239.699,12 490528 1294/5_2016         28.670,00  USM S.r.l.   

        490528 1294/12_2016           6.392,80  USM S.r.l.   

        490530 1511/20_2020           5.734,00  USM S.r.l.   

        490528 1294/10_2016         17.455,76  OTR S.r.l.   

        490528 2410/0_2015         12.847,75  Idra   

        490528 1180/3_2017         34.422,41  Idra   

        490528 314/3_2016         74.898,02  Idra   

        490528 1180/3_2017     -18.337,28 

        490528 1294/3_2015         44.408,00  Modena   



        490528 1294/7_2016           4.828,05  Foppoli   

        490528 1294/6_2016         10.042,33  spese tecniche DLL   

14 Lavori di somma urgenza 3 118.591,00 119.192,05 490530 
265/20_2018 (quota 

1355/18_2019) 
     118.591,00  Brenta Lavori S.r.l.   

        490073 1646/1_2020               601,05  Brenta Lavori S.r.l. 601,05 

15 Lavori di somma urgenza 4 521.605,05 521.605,05 490528 1180/6_2017         27.697,59  
Zara Metalmeccanica 

Srl 
  

        490528 1163/7_2017         43.786,24  
Zara Metalmeccanica 

Srl 
  

        490528 1511/14_2020         25.376,00  De Stavola (PR - DL)   

        490528 487/2_2020           7.612,80  Tabarin (CS)   

        490526 2460/2_2018      121.669,94  
Zara Metalmeccanica 

Srl 
  

        400416 1326/4_2018         46.387,43  
Zara Metalmeccanica 

Srl 
  

        400416 295/4_2019      109.963,12  
Zara Metalmeccanica 

Srl 
  

        400416 295/5_2019           7.612,80  De Stavola (PR - DL)   

        400416 295/6_2019           1.152,90  Tabarin (CS)   

        490073 2459/3_2018      130.346,23  
Zara Metalmeccanica 

Srl 
  

16 Supporto al RUP 80.938,26 80.938,26 490530 1355/7_2019           9.760,00  UNIPD   

        490530 1511/11_2020           7.436,00  Cescatti   

        490530 1355/15_2019         40.220,96  De Stavola   

        490530 265/19_2018         23.521,30  Creuso   

17 Varie 216.029,05 216.029,05 490530 1511/13_2020           2.500,00  recupero ittico   

        490530 1511/9_2020           5.000,00  recupero ittico   

        490073 1652/2_2020           2.000,00  Nardini   

        490073 1644/0_2020               500,00  contratto Infotrade   

        490073 3205/1_2015               183,92  Asport's Mountain   

        490051 3204/1_2015           1.404,03  Asport's Mountain   

        490073 3203/1_2015           2.799,90  Subsea Felix   

        490528 1294/4_2016         21.960,00  Edilgrappa   

        490530 1511/8_2020               400,00  Belfiore   

        490530 53/7_2017         27.264,91  rimborso ditta INCO   

        490530 265/7_2018           7.651,71  rimborso ditta INCO   

        490530 53/21_2018         17.075,20  
spese giudizio 

Vadanega 
  

        490073 21/4_2019         23.713,87  Mazzarolli   

        490073 3211/3_2015           5.000,00  Mazzarolli   

        490073 232/4_2016               836,48  Mazzarolli   

        490530 265/21_2018           4.880,00  idra   

        490528 1525/4_2018           8.497,19  Avv. Creuso/Lago   

        490526 1317/4_2018           3.959,32  Avv. Creuso/Lago   

        490073 2459/4_2018                 40,00  
Regione Veneto 

concessione idraulica 
  



        400416 487/1_2020         42.932,87  Euroedile S.r.l.   

        490530 265/22_2018           4.098,77  Euroedile S.r.l.   

        490073 2459/5_2018         17.460,00  Euroedile S.r.l.   

        400416 487/3_2020           2.932,88  
Cooperativa Sociale 

Avvenire 
  

        400416 295/7_2019           7.564,00  Pol Color   

        490073 1646/2_2020           5.000,00  recupero ittico   

        400416 295/13_2019               374,00  
Archivio di Stato di 

Venezia 
  

18 Imprevisti 11.085,56 31.776,21 400416 487/4_2020_imp_padre           1.462,67      

        490073 
1646/1_2020 

imp.PADRE 
              556,98    -822,71 

        490073 1645/1_2020_PADRE 
                   

1,22  
    

        490530 1511/4_2020_PADRE 
                   

1,38  
    

        490362 302/0_2020 
                   

0,04  
    

        400416 487/4_2020impPadre           2.452,88      

        400416 724/20_21 fpv                 13,79      

        490073 1643/1_2020 
                   

1,74  
    

        490051 
2563/0_2017 

imp.PADRE 

                   

0,88  
    

        490662 
1202/0_2019 

imp.PADRE 
              468,48      

        490528 1180/3_2017_AV         18.337,28  idra 18.337,28 

        490530 A.V.           7.660,34      

        490073 1646/1_2020_impadre               744,12    744,12 

        490526 1542/2_2020_imppadre                 74,41    74,41 

19 
Anticipazione/Lavori Vardanega IVA c. - 

quota rimborso IVA Det. 1567/2018 
761.651,46 761.651,46 490526 PAGATO anno 2017      761.651,46      

20 Ministero BBAACC 1.043.015,21 
                                        

-   
          

  Totale somme a disposizione B 4.594.556,95             

  Importo complessivo A+B 9.119.713,00 8.084.543,25       8.084.543,25    
                    

0,00  

  
Effetto rimborso assicurazione 

Vardanega S.r.l. 
  -1.164.713,04           

  Totale complessivo  effettivo   6.919.830,21           

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 



• Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000; 

• Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata 
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni 
Osservazioni al parere di regolarità contabile:    
 

E/U IMPEGNO/ACCERTAMENTO 
U 1542/2_2020nuov 
U 1646/5_2020nuov 
U 487/6_2020nuovo 
U 487/7_2020nuovo 
U AV 1180/3_2017 
U INT 1646/1_2020 
U rid 1028_2021 
U rid 1040_2021 
U rid 1041_2021 
U rid 1542/1_2020 
U rid 1646/3_2020 

 
Firmato digitalmente  il 05/03/2021 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 
01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente  il 05/03/2021 da STOCCO WALTER / 
INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -  
 
. 
 
Pubblicata all'Albo Pretorio dal 05/03/2021 al 20/03/2021 
 


