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OGGETTO: LP_2015_03 LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DEL PONTE 

DEGLI ALPINI - IMPEGNI DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 299 DEL 22/10/2019 

 
IL   D I R I G E N T E 

Premesso che: 
� con deliberazione n. 248 del 26/11/2015 la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo dei 

lavori di ripristino e consolidamento del Ponte degli Alpini redatto, in data novembre 2015, dall’Ufficio 
Tecnico Comunale coadiuvato da prestazioni specialistiche di cui all’art. 90 comma 6 del DLgs 
12/04/2006 n. 163 che prevede una spesa complessiva di Euro 6.700.000,00 di cui Euro 4.947.775,24 
per lavori a base di gara ed Euro 1.752.224,76 per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale;  

� con determinazione n. 1977 del 30/12/2016 è stato aggiudicato, in esecuzione della sentenza del T.A.R. 
Veneto n. 01093/2016 Reg. Prov. Coll. n. 00330/2016 REG.RIC, del 6/07/2016 pubblicata il 
30/09/2016, l’appalto dei lavori di ripristino e consolidamento del Ponte degli Alpini alla Ditta NICO 
VARDANEGA S.r.l., con sede in Via Fornaci n. 25 31054 Possagno (TV) - P.IVA 03295030260, in 
avvalimento con la Ditta CONSORZIO STABILE AL.MA, con sede in Via Vito di Jasi n. 63 Aversa 
(CE), verso il corrispettivo di Euro 3.494.959,85 oltre oneri della sicurezza di Euro 504.619,74 per 
complessivi Euro 3.999.579,59 netti;  

� con atto del Segretario Generale repertorio n. 9189 del 17/01/2017 è stato stipulato il contratto d’appalto; 
� con determinazione n. 634 del 03/05/2018 è stato risolto in danno all’appaltatore il suddetto contratto 

relativo ai lavori e ripristino del Ponte degli Alpini; 
� con determinazione n. 1574 del 12/10/2018 sono stati affidati i lavori di LP_2015_03 lavori di ripristino e 

consolidamento del Ponte Vecchio detto anche Ponte degli Alpini – opere di completamento, secondo gli elaborati 
approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 3/07/2018, alla Ditta INCO S.r.l. con sede 
in Pergine Valsugana (TN) Fraz. di S. Cristoforo Viale Europa n. 75 P.IVA 00812350221 verso il 
corrispettivo di Euro 3.939.013,46 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 4.332.914,81; 

� con atto del Segretario Generale Repertorio n. 9271 del 16/11/2018 è stato stipulato il contratto d’appalto 
con la Ditta INCO S.r.l. con sede in Pergine Valsugana (TN) Fraz. di S. Cristoforo Viale Europa n. 75 
P.IVA 00812350221; 

� con verbale in data 26/11/2018 sono stati consegnati i lavori alla Ditta INCO S.r.l. dal quale si evince che 
gli stessi dovranno terminare entro il 25/03/2021; 

 
Considerato che: 

� con l’ordinanza n R.G. 4449/2018 in data 25/07/2018 il Tribunale Ordinario di Vicenza – Seconda 
Sezione Civile ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato dalla Ditta Nico Vardanega 
Costruzioni S.r.l. teso all’inibizione dell’escussione della garanzia rilasciata da Reale Mutua a favore del 
Comune di Bassano del Grappa costituita ai sensi dell’art. 103 del DLgs 50/2016, condannando la 
medesima ditta alla refusione in favore del Comune delle spese del giudizio in Euro 8.537,00 per 
compenso professionale oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15% cpa ed IVA;  

� con l’ordinanza n. 2018/5735 in data 11/10/2018 il Tribunale Ordinario di Vicenza – Sezione 
Seconda Civile ha rigettato il reclamo presentato dalla Ditta Nico Vardanega Costruzioni S.r.l. per la 
riforma dell’ordinanza n R.G. 4449/2018 in data 25/07/2018 e condannato la stessa alla refusione 
delle spese processuali a favore del Comune di Bassano del Grappa pari ad Euro 11.200,00 oltre 
rimborso forfettario al 15% IVA e CAP;  

� in data 1/11/2018 la società Reale Mutua di Assicurazioni ha effettuato n. 2 bonifici bancari a favore 
del Comune di Bassano del Grappa di complessivi Euro 1.164.713,04 di cui Euro 470.189,34 in 
esecuzione delle predette ordinanze del Tribunale Civile di Vicenza ed Euro 694.523,70 per 
l’escussione della polizza fideiussoria n. 2017/50/2416201 a garanzia dell’anticipazione pagata alla 
Ditta Nico Vardanega Costruzioni S.r.l. avvenuta con determinazione n. 404 del 31/03/2017;  

 



 
Vista: 

� la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 25.07.2019 con la quale sono state approvate le 
variazioni al Bilancio 2019-2021, ed è stata stanziata a favore dell’opera di cui trattasi la somma 
complessiva di Euro 1.164.713,00 nel cap.490526 – Ripristini e consolidamenti Ponte Alpini - 
cod.min. 1.06.2.0202; 

� la Deliberazione n. 299 del 22/10/2019 con la quale la Giunta Comunale ha approvato il nuovo 
quadro economico munito del crono programma finanziario e del dettaglio degli impegni di spesa per 
l’importo complessivo di Euro 8.864.713,00 di cui Euro 4.027.361,31 per lavori ed Euro 4.837.351,73 
per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale;  

 
Dato atto che: 
� con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92  del 20.12.2018, è stato approvato il bilancio pluriennale 

per gli esercizi 2019-2020-2021; 
� con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 26/02/2019 è stato approvato il piano esecutivo di 

gestione 2019 – 2021;  
 
Visti:  
- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50; 

- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, per 
quanto rimasto in vigore; 

- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;  

- l’art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 
20/06/2013;  

- il Decreto del Sindaco prot. n. 60634 del 8/08/2019 con il quale è stato confermato l’incarico di direzione 
dell’Area 4^ all’Ing. Walter Stocco; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012 “indirizzo forma contratti d’appalto aventi ad 
oggetto lavori pubblici, servizi e forniture”  

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 26/01/2016 avente ad oggetto “piano triennale di 
prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012. II aggiornamento annualità 
2016/2017/2018; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di dare atto che:  

� con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 25.07.2019 sono state approvate le variazioni al 
Bilancio 2019-2021, ed è stata stanziata a favore dell’opera in argomento la somma complessiva di 
Euro 1.164.713,00 nel cap.490526 – Ripristini e consolidamenti Ponte Alpini - cod.min. 1.06.2.0202; 

� con Deliberazione n. 299 del 22/10/2019 la Giunta Comunale ha approvato il nuovo quadro 
economico dell’opera che passa da Euro 7.700.000,00 ad Euro 8.864.713,00 di cui Euro 4.027.361,31 
per lavori ed Euro 4.837.351,73 per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale;  

 
2. di confermare le seguenti prenotazioni di spesa registrate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 299 

del 22/10/2019  
 

� n. 2959/0 di Euro 441.391,00 al Missione 1 Programma 6 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 
490362 “Ripristini e consolidamenti Ponte Alpini” del Bilancio 2019; 

� n. 302/0 di Euro 723.322,04 al Missione 1 Programma 6 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 
490362 “Ripristini e consolidamenti Ponte Alpini” del Bilancio 2020; 

 
3. di dare atto che i finanziamenti destinati all’opera “LP_2015_03 lavori di ripristino e consolidamento del 

Ponte Vecchio detto anche Ponte degli Alpini – opere di completamento” sono i seguenti:  
 
 
 
 
 
 
 



LP_2015_03 - INTERVENTI PONTE ALPINI CUP.I77H15000370007 - RIEPILOGO FINANZIAMENTI DELL'OPERA 

Tit. Tip Cat. 

RISORSE 

di 

ENTRATA 

Fonte di finanziamento IMPORTI 

CAPITOLI di 

SPESA cod.Min. 

1.06.2.0202 

Descrizione stanziamento 

4 500 1 1905 Oneri di urbanizzazione 275.898,34 490051 
490051 Restauro Ponte degli Alpini - ONERI DI 

URBANIZZAZIONE 

   7 Avanzo 2014 (conto  capitale) 900.000,00 490073 
490073 ANNO 2016 Intervento su Ponte Vecchio - 

div.util.2015 - boc 2002 

   7 Avanzo 2014 (conto  capitale) 100.000,00 490502 
490505 ANNO 2016 “Intervento su Ponte Vecchio” 

- diverso utilizzo MUTUI CASSA DDPP 

   7 Avanzo 2014 (conto  capitale) 724.101,66 490530 
490530 ANNO 2017  Ponte Vecchio manutenzione 

straordinaria AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

4 200 4 2164 
Contributo Fondazione Cariverona  per 

Ponte Alpini 
1.000.000,00 490528 

490528 ANNO 2016 Ponte Vecchio Manutenzione 

straordinaria - Contributo da Privati Fondazione 

Cariverona 

4 200 1 2162 
Contributo Ministero  dei beni per  Ponte  

Alpini 
3.000.000,00 490526 

490526 ANNO 2016 e 2017 Ponte Vecchio 

Manutenzione straordinaria - Contributo Pubblico 

MINISTERO BENI CULTURALI E TURISMO 

4 200 1 2152 Contributo regionale per Ponte Alpini 1.700.000,00 400416 

400416  ANNO 2016 e 2018 e 2019 Ponte Vecchio - 

Manutenzione straordinaria - Contributo Pubblico -

REGIONE VENETO 

   3 Avanzo 2018 (conto capitale 2019) 1.164.713,00 490362 
490526 ANNO 2019  Ponte Vecchio manutenzione 

straordinaria AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

    TOTALE RISORSE FINANZIARIE 8.864.713,00  TOTALE STANZIAMENTI DELL'OPERA 

 
4. di dare atto che il nuovo quadro economico di spesa dell’opera in argomento, munito del crono 

programma finanziario e del dettaglio degli impegni di spesa, risulta essere il seguente:  
 

LP_2015_03 – Lavori di ripristino e consolidamento del Ponte Vecchio detto anche Ponte degli Alpini CUP I77H15000370007 
Crono programama Finanziario 

Voci di spesa Capitolo Impegno quote Descrizione 
A LAVORI           
  Lavori        3.429.636,07          
  Oneri della sicurezza           490.219,74          
    490528 1442/2_2019 216.853,75 Inco S.r.l. 
    490502 20/4_2019 100.000,00 Inco S.r.l. 
    490528 1163/6_2017 328.868,15 Inco S.r.l. 
    490526 231/3_2019 586.195,17 Inco S.r.l. 
    490073 21/8_2019 339.892,92 Inco S.r.l. 
    400416 1403/1_2019 536.157,05 Inco S.r.l. 
    490526 1396/1_2019 1.039.503,10 Inco S.r.l. 
    400416 230/3_2019 117.455,52 Inco S.r.l. 
    400416 2213/1_2018 460.000,00 Inco S.r.l. 
    400416 295/1_2019 160.062,51 Inco S.r.l. 
    490526 229/3_2019 34.867,64 Inco S.r.l. 
  Totale lavori  (INCO S.R.L.)        3.919.855,81          
  Accertamento t.c. appalto Vardanega             93.931,23  490526 PAGATO anno 2017 107.505,50 Vardaneca /Consorizo AL.MA 



  Oneri della sicurezza a.t.c. appalto Vardanega             13.574,27          

  Totale lavori Vardanega S.r.l.           107.505,50          
  TOTALE LAVORI A        4.027.361,31          
B SOMME A DISPOSIZIONE           
1 IVA al 10% su lavori INCO S.R.L.           391.985,58  490526 1327/3_2018 333.897,32 Inco S.r.l. 
      400416 295/1_2019 58.088,26 Inco S.r.l. 

  

IVA al 10% su lavori Vardanega Costruzioni 

S.r.l.(Det. 1567/2018 accertamento tecnico contabile)            10.750,55  490526 PAGATO anno 2017 10.750,55   
  Totale IVA          402.736,13          
2 Lavori di somma urgenza 1           181.724,21  490073 2767/1_2015 138.668,75 SACE 
      490073 2767/1_2015 13.866,87 SACE 
      490528 314/1_2016 19.458,79 SACE 
      490528 1442/1_2019 6.344,00 Ing. Dario Foppoli 

      490073 1367/3_2019 3.385,80 

Incentivo art. 92  D.Lgs 

163/2006 

3 Ancoraggio provvisorio pali Benoto (compresa IVA)            26.037,24  490073 19/0_2019 15.000,00 vigilanza VVF 
      490073 2181/2_20185 6.461,12 Edilgrappa 
      490073 24/1_2019 imp.PADRE 1,74   
      490073 232/2_2016 3.489,20 Edilgrappa 
      490073 232/3_2016 1.085,18 Edilgrappa 
4 Accantonamento art.12 c.1 D.P.R. 207/11           130.000,00  490530 1355/4_2019 imp.PADRE 130.000,00   
5 Incentivi art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006            66.660,96  490530 1355/6_2019 10.764,85 Incentivi 
      490530 1355/2_2019 55.896,11 Incentivi 
6 Spese tecniche (compresa Inarcassa e IVA)           451.953,23  490051 952/1_2015 50.748,19 Modena 
      490051 1439/0_2019 49.535,04 Foppoli 
      490051 2056/1_2015 14.108,13 Carbonara 
      490051 257/1_2015 48.081,42 UNIPD 
      490051 2563/0_2017 imp.PADRE 0,92   
      490073 1367/4_2019 10.000,00 DO Bettio 
      490073 240/1_2019 11.936,80 DO Bettio 
      490530 239/1_2019 14.733,58 DO Bettio 
      490073 1367/1_2019 15.000,00 Favero 
      490530 1355/1_2019 15.451,20 Favero 
      490073 21/5_2019 20.000,00 Chiappini 
      490530 1355/3_2019 17.423,26 Chiappini 
      490530 53/22_2017 39.967,20 Rizzo 

      490530 1355/4_2019 imp.PADRE 16.729,25 collaudi prove di laboratorio 
      400416 295/10_2019 33.253,07 Foppoli 



      490073 22/4_2019  1.118,72 Foppoli 
      490073 22/5_2019  15.438,75 Chiappini 
      490530 1355/5_2019  30.520,98 Carlo Bettio 
      490073 22/6_2019  23.470,12 Carlo Bettio 
      490530 1355/19_2019 16.665,20 CNR - IVALSA  
      490530 1355/15_2019 7.771,40 De Stavola  
7 Spese bonifica bellica            94.098,11  490051 2654/1_2015 48.678,00 sos diving 
      490073 3041/1_2015 43.920,00 sos diving 
      490051 2695/1_2015 1.031,64 acquisto materiale 
      490662 1202/0_2019 imp.PADRE 468,47 reimputazione somme 
8 Monitoraggi e sondaggi           168.976,46  490051 2294/1_2015          700,00  Sommozzatori Bassano 
     490073 232/1_2015 1.050,00 Sommozzatori Bassano 
     490051 2296/1_2015 3.019,50 SIRGEO 
     490051 2097/0_2015 13.959,00 Foppoli 
     490051 4014/1_2014 27.816,00 Foppoli 
     490051 2112/1_2015 7.076,00 Foppoli 
     490073 3174/1_2015 6.588,00 Egon 
     490530 1355/10_2019 8.540,00 Egon 
     490051 1368_02_2019 9.150,00 sito web Mocellin 
     490073 3173/1_2015 4.001,60 scavo SAP 
     490530 53/1_2017 93,4 Arpav 
     490530 1355/17_2019 10.614,00 USM S.r.l. 
     490530 1355/16_2019 7.137,00 OTR S.r.l. 
     490530 1355/12_2019 36.600,00 CSG Palladio S.r.l. 
     490530 1355/14_2019 15.372,00 Expin 
     400416 295/9_2019 5.734,00 USM S.R.L. 
     400416 295/0_2019 5.978,00 CSG PALLADIO S.r.l. 
     400416 295/0_2019 imp.PADRE 5.547,96   
9 Coperture assicurative            20.470,98  490073 3211/2_2015        8.899,58  polizza Bonato 
      490073 3145/1_2015        5.122,58  validatori 
      490073 3146/1_2015        2.454,82  progettista 
      490073 3147/1_2015        1.000,00  Regione Veneto 
      490530 53/8_2017          998,00  polizza 
      490530 53/13_2017          998,00  Elba assicurazione 
      400416 295/11_2019          998,00  Elba assicurazione 

10 Tassa autorità LL.PP.                600,00  490073 21/3_2019          600,00  tassa autorità LLPP 
11 Spostamento sottoservizi e allacciamenti           160.618,66  490051 2566/1_2015          122,00  spostamento Enel 
     490073 2776/1_2015 13.019,74 spostamento Enel 
     490528 2860/1_2015 41.243,08 spostamento Etra 
     400416 295/0_2019 imp.PADRE 96.233,84 Etra da reimputare 
     490073 27/1_2019 imp.PADRE 10.000,00   



12 Lavori di somma urgenza 2           252.302,41  490528 1294/5_2016 28.670,00 USM S.r.l. 
      490528 1294/12_2016 6.392,80 USM S.r.l. 
      490528 1294/10_2016 17.455,76 OTR S.r.l. 
      490528 2410/0_2015 12.847,75 Idra 
      490528 1180/3_2017 52.759,69 Idra 
      490528 314/3_2016 74.898,02 Idra 
      490528 1294/3_2015 44.408,00 Modena 
      490528 1294/7_2016 4.828,05 Foppoli 
      490528 1294/6_2016 10.042,33 spese tecniche DLL 

      490662 1202/0_2019 imp. PADRE 0,01 reimputazione somme 
13 Lavori di somma urgenza 3           131.428,00  490530 265/20_2018 131.428,00 Brenta Lavori S.r.l. 
14 Lavori di somma urgenza 4           521.605,05  490528 1180/6_2017 27.697,59 Zara Metalmeccanica Srl 
      490528 1163/7_2017 43.786,24 Zara Metalmeccanica Srl 
      490528 1163/4_2017 25.376,00 De Stavola (PR - DL) 
      490528 1163/3_2017 7.612,80 Tabarin (CS) 
      490526 2460/2_2018 121.669,94 Zara Metalmeccanica Srl 
      400416 1326/4_2018 46.387,43 Zara Metalmeccanica Srl 
      400416 295/4_2019 109.963,12 Zara Metalmeccanica Srl 
      400416 295/5_2019 7.612,80 De Stavola (PR - DL) 
      400416 295/6_2019 1.152,90 Tabarin (CS) 
      490073 2459/3_2018 130.346,23 Zara Metalmeccanica Srl 

15 Supporto al RUP            80.938,26  490530 1355/7_2019 9.760,00 UNIPD 
      490530 1355/11_2019 7.436,00 Cescatti 
      490530 1355/15_2019 40.220,96 De Stavola 
      490530 265/19_2018 23.521,30 Creuso 

16 Varie           216.139,55  490530 265/10_2018 2.500,00 recupero ittico 
      490530 265/14_2018 5.000,00 recupero ittico 
      490073 278/2_2018 2.000,00 Nardini 
      490073 25/0_2019 500 contratto Infotrade 
      490073 3205/1_2015 183,92 Asport's Mountain Equipment 
      490051 3204/1_2015 1.404,03 Asport's Mountain Equipment 
      490073 3203/1_2015 2.799,90 Subsea Felix 
      490528 1294/4_2016 21.960,00 Edilgrappa 
      490530 1355/8_2019          400,00  Belfiore 
      490530 53/7_2017 27.264,91 rimborso ditta INCO 
      490530 265/7_2018 7.651,71 rimborso ditta INCO 
      490530 265/7_2019 1,38   
      490530 53/21_2018 17.075,20 spese giudizio Vadanega 
      490073 21/4_2019 23.713,87 Mazzarolli 
      490073 3211/3_2015 5.000,00 Mazzarolli 



      490073 232/4_2016 836,48 Mazzarolli 
      490530 265/21_2018 4.880,00 idra 
      490528 1525/4_2018 8.497,19 Avv. Creuso/Lago 
      490526 1317/4_2018 3.959,32 Avv. Creuso/Lago 

      490073 2459/4_2018            40,00  

Regione Veneto concessione 

idraulica 
      400416 295/3_2019 (integrato) 42.932,87 Euroedile S.r.l. 
      490530 265/22_2018 4.098,77 Euroedile S.r.l. 
      490073 2459/5_2018 17.460,00 Euroedile S.r.l. 
      400416 295/0_2019impPadre 109,12   
      400416 295/8_2019 2.932,88 Cooperativa Sociale Avvenire 
      400416 295/7_2019 7.564,00 Pol Color 
      490073 27/2_2019 5.000,00 recupero ittico 
      400416 nuovo da 295/13_2019          374,00  Archivio di Stato di Venezia 

17 Imprevisti          744.845,80  400416 295/0_2019impPadre 1.462,67   
      490073 27/1_2019 imp.PADRE 3.234,09   
      490073 26/1_2019 imp.PADRE 1,22   
      490362 2959/0_2019     441.391,00    
      490362 302_0_2020     298.756,82    

18 

Anticipazione/Lavori Vardanega IVA c. - quota 

rimborso IVA Det. 1567/2018           761.651,46  490526 PAGATO anno 2017 761.651,46   
19 Ministero BBAACC           424.565,22  490362 302/0_2020 424.565,22   
  Totale somme a disposizione B        4.837.351,73          
  Importo complessivo A+B        8.864.713,04      8.864.713,04   
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

• Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000; 

• Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata 
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni 
Osservazioni al parere di regolarità contabile:    
 

E/U IMPEGNO/ACCERTAMENTO 
   LP_2015_03 
U 2959/0_2019Padr 
U 302/0_2020Padre 
  finanz.Avanzo 
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