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377 / 2019 
 

Area A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile 

 
OGGETTO: LP_2015_03 LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DEL PONTE 

DEGLI ALPINI CUP I77H15000370007 AGGIORNAMENTO DEL QUADRO 
ECONOMICO 

 
IL   D I R I G E N T E 

 
Premesso che: 
� con deliberazione n. 248 del 26/11/2015 la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo dei 

lavori di ripristino e consolidamento del Ponte degli Alpini redatto, in data novembre 2015, dall’Ufficio 
Tecnico Comunale coadiuvato da prestazioni specialistiche di cui all’art. 90 comma 6 del DLgs 
12/04/2006 n. 163 che prevede una spesa complessiva di Euro 6.700.000,00 di cui Euro 4.947.775,24 per 
lavori a base di gara ed Euro 1.752.224,76 per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale;  

� con determinazione n. 1977 del 30/12/2016 è stato aggiudicato, in esecuzione della sentenza del T.A.R. 
Veneto n. 01093/2016 Reg. Prov. Coll. n. 00330/2016 REG.RIC, del 6/07/2016 pubblicata il 
30/09/2016, l’appalto dei lavori di ripristino e consolidamento del Ponte degli Alpini alla Ditta NICO 
VARDANEGA S.r.l., con sede in Via Fornaci n. 25 31054 Possagno (TV) - P.IVA 03295030260, in 
avvalimento con la Ditta CONSORZIO STABILE AL.MA, con sede in Via Vito di Jasi n. 63 Aversa 
(CE), verso il corrispettivo di Euro 3.494.959,85 oltre oneri della sicurezza di Euro 504.619,74 per 
complessivi Euro 3.999.579,59;  

� con atto del Segretario Generale repertorio n. 9189 del 17/01/2017 è stato stipulato il contratto d’appalto; 
� con determinazione n. 634 del 03/05/2018 è stato risolto in danno all’appaltatore il contratto relativo ai 

lavori e ripristino del Ponte degli Alpini; 
� con determinazione n. 1574 del 12/10/2018 sono stati affidati i lavori di LP_2015_03 lavori di ripristino e 

consolidamento del Ponte Vecchio detto anche Ponte degli Alpini – opere di completamento, secondo gli elaborati 
approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 3/07/2018 alla Ditta INCO S.r.l. con sede in 
Pergine Valsugana (TN) Fraz. di S. Cristoforo Viale Europa n. 75 P.IVA 00812350221 verso il 
corrispettivo di Euro 3.939.013,46 oltre IVA al 10%; 

� con determinazione n. 1651 del 23/10/2018 è stato costituito l’Ufficio di Direzione Lavori;  
� con atto del Segretario Generale Repertorio n. 9271 del 16/11/2018 è stato stipulato il contratto d’appalto 

con la Ditta INCO S.r.l. con sede in Pergine Valsugana (TN) Fraz. di S. Cristoforo Viale Europa n. 75 
P.IVA 00812350221, contratto registrato all’Agenzia delle Entrate al n. 12213 serie 1T del 20/11/2018; 

� con verbale in data 26/11/2018 sono stati consegnati i lavori alla Ditta INCO S.r.l. dal quale si evince che 
gli stessi dovranno terminare entro il 25/03/2021; 

� l’appaltatore ha presentato in data 24/12/2018 una proposta di perizia di variante ai sensi dell’art. 162 del 
DPR 207/2010 approvata dal R.U.P. e recepita con determinazioni n. 95 del 21/01/2019 e n. 193 del 
05/02/2019, per cui sono stati sottoscritti 2 Atti Aggiuntivi al contratto d’appalto che hanno determinato 
una riduzione del valore del contratto Rep. n. 9271 del 16/11/2018 da Euro 3.932.400,90 ad Euro 
3.919.855,81, oltre IVA al 10%; 

 
Considerato che: 
� le vicissitudini dovute alle inadempienze contrattuali del precedente appaltatore, Nico Vardanega 

Costruzioni S.r.l., che hanno determinato la risoluzione in danno del precedente contratto d’appalto per il 
ripristino e consolidamento del Ponte degli Alpini, hanno comportato la necessità di corrispondere spese 
tecniche agli incaricati dell’assistenza strutturale alla Direzione Lavori, di coordinamento per la sicurezza 
in cantiere e del collaudo tecnico – amministrativo per le operazioni di accertamento tecnico – contabile 
dovute a quella fase procedimentale, segnalate dai professionisti a tempo debito ma non ancora recepite 
nel quadro economico dell’opera;  

 



� i corrispondenti importi costituiscono danni riconosciuti agli atti del giudizio definitivo favorevole al 
Comune espresso in sede civile nell’ordinanza emessa dal Tribunale Ordinario di Vicenza – Sezione 
Seconda Civile n. 2018/5735 in data 11/10/2018;  

 
Ritenuto pertanto di procedere all’aggiornamento del quadro economico rideterminando gli impegni a favore 
dell’Appaltatore Inco S.r.l., a seguito dell’approvazione della perizia di variante, e a favore dei professionisti 
come sopra detto;  
 
Dato atto che: 
� con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 92  del 20.12.2018, è stato approvato il bilancio pluriennale 

per gli esercizi 2019-2020-2021; 
� con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 20/02/2018 è stato approvato il piano esecutivo di 

gestione 2018 – 2020;  
 
Visti:  
- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50; 

- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, per 
quanto rimasto in vigore; 

- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;  
- l’art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 
20/06/2013;  

- il decreto del Sindaco prot. n. 72748 del 3/11/2015 con il quale è stato conferito l’incarico di direzione 
dell’Area 4^ all’Ing. Walter Stocco ed il successivo Decreto Sindacale prot. n. 9535 del 05/02/2019;  

- il decreto del Sindaco prot. n. 42553 del 27/06/2016 avente ad oggetto “Sostituzione in caso di assenza o 
impedimento dei dirigenti” ed il successivo decreto sindacale prot. n. 52482 del 24/07/2018; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012 “indirizzo forma contratti d’appalto aventi ad 
oggetto lavori pubblici, servizi e forniture”  

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 26/01/2016 avente ad oggetto “piano triennale di 
prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012. II aggiornamento annualità 
2016/2017/2018; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di ridurre l’impegno di spesa n. 295/1_2019 assunto al capitolo 400416 del Bilancio 2019 a favore della 

Ditta Inco S.r.l. di Euro 21.073,42, con conseguente incremento di pari importo dell’impegno 295/0; 
 
2. di impegnare a favore dell’Ing. DARIO FOPPOLI  dello Studio  FOPPOLI MORETTA E ASSOCIATI 

S.r.l. con sede in 23037 Tirano (SO) Via G.F. Damiani n. 2 PIVA 00846800142 l’importo di Euro 
27.090,00 oltre cassa previdenza 4% ed IVA al 22% per complessivi Euro 34.371,79 per le prestazioni di 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, imputando tale spesa come segue (CUP 

I77H15000370007 CIG ZF313C8F78):  
� per Euro 33.253,07 al Missione 1 Programma 6 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 400416 del 

Bilancio 2019 impegno padre n. 295/0; 
� per Euro 1.118,72 al Missione 1 Programma 6 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490073 

“Intervento su Ponte Vecchio” del Bilancio 2019 impegno n. 22/3; 
 
3. di impegnare a favore dell’Ing. e Arch. LUIGI CHIAPPINI con sede in 31021 Mogliano Veneto (TV) 

Via Marconi n. 123 P.IVA 00522090265 l’importo di Euro 12.167,99 oltre cassa previdenza 4% ed IVA al 
22% per complessivi Euro 15.438,75, per le prestazioni di Collaudo, imputando tale spesa al Missione 1 
Programma 6 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490073 “Intervento su Ponte Vecchio” del Bilancio 
2019 impegno n. 22/3 (CUP I77H15000370007 CIG Z5D197CDED); 

 
4. di impegnare a favore dell’Ing. CARLO BETTIO con studio in 35129 Padova Via Longhin n. 23 P.IVA 

03597490287 l’importo di Euro 34.671,42 oltre cassa previdenza 4% ed IVA al 22% per complessivi Euro 
43.991,10 (CUP I77H15000370007 CIG ZB918C7AF7) come segue:  
� per Euro 20.520,98 al Missione 1 Programma 6 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490530 del 

Bilancio 2018 impegno n. 265/4; 
� per Euro 10.058,30 al Missione 1 Programma 6 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490073 

“Intervento su Ponte Vecchio” del Bilancio 2019 impegno n. 22/3; 



� per Euro 13.411,82 al Missione 1 Programma 6 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490073 
“Intervento su Ponte Vecchio” del Bilancio 2019 impegno n. 22/2; 

 
5. di impegnare a favore dell’Ing. DE STAVOLA GIANMARIA con studio in 30030 Pianiga (VE) Via 

Patriarcato n. 13 P.IVA 02949180273 l’importo di Euro 6.125,00 oltre cassa previdenza 4% ed IVA al 
22% per complessivi Euro 7.771,40 (CUP I77H15000370007 CIG Z791F31429), al Missione 1 Programma 6 
Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490530 del Bilancio 2018 impegno n. 265/4; 

 
6. di dare atto che a seguito della riduzione di cui al precedente punto 1 e delle successive imputazioni di 

spesa il quadro economico di spesa munito del crono programma finanziario risulta essere il seguente:  
 

LP_2015_03 – Lavori di ripristino e consolidamento del Ponte Vecchio detto anche Ponte degli Alpini CUP I77H15000370007 

Crono programama Finanziario 
Voci di spesa 

Capitolo Impegno quote Descrizione 

A LAVORI           

  Lavori 3.448.793,72         

  Oneri della sicurezza 490.219,74         

    490528 1525/5_2018 216.853,75 Inco S.r.l. 

    490502 20/4_2019 100.000,00 Inco S.r.l. 

    490528 1163/6_2017 328.868,15 Inco S.r.l. 

    490526 231/3_2019 586.195,17 Inco S.r.l. 

    490073 21/8_2019 339.892,92 Inco S.r.l. 

    400416 1326/3_2018 536.157,05 Inco S.r.l. 

    490526 1317/5_2018 1.039.503,10 Inco S.r.l. 

    400416 230/3_2019 117.455,52 Inco S.r.l. 

    400416 2213/1_2018 460.000,00 Inco S.r.l. 

    400416 295/1_2019 160.062,51 Inco S.r.l. 

    490526 229/3_2019 34.867,64 Inco S.r.l. 

  Totale lavori  (INCO S.R.L.) 3.919.855,81         

  

Totale lavori Vardanega Costruzioni S.r.l. 

(Det. 1567/2018 accertamento tecnico 

contabile) 

107.505,50 490526 PAGATO anno 2017 107.505,50 
Vardaneca Costruzioni S.r.l. /Consorizo 

AL.MA 

  TOTALE LAVORI A 4.046.518,96         

B SOMME A DISPOSIZIONE           

1 IVA al 10% su lavori INCO S.R.L. 391.985,58 490526 1327/3_2018 333.897,32 Inco S.r.l. 

     400416 295/1_2019 58.088,26 Inco S.r.l. 

  

IVA al 10% su lavori Vardanega Costruzioni 

S.r.l.(Det. 1567/2018 accertamento tecnico 

contabile) 

10.750,55 490526 PAGATO anno 2017 10.750,55   

  Totale IVA 404.651,90         

2 Lavori di somma urgenza 1 181.724,21 490073 2767/1_2015 138.668,75 SACE 

      490073 2767/1_2015 13.866,87 SACE 

      490528 314/1_2016 19.458,79 SACE 



      490528 1525/2_2018 6.344,00 Ing. Dario Foppoli 

      490073 278/3_2018 3.385,80 Incentivo art. 92  D.Lgs 163/2006 

3 
Ancoraggio provvisorio pali Benoto 

(compresa IVA) 
26.037,24 490073 19/0_2019 15.000,00 vigilanza VVF 

      490073 2181/2_20185 6.461,12 Edilgrappa 

      490073 24/1_2019 imp.PADRE 1,74   

      490073 232/2_2016 3.489,20 Edilgrappa 

      490073 232/3_2016 1.085,18 Edilgrappa 

4 Accantonamento art.12 c.1 D.P.R. 207/11 130.000,00 490530 265/4_2018 imp.PADRE 130.000,00   

5 Incentivi art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006 66.660,96 490530 265/6_2018 10.764,85 Incentivi 

      490530 265/2_2018 55.896,11 Incentivi 

6 Spese tecniche (compresa Inarcassa e IVA) 451.953,23 490051 952/1_2015 50.748,19 Modena 

      490051 1522_2018 49.535,04 Foppoli 

      490051 2056/1_2015 14.108,13 Carbonara 

      490051 257/1_2015 48.081,42 UNIPD 

      490051 2563/0_2017 imp.PADRE 0,92   

      490073 278/4_2018 10.000,00 DO Bettio 

      490073 240/1_2019 11.936,80 DO Bettio 

      490530 265/5_2018 10.000,00 DO Bettio 

      490530 239/1_2019 14.733,58 DO Bettio 

      490073 278/1_2018 15.000,00 Favero 

      490530 265/1_2018 15.451,20 Favero 

      490073 21/5_2019 20.000,00 Chiappini 

      490530 265/3_2018 17.423,26 Chiappini 

      490530 53/22_2017 39.967,20 Rizzo 

      490530 265/4_2018 imp.PADRE 33.394,45 collaudi prove di laboratorio 

      400416 295/0_imp.padre 33.253,07 Foppoli 

      490073 22/3_2019 imp.padre 1.118,72 Foppoli 

      490073 22/3_2019 imp.PADRE 15.438,75 Chiappini 

      490530 265/4_2018 imp.PADRE 20.520,98 Carlo Bettio 

      490073 22/3_2019 imp.PADRE 10.058,30 Carlo Bettio 

      490073 22/2_2019 imp.PADRE 13.411,82 Carlo Bettio 

      490530 265/4_2018 imp.PADRE 7.771,40 De Stavola  

7 Spese bonifica bellica 94.098,11 490051 2654/1_2015 48.678,00 sos diving 

      490073 3041/1_2015 43.920,00 sos diving 



      490051 2695/1_2015 1.031,64 acquisto materiale 

      490662 2359/0_2018 imp.PADRE 468,47 reimputazione somme 

8 Monitoraggi e sondaggi 168.976,46 490051 2294/1_2015              700,00  Sommozzatori Bassano 

      490073 232/1_2015 1.050,00 Sommozzatori Bassano 

      490051 2296/1_2015 3.019,50 SIRGEO 

      490051 2097/0_2015 13.959,00 Foppoli 

      490051 4014/1_2014 27.816,00 Foppoli 

      490051 2112/1_2015 7.076,00 Foppoli 

      490073 3174/1_2015 6.588,00 Egon 

      490530 265/11_2018 8.540,00 Egon 

      490051 279_2018 9.150,00 sito web Mocellin 

      490073 3173/1_2015 4.001,60 scavo SAP 

      490530 53/1_2017 93,4 Arpav 

      490530 265/18_2018 10.614,00 USM S.r.l. 

      490530 265/17_2018 7.137,00 OTR S.r.l. 

      490530 265/13_2018 36.600,00 CSG Palladio S.r.l. 

      490530 265/15_2018 15.372,00 Expin 

      400416 295/9_2019 5.734,00 USM S.R.L. 

      400416 295/0_2019 imp.PADRE 11.525,96   

9 Coperture assicurative 19.472,98 490073 3211/2_2015 8.899,58 polizza Bonato 

      490073 3145/1_2015 5.122,58 validatori 

      490073 3146/1_2015 2.454,82 progettista 

      490073 3147/1_2015 1.000,00 Regione Veneto 

      490530 53/8_2017              998,00  polizza 

      490530 53/13_2017              998,00  Elba assicurazione 

10 Tassa autorità LL.PP.         600,00  490073 21/3_2019              600,00  tassa autorità LLPP 

11 Spostamento sottoservizi e allacciamenti 160.618,66 490051 2566/1_2015              122,00  spostamento Enel 

      490073 2776/1_2015 13.019,74 spostamento Enel 

      490528 2860/1_2015 41.243,08 spostamento Etra 

      400416 295/0_2019 imp.PADRE 96.233,84 Etra da reimputare 

      490073 27/1_2019 imp.PADRE 10.000,00   

12 Lavori di somma urgenza 2 252.302,41 490528 1294/5_2016 28.670,00 USM S.r.l. 

      490528 1294/12_2016 6.392,80 USM S.r.l. 

      490528 1294/10_2016 17.455,76 OTR S.r.l. 

      490528 2410/0_2015 12.847,75 Idra 

      490528 1180/3_2017 52.759,69 Idra 

      490528 314/3_2016 74.898,02 Idra 



      490528 1294/3_2015 44.408,00 Modena 

      490528 1294/7_2016 4.828,05 Foppoli 

      490528 1294/6_2016 10.042,33 spese tecniche DLL 

      490662 2359/0_2018 imp. PADRE 0,01 reimputazione somme 

13 Lavori di somma urgenza 3 131.428,00 490530 265/20_2018 131.428,00 Brenta Lavori S.r.l. 

14 Lavori di somma urgenza 4 521.605,05 490528 1180/6_2017 27.697,59 Zara Metalmeccanica Srl 

      490528 1163/7_2017 43.786,24 Zara Metalmeccanica Srl 

      490528 1163/4_2017 25.376,00 De Stavola (PR - DL) 

      490528 1163/3_2017 7.612,80 Tabarin (CS) 

      490526 2460/2_2018 121.669,94 Zara Metalmeccanica Srl 

      400416 1326/4_2018 46.387,43 Zara Metalmeccanica Srl 

      400416 295/4_2019 109.963,12 Zara Metalmeccanica Srl 

      400416 295/5_2019 7.612,80 De Stavola (PR - DL) 

      400416 295/6_2019 1.152,90 Tabarin (CS) 

      490073 2459/3_2018 130.346,23 Zara Metalmeccanica Srl 

15 Supporto al RUP 80.938,26 490530 265/8_2018 9.760,00 UNIPD 

      490530 265/12_2018 7.436,00 Cescatti 

      490530 265/16_2018 40.220,96 De Stavola 

      490530 265/19_2018 23.521,30 Creuso 

16 Varie 216.139,55 490530 265/10_2018 2.500,00 recupero ittico 

      490530 265/14_2018 5.000,00 recupero ittico 

      490073 278/2_2018 2.000,00 Nardini 

      490073 25/0_2019              500,00  contratto Infotrade 

      490073 3205/1_2015 183,92 Asport's Mountain Equipment 

      490051 3204/1_2015 1.404,03 Asport's Mountain Equipment 

      490073 3203/1_2015 2.799,90 Subsea Felix 

      490528 1294/4_2016 21.960,00 Edilgrappa 

      490530 265/9_2018              400,00  Belfiore 

      490530 53/7_2017 27.264,91 rimborso ditta INCO 

      490530 265/7_2018 7.651,71 rimborso ditta INCO 

      490530 265/7_2019 1,38   

      490530 53/21_2018 17.075,20 spese giudizio Vadanega 

      490073 21/4_2019 23.713,87 Mazzarolli 

      490073 3211/3_2015 5.000,00 Mazzarolli 

      490073 232/4_2016 836,48 Mazzarolli 

      490530 265/21_2018 4.880,00 idra 

      490528 1525/4_2018 8.497,19 Avv. Creuso/Lago 

      490526 1317/4_2018 3.959,32 Avv. Creuso/Lago 



      490073 2459/4_2018                40,00  Regione Veneto concessione idraulica 

      400416 295/3_2019 (integrato) 42.932,87
 Euroedile S.r.l. 

      490530 265/22_2018 4.098,77 Euroedile S.r.l. 

      490073 2459/5_2018 17.460,00 Euroedile S.r.l. 

      400416 295/0_2019impPadre 483,12   

      400416 295/8_2019 2.932,88 Cooperativa Sociale Avvenire 

      400416 295/7_2019 7.564,00 Pol Color 

      490073 27/2_2019 5.000,00 recupero ittico 

17 Imprevisti 5.695,98 400416 295/0_2019impPadre 2.460,67   

      490073 27/1_2019 imp.PADRE 3.234,09   

      490073 26/1_2019 imp.PADRE 1,22   

18 
Anticipazione/Lavori Vardanega IVA c. - 

quota rimborso IVA Det. 1567/2018 
761.651,46 490526 PAGATO anno 2017 761.651,46   

  Totale somme a disposizione B 3.653.481,04         

  Importo complessivo A+B 7.700.000,00     7.700.000,00   

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

• Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000; 

• Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata 
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni 
Osservazioni al parere di regolarità contabile:    
 

E/U IMPEGNO/ACCERTAMENTO 
U 22/4_2019 
U 22/5_2019 
U 22/6_2019 
U 295/10_2019 
U INT 22/6_2019 
U INT 265/16_2018 
U INT 265/5_2018 

 
Firmato digitalmente  il 07/03/2019 da Francesco Benacchio / INFOCERT SPA valida dal 
02/11/2016 10:50:15 al 02/11/2019 01:00:00 - Firmato digitalmente  il 06/03/2019 da STOCCO 
WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -  
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