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Comune di Bassano del Grappa 
 

 DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 

Registro 
Unico 

280 / 2021 
 

Area A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile 

 
OGGETTO: LP_2020_42 INTERVENTI STRAORDINARI PER VALORIZZAZIONE 

QUARTIERI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PIASTRA 
PLURIUSO NEL CENTRO SPORTIVO DI MARCHESANE - 
APPROVAZIONE VARIANTE TECNICA MIGLIORATIVA IN 
DIMINUZIONE - CIG 848187697E 

 
IL   D I R I G E N T E 

 
Premesso che: 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 261 del 13/10/2020 è stato approvato il progetto esecutivo 

dell'opera in oggetto, con un investimento complessivo di € 52.000,00, di cui € 41.210,80 per lavori ed € 
10.789,20 per somme a disposizione dell’Amministrazione, il tutto finanziato con avanzo di 
amministrazione; 

- con determinazione n. 1907 del 12/11/2020 i lavori di sistemazione della piastra pluriuso sono stati affidati 
alla ditta Sartori srl Impianti Sportivi, avente sede legale in Via L. da Vinci 9, 35020 Casalserugo (PD), c.f. e 
p. iva 04701810287, verso il corrispettivo di € 32.138,84 compresi oneri per la sicurezza pari a € 1.421,50 
ed esclusa iva al 22%, per un totale di € 39.209,38; 

- la conclusione del contratto mediante scambio di corrispondenza con la ditta Sartori srl Impianti Sportivi è 
avvenuta in data 23/11/2020, con prot. n. 76922/2020; 

 
Considerato che l’appaltatore in data 04/01/2021 ha avanzato una proposta di variante tecnica migliorativa, 
redatta ai sensi dell’art. 8, comma 8 del D.M. n. 49/2018, composta dai seguenti elaborati, acquisiti agli atti con 
prot. n. 105/2021: 
- relazione tecnico-illustrativa; 
- elenco nuovi prezzi unitari; 
- quadro comparativo; 
 
Considerato che la proposta migliorativa dell’impresa apporta miglioramenti funzionali, nonché di singoli 
elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni 
qualitative e quantitative progettuali, bensì una maggior durata dell’intervento grazie alla realizzazione ex novo 
del massetto in calcestruzzo; 
 
Dato atto che la proposta migliorativa dell’impresa: 
- ammonta ad € 31.743,34, rispetto all’importo di contratto di € 32.138,84, con una diminuzione della spesa 

prevista in contratto pari ad € 395,50; 
- garantisce il rispetto dei termini di esecuzione, non alterando la durata e le condizioni di sicurezza dei 

lavori; 
- non modifica in maniera sostanziale il progetto né le categorie dei lavori; 
 
Vista l’autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Procedimento Ing. Alberto Zambon; 
 
Dato atto che: 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22/12/2020 è stato approvato il bilancio di previsione 

per gli esercizi finanziari 2021-2022-2023; 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 07/02/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2020 - 2022; 
 
Visti:  

 



Pubblicata sul profilo del committente ai sensi art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in data 13/04/2021 

- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, per 

quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio; 
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;  
- l’art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 
20/06/2013;  

- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di direzione 
dell’Area 4^ all’Ing. Walter Stocco;  

- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto “Sostituzione in caso di assenza o 
impedimento dei dirigenti”; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 29/01/2019 avente ad oggetto “Piano triennale di 
prevenzione della corruzione (PTPC) e programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) ai sensi 
della Legge n. 190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013, come modificati dal D. Lgs. n. 97/2016. Aggiornamento 
annualità 2020/2021/2022; 

- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale 
n.334 del 17/12/2013, e s.m.i.; 

 

 D E T E R M I N A  
 
1. di approvare la variante tecnica migliorativa in diminuzione dei lavori di “LP_2020_42 Interventi 

straordinari per valorizzazione quartieri - Manutenzione Straordinaria della Piastra Pluriuso nel Centro 
Sportivo di Marchesane”, proposta dalla ditta appaltatrice Sartori srl Impianti Sportivi, che prevede una 
riduzione dell’importo contrattuale di € 395,50; 

 
2. di modificare il contratto in essere con Sartori srl Impianti Sportivi per i lavori di “LP_2020_42 Interventi 

straordinari per valorizzazione quartieri - Manutenzione Straordinaria della Piastra Pluriuso nel Centro 
Sportivo di Marchesane”, riducendone l’importo di € 395,50 esclusa iva al 22%, per complessivi € 482,51; 

 
3. di ridurre l’impegno di spesa n. 617/1_2021 a favore della ditta Sartori srl Impianti Sportivi di € 482,51, 

destinando tale risorsa al rifinanziamento dell’impegno padre n. 617/3_2021; 
 
4. di approvare, tenuto conto di quanto stabilito con il presente provvedimento, l’aggiornamento del quadro 

economico dell’opera munito del cronoprogramma finanziario, e precisamente: 
 

LP_2020_42 INTERVENTI STRAORDINARI 
PER VALORIZZAZIONE QUARTIERI - 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA 
PIASTRA PLURIUSO NEL CENTRO SPORTIVO 
DI MARCHESANE  

Progetto 
esecutivo 

Affidamento Variante Capitolo Impegno Anno 

LAVORI 
            

Importo lavori € 39.789,30 € 30.717,34 € 30.321,84       

Oneri sicurezza € 1.421,50 € 1.421,50 € 1.421,50       

Totale Lavori € 41.210,80 € 32.138,84 € 31.743,34 490496 617/1 2021 

SOMME A DISPOSIZIONE             

IVA sui lavori 22% € 9.066,38 € 7.070,54 € 6.983,53 490496 617/1 2021 

Incentivi art. 113 DLgs 50/2016 € 824,22 € 824,22 € 824,22 490496 617/2 2021 

Garanzie e coperture assicurative attività di 
verifica (1% lavori) 

€ 412,11 € 412,11 € 412,11 490496 
imp padre 

617/3 
2021 

Imprevisti - economie ai sensi del principio 
contabile DLgs 118/2011, All. 4/2, punto 
5.4.10  

€ 486,50 € 11.554,29 € 12.036,80 490496 
imp padre 

617/3 
2021 
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Totale somme a disposizione € 10.789,20 € 19.861,16 € 20.256,66       

Totale complessivo € 52.000,00 € 52.000,00 € 52.000,00       

 
5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Alberto Zambon, Servizio Strade e Aree Verdi 

dell’Area IV Lavori Pubblici. 
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

• Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000; 

• Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata 
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni 
Osservazioni al parere di regolarità contabile:    
 

E/U IMPEGNO/ACCERTAMENTO 

U INT 617/3_2021 

U rid 617/1_2021 
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