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Comune di Bassano del Grappa 
 

 DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 

Registro 
Unico 

818 / 2021 
 

Area A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile 

 
OGGETTO: LP_2017_28 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TETTO DELLA 

SCUOLA PRIMARIA “G. MAZZINI”. APPROVAZIONE CERTIFICATO 
REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO SALDO ALLA DITTA 
SMACOS SRL. CUP I72B18000000004 - CIG 7872062710. 

 
IL   D I R I G E N T E 

 
Premesso che: 
 
- con deliberazione n. 438 del 18/12/2018, la Giunta Comunale ha approvato il progetto 

definitivo/esecutivo dei lavori di LP_2017_28 Manutenzione straordinaria del tetto della scuola primaria 
“G. Mazzini” - CUP I72B18000000004 che prevede una spesa complessiva di € 400.000,00 di cui € 
311.931,55 per lavori a base d’appalto compresi oneri sicurezza cantiere di € 12.742,74 ed € 88.068,45 per 
somme a disposizione della Stazione Appaltante; 

- con determinazione n. 1317 del 07/08/2019, l’appalto dei lavori in argomento è stato aggiudicato, a 
seguito di procedura negoziata indetta con determinazione a contrarre n. 2273 del 21/12/2018 ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla ditta I.TE.CO. Impianti Tecnologici e 
Costruzioni Edili srl avente sede legale in via G. Carducci, 2/6 – 70131 Bari Carbonara (BA), per un 
importo di aggiudicazione pari ad € 217.980,79 oltre oneri sicurezza cantiere di € 12.742,74 per un 
importo complessivo di € 230.723,53 oltre iva 10%; 

- in data 24/10/2019 è stato stipulato con la ditta aggiudicataria il relativo contratto d’appalto Rep. n. 9287 
degli Atti del Segretario Generale, registrato all’Agenzia delle Entrate in data 07/11/2019 al n. 14170 Serie 
1T; 

- i lavori sono stati consegnati in data 22/07/2020, come risulta dal verbale di consegna, dal quale si evince 
che gli stessi dovranno terminare entro il 17/02/2021 (210 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla 
data di consegna); 

- con determinazione n. 1161 del 24/07/2020 è stato preso atto dell’avvenuta modifica della ragione sociale 
da “I.TE.CO – Impianti Tecnologici e Costruzioni Edili srl” a “SMACOS SRL” e, altresì, della modifica 
dell’indirizzo della sede legale da via Carducci n. 2/6 a via Piccinni n. 10 sempre nel medesimo Comune di 
Bari (Carbonara) e dell’indirizzo dell’unità locale da via Piccinni n. 10 a via Carducci n. 2/6 sempre nel 
medesimo Comune di Bari (Carbonara); 

- con determinazione n. 1288 del 12/08/2020 è stata approvata la variante tecnica migliorativa in 
diminuzione ed è stato, altresì, approvato lo schema di Atto Aggiuntivo con la riduzione dell’importo di 
contratto Rep. n. 9287 del 24/10/2019, da € 230.723,53 oltre iva ad € 230.337,62 oltre iva, compresi oneri 
sicurezza cantiere pari ad € 12.742,74, unitamente al Verbale di concordamento nuovi prezzi; 

- con determinazione n. 2006 del 26/11/2020 è stato approvato il verbale di concordamento nuovi prezzi 
n. 2 redatto in data 19/10/2020, nonché preso atto della contabilità afferente lo Stato Avanzamento 
Lavori n. 1 e liquidata la relativa fattura dell’importo di € 159.413,92 oltre iva 10% per un totale 
complessivo di € 175.355,31 alla ditta aggiudicataria; 
- con determinazione n. 52 del 13/01/2021 è stato preso atto della contabilità afferente lo Stato 
Avanzamento Lavori n. 2 e liquidata la relativa fattura dell’importo di 50.891,46 oltre iva 10% per un 
totale complessivo di € 55.980,61 iva compresa alla ditta aggiudicataria; 

 
Atteso che i lavori sono stati consegnati in data 22/07/2020 e ultimati in data 14/02/2021, in tempo utile 
contrattuale; 

 
Vista la seguente documentazione relativa allo stato finale dei lavori:  
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- libretto delle misure; 
- registro di contabilità sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, dal Direttore dei Lavori e 

dall’Appaltatore senza riserve;  
- Lista operai e/o mezzi d’opera e provviste e/o forniture a fattura (da venerdì 18/12/2020 a lunedì 

21/12/2020) 
- stato avanzamento lavori n. 3 a tutto il 14/02/2021, corrispondente allo stato finale dei lavori, per 

complessivi € 225.255,51 oneri sicurezza cantiere di € 17.183,66 compresi; 
- relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto in data 05/05/2021 dal quale risulta 

che i lavori appaltati sono stati regolarmente eseguiti e si liquida il credito a saldo dell’impresa per 
l’importo di € 14.950,13 oltre iva 10%;  

 
Vista la fattura elettronica n. 41/2021 del 07/05/2021 emessa dalla ditta Smacos srl avente sede legale in via 
Piccinni, 10 - 70131 Bari - Carbonara (BA), c.f. e p. iva n. 05761720720 per l’importo di € 14.950,13 oltre iva 
10% per un totale complessivo di € 16.445,14; 
 
Visto il DURC della ditta Smacos srl, regolare, con scadenza al 02/07/2021, agli atti; 
 
Richiamate: 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22/12/2020 avente ad oggetto: “Approvazione del 
documento unico di programmazione 2021-2023 e del bilancio di previsione 2021-2023 corredato dei 
relativi allegati”; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 11/02/2021 avente ad oggetto “Approvazione Piano 
della Performance 2021/2023 e Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023”; 

 
Visti:  

- il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50; 

- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, 
per quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio; 

- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;  

- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 334 del 17/12/2013 e s.m.i.; 

- l’art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 53 del 20/06/2013;  

- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di direzione 
dell’Area 4^ all’Ing. Walter Stocco;  

- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto “Sostituzione in caso di 
assenza o impedimento dei dirigenti”; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 28/01/2020 avente ad oggetto “Piano triennale di 
prevenzione della corruzione (PTPC) e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) ai 
sensi della Legge n. 190/2012 e del D. Lgs. 33/2013, come modificati dal D. Lgs. 97/2016. 
Aggiornamento annualità 2020/2021/2022”; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) di prendere atto della contabilità afferente lo stato avanzamento lavori n. 3 a tutto il 14/02/2021, 
corrispondente allo stato finale dei lavori di LP_2017_28 Manutenzione straordinaria del tetto della scuola 
primaria “G. Mazzini” in premessa citata; 
 
2) di approvare la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione redatto in data 05/05/2021 
dal quale risulta che i lavori appaltati sono stati regolarmente eseguiti e si liquida a favore della ditta 
appaltatrice il credito a saldo di € 14.950,13 compresi oneri sicurezza cantiere, oltre iva 10%;  
 
3) di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 41/2021 del 07/05/2021 emessa dalla ditta Smacos srl avente 
sede legale in via Piccinni, 10 - 70131 Bari - Carbonara (BA), c.f. e p. iva n. 05761720720 per l’importo di € 
14.950,13 oltre iva 10% per un totale complessivo di € 16.445,14, a saldo dei lavori eseguiti, mediante bonifico 
bancario sul seguente IBAN IT 44 O 05424 04019 000001026756; 
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4) di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 3 di complessivi € 16.445,14 trova copertura finanziaria 
sul capitolo 490870 (cod. min. 4.02.2.0202) del bilancio di previsione esercizio finanziario 2021 (imp. n. 
1698/6_2021), finanziato con avanzo di amministrazione; 
 
5) di ridurre, conseguentemente, dell’importo di € 17.555,06 l’impegno di spesa assunto nei confronti della 
ditta Smacos srl n. 1698/6_2021, stabilendo che la medesima somma ritorni nella disponibilità dell’impegno 
padre n. 1698/1_2021 che viene in questa sede aumentato ad € 39.260,27; 
 
6) di approvare il quadro economico finale dei lavori in argomento per complessivi € 400.000,00, e 
precisamente:  
 

  

LP_2017_28 LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
TETTO SCUOLA PRIMARIA "G. 
MAZZINI" - I72B18000000004 

Q. E. 
APPROVATO 
CON DET. 226 
DEL 11/02/21 

NUOVO Q.E. DI 
APPROVAZIONE 

CRE 
CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO 

        QUOTE CAPITOLO  IMPEGNO_ESIGIBILITA' LIQUIDAZIONE 
IMPORTO 
RESIDUO 

A LAVORI               

A1 

importo totale lavori - SMACOS SRL - 
det. n. 1317 del 07/08/2019 - CIG: 
7872062710 (det. 1161/2020 variaz 
rag sociale) 

222.291,08   208.071,85   

225.255,51   490870 1698/6_2021 225.255,51   0,00   

A2 
importo totale manodopera e noleggi 
- SMACOS SRL -det. n. 1317 del 
07/08/2019 - CIG: 7872062710 

A3 
oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso - SMACOS SRL -det. n. 1317 
del 07/08/2019 - CIG: 7872062710 

12.742,74   

17.183,66   

A4 
oneri per la sicurezza Covid-19 - 
SMACOS SRL -det. n. 2302 del 
22/12/20 - CIG: 7872062710 

6.180,83   

  TOTALE LAVORI 241.214,65   225.255,51   225.255,51           

B SOMME A DISPOSIZIONE               

B1 
iva lavori al 10% - SMACOS SRL -det. 
n. 1317 del 07/08/2019 - CIG: 
7872062710 

24.121,47   22.525,55   22.525,55   490870 1698/6_2021 22.525,55   0,00   

B2 
incentivi per funzioni tecniche 2% - 
art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - 
det n. 1317 del 07/08/2019 

6.480,59   6.480,59   6.480,59   490870 1698/2_2021   6.480,59   

B3 

coordinamento sicurezza fase 
progettazione e fase esecuzione - 
geom. Dimitri Simeoni - det. n. 2142 
del 17/12/18 e det 226 del 09/02/21- 
CIG ZD825FC5FA 26.137,28   26.137,28   

11.813,80   490870 1697/0_2021 10.236,88   1.576,92   

incarico professionale per 
progettazione e coordinamento 
sicurezza 

14.323,48   490870 
imp padre  

1698/3_2021 
  14.323,48   

B4 

incarico a professionista per relazione 
energetica e APE - ing. GONZATO 
DAVIDE - det 1394 del 22/08/2019 
CIG Z4E28FF842 

11.879,77   11.879,77   11.879,77   490870   11.879,77   0,00   

B5 

verifica sicurezza solai - ing. MANUEL 
DAL SASSO det 1395 del 22/08/2019 
CIG ZBB29366B9 

20.300,80   20.300,80   20.300,80   490870   20.300,80   0,00   

coordinamento sicurezza 
progettazione ed esecuzione indagini 
materiali - Geom. VALENTINO 
PICCOLOTTO - det. n. 604/2020 - CIG 
Z582CB0AC3 

857,98   857,98   857,98   490870   857,98   0,00   

verifica sicurezza intero immobile - 
ing. MANUEL DAL SASSO det 606 del 
21/04/2020 CIG Z9B2C94537 

21.442,72   21.442,72   21.442,72   490870   21.442,72   0,00   
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B6 
indagini strutturali - EXPIN SRL - det. 
968/2020 - CIG Z1F2D715AE 

17.321,93   17.321,93   17.321,93   490870   17.321,93   0,00   

B7 

aggiornamento diagnosi energetica e 
pratica Conto Termico - ing. 
GONZATO DAVIDE - det. 1213 DEL 
01/08/2020 - CIG Z4E28FF842 

2.537,60   2.537,60   2.537,60   490870 1698/7_2021   2.537,60   

B8 
indagini stratigrafiche su intonaci 
delle facciate 

6.000,00   6.000,00   6.000,00   490870 
imp padre  

1698/4_2021 
  6.000,00   

B9 
Spese tecniche, rilievi, indagini ed 
accertamenti 

21.705,21   39.260,27   39.260,27   490870 
imp padre  

1698/1_2021 
  39.260,27   

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 158.785,35   174.744,49   174.744,49           

  TOTALE QUADRO ECONOMICO 400.000,00   400.000,00   400.000,00       329.821,14   70.178,86   

 
7) di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è il 
dott. Diego Pozza dell’Area IV Lavori Pubblici. 

 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000; 

 Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata 
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni 
Osservazioni al parere di regolarità contabile:    
 

E/U IMPEGNO/ACCERTAMENTO 

    Bilancio 2021 

U INT 1698/1_2021 

U ditta 1698/6 

 
Firmato digitalmente  il 18/05/2021 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 
01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente  il 18/05/2021 da STOCCO WALTER / 
INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -  
 
. 
 
Pubblicata all'Albo Pretorio dal 18/05/2021 al 02/06/2021 
 


