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Comune di Bassano del Grappa 
 

 DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 

Registro 
Unico 

627 / 2021 
 

Area A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile 

 
OGGETTO: LP_2019_40 CONSOLIDAMENTO STATICO CASE PAROLINI - CUP 

I79F19000120004. APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO 
CRONOPROGRAMMA. 

 
IL   D I R I G E N T E 

 
Richiamata la determinazione n. 2331 del 20/12/2019 con la quale è stato approvato il cronoprogramma 
delle fasi propedeutiche per arrivare ad appaltare i lavori relativi all’opera LP_2019_40 Consolidamento 
statico Case Parolini – CUP I79F19000120004, come di seguito riportato: 
 

FASE TEMPISTICA 

Indizione gara servizi architettura e ingegneria Entro 31/12/2019 

Aggiudicazione gara servizi architettura e ingegneria Entro 30/06/2020 

Approvazione progetto definitivo Entro 30/04/2021 

Approvazione progetto esecutivo Entro 31/12/2021 

Aggiudicazione gara lavori Entro 30/06/2022 

 
Atteso che, nel rispetto del suddetto cronoprogramma: 
- la procedura di gara è stata indetta in data 30/09/2019, entro il termine utile previsto; 
- i servizi di architettura e ingegneria sono stati aggiudicati con determinazione n. 574 del 15/04/2020, entro il 
termine utile previsto; 
 
Atteso, altresì, che, per quanto riguarda le attività di progettazione e seguenti, si rende necessario aggiornare le 
tempistiche inizialmente previste in quanto, alla data di sottoscrizione del contratto dei servizi di architettura e 
ingegneria, l’immobile non si trovava nelle condizioni di sicurezza sufficienti all’accesso dei professionisti ed è 
stato, quindi, indispensabile procedere con l’esecuzione delle attività di sfalcio della vegetazione della corte, 
con la pulizia dal guano e la disinfestazione di tutti i locali, nonché attendere l’autorizzazione della 
Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza all’esecuzione 
delle indagini conoscitive; 
 
Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all’approvazione dell’aggiornamento del cronoprogramma delle fasi 
propedeutiche per arrivare ad appaltare i lavori; 
 
Visti: 

- il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50; 

- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, 
per quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio; 

- il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed, in particolare, il principio contabile all. 4/2, punto 5.4.9 lett. c); 
 
Richiamate: 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22/12/2020 avente ad oggetto: “Approvazione del 
documento unico di programmazione 2021-2023 e del bilancio di previsione 2021-2023 corredato dei 
relativi allegati”; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 11/02/2021 avente ad oggetto “Approvazione Piano 
della Performance 2021/2023e Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023”; 

 
Visti:  

- il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50; 
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- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, 
per quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio; 

- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;  

- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 334 del 17/12/2013 e s.m.i.; 

- l’art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 53 del 20/06/2013;  

- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di direzione 
dell’Area 4^ all’Ing. Walter Stocco;  

- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto “Sostituzione in caso di 
assenza o impedimento dei dirigenti”; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 28/01/2020 avente ad oggetto “Piano triennale di 
prevenzione della corruzione (PTPC) e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) ai 
sensi della Legge n. 190/2012 e del D. Lgs. 33/2013, come modificati dal D. Lgs. 97/2016. 
Aggiornamento annualità 2020/2021/2022”; 

 
D E T E R M I N A 

 
1) di approvare l’aggiornamento del cronoprogramma delle fasi propedeutiche per arrivare ad appaltare i lavori 
relativi all’opera LP_2019_40 Consolidamento statico Case Parolini – CUP I79F19000120004, come di seguito 
riportato: 
 

FASE TEMPISTICA 

Indizione gara servizi architettura e ingegneria Entro 31/12/2019 

Aggiudicazione gara servizi architettura e ingegneria Entro 30/06/2020 

Approvazione progetto definitivo Entro 31/12/2021 

Approvazione progetto esecutivo Entro 30/06/2022 

Aggiudicazione gara lavori Entro 31/12/2022 

 
2) di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il RUP dell’opera è il dott. geom. Diego 
Pozza, P.O. Servizio Sviluppo e Investimenti dell’Area VI Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile. 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000; 

 Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata 
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni 
Osservazioni al parere di regolarità contabile:    
 

E/U IMPEGNO/ACCERTAMENTO 

  cronoprogramma 
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