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Comune di Bassano del Grappa 
 

 DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 

Registro 
Unico 

1026 / 2021 
 

Area A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile 

 
OGGETTO: LP_ 2020_44 CITTADELLA DELLA GIUSTIZIA – LIQUIDAZIONE 

FATTURA LAVORI, APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE 
ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO FINALE -  CUP I77C20000180004 - 
CIG 8512187EEA 

 
IL   D I R I G E N T E 

 

Premesso che: 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 290 del 03/11/2020 è stato approvato il progetto definitivo ed 

esecutivo dei lavori di LP_2020_44 Cittadella della Giustizia – adeguamento impianti ascensori per l’importo di 

Euro 57.000,00 di cui Euro 43.000,00 per lavori ed Euro 14.000,00 quali somme a disposizione 

dell’Amministrazione comunale;   

- con determinazione n. 2279 del 21/12/2020 è stata affidata l’esecuzione dei lavori alla Ditta ELPO ASCENSORI 

S.r.l. con sede in Via Combattenti Alleati d’Europa n. 20 45100 Rovigo (RO) P.IVA 01590430292 verso il 

corrispettivo di Euro 37.605,00 oltre IVA al 22% per complessivi Euro 45.878,10, (CUP I77C20000180004  CIG 

8512187EEA); 

- i lavori sono stati ultimati in data 08/04/2021;  

 

Vista la seguente documentazione relativa allo stato finale dei lavori:   

- verbale consegna lavori; 

- verbale concordamento nuovi prezzi; 

- verbale ultimazione lavori; 

- stato finale dei lavori per Euro 37.330,95 oneri di sicurezza compresi oltre IVA al 22%;  

- registro di contabilità;  

- libretto delle misure;   

- certificato di pagamento n. 1 emesso dal Responsabile del Procedimento Dott. Diego Pozza in data 28/04/2021 

di Euro 37.330,95 oltre IVA al 22% per complessivi Euro 45.543,76; 

- fattura elettronica n. 001595 del 21/05/2021 emessa dalla Ditta Elpo Ascensori S.r.l. con sede in Via 

Combattenti Alleati d’Europa n. 20 45100 Rovigo (RO) P.IVA 01590430292 di Euro 37.330,95 oltre IVA al 22% 

per complessivi Euro 45.543,76;  

- relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione emesso in data 28/05/2021 dal quale risulta che i 

lavori appaltati sono stati regolarmente eseguiti e si liquida il credito residuo in Euro 37.330,95 oltre IVA;  

  

Dato atto che: 

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94  del 22/12/2020 è stato approvato il documento unico di 

programmazione 2021-2023 ed  il bilancio di previsione 2021-2023 corredato dei relativi allegati; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 11/02/2021 è stato approvato il piano della performance e 

piano esecutivo di gestione 2021 – 2023;  

 

Visti:  

- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50; 

- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, per quanto 

rimasto in vigore; 

- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;  

- l’art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;  

- il Decreto del Sindaco prot. n. 60634 del 8/08/2019 con il quale è stato confermato l’incarico di direzione 

dell’Area 4^ all’Ing. Walter Stocco; 
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- la delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012 “indirizzo forma contratti d’appalto aventi ad oggetto 

lavori pubblici, servizi e forniture”  

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 28/01/2020 con la quale è stato approvato il Piano triennale per 

la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCTP) per il triennio 2020/2021/2022;  

- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.334 

del 17/12/2013, e successivamente modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 17/07/2018;  

 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori e Responsabile del 

Procedimento Dott. Diego Pozza in data 28/05/2021 dei lavori di “LP_2020_44 Cittadella della Giustizia – 

Adeguamento impianti ascensori CUP I77C20000180004 CIG 8512187EEA”  dal quale risulta che i lavori 

appaltati alla Ditta ELPO ASCENSORI S.R.L. con sede in Via Combattenti Alleati d’Europa n. 20 45100 Rovigo (RO) 

P.IVA 01590430292 sono stati regolarmente eseguiti e si liquida il credito residuo in Euro 37.330,95 oltre IVA al 

22% per complessivi Euro 45.543,76; 

 

2. di procedere alla liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. 001595 del 21/05/2021 emessa dalla 

Ditta Elpo Ascensori S.r.l. con sede in Via Combattenti Alleati d’Europa n. 20 45100 Rovigo (RO) P.IVA 

01590430292 di Euro 37.330,95 oltre IVA al 22% per complessivi Euro 45.543,76, mediante bonifico bancario al 

seguente IBAN IT84D0100512200000000003460; 

 

3. di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 1 di Euro 45.543,76 trova copertura finanziaria al Missione 2 

Programma 1 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490190 “Cittadella della giustizia” del Bilancio 2021 

impegno n. 627/1_2021 finanziato con oneri di urbanizzazione; 

 

4. di ridurre l'impegno n. 627/1 registrato al capitolo 490190 del bilancio 2021 di Euro 334,34 destinando tale 

importo all'incremento dell’impegno padre n. 627/3_2021 registrato al medesimo capitolo; 

 

5. di approvare, a seguito della liquidazione di cui al precedente punto 2 e della riduzione d’impegno di cui al 

precedente punto 4, il quadro economico dell’opera che risulta essere il seguente:  

 

 

LP_2020_44 Cittadella della Giustizia – 

Adeguamento impianti ascensori, CUP 

I77C20000180004 

Det. n. 

82/2021 
Nuovo 

Crono programma 

finanziario 
Liquidato Da liquidare 

A Lavori       Capitolo Impegno     

1 Lavori a base d'asta Euro € 36.105,00 € 35.830,95         

2 Oneri della sicurezza Euro € 1.500,00 € 1.500,00         

  Totale Lavori Euro € 37.605,00 € 37.330,95 490190 627/1_2021  €  37.330,95   €                  -   

B Somme a disposizione             

1 IVA al 22% su lavori Euro € 8.273,10 € 8.212,81 490190 627/1_2021  €    8.212,81   €                  -   

2 
sepese tecniche per collaudo e verifiche 

straordinarie impianti 
Euro € 2.200,00 € 2.200,00 490190 627/3_2021    €    2.200,00  

3 Quota fondo art. 113 DLgs 50/2016 Euro € 860,00 € 860,00 490190 627/2_2021    €        860,00  

4 
Oneri per certificazione/autorizzazione 

enti 
Euro € 1.000,00 € 1.000,00 490190 627/3_2021    €    1.000,00  

5 Pensilina Euro   € 6.075,60 490190 627/4_2021    €    6.075,60  

6 opere di completamento Euro € 7.061,90 € 1.320,64 490190 627/3_2021    €    1.320,64  

  Totale somme a disposizione Euro € 19.395,00 € 19.669,05         

  Totale progetto Euro € 57.000,00 € 57.000,00      €  45.543,76   €  11.456,24  

 

 
5. di dare atto che:  

-  il Progettista Responsabile del Procedimento è il Dott. Diego Pozza dell’Area Lavori Pubblici; 
- il Direttore dei Lavori è il Perito Industriale Christian Cortese dell’Area Lavori Pubblici. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

• Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000; 

• Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata 
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni 
Osservazioni al parere di regolarità contabile:    
 

E/U IMPEGNO/ACCERTAMENTO 
U INT 673/3_2021 
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