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Comune di Bassano del Grappa 
 

 DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 

Registro 
Unico 

1604 / 2021 
 

Area A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile 

 
OGGETTO: LP_2020_15 LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO IDRICO E 

ANTINCENDIO DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO - MODIFICA 
CONTRATTUALE - CUP I79G19000120004 - CIG 8511287838 

 
IL   D I R I G E N T E 

 
Premesso che: 
- con determinazione n. 823 del 03/06/2020 il servizio di architettura e ingegneria per la progettazione 

definitiva/esecutiva, il coordinamento della sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, la 
direzione lavori, il certificato di regolare esecuzione, la predisposizione della documentazione per la 
valutazione del progetto e scia ai fini antincendio dei lavori in oggetto è stato affidato allo studio 
Zoncheddu e Associati verso il corrispettivo di € 19.700,00 esclusi oneri previdenziali e iva al 22%, per un 
totale di € 24.995,36; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 295 del 03/11/2020 è stato approvato il progetto 
definitivo/esecutivo dell'opera in oggetto, con un investimento complessivo di € 170.000,00 di cui € 
125.000,00 per lavori ed € 45.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale, il tutto 
finanziato con oneri di urbanizzazione;  

- con determinazione n. 2154 del 15/12/2020 i lavori di “LP_2020_15 Lavori di rifacimento impianto idrico 
e antincendio del mercato ortofrutticolo” sono stati affidati alla ditta CO.MA.C. Srl verso il corrispettivo di 
€ 114.200,00 compresi oneri per la sicurezza pari a € 5.000,00 ed esclusa iva al 10%, per un totale di € 
125.620,00; 

- con verbale in data 24/02/2021, sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dall’Appaltatore e dal Responsabile 
del Procedimento, sono stati consegnati i lavori; 

 
Considerato che, ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, i contratti di lavori possano essere 
modificati, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto delle soglie fissate 
all’art. 35 e del 15% del valore iniziale del contratto di lavori e se essa non altera la natura contrattuale 
complessiva; 
 
Visto il progetto relativo alla modifica contrattuale redatto dall’Ing. Marco Battocchio dello Studio Zoncheddu 
e Associati, composto dai seguenti elaborati: 
- Relazione illustrativa; 
- Computo metrico; 
- Quadro comparativo; 
- Quadro economico comparativo; 
- Atto di sottomissione; 
- Verbale di concordamento nuovi prezzi; 
- Planimetria sottoservizi; 
 
Dato atto che: 
- il progetto di perizia prevede di elevare l’importo complessivo dell’appalto a € 124.798,75, oneri della 

sicurezza compresi, oltre I.V.A. al 10%, per complessivi € 137.278,63, con un importo netto contrattuale 
aggiuntivo di € 10.598,75 oltre IVA al 10%, pari ad una percentuale di aumento dell’importo contrattuale 
del 9,28%; 

- gli oneri della sicurezza, pari a € 5.000,00 rimangono invariati rispetto all’importo contrattuale; 
- il tempo per l’esecuzione dei lavori stabilito in contratto viene prolungato di 30 giorni; 
- la spesa complessiva dell’opera rimane invariata in € 170.000,00; 
 
Vista l’autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Procedimento Geom. Bruno Tosin in data 13/09/2021; 
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Dato atto che: 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22/12/2020 è stato approvato il bilancio di previsione 

per gli esercizi finanziari 2021-2022-2023; 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 11/02/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2021 - 2023; 
 
Visti:  
- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, per 

quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio; 
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;  
- l’art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 
20/06/2013;  

- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di direzione 
dell’Area 4^ all’Ing. Walter Stocco;  

- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto “Sostituzione in caso di assenza o 
impedimento dei dirigenti”; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 18/03/2021 avente ad oggetto “Piano triennale di 
prevenzione della corruzione (PTPC) e programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) 
ai sensi della legge n. 190/2012 e del d.lgs. 33/2013, come modificati dal d.lgs. 97/2016. 
aggiornamento annualità 2021/2022/2023”; 

- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale 
n.334 del 17/12/2013, e s.m.i.; 

 

 D E T E R M I N A  
 
1. di approvare gli elaborati progettuali relativi alla modifica contrattuale dei lavori di “LP_2020_15 Lavori di 

rifacimento impianto idrico e antincendio del mercato ortofrutticolo” redatti dall’Ing. Marco Battocchio 
dello Studio Zoncheddu e Associati, come in premessa descritti; 

 
2. di approvare il verbale di concordamento nuovi prezzi redatto in data 12/08/2021, ai sensi dell’art. 8 

comma 5 del Decreto 07/03/2018 n. 49, e sottoscritto dal Direttore dei Lavori Ing. Marco Battocchio, dal 
Responsabile del Procedimento Geom. Bruno Tosin e dall’Appaltatore; 

 
3. di modificare il contratto in essere concluso con CO.MA.C. Srl per i lavori di “LP_2020_15 Lavori di 

rifacimento impianto idrico e antincendio del mercato ortofrutticolo”, integrandolo di un importo di € 
10.598,75 esclusa iva al 10%, per complessivi € 124.798,75 esclusa iva al 10%; 

 
4. di integrare di € 11.658,63 l’impegno di spesa n. 630/1_2021 a favore della ditta CO.MA.C. Srl, c.f. e p. iva 

02150110241, da impegno padre n. 630/3_2021, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria, 
capitolo 490460 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2021 (cod. min. 14.02.2.0202), finanziato 
con oneri di urbanizzazione (CUP I79G19000120004 - CIG 8511287838); 

 
5. di integrare di € 2.319,79 l’impegno di spesa n. 582/0_2021 a favore dello Studio Zoncheddu e Associati, 

da impegno padre n. 630/3_2021, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria, capitolo 490460 del 
bilancio di previsione esercizio finanziario 2021 (cod. min. 14.02.2.0202), finanziato con oneri di 
urbanizzazione (CUP I79G19000120004 - CIG Z6A2CEB40A); 

 
6. di ridurre di € 808,86 l’impegno di spesa n. 630/2_2021 per gli incentivi tecnici di cui all’art. 113 del D.Lgs. 

50/2016, destinando tale risorsa al rifinanziamento dell’impegno padre n. 630/3_2021, capitolo 490460 del 
bilancio di previsione esercizio finanziario 2021 (cod. min. 14.02.2.0202), finanziato con oneri di 
urbanizzazione; 

 
7. di dare atto che le suddette spese trovano copertura nel quadro economico dell’opera “LP_2020_15 Lavori 

di rifacimento impianto idrico e antincendio del mercato ortofrutticolo” e non alterano la spesa 
complessiva dello stesso che rimane invariata in complessivi € 170.000,00; 
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8. di approvare, tenuto conto delle modifiche degli impegni di spesa assunte con il presente provvedimento, 
la rideterminazione del quadro economico dell’opera munito del cronoprogramma finanziario, e 
precisamente: 

 

LP_2020_15 LAVORI DI 
RIFACIMENTO IMPIANTO 
IDRICO E ANTINCENDIO DEL 
MERCATO ORTOFRUTTICOLO - 
CUP I79G19000120004 

Det. 
1371/2021 

Nuovo QE 

Crono programma finanziario DLgs 118/2011 

Capitolo Impegno Quota Anno 

LAVORI     
        

Importo lavori € 109.200,00 € 119.798,75         

Oneri sicurezza € 5.000,00 € 5.000,00         

Totale Lavori € 114.200,00 € 124.798,75 490460 630/1 € 124.798,75 2021 

SOMME A DISPOSIZIONE             

IVA sui lavori 10% € 11.420,00 € 12.479,88 490460 630/1 € 12.479,88 2021 

Rilievi, accertamenti e indagini 
(IVA compresa) 

€ 2.000,00 € 0,00 490460 
imp padre 

630/3 
€ 0,00 2021 

Spese tecniche (oneri 
previdenziali e iva inclusi) - 
Studio Zoncheddu e Associati - 
CIG Z6A2CEB40A 

€ 24.995,36 € 27.315,15 

490460 2053/0 € 10.724,56 2020 

490460 582/0 € 16.590,59 2021 

Incentivi art. 113 DLgs 50/2016 € 2.500,00 € 1.691,14 490460 630/2 € 1.691,14 2021 

Consorzio di Bonifica Brenta - 
oneri istruttoria autorizzazione 
idraulica 

€ 139,00 € 139,00 490460 
nuovo da 

630/3 
€ 139,00 2021 

Etra spa - rifacimento allaccio 
idrico iva compr. - CIG 
ZC1326AD53 

€ 3.388,00 € 3.388,00 490460 630/4 € 3.388,00 2021 

Lavori supplementari, opere di 
completamento 

€ 11.357,64 € 188,08 490460 
imp padre 

630/3 
€ 188,08 2021 

Totale somme a disposizione € 55.800,00 € 45.201,25         

Totale complessivo € 170.000,00 € 170.000,00         

 
9. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Bruno Tosin - Servizio Immobili e Cimiteri 

dell’Area IV Lavori Pubblici. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

• Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000; 

• Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata 
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni 
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Osservazioni al parere di regolarità contabile:    
 

E/U IMPEGNO/ACCERTAMENTO 

U INT 582/0_2021 

U INT 630/1_2021 

U RID 630/2_2021 

U RID 630/3_2021 

 
Firmato digitalmente  il 17/09/2021 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 
01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente  il 17/09/2021 da STOCCO WALTER / 
INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -  
 
. 
 
Pubblicata all'Albo Pretorio dal 17/09/2021 al 02/10/2021 
 


