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Comune di Bassano del Grappa 
 

 DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 

Registro 
Unico 

185 / 2022 
 

Area A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile 

 
OGGETTO: LP_2020_41 MITIGAZIONE IDRAULICA VIA FONTANELLE - 

APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E 
LIQUIDAZIONE SALDO LAVORI - CUP I79J20000580004 - CIG 8481820B47 

 
IL   D I R I G E N T E 

 
Premesso che: 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 262 del 13/10/2020 è stato approvato il progetto esecutivo 

dell'opera in oggetto, con un investimento complessivo di € 80.000,00, di cui € 62.173,76 per lavori ed € 
17.826,24 per somme a disposizione dell’Amministrazione, il tutto finanziato con avanzo di 
amministrazione;  

- con determinazione n. 1908 del 12/11/2020 i lavori di “LP_2020_41 Mitigazione Idraulica Via 
Fontanelle” sono stati affidati alla ditta Battaglin Costruzioni srl, verso il corrispettivo di € 55.009,47 
compresi oneri per la sicurezza pari a € 3.450,00 ed esclusa iva al 22%, per un totale di € 67.111,55; 

- la conclusione del contratto è avvenuta in data 09/12/2020 mediante corrispondenza secondo l’uso del 
commercio (prot. n. 82305/2020); 

- con verbale in data 14/01/2021, sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dall’Appaltatore e dal Responsabile 
del Procedimento, sono stati consegnati i lavori; 

- con determinazione 663 del 19/04/2021 è stata liquidato l’importo di € 50.555,28 oltre iva al 22%, per 
complessivi € 61.677,44, relativo al primo stato di avanzamento dei lavori di “LP_2020_41 Mitigazione 
Idraulica Via Fontanelle”; 

 
Visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Alberto Zambon 
dell’Area IV in data 17/01/2022, dal quale risulta che i lavori appaltati sono stati regolarmente eseguiti e il 
credito netto dell’appaltatore è pari a € 236,71; 
 
Vista la fattura elettronica n. 3 del 21/01/2022 emessa dalla ditta Battaglin Costruzioni srl di € 236,71 oltre iva 
al 22%, per complessivi € 288,79; 
 
Visto il DURC regolare di Battaglin Costruzioni srl; 
 
Dato atto che: 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 21/12/2021 è stato approvato il bilancio di previsione 

per gli esercizi finanziari 2022-2023-2024; 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 11/02/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2021 - 2023; 
 
Visti:  
- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, per 

quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio; 
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;  
- l’art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 
20/06/2013;  

- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di direzione 
dell’Area 4^ all’Ing. Walter Stocco;  

- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto “Sostituzione in caso di assenza o 
impedimento dei dirigenti”; 
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- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 28/01/2020 avente ad oggetto “Piano triennale di 
prevenzione della corruzione (PTPC) e programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) 
ai sensi della Legge n. 190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013, come modificati dal D. Lgs. n. 
97/2016. Aggiornamento annualità 2020/2021/2022”; 

- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale 
n.334 del 17/12/2013, e s.m.i.; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Alberto 

Zambon dell’Area IV in data 17/01/2022 relativo all’opera “LP_2020_41 Mitigazione Idraulica Via 
Fontanelle”, dal quale risulta che i lavori appaltati sono stati regolarmente eseguiti e il credito netto 
dell’appaltatore è pari a € 236,71; 

 
2. di liquidare e pagare la fattura n. 3 del 21/01/2022 di € 236,71 oltre iva al 22%, per complessivi € 288,79, 

emessa dalla ditta Battaglin Costruzioni srl, avente sede legale in Via del Progresso 27, 36064 Colceresa 
(VI), c.f. e p. iva 01779700242, mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN 
IT35M0880705876000000153530; 

 
3. di dare atto che la spesa complessiva di € 288,79 di cui al punto precedente trova copertura finanziaria al 

capitolo 491006 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2022 (cod. min. 10.05.2.0202), finanziato 
con avanzo di amministrazione, impegno n. 647/1_2022; 

 
4. di ridurre i seguenti impegni di spesa: 

- n. 647/1_2022 di € 5.145,32; 
- n. 647/5_2022 di € 34,16; 
destinando tali risorse al rifinanziamento dell’impegno padre n. 647/3_2022; 

 
5. di approvare l’aggiornamento del quadro economico dell’opera munito del cronoprogramma finanziario, e 

precisamente: 
 

LP_2020_41 MITIGAZIONE IDRAULICA VIA 
FONTANELLE - CUP I79J20000580004  

Det. 882/2021 Stato finale 
Cronoprogramma finanziario 

Capitolo Quota Impegno Anno 

LAVORI 
            

Importo lavori € 51.559,47 € 47.341,99         

Oneri sicurezza € 3.450,00 € 3.450,00         

Totale Lavori € 55.009,47 € 50.791,99 

491006 50.555,28 € 619/1 2021 

491006 236,71 € 647/1 2022 

SOMME A DISPOSIZIONE             

IVA sui lavori 22% € 12.102,08 € 11.174,24 

491006 11.122,16 € 619/1 2021 

491006 52,08 € 647/1 2022 

Incentivi art. 113 DLgs 50/2016 € 1.243,48 € 1.243,48 491006 1.243,48 € 647/2 2022 

Garanzie e coperture assicurative attività di 
verifica (1% lavori) 

€ 621,74 € 0,00 491006 0,00 € 
imp padre 

647/3 
2022 

Ripristino della condotta delle acque 
bianche S. Eusebio - CIG ZF031CEFEA 

€ 4.880,00 € 4.845,84 491006 

4.845,84 € 619/5 2021 

0,00 € 647/5 2022 
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Pratiche catastali - CIG Z5030E4A9E - Geom. 
Giorgio Maggiorini 

€ 2.433,90 € 2.433,90 491006 2.433,90 € 647/4 2022 

Opere a completamento € 3.709,33 € 9.510,55 491006 9.510,55 € 
imp padre 

647/3 
2022 

Totale somme a disposizione € 24.990,53 € 29.208,01         

Totale complessivo € 80.000,00 € 80.000,00         

 
6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Alberto Zambon – Capo Servizio Strade e Aree 

Verdi dell’Area IV Lavori Pubblici.  

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

• Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000; 

• Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata 
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni 
Osservazioni al parere di regolarità contabile:    
 

E/U IMPEGNO/ACCERTAMENTO 

U 647/1_2022ditta 

U INT 647/3_2022 

U rid 647/5_2022 
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