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Comune di Bassano del Grappa 
 

 DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 

Registro 
Unico 

2367 / 2021 
 

Area A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile 

 
OGGETTO: LP_2021_39 MESSA A NORMA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

CENTRALE TERMICA URBANISTICA - CUP I79J21002520004 - CIG 
8851240251 - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE 
E LIQUIDAZIONE LAVORI 

 
IL   D I R I G E N T E 

 
Premesso che: 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 08/07/2021 è stato approvato il progetto esecutivo 

dell’opera “LP_2021_39 Messa a norma con efficientamento energetico centrale termica urbanistica CUP 
I79J21002520004”, per una spesa complessiva di Euro 55.000,00, di cui Euro 48.187,50 per lavori ed Euro 
6.812,50 per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale; 

- con determinazione dirigenziale n. 1539 del 07/09/2021 i lavori in oggetto sono stati affidati alla Ditta 
AZF Tecnoimpianti verso il corrispettivo di Euro 38.300,00 oltre oneri della sicurezza pari a Euro 930,00 
oltre IVA al 10% per complessivi Euro 43.060,00; 

 
Vista la seguente documentazione afferente allo stato finale dei lavori: 
- libretto delle misure; 
- registro di contabilità; 
- stato finale dei lavori per un importo pari a € 36.405,10 compresi oneri sicurezza cantiere; 
- certificato di pagamento n. 1 emesso dal Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Bruno Tosin, in 

data 02/12/2021; 
 
Rilevato che: 
- per i lavori sono stati impegnati € 39.230,00, iva esclusa; 
- l’importo totale dei lavori eseguiti è di € 36.405,10, iva esclusa; 
 
Visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori P.I. Christian Cortese 
dell’Area IV in data 02/12/2021, dal quale risulta che i lavori appaltati sono stati regolarmente eseguiti e il 
credito netto dell’appaltatore è pari a € 36.405,10; 
 
Vista la fattura elettronica n. 261 del 13/12/2021 emessa dalla ditta AZF Tecnoimpianti srl di a € 36.405,10 
oltre iva al 10%, per complessivi € 40.045,61; 
 
Visto il DURC regolare della Ditta AZF Tecnoimpianti srl; 
 
Dato atto che: 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22/12/2020 è stato approvato il bilancio di previsione 

per gli esercizi finanziari 2021-2022-2023; 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 11/02/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2021 - 2023; 
 
Visti:  
- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, per 

quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio; 
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;  
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- l’art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 
20/06/2013;  

- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di direzione 
dell’Area 4^ all’Ing. Walter Stocco;  

- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto “Sostituzione in caso di assenza o 
impedimento dei dirigenti”; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 28/01/2020 avente ad oggetto “Piano triennale di 
prevenzione della corruzione (PTPC) e programma triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI) 
ai sensi della Legge n. 190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013, come modificati dal D. Lgs. n. 
97/2016. Aggiornamento annualità 2020/2021/2022”; 

- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale 
n.334 del 17/12/2013, e s.m.i.; 

 

 D E T E R M I N A  
 

1. di prendere atto della contabilità afferente allo stato finale dei lavori di “LP_2021_39 Messa a norma 
con efficientamento energetico centrale termica urbanistica”, così come in premessa citata (CUP 
I79J21002520004 - CIG 8851240251); 

 
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori P.I. Christian 

Cortese dell’Area IV in data 02/12/2021, dal quale risulta che i lavori appaltati sono stati regolarmente 
eseguiti e il credito netto dell’appaltatore è pari a € 36.405,10; 

 
3. di liquidare e pagare la fattura elettronica 261 del 13/12/2021 di € 36.405,10 oltre iva al 10%, per 

complessivi € 40.045,61 emessa dalla Ditta AZF TECNOIMPIANTI SRL, avente sede legale in Via 
Della Repubblica 6 int. 10, 36031 Dueville (VI) C.F./P.IVA 03574160242, mediante bonifico 
bancario sul conto corrente IBAN IT34E0306960131100000001587; 

 
4. di dare atto che la spesa complessiva di € 40.045,61 di cui al punto precedente trova copertura finanziaria 

come segue:  
 

- per Euro 15.045,61 al capitolo 491040 "Impianti - Manutenzione straordinaria impianti termici" 
del bilancio di previsione esercizio finanziario 2021 (cod. min. 1.5.2.202) finanziato con oneri di 
urbanizzazione, imp. 2621_1/2021; 

- per Euro 25.000,00 al capitolo 491042 "Impianti - Manutenzione straordinaria impianti termici” 
del bilancio di previsione esercizio finanziario 2021 (cod. min. 1.5.2.202) finanziato con altre 
entrate in c/capitale, imp. 2622_1/2021; 

 
5. di ridurre di € 3.107,39 l’impegno n. 2621/1_2021, destinando tale risorsa al rifinanziamento dell’impegno 

padre n. 2621/0_2021; 
 

6. di approvare l’aggiornamento del quadro economico dell’opera munito del cronoprogramma finanziario, e 
precisamente: 

 

LP_2021_39 MESSA A NORMA CON 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

CENTRALE TERMICA URBANISTICA – 

CUP I79J21002520004   

Affidamento Stato Finale 

Cronoprogramma Finanziario 

Capitolo Impegno Anno   Quota   

Lavori             

 Lavori a base d'appalto € 38.300,00 € 35.475,10         

 Oneri della sicurezza  € 930,00 € 930,00         

Totale lavori € 39.230,00 € 36.405,10 
491040 2621_1 2021 € 15.045,61 

491042 2622_1 2021 € 21.359,49 

 Somme a disposizione              

 IVA 10%  € 3.923,00 € 3.640,51 491042 2622_1 2021 € 3.640,51 

Incentivo per funzioni tecniche art. 

113 DLgs 50/2016 
€ 963,75 € 963,75 491040 2621_2 2021 € 963,75 
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Contributo Anac € 30,00 € 30,00 491040 2621_3 2021 € 30,00 

Opere di completamento  € 10.853,25 € 13.960,64 491040 2621_0 2021 € 13.960,64 

Totale somme a disposizione  € 15.770,00 € 18.594,90         

TOTALE INTERVENTO € 55.000,00 € 55.000,00       € 55.000,00 

 
7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Bruno Tosin, Servizio Immobili e Cimiteri 

dell’Area IV Lavori Pubblici. 

 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000; 

 Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata 
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni 
Osservazioni al parere di regolarità contabile:    
 

E/U IMPEGNO/ACCERTAMENTO 
U 2621/1_2021 pro 
U 2622/1_2021 pro 
U RID 2621/1_2021 
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