
 
 

Comune di Bassano del Grappa 
 

 DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 

Registro 
Unico 

959 / 2022 
 

Ufficio A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile 

 
OGGETTO: LP_2021_11 INCREMENTO EFFICIENZA ENERGETICA SCUOLA 

SECONDARIA DI VIA COLOMBARE CUP I76J20000710005 – OPERE 
COMPLEMENTARI DI EFFICIENTAMENTO ELETTRICO CIG 
ZD532933F1. APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE 
E LIQUIDAZIONE DITTA SIMEL SRL. 

 
IL   RESPONSABILE 

PREMESSO che: 
 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 18.03.2021 è stato approvato il progetto 
esecutivo dell'opera in oggetto, redatto dall’Area IV LL.PP. - Servizio Immobili e Cimiteri, per un 
investimento complessivo di € 200.000,00, di cui per lavori € 149.500,00 IVA esclusa, oneri 
sicurezza compresi; 

 

- con Determina Dir. Area IV n. 1251 del 19.07.2021, è stato approvato il progetto esecutivo delle 
opere complementari di efficientamento elettrico, da eseguirsi nell’ambito della presente opera, per 
un importo dei lavori di € 10.000,00 IVA esclusa, oneri di sicurezza compresi; 

 
 

- con Determina Dir. Area IV n. 1380 del 09.08.2021, dette opere elettriche complementari sono 
state affidate alla ditta SIMEL srl di Cassola (VI), per € 8.545,00 IVA esclusa, oneri di sicurezza 
compresi; 

 
 

- i lavori in argomento sono stati consegnati all’appaltatore in data 06.09.2021, quindi sospesi per 222 
giorni dal 10.09.2021 al 20.04.2022, infine ultimati il 20.04.2022; il tempo impiegato per 
l’esecuzione è stato di 5 giorni, inferiore al termine contrattuale previsto in 30 giorni; 

 

- il Direttore dei Lavori ha emesso in data 17.05.2022 il Certificato di Regolare Esecuzione ed il 
Conto finale delle opere in oggetto, assunti agli atti e firmati dall’Appaltatore senza riserva alcuna, 
da cui risulta che l’importo complessivo dei lavori eseguiti ammontano a netti € 7.495,55 IVA 
esclusa; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO; 
 

CONSIDERATO di procedere, sotto riserva di cui agli artt. 1665-1669 del C.C., al pagamento del 
conto finale delle opere eseguite dall’appaltatore nell’ambito del presente intervento, ai sensi degli art. 
n. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e n. 225, 235, 237 del D.P.R. n. 207/2010; 

 

ACQUISITO per la ditta SIMEL srl il regolare DURC prot. INAIL_32786481 del 02.05.2022; 
 

PRESO ATTO che il suddetto affidatario ha regolarmente sottoscritto i documenti contabili ed il 
certificato di regolare esecuzione, senza riserva alcuna; 

 

ATTESO che è quindi possibile liquidare il saldo dovuto alla ditta SIMEL srl pari ad € 544,00 

IVA 10% esclusa, giusta Fattura n. 89 del 30.04.2022, che trova copertura nel quadro economico 
dell’opera, con imputazione al capitolo n. 491046 bilancio 2022; 
 

VISTO quanto disciplina l’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il titolo X del D.P.R. n. 
207/2010; 
 

VISTI i codici dell’opera CUP I76J20000710005 CIG ZD532933F1; 
 

DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 94 del 21.12.2021, è stato approvato il bilancio 
pluriennale per gli esercizi 2022-2023-2024; con Deliberazione di G.C. n. 34 del 17.02.2022 è stato 
inoltre approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024;  

 

 



VISTI: 
- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;  
- l’art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. 

n.73 del 14.07.2003, modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 53 del 20.06.2013;  
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 05.02.2019 con il quale è stato conferito l’incarico di 

direzione dell’Area 4^ all’Ing. Walter Stocco, nonché il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 
24.07.2018 avente ad oggetto “Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti”; 

- la delibera di G.C. n. 251 del 16.10.2012 “indirizzo forma contratti d’appalto aventi ad oggetto 
lavori pubblici, servizi e forniture”;  

- la Deliberazione di G.C. n. 101 del 28.04.2022 di approvazione del piano triennale di prevenzione 
della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2022-2024 ai sensi della Legge n. 190/2012; 

 

D E T E R M I N A 
 

1. di approvare, per quanto in premessa addotto e qui inteso come integralmente riportato, il 
Certificato di Regolare Esecuzione delle opere elettriche complementari in oggetto, del 
17.05.2022, nonché il relativo conto finale, il cui importo ammonta a complessivi netti € 7.495,55 
IVA 10% esclusa, oneri per la sicurezza compresi; 

 

2. di ricevere in consegna le opere realizzate sotto riserva di legge ai fini e per gli effetti di quanto 
disciplinano gli artt. 1665, 1666, 1667, 1668 e 1669 del C.C.; di autorizzare altresì lo svincolo delle 
garanzie prestate dalla ditta Appaltatrice; 

 

3. di liquidare e pagare alla ditta SIMEL srl di Cassola (VI), P.Iva IT04152670248 la fattura n. 89 del 
30.04.2022 di complessivi € 598,40 IVA 10% compresa, mediante bonifico bancario su IBAN 
indicato in fattura, a titolo di saldo di ogni suo avere per i lavori in oggetto eseguiti ed ultimati, 
con imputazione al capitolo 491046 bilancio 2022 cod. min. 4.02.2.0202 impegno 1015/3_2022, 
finanziato con contributo Ministeriale Legge n. 160/2019; 

 

4. di ridurre, in funzione della liquidazione di quanto dovuto alla ditta SIMEL srl, l’impegno n. 
1015/3_2022 per € 1.154,39, rifinanziando contestualmente per pari importo l’impegno padre n. 
1015/4_2022 al medesimo capitolo 491046 bilancio 2022 cod. min. 4.02.2.0202; 

 

5. di modificare il quadro economico dell’intervento, approvato con Det. n. 580 del 07.04.2022 e 
conseguentemente i rispettivi impegni assunti, in funzione del presente atto, come segue: 

 

LP_2021_11 INCREMENTO EFFICIENZA 

ENERGETICA EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA 

COLOMBARE - CUP I76J20000710005 

PROGETTO 

ESECUTIVO 

DGC 54/2021 

Q.E. 

Det. 580/2022 

Nuovo 

Q.E. 

Crono programma finanziario 

Capitolo Impegno  Quota  

LAVORI             

Lavori a base d’appalto 149.000,00 € 149.252,07 € 149.252,07 €       

Oneri della sicurezza 500,00 € 500,00 € 500,00 €       

TOTALE LAVORI 149.500,00 € 149.752,07 € 149.752,07 € 
491046 1015/1_2022 min 86.115,71 € 

491048 1389/1_2021 63.636,36 € 

Somme a disposizione:             

IVA sui lavori 10% 14.950,00 € 14.975,21 € 14.975,21 € 
491046 1015/1_2022 min 8.611,57 € 

491048 1389/1_2021 6.363,64 € 

Spese Tecniche e diagnosi (IVA e CNPIA comprese) 2.318,00 € 0,00 € 0,00 € 491046 
Imp. padre 

1015/4_2022 min 
0,00 € 

Spese tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 2.533,00 € 3.040,00 € 3.040,00 € 491046 1015/2_2022 min 3.040,00 € 

Contributo ANAC  30,00 € 30,00 € 30,00 € 491046 1388/3_2021 min 30,00 € 

Opere efficientamento elettrico (IVA compresa) 

SIMEL srl - CIG ZD532933F1 
30.669,00 € 9.399,50 € 8.245,11 € 491046 1015/3_2022 min 9.399,50 € 

Copertura aula magna (IVA compresa) 

Europea Coperture srl – CIG Z3835849AB 
 - 12.808,51 € 12.808,51 € 491046 1015/5_2022 min 12.808,51 € 

Opere supplementari e di completamento 0,00 € 2.356,15 € 3.510,54 € 

491048 
imp padre  

1389/0_2021 
0,00 € 

491046 
Imp. padre 

1015/4_2022 min 
3.510,54 € 

Somme da ribasso d'asta (quota Ministero) 0,00 € 7.638,56 € 7.638,56 € 491046 
Imp. padre 

1015/4_2022 min 
7.638,56 € 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 50.500,00 € 50.247,93 € 50.247,93 €       

TOTALE PROGETTO 200.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 €       



 

 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000; 

 Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata 
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni 
Osservazioni al parere di regolarità contabile:    
 

E/U IMPEGNO/ACCERTAMENTO 
    Bilancio 2022 
U 1015_3 ditta 
U INT 1015_4 padr 
U RID 1015_3 
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