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Comune di Bassano del Grappa 
 

 DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 

Registro 
Unico 

1307 / 2022 
 

Ufficio A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile 

 
OGGETTO: LP_2021_20 COSTRUZIONE DI NUOVI OSSARI NEL CIMITERO DI 

ANGARANO AREA NORD-OVEST - APPROVAZIONE CERTIFICATO 
REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE SALDO A 
PEDEMONTANA COSTRUZIONI SNC - CUP I72F20000100004 - CIG 
8916959B57 

 
IL   RESPONSABILE 

 
Premesso che:  
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 228 del 09/09/2021 è stato approvato il progetto esecutivo 

dell’opera “LP_2021_20 Costruzione di nuovi ossari nel cimitero di Angarano area Nord – Ovest”, per 
una spesa complessiva di € 200.000,00, di cui € 148.361,07 per lavori ed € 51.638,93 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione Comunale; 

- con determinazione n. 1862 del 28/10/2021 i lavori di “LP_2021_20 Costruzione di nuovi ossari nel 
cimitero di Angarano area Nord – Ovest” sono stati affidati a Pedemontana Costruzioni snc, verso il 
corrispettivo di € 142.626,61 compresi oneri per la sicurezza pari a € 4.999,51 ed esclusa iva al 10%, per un 
totale di € 156.889,27; 

- con determinazione n. 1904 del 29/10/2021 il servizio di collaudo statico delle strutture in calcestruzzo 
armato nell’ambito dell’opera “LP_2021_20 costruzione di nuovi ossari nel cimitero di Angarano area 
Nord – Ovest” è stato affidato all’Ing. Adriano Viero per l’importo di € 1.233,64 oltre oneri previdenziali al 
4% ed imposta di bollo di € 2,00, per un totale di € 1284,99; 

- il contratto con Pedemontana Costruzioni snc è stato concluso in data 30/11/2021 e i lavori sono stati 
consegnati il 15/12/2021; 

- con determinazione n. 456 del 22/03/2022 è stato liquidato a Pedemontana Costruzioni snc l’importo di € 
62.979,56 oltre iva al 10%, per complessivi € 69.277,52, relativo allo stato di avanzamento lavori n. 1; 

 
Vista la seguente documentazione afferente allo stato finale dei lavori: 
- relazione sul conto finale; 
- libretto delle misure; 
- sommario registro di contabilità; 
- registro di contabilità; 
- lista operai e/o mezzi d’opera e provviste e/o forniture; 
- stato finale dei lavori per un importo pari a € 134.636,16 compresi oneri sicurezza cantiere; 
 
Rilevato che: 
- per i lavori sono stati impegnati € 142.626,61, oltre iva; 
- l’importo totale dei lavori eseguiti è di € 134.636,16, oltre iva; 
 
Visto l’art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022, che prevede che, in relazione agli appalti pubblici di lavori, 
aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di 
avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate ovvero annotate nel libretto delle 
misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, sia adottato, anche in deroga alle specifiche clausole 
contrattuali, applicando i prezzari aggiornati, e che i maggiori importi, al netto dei ribassi formulati in sede di 
offerta, siano riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento; 
 
Rilevato che il Direttore dei Lavori ha quantificato in € 7.843,56 oltre iva il maggior importo dovuto a seguito 
dell’aggiornamento dei prezzi, al netto del ribasso offerto dall’appaltatore; 
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Considerato che il 90 per cento del suddetto importo da riconoscere all’Appaltatore è pari a € 7.059,20 oltre 
iva e che esso trova copertura nel quadro economico dell’intervento; 
 
Visto il collaudo statico redatto dall’Ing. Adriano Viero in data 15/06/2022 (prot. n. 41519/2022); 
 
Visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Roberto Amabilia 
dell’Area IV in data 27/06/2022, dal quale risulta che i lavori appaltati sono stati regolarmente eseguiti e il 
credito netto residuo dell’appaltatore è pari a € 78.715,80; 
 
Vista la fattura elettronica n. 84 del 05/07/2022 emessa da Pedemontana Costruzioni snc di € 78.715,80 oltre 
iva al 10%, per complessivi € 86.587,38; 
 
Visto il DURC regolare di Pedemontana Costruzioni snc; 
 
Dato atto che: 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 21/12/2021 è stato approvato il bilancio di previsione 

per gli esercizi finanziari 2022-2023-2024, corredato dai relativi allegati; 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 11/02/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione 2021 - 2023; 
 
Visti:  
- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, per 

quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio; 
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;  
- l’art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 
20/06/2013;  

- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di direzione 
dell’Area 4^ all’Ing. Walter Stocco;  

- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto “Sostituzione in caso di assenza o 
impedimento dei dirigenti”; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 28/04/2022 avente ad oggetto “Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (Ptpct) 2022-2024 del Comune di Bassano del Grappa – 
Approvazione”; 

- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale 
n.334 del 17/12/2013, e s.m.i.; 

 

 D E T E R M I N A  
 
1. di prendere atto della contabilità afferente allo stato finale dei lavori di “LP_2021_20 Costruzione di nuovi 

ossari nel cimitero di Angarano area Nord – Ovest”, così come in premessa citata (CUP I72F20000100004 
- CIG 8916959B57); 

 
2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Roberto 

Amabilia dell’Area IV in data 27/06/2022, dal quale risulta che i lavori appaltati sono stati regolarmente 
eseguiti e il credito residuo dell’appaltatore è pari a € 78.715,80, oltre iva al 10%; 

 
3. di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 84 del 05/07/2022 di € 78.715,80 oltre iva al 10%, per 

complessivi € 86.587,38 emessa da Pedemontana Costruzioni snc, Pedemontana Costruzioni snc, avente 
sede legale in Via Carlo Alberto 29, 35010 Grantorto (PD), c.f. e p. iva 03696880289, mediante bonifico 
bancario sul conto corrente IBAN IT95M0859089090000020002355; 

 
4. di dare atto che la spesa complessiva di € 86.587,38 di cui al punto precedente trova copertura finanziaria 

come segue: 
- per € 57.020,44 al capitolo 491062 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2022 (cod. min. 

12.09.2.0202), finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti Posizione n. 6205280, impegno n. 
1010/1_2022; 

- per € 29.566,94 al capitolo 491063 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2022 (cod. min. 
12.09.2.0202), finanziato con avanzo di amministrazione, impegno n. 1022/3_2022; 
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5. di ridurre di € 1.024,37 l’impegno n. 1022_3/2022, destinando tale risorsa al rifinanziamento dell’impegno 
padre n. 1022_7/2022; 

 
6. di approvare l’aggiornamento del quadro economico dell’opera munito del cronoprogramma finanziario, e 

precisamente: 
 

LP_2021_20 COSTRUZIONE DI NUOVI 
OSSARI NEL CIMITERO DI ANGARANO 
AREA NORD-OVEST - CUP 
I72F20000100004  

Det. 
1062/2022 

Nuovo QE 

Cronoprogramma Finanziario 

 Quota   Capitolo Impegno Anno  

Lavori             

Lavori 137.627,10 € 129.636,65 €         

Aggiornamento prezzi DL 50/2022 - 7.059,20 €         

Oneri per la sicurezza 4.999,51 € 4.999,51 €         

Totale lavori 142.626,61 € 141.695,36 € 

120.000,00 € 491062 1010/1 2022 

21.695,36 € 491063 1022/3 2022 

Somme a disposizione             

IVA 10% su lavori 14.262,66 € 14.169,54 € 14.169,54 € 491063 1022/3 2022 

Servizio CSP CSE - Geom. Piccolotto - CIG 
ZA7316AEBE 

4.899,35 € 4.899,35 € 

1.398,66 € 491063 2042/2 2021 

3.500,69 € 491063 1022/2 2022 

Spese tecniche per calcoli strutturali C.A. 
(compresi oneri previdenziali ed iva) - Ing. 
Comin - CIG ZAF3174202 

1.903,20 € 1.903,20 € 1.903,20 € 491063 1022/1 2022 

Servizio relazione ambientale (compresi 
oneri previdenziali ed iva) - Geol. Tundo – 
CIG Z2B329CB32 

1.368,84 € 1.368,84 € 1.368,84 € 491063 2042/3 2021 

Spese tecniche per collaudo C.A. 
(compresi oneri previdenziali ed imposta 
di bollo) - Ing. Viero CIG Z07336D4D0 

1.284,99 € 1.284,99 € 1.284,99 € 491063 1022/6 2022 

Incentivi art. 113 DLgs 50/2016  2.967,22 € 2.967,22 € 2.967,22 € 491063 1022/4 2022 

ANAC  30,00 € 30,00 € 30,00 € 491063 1022/5 2022 

Opere elettriche - TL Elettrica - CIG 
Z923688E72 

3.184,50 € 3.184,50 € 3.184,50 € 491063 1022/8 2022 

Opere a completamento 27.472,63 € 28.497,00 € 28.497,00 € 491063 
imp padre 

1022/7 
2022 

Totale somme a disposizione 57.373,39 € 58.304,64 €         

Totale progetto 200.000,00 € 200.000,00 €         

 
7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Viviana Bonato, Servizio Immobili e Cimiteri 

dell’Area IV Lavori Pubblici. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

• Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000; 

• Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
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Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata 
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni 
Osservazioni al parere di regolarità contabile:    
 

E/U IMPEGNO/ACCERTAMENTO 

   Bilancio 2022 

U 1010/1_ditta OK 

U 1022/3_ditta OK 

  MUTUO CASSA 

  POS 6205280 

 
Firmato digitalmente  il 25/07/2022 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 
01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente  il 25/07/2022 da WALTER STOCCO / 
ArubaPEC S.p.A. valida dal 18/11/2021 12:18:21 al 18/11/2026 12:18:21 -  
 
. 
 
Pubblicata all'Albo Pretorio dal 25/07/2022 al 09/08/2022 
 


