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Comune di Bassano del Grappa 
 

 DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE 
 

Registro 
Unico 

1540 / 2022 
 

Ufficio A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile 

 
OGGETTO: LP_2021_03 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - 

APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E 
LIQUIDAZIONE SALDO A GRUPPO ADIGE BITUMI SPA - CUP 
I76G21001320004 - CIG 89295902C8 

 
IL   RESPONSABILE 

 
Premesso che:  
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 241 del 23/09/2021 è stato approvato il progetto esecutivo 

dell’opera “LP_2021_03 Manutenzione Straordinaria Strade Comunali”, per una spesa complessiva di € 
200.000,00, di cui € 149.906,74 per lavori ed € 50.093,26 per somme a disposizione dell’Amministrazione 
Comunale, il tutto finanziato con avanzo di amministrazione; 

- con determinazione n. 1962 del 08/11/2021 i lavori di “LP_2021_03 Manutenzione Straordinaria Strade 
Comunali” sono stati affidati a Gruppo Adige Bitumi spa, verso il corrispettivo di € 110.673,76 compresi 
oneri per la sicurezza pari a € 3.000,00 ed esclusa iva al 22%, per un totale di € 135.021,99; 

- con determinazione n. 705 del 22/04/2022 il contratto in essere con Gruppo Adige Bitumi spa per i lavori 
di “LP_2021_03 Manutenzione Straordinaria Strade Comunali”, è stato modificato, elevando l’importo a 
netti € 118.902,78; 

 
Vista la seguente documentazione afferente allo stato finale dei lavori: 
- libretto delle misure; 
- registro di contabilità; 
- stato finale dei lavori per un importo pari a € 118.542,98 compresi oneri sicurezza cantiere; 
 
Rilevato che: 
- per i lavori sono stati impegnati € 118.902,78, oltre iva; 
- l’importo totale dei lavori eseguiti è di € 118.542,98, oltre iva; 
 
Visto l’art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022, conv. dalla L. 91 del 15/07/2022, che prevede che, in relazione agli 
appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 
dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate ovvero 
annotate nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, sia adottato, anche in deroga 
alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati, e che i maggiori importi, al netto dei 
ribassi formulati in sede di offerta, siano riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento; 
 
Rilevato che il Direttore dei Lavori ha quantificato in € 15.195,39 oltre iva il maggior importo dovuto a seguito 
dell’aggiornamento dei prezzi, al netto del ribasso offerto dall’appaltatore; 
 
Considerato che il 90 per cento del suddetto importo da riconoscere all’Appaltatore è pari a € 13.675,85 oltre 
iva e che esso trova copertura nel quadro economico dell’intervento; 
 
Visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Alberto Zambon 
dell’Area IV in data 12/07/2022, dal quale risulta che i lavori appaltati sono stati regolarmente eseguiti e il 
credito netto dell’appaltatore è pari a € 132.218,83; 
 
Vista la fattura elettronica n. 148/04 del 31/07/2022 emessa da Gruppo Adige Bitumi spa di € 132.218,83 
oltre iva al 22%, per complessivi € 161.306,97; 
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Visto il DURC regolare di Gruppo Adige Bitumi spa e l’attestazione della congruità della manodopera 
rilasciata della Commissione Paritetica Nazionale per le Casse Edili (CNCE); 
 
Dato atto che: 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 21/12/2021 è stato approvato il bilancio di previsione 

per gli esercizi finanziari 2022-2023-2024, corredato dai relativi allegati; 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 17/02/2022 sono stati approvati il Piano della 

Performance 2022-2024 e il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024; 
 
Visti:  
- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, per 

quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio; 
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;  
- l’art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 
20/06/2013;  

- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di direzione 
dell’Area 4^ all’Ing. Walter Stocco;  

- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto “Sostituzione in caso di assenza o 
impedimento dei dirigenti”; 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 28/04/2022 avente ad oggetto “Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (Ptpct) 2022-2024 del Comune di Bassano del Grappa – 
Approvazione”; 

- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale 
n.334 del 17/12/2013, e s.m.i.; 

 

 D E T E R M I N A  
 
1. di prendere atto della contabilità afferente allo stato finale dei lavori di “LP_2021_03 Manutenzione 

Straordinaria Strade Comunali”, così come in premessa citata (CUP I76G21001320004 - CIG 
89295902C8); 

 
2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Alberto 

Zambon dell’Area IV in data 12/07/2022, dal quale risulta che i lavori appaltati sono stati regolarmente 
eseguiti; 

 
3. di dare atto che: 

- l’importo totale dei lavori eseguiti è di € 118.542,98, oltre iva al 22%, per complessivi € 144.622,44; 
- il maggior importo dovuto all’Appaltatore a seguito dell’aggiornamento dei prezzi, ai sensi dell’art. 26 

del D.L. 50 del 17/05/2022, conv. dalla L. 91 del 15/07/2022, è pari a € 13.675,85 oltre iva al 22%, per 
complessivi € 16.684,53; 

- l’impegno di spesa n. 1046/1_2022 di € 145.061,39 a favore di Gruppo Adige Bitumi spa necessita 
pertanto di un’integrazione di € 16.245,58, iva al 22% compresa; 

 
4. di integrare di € 16.245,58, iva al 22% compresa, l’impegno di spesa n. 1046/1_2022 a favore di Gruppo 

Adige Bitumi spa, c.f. 00613760248 e p. iva 00681300224, da impegno padre n. 1046/5_2022, che presenta 
la necessaria disponibilità finanziaria, al capitolo 400090 del bilancio di previsione esercizio finanziario 
2022 (cod. min. 10.05.2.0202, PCF 2.02.01.09.012), finanziato con avanzo di amministrazione; 

 
5. di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 148/04 del 31/07/2022 di € 132.218,83 oltre iva al 22%, per 

complessivi € 161.306,97 emessa da Gruppo Adige Bitumi spa, avente sede legale in Corso IV Novembre 
n. 13/I, 38016 Mezzocorona (TN), c.f. 00613760248 e p. iva 00681300224, mediante bonifico bancario sul 
conto corrente IBAN IT64Z0306985461100000013743; 

 
6. di dare atto che la spesa complessiva di € 161.306,97 di cui al punto precedente trova copertura finanziaria 

al capitolo capitolo 400090 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2022 (cod. min. 10.05.2.0202, 
PCF 2.02.01.09.012), finanziato con avanzo di amministrazione, impegno n. 1046/1_2022; 

 
7. di approvare l’aggiornamento del quadro economico dell’opera munito del cronoprogramma finanziario, e 

precisamente: 
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LP_2021_03 MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - 
CUP I76G21001320004 

Det. 1068/2022 Stato finale 

Crono programma Finanziario 

 Impegno  Capitolo Anno  

Lavori           

Lavori 115.902,78 € 115.542,98 €       

Aggiornamento prezzi DL 50/2022 - 13.675,85 €       

Oneri per la sicurezza 3.000,00 € 3.000,00 €       

Totale lavori 118.902,78 € 132.218,83 € 1046/1 400090 2021 

Somme a disposizione           

IVA 22% su lavori 26.158,61 € 29.088,14 € 1046/1 400090 2021 

Incentivi art. 113 DLgs 50/2016  2.998,13 € 2.998,13 € 1046/2 400090 2021 

Contributo ANAC 30,00 € 30,00 € 1046/3 400090 2021 

Servizio CSP CSE - Geom. Feltracco - CIG 
Z5534087CB 

3.108,56 € 3.108,56 € 1046/4 400090 2021 

Segnaletica orizzontale - Tec.Se srl - CIG 
Z3736B8164 

4.984,67 € 4.984,67 € 
imp padre 

1046/5 
400090 2021 

Opere acque meteoriche - 27.571,67 € 
imp padre 

1046/5 
400090 2021 

Imprevisti e somme derivanti dal ribasso 
d'asta 

43.817,25 € 0,00 € 
imp padre 

1046/5 
400090 2021 

Totale somme a disposizione 81.097,22 € 67.781,17 €       

Totale progetto 200.000,00 € 200.000,00 €       

 
8. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Alberto Zambon, Servizio Strade e Aree Verdi 

dell’Area IV Lavori Pubblici. 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

• Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000; 

• Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata 
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni 
Osservazioni al parere di regolarità contabile:    
 

E/U IMPEGNO/ACCERTAMENTO 

   Bilancio 2022 

U 1064/1_ ditta 

U INT 1064/1_2022 

 
Firmato digitalmente  il 30/08/2022 da Bertolo Mirko / ArubaPEC S.p.A. valida dal 28/05/2021 
02:00:00 al 28/05/2024 01:59:59 - Firmato digitalmente  il 30/08/2022 da FIORE DANIELE / 
INFOCERT SPA valida dal 04/02/2020 12:51:57 al 04/02/2023 01:00:00 -  
 
. 
 
Pubblicata all'Albo Pretorio dal 30/08/2022 al 14/09/2022 
 


