



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	2282 / 2018	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	-------------	---

OGGETTO: LP_2012_22 – LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL POLO MUSEALE CULTURALE DI S. CHIARA – PRIMO STRALCIO FUNZIONALE – SECONDO APPALTO. AFFIDAMENTO SERVIZIO LEGALE E DI SUPPORTO AL RUP AGLI AVV.TI CREUSO E LAGO DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO CALEGARI - CREUSO - LAGO DI PADOVA - CUP I96F05000040002 - CIG Z3926292FC

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Determinazione del Dirigente n. 1300 del 22/09/2016, sono stati aggiudicati all'Associazione temporanea di imprese costituita dalla Ditta NICO VARDANEGA COSTRUZIONI S.R.L. (mandataria) con sede legale in Possagno (TV) e FABBIAN IMPIANTI S.R.L. (mandante) con sede legale in Piove di Sacco (PD), i lavori di completamento del Polo Museale Culturale di S. Chiara – primo stralcio funzionale – secondo appalto, verso l'importo di € 5.823.751,36 oltre IVA 10% pari al totale di € 6.406.126,50;
- è stato stipulato con scrittura elettronica fra il Comune di Bassano del Grappa e la ditta Nico Vardanega Costruzioni s.r.l. in qualità di mandataria, il contratto d'appalto repertorio n. 9178 del 30/09/2016, registrato a Bassano del Grappa in data 07/10/2016 al n. 9724 serie 1T, con garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali mediante garanzia fideiussoria 256183/DE emessa in data 29/09/2016 da Elite Insurance Company Limited per la somma garantita di Euro 1.420.239,00;
- è stata effettuata la consegna dei lavori con verbale del 30/09/2016, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore con riserve, poi decadute ai sensi di legge, con termine per dare ultimate le opere fissato al 21/07/2018;
- con Determinazione del Dirigente n. 1645 del 21/11/2016 si è provveduto, ai sensi dell'articolo 26-ter, comma 1, del D.L. 69/2013, previa verifica dei presupposti e acquisizione della garanzia fideiussoria n. 262629/DE stipulata in data 02/11/2016 dall'ATI NICO VARDANEGA COSTRUZIONI S.R.L. (capogruppo) e FABBIAN IMPIANTI SRL (mandante) con la stessa Elite Insurance Company Limited, alla liquidazione ed al pagamento dell'anticipazione nell'importo di Euro 582.375,14 oltre IVA 10% per complessivi Euro 640.612,65, pagamento all'Appaltatore avvenuto in data 23/11/2016;
- con Determinazione del Dirigente n. 1412 del 20/10/2017 è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 e liquidato e pagato il certificato di pagamento n.1 alla Ditta Nico Vardanega Costruzioni Srl di Possagno (TV) per l'importo di € 373.700,00 oltre IVA 10% per un totale di € 411.070,00, pagamento all'Appaltatore avvenuto in data 25/10/2017;
- con Determinazione del Dirigente n. 276 del 20/02/2018 è stato approvato lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 e liquidato e pagato il certificato di pagamento n.2 alla Ditta Nico Vardanega Costruzioni Srl di Possagno (TV) per l'importo di € 361.800,00 oltre IVA 10% per un totale di € 397.980,00, pagamento all'Appaltatore avvenuto in data 26/02/2018;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 293 del 02/10/2018, immediatamente eseguibile, è stata approvata la ricognizione e l'aggiornamento del quadro economico dell'opera "LP_2012_22 Lavori di realizzazione del polo museale culturale di S. Chiara" che prevede un importo complessivo di progetto di € 10.482.480,68 di cui € 7.211.346,62 per lavori compresi oneri sicurezza cantiere ed € 3.271.134,06 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;
- la spesa per la realizzazione del progetto è coperta dalle seguenti entrate: Euro 8.000.000,00 quale contributo di Fondazione Cariverona di cui alla nota in data 10/09/2010 prot. n. 2005.0088, nostro protocollo n. 49065 del 15/09/2010 e s.m.i., ed Euro 2.482.480,68 quali fondi propri del Comune;

Preso atto che, avendo accertato gravi inadempienze alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tali da compromettere la buona riuscita dei lavori, è stata avviata la procedura di risoluzione contrattuale di cui all'art. 136 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,

Richiamata in tutto il suo contenuto la determinazione n. 1641 del 19/10/2018 con la quale, fra l'altro:

- è stata disposta la risoluzione in danno all'Appaltatore del contratto d'appalto Rep. n. 9178 del 30/09/2016 stipulato con la ditta Nico Vardanega Costruzioni s.r.l. in qualità di ditta mandataria con potere di rappresentanza dell'Associazione temporanea di imprese costituita tra la medesima Nico Vardanega Costruzioni S.r.l. (in veste di mandataria) e la società Fabbian Impianti S.r.l. (in veste di mandante), con applicazione, altresì, della penale da ritardo nella misura massima del 10% dell'importo contrattuale e pari, quindi, a € 639.378,40;

- è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 140, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, la decadenza dall'anticipazione liquidata e pagata all'Impresa Nico Vardanega Costruzioni s.r.l.;

- è stato disposto di procedere con gli adempimenti successivi alla risoluzione del contratto stabiliti dall'art. 138 e dall'art. 139 del D. Lgs. 163/2006;

- è stata disposta, cura del Responsabile Unico del Procedimento, l'escussione della garanzia fideiussoria a garanzia degli adempimenti contrattuali, n. 256183/DE emessa in data 29/09/2016 dalla Elite Insurance Company Limited, salvo il risarcimento del danno ulteriore;

- è stata ordinata all'Appaltatore la restituzione al Comune della somma già erogata per anticipazione, nella misura che risulterà dovuta all'esito degli adempimenti di cui all'art. 138 del D. Lgs. n. 163/2006, salvo recupero mediante escussione della garanzia fideiussoria n. 262629/DE della Elite Insurance Company Limited emessa in data 02/11/2016;

- è stato disposto di procedere, a cura del Responsabile Unico del Procedimento, alla comunicazione della presente risoluzione all'ANAC nelle forme dalla stessa stabilite;

Rilevato che, con nota prot. n. 83853 del 27/11/2018, si è proceduto all'escussione della garanzia di cui alla polizza fideiussoria per la cauzione definitiva, chiedendo il pagamento, a favore del Comune di Bassano del Grappa, dell'importo di € 1.162.815,28 corrispondente all'importo della cauzione definitiva, tenuto conto del progressivo svincolo della stessa sulla scorta dei lavori stimati come eseguiti alla data del 13/07/2018 di contestazione degli addebiti;

Atteso che, alla luce della risoluzione del contratto d'appalto disposta con la determinazione più sopra richiamata, sussiste una probabilità elevata che gli effetti scaturenti dalla risoluzione e dall'escussione della cauzione definitiva divengano oggetto di un procedimento giudiziario in quanto la richiesta di escussione della polizza fideiussoria per la cauzione definitiva nell'ambito della risoluzione del contratto d'appalto per i lavori di ripristino e consolidamento del Ponte Vecchio detto anche Ponte degli Alpini è già stata oggetto di un pregresso contenzioso ex art. 700 c.p.c., promosso dal medesimo Appaltatore Nico Vardanega Costruzioni srl (ora in liquidazione) che ne chiedeva l'inibitoria, conclusosi poi con il rigetto del reclamo;

Rilevato che la complessità dei temi esposti e della natura degli effetti scaturenti dalla risoluzione del contratto d'appalto inducono, per un principio di prudenza, a richiedere il supporto giuridico di un qualificato professionista legale;

Visti:

- l'art. 17, comma 1, lett. d), n. 2 in base al quale sono esclusi dall'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. le consulenze legali fornite in preparazione di uno dei procedimenti di arbitrato, conciliazione o giudiziario, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'art. 1 della L. 9/02/1982, n. 31 e s.m.i.;

- l'art. 31, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevede che gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure del Codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);

- le Linee Guida n. 12 dell'ANAC "Affidamento dei servizi legali" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24/10/2018 e pubblicate in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 264 del 13/11/2018, ed, in particolare, il punto 3.1.4.1 in base al quale, nei casi di complementarità con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati conclusi positivamente, l'affidamento diretto al medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico;

Sentiti, al riguardo, gli avvocati Nicola Creuso e Stefania Lago dello Studio Legale Associato Calegari Creuso Lago con sede in Via S. Marco 11/C - 35129 Padova (PD), già difensori del Comune di Bassano del Grappa in pregresso contenzioso avente ad oggetto medesima fattispecie (ricorso ex art. 700 cpc relativo a escussione polizza per la garanzia definitiva nell'ambito dei lavori di ripristino e consolidamento del Ponte Vecchio detto anche Ponte degli Alpini), conclusosi a favore del Comune di Bassano del Grappa, i quali hanno presentato un'offerta economica per l'importo di € 13.971,10 oltre spese generali 15%, oneri previdenziali 4% ed iva 22% per un totale complessivo di € 20.385,52;

Ritenuta congrua l'offerta formulata, avuto riferimento ai precedenti servizi legali affidati per le medesime materie ad altri professionisti;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 21 dicembre 2017 è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2018-2019-2020;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 20/02/2018 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2018 – 2020;

Visti:

- il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio;
- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 72748 del 3/11/2015 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4[^] all'Ing. Walter Stocco;
- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture"
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 26/01/2016 avente ad oggetto "piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012. II aggiornamento annualità 2016/2017/2018;

D E T E R M I N A

1) di affidare, per le motivazioni in premessa citate e nell'attuale situazione di possibile contenzioso in merito all'escussione della garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva relativa ai lavori di realizzazione del Polo museale culturale di S. Chiara, all'Avvocato Nicola Creuso e all'Avvocato Stefania Lago dello Studio Legale Associato Calegari Creuso Lago con sede Via S. Marco 11/C - 35129 Padova (PD) – c.f. 04281950289, il servizio legale di cui all'art. 17, comma 1, lett. d), n. 2) e di supporto al Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., verso il corrispettivo di € 13.971,10 oltre spese generali 15%, oneri previdenziali 4% ed iva 22%, per un totale complessivo di € 20.385,52;

2) di impegnare a favore dello Studio Legale Associato Calegari Creuso Lago con sede in Via S. Marco 11/C - 35129 Padova (PD) – c.f. 04281950289 l'importo di € 20.385,52 con imputazione alla Missione 5, Programma 1, Titolo 2, Macroaggregato 202, Capitolo 490762 "Integrazione spesa Polo S. Chiara" (nuovo sub-impegno da impegno 2468/0_2018) del bilancio di previsione esercizio finanziario 2018, finanziato con avanzo di amministrazione, dando atto che l'esigibilità dell'obbligazione avrà scadenza entro l'anno 2018;

3) di dare atto che la spesa di cui al precedente punto 2 trova copertura nel quadro economico dell'opera "LP_2012_22 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL POLO MUSEALE CULTURALE DI S. CHIARA - C.U.P. I96F05000040002" e non altera la spesa complessiva dello stesso che rimane invariata in complessivi € 10.482.480,68

4) di approvare, tenuto conto dell'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento, l'aggiornamento del quadro economico dell'opera munito del cronoprogramma finanziario, e precisamente:

LP_2012_22 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL POLO MUSEALE CULTURALE DI S.CHIARA - C.U.P. I96F05000040002						
DESCRIZIONE	NUOVO Q.E. (DGC 293 DEL 02/10/2018)	SUB TOTALE	PAGATO SUL NUOVO Q.E.	IMPORTO IMPEGNI DOPO RICOGNIZIONE DGC 293/2018	SUB TOTALE	CAPITOLO / IMPEGNO DOPO RICOGNIZIONE DGC 293/2018
A) LAVORI						
Lavori pagati ad ADICO SRL	404.994,89		404.994,89			401065
Transazione Adico lavori	412.567,72		412.567,72			490762 367-1/2018
TOTALE ADICO		817.562,61				
Lavori riappaltati a Vardanega srl/Fabbian Impianti	5.624.052,78	5.823.751,36	1.449.662,65	400.000,00		490003 267/1_2018
				882.311,21		490003 1578/1_2018
				3.360.556,99		490003 291/1_2018
				194.672,76		401065 42/3_2019
				118.922,89	4.956.463,85	490003 266/2_2018 assumere
Oneri della Sicurezza	199.698,58					capitoli Vardanega/Fabbian
Maggiori lavori di perizia - Vardanega	533.435,75	570.032,65		627.035,92		490003 269/3_2018
Oneri sicurezza perizia - Vardanega	36.596,90					
TOTALE OPERE AFFIDATE A VARDANEGA SRL/FABBIAN IMPIANTI DOPO PERIZIA N. 1		6.393.784,01				
TOTALE OPERE (A)		7.211.346,62				
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
IVA pagata ad ADICO SRL	40.499,49		40.499,49			401065/2014
Transazione Adico iva	41.256,77		41.256,77			490762 367-1/2018
IVA su lavori appalto Vardanega srl/Fabbian Impianti	582.375,14	721.134,67				capitoli Vardanega/Fabbian
IVA quota perizia n. 1 Vardanega/Fabbian	57.003,27					capitolo perizia 1
Incentivi per la progettazione ai sensi del Dlgs 163/2006 art. 92	48.866,20		22.283,18	26.583,02		490003 58/1_2018
Incentivi quota da perizia ai sensi del Dlgs 163/2006 art. 92	11.400,65			11.400,65		490003 266/4_2018
Relazione geologica e geotecnica compresa IVA e Inarcassa – Affidamento Sintecna	41.212,82		41.212,82			
Spese tecniche – Affidamento Sintecna	643.834,57			1.361,77		
	493.669,29	1.392.304,73	963.038,99	200.000,00	429.265,74	401065 298/1_2019
Contributo Inarcassa	22.750,08			225.527,07		
IVA su spese tecniche	232.050,79			2.376,90		

Maggiori Spese tecniche forfettarie compresa IVA e Inarcassa e- Affidamento Sintecna (Sintecna+Pession+Prodim+Base)	125.840,00		125.840,00			
Spese tecniche per redazione perizia n. 1 Studio Pession Associato – Inarcassa e iva comprese	43.560,98		11.949,24	31.611,74		400333 1581/0_2018
Spese tecniche per redazione elaborati nuovo appalto - St. Pession Associato - Inarcassa e via comprese (dt. 856/16)	47.706,88		47.706,88			
Incarico Sintecna per redazione perizia n. 2 - Inarcassa e IVA comprese	27.955,47		27.955,47			
Incarico Sintecna per dir.lavori perizia n. 2 - Inarcassa e Iva comprese	47.627,38			47.627,38		490003 266/3_2018
Indagini geognostiche compresa IVA e Inarcassa – Affidamento Stevan Luigi	20.793,32		20.793,32			
Sondaggi archeologici compresa IVA e Inarcassa – Affidamento Dott. Stefano Tuzzato	37.694,34		37.694,34			
Collaudo tecnico-amministrativo oneri compresi - ING. ANTONIO TURCO - det. __ del ____ - CIG: 74316317E7	56.360,58			56.360,58		401065 42/6_2019
Realizzazione pozzo pilota compresa IVA – Affidamento Ditta Artesia s.p.a.	43.235,50		43.235,50			
Integrazione realizzazione pozzo pilota compresa IVA – Affidamento Ditta Artesia s.p.a.	34.215,90		34.215,90			
Indagini terre e rocce da scavo – Affidamento Ecoricerche srl	1.101,10		1.101,10			
Controlli analitici su campione di rifiuto – Affidamento Ecoricerche srl	475,80		475,80			
Spese pubblicazione variante urbanistica	1.440,00		1.440,00			
Spese Commissione di gara	10.067,20		10.067,20			
Tassa Autorità LL.PP.	800,00		800,00			
Tassa Autorità LL.PP. per gara collaudo	30,00		30,00	0,00		490003 57/3_2018
Spese pubblicazione bando G.U.	1.275,12		1.275,12			
Spese pubblicazione bando Publiadige	900,00		900,00			
Spese pubblicazione bando Piemme spa	780,00		780,00			

Incarico collaudo statico in corso opera strutture – ing. D.Bontorin	12.561,12			12.561,12		401065 42/7_2019
Enel fornitura energia elettrica media tensione - det 1544/2018 - CIG: Z7F25A1877	27.849,42			27.849,42		490003 266/5_2018
Servizio legale - avv. Creuso e avv. Lago - det n. ___ del _____ CIG: Z3926292FC			0,00	20.385,52		490762 nuovo da 2468/0_2018
Allacciamenti	0,00			0,00		
Somme per imprevisti - lavori	5.000,00	69.114,21		5.000,00	69.114,21	490003 imp PADRE 266/1_2018
	64.114,21			64.114,21		490003 imp.PADRE 57/1_2018
Somme per imprevisti - spese tecniche	48.639,42	71.489,42		48.639,42	51.103,90	401065 MUTUO imp.PADRE 42/4_2019
	22.850,00			2.464,48		490762 2468/0_2018
Altri imprevisti	0,00			0,00		
Transazione Adico	371.175,51		371.175,51	0,00		490762 367/1_2018
Spese transazione Adico	2.150,00		2.150,00	0,00		490762 1375/1_2018
Reimputazione somme	15,74			15,74		490662 2437_2018 + acc. E_800_2018 da OO.UU.
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		3.271.134,06				
TOTALE GENERALE NUOVO QUADRO ECONOMICO	10.482.480,68	10.482.480,68	4.115.101,89	6.367.378,79		

5) di indicare, per la conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 32 D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, i seguenti elementi:

Finalità da perseguire	Servizio di assistenza legale preparatorio ad un'eventuale attività di difesa e supporto giuridico al Responsabile Unico del Procedimento
Oggetto del contratto	Servizio di assistenza legale
Modalità di scelta del contraente	affidamento ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. d), n. 2 e dell'art. 31, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Forma del contratto	mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50, del comma 2, lett. b) dell'art. 35 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti ed in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture"

6) di disporre la consegna, al prestatore affidatario dell'appalto, dell'indirizzo URL del sito del Comune ove è pubblicato e reperibile, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", il codice di comportamento integrativo dei dipendenti pubblici, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 331 del 17/12/2013, in conformità a quanto disposto dal DPR 62 del 16/04/2013 recante principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, così come stabilito dall'art. 2 comma 3 del citato DPR;

7) di dare atto che il pagamento della spesa in causa, sempre entro il limite massimo dell'impegno assunto, sarà effettuato su presentazione di apposita fattura elettronica liquidata dal Dirigente previa verifica ed attestazione, da parte del Capo Servizio o Capo U.O. competente, della regolarità qualitativa e quantitativa inerente alla commessa di cui trattasi;

8) di dare atto che il RUP dell'opera è il dott. geom. Diego Pozza dell'Area IV Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
	2468/1 PADRE
U	sub 2468/2 2018

Firmato digitalmente il 21/12/2018 da Stefania Meneghini / INFOCERT SPA valida dal 29/06/2016 09:39:45 al 29/06/2019 02:00:00 - Firmato digitalmente il 21/12/2018 da Francesco Frascati / INFOCERT SPA valida dal 06/11/2018 09:58:41 al 06/11/2021 01:00:00 -

.

Publicata all'Albo Pretorio dal 21/12/2018 al 05/01/2019