



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	1574 / 2018	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	-------------	---

OGGETTO: LP_2015_03 LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DEL PONTE VECCHIO DETTO ANCHE PONTE DEGLI ALPINI - AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA INCO S.R.L. CUP I77H15000370007 CIG 6481868EAC

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione n. 248 del 26/11/2015 la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di ripristino e consolidamento del Ponte degli Alpini redatto, in data novembre 2015, dall'Ufficio Tecnico Comunale coadiuvato da prestazioni specialistiche di cui all'art. 90 comma 6 del DLgs 12/04/2006 n. 163 che prevede una spesa complessiva di Euro 6.700.000,00 di cui Euro 4.947.775,24 per lavori a base di gara ed Euro 1.752.224,76 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- con determinazione n. 1977 del 30/12/2016 è stato aggiudicato, in esecuzione della sentenza del T.A.R. Veneto n. 01093/2016 Reg. Prov. Coll. n. 00330/2016 REG.RIC, del 6/07/2016 pubblicata il 30/09/2016, l'appalto dei lavori di ripristino e consolidamento del Ponte degli Alpini alla Ditta NICO VARDANEGA S.r.l., con sede in Via Fornaci n. 25 31054 Possagno (TV) - P.IVA 03295030260, in avvalimento con la Ditta CONSORZIO STABILE AL.MA, con sede in Via Vito di Jasi n. 63 Aversa (CE), verso il corrispettivo di Euro 3.494.959,85 oltre oneri della sicurezza di Euro 504.619,74 per complessivi Euro 3.999.579,59;
- con atto del Segretario Generale repertorio n. 9189 del 17/01/2017 è stato stipulato il contratto d'appalto;
- con determinazione n. 634 del 03/05/2018 è stato risolto in danno all'appaltatore il contratto relativo ai lavori e ripristino del Ponte degli Alpini;

Dato atto che:

- con determinazione n. 634 del 03/05/2018 è stata disposta la procedura con gli adempimenti successivi alla risoluzione del contratto;
- con deliberazione n. 203 del 3/07/2018 la Giunta Comunale ha approvato gli elaborati di progetto per il completamento dei lavori a seguito della suddetta risoluzione contrattuale;
- con determinazione n. 1235 del 20/08/2018 si è provveduto alla ricognizione e aggiornamento del quadro economico dell'opera;
- con lettera prot. n. 58474 del 20/08/2018 è stato avviato il procedimento previsto dall'art. 140 del DLgs 163/2006 interpellando la Ditta INCO S.r.l. collocata nella seconda posizione, dopo l'originario aggiudicatario, della graduatoria;
- con lettera prot. n. 61804 del 06/09/2018 la Ditta INCO S.r.l. ha comunicato la disponibilità all'esecuzione dei lavori completamente approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 3/05/2018;
- ai sensi dell'art. 140 comma 2 del DLgs 163/2006 l'affidamento dei predetti lavori deve avvenire alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta;

Vista la seguente documentazione acquisita d'ufficio a seguito dell'avvio del procedimento prot. n. 58474 del 20/08/2018:

- certificato del Casellario Giudiziale;
- certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
- certificato dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Trento – Ufficio Territoriale di Trento;
- DURC regolare prot. INAIL_1211578 con scadenza di validità al 18/10/2018;
- Comunicazione Antimafia rilasciata dal Ministero dell'Interno Banca Dati Nazionale Unica della documentazione Antimafia prot. n. PR_TNUTG_Ingresso_0045790_20180806;
- certificato del Registro Imprese – Archivio Ufficiale della CCIAA di Trento dalla quale non risultano presenti scioglimenti o procedure concorsuali a carico della Ditta INCO S.r.l.;

- Casellario A.N.A.C.;

Dato atto che la Ditta INCO S.R.L.:

- è iscritta all'elenco (cd. "WHITE LIST) dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa del Commissario del Governo per la Provincia di Trento (art 1, commi dal 52 al 57, della legge ti. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013);
- è in possesso dell'attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici n. 17186/16/00 per le categorie: OG1 VIII[^], OG2 V[^], OG3 VI[^], OG6 I[^], OS1 I[^], OS3 II[^], OS6 V[^], OS8 III[^]-BIS, OS23 II[^], OS28 III[^]-BIS, OS30 III[^], OS32 III[^]-BIS, OS18-A III[^]-BIS, dalla quale risulta altresì il possesso della certificazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera mm del DPR 207/2010 valida fino al 22/02/2021;

Dato atto che la **Ditta INCO S.r.l.** in sede di istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica si è avvalsa della facoltà di cui all'art. 118 del DLgs 12/04/2006 n. 163 di subappaltare o concedere in cottimo le seguenti lavorazioni:

- a) opere di carpenteria in ferro, opere di carpenteria in legno, opere da falegname, fondazioni speciali, iniezioni stilature, sostituzione conci, opere di restauro e complementari;
- b) opere rientranti nella Cat. OG2;
- c) lavori di opere fluviali Cat. OG8 100%;
- d) lavori di strade autostrade, ponti ecc. Cat. OG3 100%;
- e) lavori di acquedotti, gasdotti, ecc. Cat. OG6 100%;
- f) lavori di impianti per la trasformazione alta/media tensione Cat. OG10 100%;
- g) lavori di superfici decorate beni immobili del patrimonio culturale Cat. OS2-A- 100%;
- h) lavori di finiture di opere generali in materiale lignei Cat. OS6 100%;
- i) lavori di componenti strutturali in acciaio – Cat. OS18A 100%;
- j) lavori di impianti di reti di telecomunicazione e trasmissione dati Cat. OS19 100%;
- k) lavori di indagini geognostiche Cat. OS20-B 100%;
- l) lavori di opere strutturali speciali Cat. OS21 100%;
- m) Lavori di strutture in legno Cat. OS32 100%;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 101 del 21 dicembre 2017 è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2018-2019-2020;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 20/02/2018 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2018 – 2020;

Visti:

- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore;
- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 72748 del 3/11/2015 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4[^] all'Ing. Walter Stocco;
- il decreto del Sindaco prot. n. 42553 del 27/06/2016 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti" ed il successivo decreto sindacale prot. n. 52482 del 24/07/2018;
- la nota in data 7/03/2017 prot. n. 14978 di delega delle funzioni dirigenziali;
- la delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture"
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 26/01/2016 avente ad oggetto "piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012. Il aggiornamento annualità 2016/2017/2018;

D E T E R M I N A

1. di affidare, per le motivazioni in premessa citate, l'esecuzione dei lavori di *LP_2015_03 lavori di ripristino e consolidamento del Ponte Vecchio detto anche Ponte degli Alpini – opere di completamento*, secondo gli elaborati approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 3/07/2018 alla Ditta **INCO S.r.l.** con sede in

Pergine Valsugana (TN) Fraz. di S. Cristoforo Viale Europa n. 75 P.IVA 00812350221 verso il corrispettivo di Euro 3.939.013,46 oltre IVA al 10% per complessivi **Euro 4.332.914,81**;

2. di impegnare la spesa di **Euro 4.332.914,81** a favore della **Ditta INCO S.r.l.** con sede in Pergine Valsugana (TN) Fraz. di S. Cristoforo Viale Europa n. 75 P.IVA 00812350221 come segue:

Coordinate di Bilancio e crono programma finanziario							Fonti di finanziamento	
Missione	Programma	Titolo	Macro.to	Capitolo	Impegno	quote (Euro)	Euro	Ente
1	6	2	202	490526	231/2_2019_PADRE	586.195,17	1.959.595,59	Contributo Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo
1	6	2	202	490526	1327/2_2018_PADRE	333.897,32		
1	6	2	202	490526	1317/3_2018_PADRE	1.039.503,10		
1	6	2	202	400416	1326/2_2018_PADRE	582.544,48	1.387.704,40	Contributo della Regione Veneto
1	6	2	202	400416	230/2_2019_PADRE	117.455,52		
1	6	2	202	400416	2213_2018 imp.PADRE	460.000,00		
1	6	2	202	400416	295_0_2019 imp.PADRE	167.700,37		
1	6	2	202	400416	295/0_2019_PADRE	60.004,03		
1	6	2	202	490528	1525/1_2018_PADRE	216.853,75	545.721,90	Contributo della Fondazione Cariverona
1	6	2	202	490528	1163/1_2017_PADRE	328.868,15		
1	6	2	202	490502	20/1_2019_PADRE	100.000,00	100.000,00	diverso utilizzo delle economie di mutui già concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti
1	6	2	202	490073	21/1_2019_PADRE	339.892,92	339.892,92	diverso utilizzo delle economie di B.O.C.
Totale imputazioni di spesa per la quota lavori						Euro	4.332.914,81	4.332.914,81

4. di approvare a seguito delle imputazioni di spesa di cui al precedente punto 2 il nuovo quadro economico dei lavori di LP_2015_03 – Lavori di ripristino e consolidamento del Ponte Vecchio detto anche Ponte degli Alpini CUP I77H15000370007 afferenti la nuova aggiudicazione alla Ditta INCO S.R.L. munito del crono programma finanziario e dell'analitica indicazione delle quote degli impegni di spesa:

LP_2015_03 – Lavori di ripristino e consolidamento del Ponte Vecchio detto anche Ponte degli Alpini CUP I77H15000370007						
Voci di spesa			Crono programma Finanziario			
			Capitolo	Impegno	quote	Descrizione
A	LAVORI					
	Lavori		3.448.793,72			
	Oneri della sicurezza		490.219,74			
			490528	1525/1_2018_PADRE	216.853,75	Inco S.r.l.
			490502	20/1_2019_PADRE	100.000,00	Inco S.r.l.
			490528	1163/1_2017_PADRE	328.868,15	Inco S.r.l.
			490526	231/2_2019_PADRE	586.195,17	Inco S.r.l.
			490073	21/1_2019_PADRE	339.892,92	Inco S.r.l.
			400416	1326/2_2018_PADRE	582.544,48	Inco S.r.l.
			490526	1317/3_2018_PADRE	1.039.503,10	Inco S.r.l.
		400416	230/2_2019_PADRE	117.455,52	Inco S.r.l.	

			400416	2213_2018 imp.PADRE	460.000,00	Inco S.r.l.
			400416	295/0_2019 imp.PADRE	167.700,37	Inco S.r.l.
Totale lavori A		3.939.013,46				
B	SOMME A DISPOSIZIONE					
1	IVA al 10% su base di gara	393.901,35	490526	1327/2_2018_PADRE	333.897,32	Inco S.r.l.
			400416	295/0_2019_PADRE	60.004,03	Inco S.r.l.
2	Lavori di somma urgenza 1	181.724,21	490073	2767/1_2015	138.668,75	SACE
			490073	2767/1_2015	13.866,87	SACE
			490528	314/1_2016	19.458,79	SACE
			490528	1525/2_2018	6.344,00	Ing. Dario Foppoli
			490073	278/3_2018	3.385,80	Incentivo art. 92 D.Lgs 163/2006
3	Ancoraggio provvisorio pali Benoto (compresa IVA)	26.037,24	490073	19/0_2019	15.000,00	vigilanza VVF
			490073	2181/2_20185	6.461,12	Edilgrappa
			490073	24/1_2019 imp.PADRE	1,74	
			490073	232/2_2016	3.489,20	Edilgrappa
			490073	232/3_2016	1.085,18	Edilgrappa
4	Accantonamento art.12 c.1 D.P.R. 207/11	146.433,26	490530	265/4_2018 imp.PADRE	146.433,26	
5	Incentivi art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006	66.660,96	490530	265/6_2018	10.764,85	Incentivi
			490530	265/2_2018	55.896,11	Incentivi
6	Spese tecniche (compresa Inarcassa e IVA)	533.175,37	490051	952/1_2015	50.748,19	Modena
			490051	1522_2018	49.535,04	Foppoli
			490051	2056/1_2015	14.108,13	Carbonara
			490051	257/1_2015	48.081,42	UNIPD
			490051	2563/0_2017 imp.PADRE	0,92	
			490073	278/4_2018	10.000,00	DO Bettio
			490073	240/1_2019	11.936,80	DO Bettio
			490530	265/5_2018	10.000,00	DO Bettio
			490530	239/1_2019	14.733,58	DO Bettio
			490073	278/1_2018	15.000,00	Favero
			490530	265/1_2018	15.451,20	Favero
			490073	21/5_2019	20.000,00	Chiappini
			490530	265/3_2018	17.423,26	Chiappini
			490530	53/22_2017	39.967,20	Rizzo
			490530	265/4_2018 imp.PADRE	45.253,57	collaudi prove di laboratorio
			490073	22/3_2019 imp.PADRE	26.615,77	
			490073	22/2_2019 imp.PADRE	13.411,82	
			400416	295/0_2019 imp.PADRE	130.908,47	
7	Spese bonifica bellica	94.098,11	490051	2654/1_2015	48.678,00	sos diving

			490073	3041/1_2015	43.920,00	sos diving
			490051	2695/1_2015	1.031,64	acquisto materiale
			490662	2359/0_2018 imp.PADRE	468,47	reimputazione somme
8	Monitoraggi e sondaggi	183.716,50	490051	2294/1_2015	700,00	Sommozzatori Bassano
			490073	232/1_2015	1.050,00	Sommozzatori Bassano
			490051	2296/1_2015	3.019,50	SIRGEO
			490051	2097/0_2015	13.959,00	Foppoli
			490051	4014/1_2014	27.816,00	Foppoli
			490051	2112/1_2015	7.076,00	Foppoli
			490073	3174/1_2015	6.588,00	Egon
			490530	265/11_2018	8.540,00	Egon
			490051	279_2018	9.150,00	sito web Mocellin
			490073	3173/1_2015	4.001,60	scavo SAP
			490530	53/1_2017	93,40	Arpav
			490530	265/18_2018	10.614,00	USM S.r.l.
			490530	265/17_2018	7.137,00	OTR S.r.l.
			490530	265/13_2018	36.600,00	CSG Palladio S.r.l.
			490530	265/15_2018	15.372,00	Expin
			400416	295/0_2019 imp.PADRE	32.000,00	
9	Coperture assicurative	19.472,98	490073	3211/2_2015	8.899,58	polizza Bonato
			490073	3145/1_2015	5.122,58	validatori
			490073	3146/1_2015	2.454,82	progettista
			490073	3147/1_2015	1.000,00	Regione Veneto
			490530	53/8_2017	998,00	polizza
			490530	53/13_2017	998,00	Elba assicurazione
10	Tassa autorità LL.PP.	600	490073	21/3_2019	600,00	tassa autorità LLPP
11	Spostamento sottoservizi e allacciamenti	160.618,66	490051	2566/1_2015	122,00	spostamento Enel
			490073	2776/1_2015	13.019,74	spostamento Enel
			490528	2860/1_2015	41.243,08	spostamento Etra
			400416	295/0_2019 imp.PADRE	96.233,84	Etra da reimputare
			490073	27/1_2019 imp.PADRE	10.000,00	
12	Lavori di somma urgenza 2	252.302,41	490528	1294/5_2016	28.670,00	USM S.r.l.
			490528	1294/12_2016	6.392,80	USM S.r.l.
			490528	1294/10_2016	17.455,76	OTR S.r.l.
			490528	2410/0_2015	12.847,75	Idra
			490528	1180/3_2017	52.759,69	Idra
			490528	314/3_2016	74.898,02	Idra
			490528	1294/3_2015	44.408,00	Modena
			490528	1294/7_2016	4.828,05	Foppoli
			490528	1294/6_2016	10.042,33	spese tecniche DLL
			490662	2359/0_2018 imp. PADRE	0,01	reimputazione somme
13	Lavori di somma urgenza 3	131.428,00	490530	265/20_2018	131.428,00	Brenta Lavori S.r.l.

14	Lavori di somma urgenza 4	356.488,80	490528	1180/2_2017 imp.PADRE	27.697,59			
			490528	1163/5_2017 imp.PADRE	43.786,24			
			490528	1163/4_2017	25.376,00	De Stavola (PR - DI)		
			490528	1163/3_2017	7.612,80	Tabarin (CS)		
			490526	2460/1_2018_PADRE	121.669,94			
			490073	2459/2_2018 imp.PADRE	130.346,23			
15	Supporto al RUP	80.938,26	490530	265/8_2018	9.760,00	UNIPD		
			490530	265/12_2018	7.436,00	Cescatti		
			490530	265/16_2018	40.220,96	De Stavola		
			490530	265/19_2018	23.521,30	Creuso		
16	Varie	135.627,91	490530	265/10_2018	2.500,00	recupero ittico		
			490530	265/14_2018	5.000,00	recupero ittico		
			490073	278/2_2018	2.000,00	Nardini		
			490073	25/0_2019	500,00	contratto Infotrade		
			490073	3205/1_2015	183,92	Asport's Mountain Equipment		
			490051	3204/1_2015	1.404,03	Asport's Mountain Equipment		
			490073	3203/1_2015	2.799,90	Subsea Felix		
			490528	1294/4_2016	21.960,00	Edilgrappa		
			490530	265/9_2018	400,00	Belfiore		
			490530	53/7_2017	27.264,91	rimborsio ditta INCO		
			490530	265/7_2018	7.653,09	rimborsio ditta INCO		
			490530	53/21_2018	17.075,20	spese giudizio Vadanega		
			490073	21/4_2019	23.713,87	Mazzarolli		
			490073	3211/3_2015	5.000,00	Mazzarolli		
			490073	232/4_2016	836,48	Mazzarolli		
					490530	265/21_2018	4.880,00	idra
					490528	1525/4_2018	8.497,19	Avv. Creuso/Lago
					490526	1317/4_2018	3.959,32	Avv. Creuso/Lago
17	Imprevisti	117.855,01	490526	229/1_2019 imp.PADRE	34.867,64			
			400416	295/0_2019 imp.PADRE	53.153,29			
			490530	265/4_2018 imp.PADRE	3.713,77			
			490073	27/1_2019 imp.PADRE	8.234,09			
			490073	26/1_2019 imp.PADRE	1,22			
			490530	265/4_2018 imp.PADRE	385,00			
			490073	2459/1_2018 imp.PADRE	17.500,00			
18	Anticipazione/Lavori Vardanega IVA c.	879.907,51	490526	PAGATO anno 2017	879.907,51			
Totale somme a disposizione B		3.760.986,54						
Importo complessivo A+B		7.700.000,00			7.700.000,00			

5. di dare atto che con precedente determinazione n. 1567 del 10/10/2018 è stato avviato il procedimento di restituzione da parte della Ditta Nico Vardanega Costruzioni S.r.l. e favore del Comune di Bassano del Grappa, dell'anticipazione allo stesso pagata con determinazione n. 404 del 31.03.2017 garantita da polizza fideiussoria n. 2017/50/2416201 di Reale Mutua di Assicurazione ed evidenziata alla voce "B18" del quadro economico;
6. di dare atto che a seguito dell'escussione e pagamento della predetta garanzia si procederà alla modifica del quadro economico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Osservazioni al parere di regolarità contabile: necessita aggiornare il quadro economico ai contenuti della determinazione 1567 del 2018.

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
	ditta INCO SRL
U	sub 20/4_2019
U	sub 21/8_2019
U	sub 230/3_2019
U	sub 231/3_2019
U	sub 295/1_2019
U	sub1163/6_2017
U	sub1317/5_2018
U	sub1326/3_2018
U	sub1327/3_2018
U	sub1525/5_2018
U	sub2213/1_2018

Firmato digitalmente il 12/10/2018 da Francesco Benacchio / INFOCERT SPA valida dal 02/11/2016 10:50:15 al 02/11/2019 01:00:00 - Firmato digitalmente il 12/10/2018 da Walter Stocco / INFOCERT SPA valida dal 02/12/2015 08:27:15 al 02/12/2018 01:00:00 -

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 12/10/2018 al 27/10/2018