



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	798 / 2019	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	------------	-------------	---

OGGETTO: LP_2018_13 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI DEL CIMITERO DI S. CROCE. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA. CIG ZBB25E46A4.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Determinazione n. 2035/2018 del 07.12.2018 il presente intervento è stato affidato alla ditta F.lli LORANDI s.r.l. di Villaverla (VI) per un importo di € 32.948,97 IVA 10% esclusa, di cui € 1.072,00- per oneri di sicurezza, pari a complessivi lordi € 36.243,87;
- il Direttore dei Lavori ha redatto gli elaborati della presente variante in corso d'opera, al fine di risolvere aspetti di dettaglio emersi in fase esecutiva, oltre ad apportare miglioramenti funzionali; si è reso quindi necessaria l'introduzione di nuove opere e la modifica delle quantità di alcune lavorazioni;

CONSIDERATO che le variazioni, introdotte all'intervento non alterano la natura complessiva del contratto e del progetto approvato, costituiscono miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c e comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, con un incremento dell'importo contrattuale del 9,98% pari a netti € 3.289,40-;

ATTESA quindi la necessità di impegnare, con beneficiaria la ditta F.lli LORANDI s.r.l. di Villaverla (VI) l'importo di ulteriori € 3.618,34 IVA 10% compresa, che trova disponibilità al capitolo 490642 - Missione 12 Programma 9 Titolo 2 Macroaggregato 202 bilancio 2019; tale importo si aggiunge pertanto a quanto precedentemente già imputato al medesimo capitolo, giusto impegno 1229_2019 FPV, per € 36.243,87;

VISTO il codice C.I.G. n. ZBB25E46A4;

VISTA la disciplina dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, nell'applicazione coordinata con l'art. 161 e 163 del D.P.R. n. 207/2010;

DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 92 del 20.12.2018, è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2019-2020-2021; con Deliberazione di G.C. n. 48 del 26/02/2019 è stato inoltre approvato il piano esecutivo di gestione 2019 – 2021;

VISTI:

- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 72748 del 3/11/2015 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4^ all'Ing. Walter Stocco ed il successivo Decreto Sindacale prot. n. 9535 del 05/02/2019;
- il decreto del Sindaco prot. n. 42553 del 27/06/2016 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti" ed il successivo decreto sindacale prot. n. 52482 del 24/07/2018;
- la nota in data 7/03/2017 prot. n. 14978 di delega delle funzioni dirigenziali;
- la delibera di G.C. n. 251 del 16/10/2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture"
- la Deliberazione di G.C. n. 14 del 26/01/2016 avente ad oggetto "piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 II aggiornamento annualità 2016/2017/2018;

DETERMINA

- 1) di approvare, per le motivazioni in premessa addotte e qui intese come integralmente riportate, la variante in corso d'opera dell'intervento in oggetto, redatta dal Direttore Lavori ed assunta agli atti dell'Area IV LL.PP. Servizio Immobili e Cimiteri, che si compone dei seguenti elaborati:
 - Relazione di perizia;
 - Atto di sottomissione;
 - Verbale di concordamento nuovi prezzi;
 - Computo variante;
 - Quadro comparativo;
- 2) di impegnare, con beneficiaria la ditta appaltatrice F.lli LORANDI s.r.l. di Villaverla (VI) C.F./P.Iva 00147890248, l'importo di ulteriori € 3.618,34 IVA 10% compresa, corrispondente alla presente variante, che trova disponibilità al medesimo capitolo n. 490642 - Missione 12 Programma 9 Titolo 2 Macroaggregato 202 bilancio 2019;
- 3) di dare atto che con la presente variante in corso d'opera, l'importo complessivo dei lavori in argomento ammonta a complessivi € 39.862,21 IVA 10% compresa, finanziati come segue:
 - € 36.243,87 impegno 1229_2019 FPV, capitolo n. 490642 - Mi.12 Pr.9 Ti.2 Ma.202;
 - € 3.618,34 nuovo impegno, capitolo n. 490642 bilancio 2019 – Mi.12 Pr.9 Ti.2 Ma.202;
- 4) di incaricare il Direttore dei Lavori a dare immediata esecuzione alle opere previste nella presente variante in corso d'opera.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
	finanz.OO UU
U	2133_2019 DITTA
U	memo 1229_2019

Firmato digitalmente il 10/05/2019 da Francesco Benacchio / INFOCERT SPA valida dal 02/11/2016 10:50:15 al 02/11/2019 01:00:00 - Firmato digitalmente il 10/05/2019 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

Publicata all'Albo Pretorio dal 10/05/2019 al 25/05/2019