



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	1145 / 2020	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	-------------	---

OGGETTO: CITTADELLA DELLA GIUSTIZIA - OPERE PER LA RIAPERTURA DEGLI UFFICI - STATO FINALE LAVORI E LIQUIDAZIONE SALDO ALLA DITTA COSBRENTA SRL - CIG ZE72D04372

IL DIRIGENTE

Premesso che con determinazione n. 924 del 19/06/2020:

- è stata approvata l'esecuzione delle opere necessarie per la riapertura degli uffici della Cittadella della Giustizia, impegnando la spesa complessiva di € 14.000;
- i lavori di "Cittadella della Giustizia – opere per la riapertura degli uffici" sono stati affidati alla ditta Cosbrenta srl di Rosà (VI), verso il corrispettivo di € 11.830,00 compresi oneri per la sicurezza pari a € 1.300,00 ed esclusa iva al 10%, per un totale di € 13.013,00;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07/03/2018, per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata e il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa;

Vista la seguente documentazione afferente allo stato finale dei lavori:

- stato finale dei lavori per un importo pari a € 11.091,86 compresi oneri sicurezza cantiere;
- libretto delle misure;
- certificato di pagamento finale emesso dal Responsabile del Procedimento in data 16/07/2020 di € 11.091,86 oltre iva al 10%;

Rilevato che:

- per i lavori sono stati impegnati € 11.830,00, iva esclusa;
- l'importo totale dei lavori eseguiti è di € 11.091,86, iva esclusa;

Vista la fattura elettronica n. 3PA del 17/07/2020 emessa dalla ditta Cosbrenta srl di € 11.091,86 oltre iva al 10%, per complessivi € 12.201,05;

Dato atto che il Direttore dei Lavori Dott. Diego Pozza ha apposto il visto sulla fattura di spesa in data 20/07/2022;

Visto il DURC regolare della ditta Cosbrenta srl;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 23 dicembre 2019 è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2021-2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 07/02/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020 - 2022;

Visti:

- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio;
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4[^] all'Ing. Walter Stocco;
- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 29/01/2019 avente ad oggetto "Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) ai sensi della Legge n. 190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013, come modificati dal D. Lgs. n. 97/2016. Aggiornamento annualità 2020/2021/2022;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.334 del 17/12/2013, e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che il Direttore dei Lavori Dott. Diego Pozza in data 20/07/2020 ha apposto il visto sulla fattura di spesa relativa ai lavori in oggetto, in luogo del certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7/03/2018;
2. di prendere atto della contabilità finale dei lavori di "Cittadella della Giustizia – opere per la riapertura degli uffici", così come in premessa citata;
3. di ridurre l'impegno n. 2153/1_2020 di € 811,95, destinando tale risorsa al rifinanziamento dell'impegno padre n. 2153_2020;
4. di approvare l'aggiornamento del quadro economico dell'intervento munito del cronoprogramma finanziario, e precisamente:

CITTADELLA DELLA GIUSTIZIA – OPERE PER LA RIAPERTURA DEGLI UFFICI	Det. 924/2020	Nuovo QE	Cronoprogramma Finanziario				
			Capitolo	Anno	Impegno	Liquidazioni	Residuo
Lavori							
Lavori a base d'appalto	10.530,00 €	9.791,86 €					
Oneri della sicurezza	1.300,00 €	1.300,00 €					
Totale Lavori	11.830,00 €	11.091,86 €	490662	2020	2153/1	11.091,86 €	0,00 €
Somme a disposizione							
IVA 10%	1.183,00 €	1.109,19 €	490662	2020	2153/1	1.109,19 €	0,00 €
Imprevisti	987,00 €	1.798,95 €	490662	2020	imp padre 2153	0,00 €	1.798,95 €
Totale somme a disposizione	2.170,00 €	2.908,14 €				12.201,05 €	1.798,95 €
TOTALE INTERVENTO	14.000,00 €	14.000,00 €					

5. di liquidare e pagare la fattura elettronica n. 3PA del 17/07/2020 emessa dalla ditta Cosbrenta srl, avente sede legale in via Segafredo 88, 36027 Rosà (VI), c.f. e p. iva 01243320247, di € 11.091,86 oltre iva al 10%, per complessivi € 12.201,05, mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN IT52L0585660600152570014333 (CIG ZE72D04372);
6. di dare atto che la spesa complessiva di € **12.201,05** di cui al precedente punto 5. trova copertura finanziaria al capitolo 490662 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2020 (cod. min. 1.05.2.0202), finanziato con oneri di urbanizzazione, impegno n. 2153/1_2020;
7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Diego Pozza - Capo Servizio Sviluppo e Investimenti dell'Area IV Lavori Pubblici.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	2153/0 impPADRE
U	rid 2153/1_2020

Firmato digitalmente il 24/07/2020 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 22/07/2020 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

.

Publicata all'Albo Pretorio dal 24/07/2020 al 08/08/2020