



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	745 / 2020	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	------------	-------------	---

OGGETTO: LP_2020_21 REALIZZAZIONE USCITA DI SICUREZZA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA A. CANOVA. CUP I79E20000020004 - CIG Z512C45CE6. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 11.02.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in oggetto, redatto dall'Area IV Lavori pubblici – Servizio Immobili, con un investimento complessivo di € 15.000,00, di cui € 12.000,00 per lavori ed oneri sicurezza;
- con Determinazione n. 518 del 31.03.2020 l'appalto in argomento è stato affidato alla ditta LESSIO ROMOLO di Lessio Pietro & C. snc di S. Giorgio in Bosco (PD), per un importo di netti € 10.701,30 IVA 10% esclusa, oneri di sicurezza compresi (pari a € 300,00); i relativi lavori sono attualmente in fase di esecuzione;
- il Direttore dei Lavori, ha redatto gli elaborati della presente variante in corso d'opera, al fine di risolvere aspetti di dettaglio emersi in fase esecutiva, derivanti da circostanze imprevedute ed imprevedibili; si è reso quindi necessaria l'introduzione di nuove opere, nonché la modifica delle quantità di alcune lavorazioni;

TUTTO CIO' PREMESSO;

CONSIDERATO che le variazioni introdotte all'intervento non alterano la natura complessiva del contratto e del progetto approvato, sono derivate da circostanze imprevedute ed imprevedibili e consentono un miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c del D.Lgs. n. 50/2016, con un incremento dell'importo contrattuale del 19,95% pari a netti € 2.135,38 IVA esclusa;

PRESO ATTO che l'importo complessivo dell'intervento oggetto del presente appalto rimane inalterato rispetto alle previsioni del progetto approvato con la citata D.G.C. n. 31 del 11.02.2020;

ATTESA la necessità di modificare il quadro economico dell'opera, approvato con Det. 518 del 31.03.2020, in funzione della presente variante, prelevando quanto necessario dalla voce "lavori supplementari e di completamento", con imputazione al capitolo 400510 bilancio 2020 cod. min. 1.05.2.0202, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare l'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTI i codici dell'opera CUP n. I79E20000020004 e CIG n. Z512C45CE6;

DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 94 del 23.12.2019, è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2020-2021-2022; con Deliberazione di G.C. n. 29 del 07/02/2020 è stato inoltre approvato il piano esecutivo di gestione 2020-2022;

VISTI:

- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n.73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 72748 del 3/11/2015 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4[^] all'Ing. Walter Stocco ed il successivo Decreto Sindacale prot. n. 9535 del 05/02/2019;

- il decreto del Sindaco prot. n. 42553 del 27/06/2016 avente ad oggetto “Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti” ed il successivo decreto sindacale prot. n. 52482 del 24/07/2018;
- la nota in data 7/03/2017 prot. n. 14978 di delega delle funzioni dirigenziali;
- la delibera di G.C. n. 251 del 16/10/2012 “indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture”
- la Deliberazione di G.C. n. 17 del 30/01/2018 avente ad oggetto “piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 aggiornamento annualità 2018/2019/2020”;

D E T E R M I N A

1. di approvare, per le motivazioni in premessa addotte e qui intese come integralmente riportate, la variante in corso d'opera dell'intervento in oggetto, redatta dal Direttore Lavori ed assunta agli atti dell'Area 4° LL.PP. - Servizio Immobili, che si compone dei seguenti elaborati:
 - Relazione di perizia;
 - Atto di sottomissione;
 - Verbale concordamento nuovi prezzi;
 - Computo variante;
 - Quadro comparativo;
 - Tav.Uv inquadramento, piante e particolari costruttivi;
2. di impegnare, con beneficiaria la ditta LESSIO ROMOLO di Lessio Pietro & C. snc, l'ulteriore importo di € 2.348,92 IVA 10% compresa, per l'esecuzione delle opere aggiuntive di cui alla presente variante in corso d'opera, integrando l'impegno 1059/1_2020 da impegno padre 1059/0_2020, con imputazione al capitolo 400510 bilancio 2020 cod. min. 1.05.2.0202, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria, dando atto che l'affidamento passa da € 11.771,43 (IVA compresa) ad € 14.120,35 (IVA compresa);
3. di modificare il quadro economico dell'intervento, approvato con Det. n. 518 del 31.03.2020 e conseguentemente i rispettivi impegni assunti, in funzione della presente variante, come segue:

LP_2020_21 Realizzazione uscita di sicurezza scuola primaria A.Canova CUP I79E20000020004. Progetto Esecutivo			Determinazione n. 518/2020	NUOVO Q.E.	Cronoprogramma Finanziario		
					Capitolo	Anno	Impegno
Lavori a base d'asta	Euro	11.700,00	10.401,30	12.536,68			
Oneri della sicurezza	Euro	300,00	300,00	300,00			
Totale Lavori	Euro	12.000,00	11.701,30	12.836,68	400510	2020	1059/1
Somme a disposizione:							
IVA 10% su totale lavori	Euro	1.200,00	1.170,13	1.283,67	400510	2020	1059/1
Lavori supplementari e di completamento	Euro	1.800,00	3.228,57	879,65	400510	2020	imp. padre 1059/0
Totale somme a disposizione	Euro	3.000,00	4.298,70	2.163,32			
Totale intervento	Euro	15.000,00	15.000,00	15.000,00			

4. di incaricare il Direttore dei Lavori a dare immediata esecuzione alle opere previste nella presente variante;
5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il geom. Tosin Bruno - Capo Servizio Immobili e Cimiteri dell'Area 4° Lavori Pubblici.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	INT 1059/1_2020

Publicata sul profilo del committente ai sensi art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in data 09/06/2020

Firmato digitalmente il 19/05/2020 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 18/05/2020 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

.

Publicata all'Albo Pretorio dal 19/05/2020 al 03/06/2020