



## Comune di Bassano del Grappa

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>Registro Unico</b>	973 / 2020	<b>Area</b>	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	------------	-------------	---

**OGGETTO: LP\_2019\_38 RISANAMENTO E COIBENTAZIONE COPERTURA NIDO E INFANZIA "XXV APRILE" CUP I72G19000270004. AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLEMENTARI ALLA DITTA EUROPEA COPERTURE SRL - CIG Z292D733D4.**

#### IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 294 del 15.10.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in oggetto, redatto dall'Area IV Lavori pubblici – Servizio Immobili, con un investimento complessivo di € 90.000,00, di cui € 78.500,00 per lavori ed oneri sicurezza;
- con Determinazione n. 2329 del 20.12.2019 l'appalto in argomento è stato affidato alla ditta EUROPEA COPERTURE S.r.l. di San Giorgio delle Pertiche (PD), per un importo di netti € 62.411,00 IVA 10% esclusa, oneri di sicurezza compresi (pari a € 3.000,00); i relativi lavori, iniziati in data 18.05.2020, sono attualmente in fase di esecuzione;

TUTTO CIO' PREMESSO;

CONSIDERATO che, con le recenti intense precipitazioni meteorologiche, si sono manifestate infiltrazioni nella copertura piana della mensa dell'adiacente e contigua scuola primaria;

CONSIDERATO quindi che si rende necessario ed opportuno eseguire quanto prima alcune lavorazioni supplementari di impermeabilizzazione, in analogia con l'appalto principale, al fine di evitare tali infiltrazioni e conseguenti ammaloramenti dei locali interni del complesso scolastico;

PRESO ATTO della convenienza tecnico-economica di affidare le opere supplementari in oggetto alla ditta affidataria dell'appalto principale, stante il favorevole ribasso offerto, oltre al fatto che un cambiamento dell'operatore arrecherebbe notevoli disagi e duplicazione dei costi, anche in materia di sicurezza; l'affidatario si è altresì impegnato ad eseguire prontamente le ulteriori opere, alle stesse favorevoli condizioni dell'appalto principale, con una ridotta tempistica e con orari d'intervento che consentono il regolare svolgimento dell'attività in corso dei centri estivi;

ACQUISITO con nota prot. n. 38966 del 25.06.2020 il preventivo della ditta appaltatrice EUROPEA COPERTURE S.r.l. di San Giorgio delle Pertiche (PD), per l'esecuzione delle suddette opere supplementari, agli stessi prezzi e condizioni dell'appalto principale, per complessivi netti € 3.570,00-IVA 10% esclusa, pari al 5,72% dell'affidamento principale;

ATTESA la congruità della suddetta offerta economica e ritenuto di procedere, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante affidamento alla stessa ditta appaltatrice principale, essendo l'importo dell'affidamento inferiore ai limiti ivi indicati;

ACQUISITO per la suddetta ditta il certificato di regolarità DURC, nonchè le necessarie certificazioni, in fase di affidamento dell'appalto principale;

PRESO ATTO che l'importo complessivo dell'intervento oggetto del presente appalto rimane inalterato rispetto alle previsioni del progetto approvato con la citata D.G.C. n. 294 del 15.10.2019;

ATTESA la necessità di modificare il quadro economico dell'opera, approvato con Det. n. 936/2020, in funzione del presente affidamento, prelevando quanto necessario dalla voce "lavori supplementari", con imputazione al capitolo 490990 bilancio 2020 cod. min. 4.01.2.0202, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare l'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTI i codici dell'opera CUP I72G19000270004 CIG n. Z292D733D4;

DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 94 del 23.12.2019, è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2020-2021-2022; con Deliberazione di G.C. n. 29 del 07.02.2020 è stato inoltre approvato il piano esecutivo di gestione 2020-2022;

VISTI:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n.73 del 14.07.2003, modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 53 del 20.06.2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 05.02.2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4<sup>^</sup> all'Ing. Walter Stocco, nonché il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24.07.2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la delibera di G.C. n. 251 del 16.10.2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture";
- la Deliberazione di G.C. n. 18 del 29.01.2019 avente ad oggetto "piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 aggiornamento annualità 2019-2020-2021";

### D E T E R M I N A

1. di affidare, per le motivazioni in premessa addotte e qui intese come integralmente riportate, i lavori supplementari in oggetto, da eseguirsi nell'ambito del presente intervento, alla ditta EUROPEA COPERTURE S.r.l. di San Giorgio delle Pertiche (PD) P.Iva 04582830263, verso il corrispettivo di netti € 3.570,00 IVA 10% esclusa;
2. di impegnare, con beneficiaria la ditta EUROPEA COPERTURE S.r.l., l'importo di € 3.927,00 IVA 10% compresa, per l'esecuzione delle opere in oggetto, con imputazione al capitolo 490990 bilancio 2020 cod. min. 4.01.2.0202 nuovo impegno 512/6\_2020 (da impegno padre 512/5\_2020), che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
3. di modificare il quadro economico dell'intervento, approvato con Det. n. 936 del 19.06.2020 e conseguentemente i rispettivi impegni assunti, in funzione del presente affidamento, come segue:

LP_2019_38 Risanamento e coibentazione copertura nido e infanzia "XXV Aprile". Progetto Esecutivo CUP I72G19000270004			Determinazione n. 936/2020	NUOVO Q.E.	Cronoprogramma Finanziario		
					Capitolo	Anno	Impegno
Lavori a base d'asta	Euro	75.500,00	72.170,43	72.170,43			
Oneri della sicurezza	Euro	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
Totale Lavori	Euro	<b>78.500,00</b>	<b>75.170,43</b>	<b>75.170,43</b>	490990	2020	512/1
Somme a disposizione:							
IVA 10% su totale lavori	Euro	7.850,00	7.517,04	7.517,04	490990	2020	512/1
Spese tecniche (IVA e CNPAIA comprese)	Euro	2.000,00	1.776,32	1.776,32	490990	2020	512/4
Spese tecniche art.113 DLgs 50/2016	Euro	1.570,00	1.570,00	1.570,00	490990	2020	512/2
Contributo ANAC	Euro	30,00	30,00	30,00	490990	2020	512/3
Lavori supplementari CIG Z292D733D4 Europea Coperture SRL	Euro	50,00	3.936,21	3.927,00	490990	2020	512/6
Imprevisti, residui	Euro	-	-	9,21	490990	2020	imp. padre 512/5
Totale somme a disposizione	Euro	<b>11.500,00</b>	<b>14.829,57</b>	<b>14.829,57</b>			
<b>Totale intervento</b>	<b>Euro</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>			

4. di dare atto che il RUP è il geom. Tosin Bruno, Capo Servizio Immobili - Cimiteri Area IV.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Osservazioni al parere di regolarità contabile:

<b>E/U</b>	<b>IMPEGNO/ACCERTAMENTO</b>
<b>U</b>	512/6_2020ditta
	impPADRE 512/5

Firmato digitalmente il 29/06/2020 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 29/06/2020 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

.

Publicata all'Albo Pretorio dal 29/06/2020 al 14/07/2020