



## Comune di Bassano del Grappa

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>Registro Unico</b>	1765 / 2020	<b>Area</b>	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	-------------	---

**OGGETTO: LP\_2020\_36 UTILIZZO RIBASSI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA G. BELLAVITIS DI VIA COLOMBARE CUP I76J20000310005. AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLEMENTARI ALLA DITTA LAGO SRL - CIG ZE32ED8CFE.**

### IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 217 del 25.08.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in argomento, redatto dall'Area IV LL.PP. - Servizio Immobili e Cimiteri, per un investimento complessivo di € 39.950,00, di cui per lavori € 36.300,00 IVA esclusa, oneri di sicurezza compresi, finanziato con avanzo di amministrazione e con i residui del contributo statale Legge n. 160/2019 (derivati dalla conclusione delle opere LP\_2020\_23 e LP\_2020\_26);
- con Determinazione n. 1446 del 08.09.2020 l'appalto in argomento è stato affidato alla ditta LAGO srl di Pozzoleone (VI) P.Iva 00502190242, per pari importo di € 36.300,00 IVA 10% esclusa, oneri di sicurezza compresi; i relativi lavori, consegnati il 09.09.2020, sono attualmente in fase di esecuzione;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 281 del 20.10.2020 è stato approvato il progetto per la realizzazione di una bussola nell'ingresso principale, come richiesto dallo stesso Istituto Comprensivo n. 3 con pec prot. 66152 del 15.10.2020, da eseguirsi nell'ambito dell'opera in oggetto. Contestualmente è stato incrementato di € 10.000,00 l'investimento complessivo, passando quindi a totali € 49.950,00;

TUTTO CIO' PREMESSO;

CONSIDERATO che si rende necessario ed opportuno eseguire quanto prima le suddette lavorazioni supplementari, in quanto l'installazione del doppio serramento nell'ingresso principale costituisce nei mesi invernali un miglioramento dell'isolamento termico, con conseguente risparmio energetico, fungendo da filtro/barriera alla dispersione del calore verso l'esterno, stante la posizione a nord di tale ingresso;

PRESO ATTO della convenienza tecnico-economica di affidare le opere supplementari in oggetto alla ditta affidataria dell'appalto principale, stante il favorevole ribasso offerto e per dare uniformità estetica all'intervento stesso, oltre al fatto che un cambiamento dell'operatore arrecherebbe notevoli disagi e duplicazione dei costi, anche in materia di sicurezza e di svolgimento dell'attività scolastica; l'affidatario si è altresì impegnato ad eseguire prontamente le ulteriori opere, alle stesse favorevoli condizioni dell'appalto principale, con una ridotta tempistica e con orari d'intervento che consentono il regolare utilizzo dei locali, senza alcuna interruzione;

ACQUISITO con nota prot. n. 67148 del 20.10.2020 il preventivo della ditta INKLIMA srl, per l'esecuzione delle suddette opere supplementari, agli stessi prezzi e condizioni dell'appalto principale, per complessivi netti € 6.723,36- IVA esclusa;

ATTESA la congruità della suddetta offerta economica e ritenuto di procedere, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante affidamento alla stessa ditta appaltatrice principale, essendo l'importo dell'affidamento inferiore ai limiti ivi indicati;

ACQUISITO per la suddetta ditta il certificato di regolarità DURC prot. INPS\_22181199 del 24.07.2020, nonché le necessarie certificazioni, in fase di affidamento dell'appalto principale;

Pubblicata sul profilo del committente il 22/03/2021

PRESO ATTO che l'importo complessivo dell'intervento oggetto del presente affidamento rimane inalterato rispetto alle previsioni del progetto approvato con la citata D.G.C. n. 281/2020;

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare l'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTI i codici dell'opera CUP I76J20000310005 CIG n. ZE32ED8CFE;

DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 94 del 23.12.2019, è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2020-2021-2022; con Deliberazione di G.C. n. 29 del 07.02.2020 è stato inoltre approvato il piano esecutivo di gestione 2020-2022;

VISTI:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n.73 del 14.07.2003, modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 53 del 20.06.2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 05.02.2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4<sup>^</sup> all'Ing. Walter Stocco, nonché il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24.07.2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la delibera di G.C. n. 251 del 16.10.2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture";
- la Deliberazione di G.C. n. 18 del 29.01.2019 avente ad oggetto "piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 aggiornamento annualità 2019-2020-2021";

### D E T E R M I N A

1. di confermare gli impegni di spesa prenotati con deliberazione di Giunta Comunale n. 281 del 20.10.2020;
2. di affidare, per le motivazioni in premessa addotte e qui intese come integralmente riportate, i lavori supplementari in oggetto, da eseguirsi nell'ambito del presente intervento, alla ditta LAGO srl di Pozzoleone (VI) P.Iva 00502190242, verso il corrispettivo di netti € 6.723,36 IVA esclusa;
3. di impegnare, con beneficiaria la ditta LAGO srl, l'importo di € 7.395,70 IVA 10% compresa, per l'esecuzione delle opere in oggetto, con imputazione al capitolo n. 400510 bilancio 2020 cod. min. 1.05.2.0202 nuovo da impegno padre 2769/0\_2020, finanziato con oneri di urbanizzazione;
4. di impegnare la somma di € 1.030,00 al lordo degli oneri fiscali riflessi, quale fondo per incentivo funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, con imputazione al cap. 400510 bil. 2020 cod.min. 1.05.2.0202 nuovo da imp. padre 2769/0\_2020, finanziato con oneri di urbanizzazione;
5. di approvare, tenuto conto degli impegni di spesa assunti con il presente provvedimento, l'aggiornamento del quadro economico dell'opera, come segue:

LP_2020_36 UTILIZZO RIBASSI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA G. BELLAVITIS DI VIA COLOMBARE. CUP I76J20000310005 Progetto Esecutivo				Cronoprogramma Finanziario			
				Capitolo	Anno	Impegno	Quote
A) LAVORI:							
Lavori a base d'asta	Euro	36.000,00	36.000,00				
Oneri della sicurezza	Euro	300,00	300,00				
Totale Lavori	Euro	<b>36.300,00</b>	<b>36.300,00</b>	490095	2020	2586/0 ministero	28.317,80
				490094	2020	2587/0 ministero	6.221,68
				490497	2020	2588/0	1.760,52
B) Somme a disposizione:							
IVA 10% su totale lavori	Euro	3.630,00	3.630,00	490497	2020	2588/0	3.630,00
Spese tecniche art.113 DLgs 50/2016	Euro	-	1.030,00	400510	2020	nuovo da imp. padre 2769/0	1.030,00
Lavori supplementari bussola (IVA compresa) LAGO SRL - CIG ZE32ED8CFE	Euro	-	7.395,70	400510	2020	nuovo da imp. padre 2769/0	7.395,70
Opere elettriche di completamento	Euro	-	1.594,30	400510	2020	impegno padre 2769/0	1.574,30
				490497	2020	impegno padre 2025/4	20,00
Totale somme a disposizione	Euro	<b>3.650,00</b>	<b>13.650,00</b>				<b>13.650,00</b>
<b>Totale intervento</b>	<b>Euro</b>	<b>39.950,00</b>	<b>49.950,00</b>				<b>49.950,00</b>

6. di dare atto che il RUP è il geom. Tosin Bruno - Capo Servizio Immobili e Cimiteri dell'Area IV.

Pubblicata sul profilo del committente il 22/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Osservazioni al parere di regolarità contabile:

<b>E/U</b>	<b>IMPEGNO/ACCERTAMENTO</b>
<b>U</b>	bilancio 2020
<b>U</b>	sub2769/1 ditta
<b>U</b>	sub2769/2art113

Firmato digitalmente il 22/10/2020 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 22/10/2020 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

.

.