



## Comune di Bassano del Grappa

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>Registro Unico</b>	1336 / 2021	<b>Area</b>	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	-------------	---

**OGGETTO: LP\_2021\_25 RIPASSATURA COPERTURE MUSEO CIVICO – CIG Z1A3134C3E – APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE.**

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 11.03.2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera "LP\_2021\_25 Ripassatura coperture Museo Civico" redatto dall'Arch. Alessandra Bonin dell'Area IV Lavori Pubblici - Servizio Immobili e Cimiteri, per un investimento complessivo di Euro 40.000,00, di cui per lavori Euro 35.000,00 IVA esclusa, oneri di sicurezza compresi;
- con Determinazione n. 710 del 27.04.2021 l'appalto è stato affidato alla ditta "IMPRESA EDILE SBRISSA ANTONIO di SBRISSA VALTER SAS" di Rossano Veneto (VI), via Santa Giustina n.51 – P.IVA 04184150243, per l'importo di Euro 32.760,00 IVA 10% esclusa, oneri sicurezza compresi;

Vista la seguente documentazione relativa alla modifica contrattuale redatta dal Direttore Lavori Arch. Alessandra Bonin dell'Area IV Lavori Pubblici - Servizio Immobili e Cimiteri in data 15/07/2021 composta dai seguenti elaborati:

- relazione di perizia;
- atto di sottomissione;
- computo metrico di variante;
- quadro comparativo;

Dato atto che la modifica contrattuale:

- prevede l'esecuzione di maggiori lavori per l'importo di Euro 2.443,52 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 2.687,87;
- gli oneri della sicurezza, pari a Euro 7.000,00, rimangono invariati rispetto all'importo contrattuale;
- il tempo per l'esecuzione dei lavori stabilito in sede contrattuale viene prolungato di 30 giorni, per complessivi 75 giorni naturali e consecutivi, dalla data di verbale di consegna di lavori;
- non altera la sostanziale natura delle opere e non aumenta la spesa complessiva del progetto che rimane invariata ad Euro 40.000,00;
- è stata redatta ai sensi dell'art. 106 comma 2 del DLgs 18/04/2016 n. 50;

Vista l'autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Procedimento Geom. Bruno Tosin in data 15/07/2021 e resa ai sensi dell'art. 106 comma 1 del DLgs 18/04/2016 n. 50;

Dato atto che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22/12/2020 è stato approvato il documento unico di programmazione 2021-2023 ed il bilancio di previsione 2021-2023 corredato dei relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 11/02/2021 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2021 – 2023;

Visti:

- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore;
- il D. Lgs 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il Decreto del Sindaco prot. n. 60634 del 8/08/2019 con il quale è stato confermato l'incarico di direzione dell'Area 4^ all'Ing. Walter Stocco;

Pubblicata sul profilo del committente il 24/08/2021

- la delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012 “indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture”;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 18/03/2021 avente ad oggetto “piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) ai sensi della legge n. 190/2012 e del d.lgs. 33/2013, come modificati dal d.lgs. 97/2016. aggiornamento annualità 2021/2022/2023”;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.334 del 17/12/2013, e successivamente modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 17/07/2018;

#### D E T E R M I N A

1. di approvare, per le motivazioni in premessa citate, gli elaborati progettuali relativi alla modifica contrattuale dei lavori di “LP\_2021\_25 Ripassatura coperture Museo Civico” redatti dal Direttore Lavori Arch. Alessandra Bonin dell'Area IV Lavori Pubblici Servizio Immobili e Cimiteri;
2. di modificare il contratto in essere concluso con la Ditta IMPRESA EDILE SBRISSA ANTONIO di SBRISSA VALTER SAS di Rossano Veneto (VI), via Santa Giustina n.51 – P.IVA 04184150243 per i lavori di “LP\_2021\_25 Ripassatura coperture Museo Civico”, integrandolo di un importo di Euro 2.443,52 esclusa IVA al 10%, per complessivi Euro 2.687,87, e prolungando il tempo per l'esecuzione dei lavori di 30 giorni, per complessivi 75 giorni naturali e consecutivi dalla data di verbale di consegna dei lavori;
3. di integrare di Euro 2.687,87 l'impegno di spesa numero 1316/2\_2021 a favore della Ditta IMPRESA EDILE SBRISSA ANTONIO di SBRISSA VALTER SAS di Rossano Veneto (VI), via Santa Giustina n.51 – P.IVA 04184150243 assunto con determinazione di affidamento n. 710 del 27/04/2021, imputando la spesa sul capitolo 490522 (cod. min. 5.01.2.0202) del bilancio di previsione 2021-2023 – esercizio finanziario 2021 finanziato con oneri di urbanizzazione (integrazione da impegno padre n. 1316/0\_2021);
4. di dare atto che la suddetta spesa trova copertura nel quadro economico dell'opera “LP\_2021\_25 Ripassatura coperture Museo Civico” e non alterano la spesa complessiva dello stesso che rimane invariata in complessivi Euro 40.000,00;
5. di approvare, a seguito dell'imputazione di spesa di cui al precedente punto 3, il nuovo quadro economico dell'opera come sotto specificato:

LP_2021_25 RIPASSATURA COPERTURE MUSEO CIVICO	Det. 710/2021	Nuovo Q.E.	Capitolo	Impegno	Anno
<b>LAVORI</b>					
Importo lavori	€ 25.760,00	€ 28.203,52			
Oneri sicurezza	€ 7.000,00	€ 7.000,00			
<b>Totale Lavori</b>	<b>€ 32.760,00</b>	<b>€ 35.203,52</b>	<b>490522</b>	<b>1316/2 (integrato da imp. padre 1316/0)</b>	<b>2021</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>					
IVA sui lavori 10%	€ 3.276,00	€ 3.520,35	490522	1316/2 (integrato da imp. padre 1316/0)	2021
Servizio CSE - Geom. Bertollo Federico CIG Z723140E90	€ 1.260,00	€ 1.260,00	490522	1316/1	2021
Imprevisti	€ 2.704,00	€ 16,13	490522	1316/0	2021
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 7.240,00</b>	<b>€ 4.796,48</b>			
<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 40.000,00</b>	<b>€ 40.000,00</b>			

Pubblicata sul profilo del committente il 24/08/2021

5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Bruno Tosin, Capo Servizio Immobili e Cimiteri dell'Area IV Lavori Pubblici.

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	INT 1316/2_2021

Firmato digitalmente il 02/08/2021 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 30/07/2021 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

.

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 02/08/2021 al 17/08/2021