



## Comune di Bassano del Grappa

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>Registro Unico</b>	476 / 2022	<b>Area</b>	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	------------	-------------	---

OGGETTO: **LP\_2021\_48 POTATURE PLATANI VIALE TRIESTE - MODIFICA CONTRATTUALE - CUP I76G21002290004 - CIG Z7834EF1E8**

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 306 del 18/11/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera "LP\_2021\_48 Potature platani Viale Trieste", per una spesa complessiva di € 11.227,00, di cui € 9.126,62 per lavori ed € 2.100,38 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale, il tutto finanziato con avanzo di amministrazione;
- con determinazione n. 318 del 28/02/2022 i lavori di "LP\_2021\_48 Potature platani Viale Trieste" sono stati affidati a Bordignon snc, verso il corrispettivo di € 8.221,50 compresi oneri per la sicurezza pari a € 140,00 oltre iva al 22%, per un totale di € 10.030,23;

Vista la nota del Servizio Strade e Aree Verdi con cui si evidenzia la necessità di modificare l'importo contrattuale per permettere la potatura di ulteriori quattro piante in via Trieste, elevando l'importo dell'appalto a € 9.172,26, oneri per la sicurezza compresi, oltre iva al 22%, per complessivi € 11.190,16, con un importo aggiuntivo netto di € 950,76 oltre iva al 22%, pari ad una percentuale di aumento del 11,56%;

Considerato che, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, i contratti di lavori possano essere modificati, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è al di sotto delle soglie fissate all'art. 35 e del 15% del valore iniziale del contratto di lavori e se essa non altera la natura contrattuale complessiva;

Dato atto che gli oneri per la sicurezza, il tempo per l'esecuzione dei lavori e la spesa complessiva dell'opera rimangono invariati;

Vista l'autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Procedimento Ing. Alberto Zambon;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 21/12/2021 è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2023-2024, corredato dai relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 17/02/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022 - 2024;

Visti:

- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio;
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4^ all'Ing. Walter Stocco;
- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 18/03/2021 avente ad oggetto "Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI)

Publicata sul profilo del committente ai sensi art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in data 10/01/2023 ai sensi della legge n. 190/2012 e del d.lgs. 33/2013, come modificati dal d.lgs. 97/2016. aggiornamento annualità 2021/2022/2023”;

- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.334 del 17/12/2013, e s.m.i.;

## D E T E R M I N A

1. di modificare il contratto in essere concluso con Bordignon snc per i lavori di “LP\_2021\_48 Potature platani Viale Trieste”, elevando l'importo a netti € 9.172,26, con un'integrazione netta di € 950,76;
2. di integrare di **€ 1.159,93** l'impegno di spesa n. 1063/2\_2022 a favore di Bordignon snc, c.f. e p. iva 02654400247, da impegno padre n. 1063/1\_2022, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria, capitolo 400015 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2022 (cod. min. 9.02.2.0202), finanziato con avanzo di amministrazione (CUP I76G21002290004 - CIG Z7834EF1E8);
3. di dare atto che la suddetta spesa trova copertura nel quadro economico dell'opera “LP\_2021\_48 Potature platani Viale Trieste” e non altera la spesa complessiva dello stesso che rimane invariata in complessivi € 11.227,00;
4. di approvare, tenuto conto delle modifiche degli impegni di spesa assunte con il presente provvedimento, la rideterminazione del quadro economico dell'opera munito del cronoprogramma finanziario, e precisamente:

LP_2021_48 POTATURE PLATANI VIALE TRIESTE - CUP I76G21002290004	Det. 318/2022	NUOVO QE	Capitolo	Impegno	Anno
<b>LAVORI</b>					
Importo lavori	€ 8.081,50	€ 9.032,26			
Oneri sicurezza	€ 140,00	€ 140,00			
<b>Totale Lavori</b>	<b>€ 8.221,50</b>	<b>€ 9.172,26</b>	<b>400015</b>	<b>1063/2</b>	<b>2022</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>					
IVA sui lavori 22%	€ 1.808,73	€ 2.017,90	400015	1063/2	2022
Imprevisti	€ 1.196,77	€ 36,84	400015	imp padre 1063/1	2022
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 3.005,50</b>	<b>€ 2.054,74</b>			
<b>Totale complessivo</b>	<b>€ 11.227,00</b>	<b>€ 11.227,00</b>			

5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Alberto Zambon - Servizio Strade e Aree Verdi dell'Area IV Lavori Pubblici.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	INT 1063/2_2022

Publicata sul profilo del committente ai sensi art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in data 10/01/2023

Firmato digitalmente il 28/03/2022 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 28/03/2022 da WALTER STOCCO / ArubaPEC S.p.A. valida dal 18/11/2021 12:18:21 al 18/11/2026 12:18:21 -

.

Publicata all'Albo Pretorio dal 28/03/2022 al 12/04/2022