



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	785 / 2020	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	------------	-------------	---

OGGETTO: LP_2018_61 INTERVENTI STRAORDINARI TEATRO TITO GOBBI. OPERE EDILI PER ALLACCIO QUADRI ELETTRICI - CUP I76E19000120004 CIG ZD92C0CC76. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 386 del 10.12.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in oggetto, con un investimento complessivo di € 65.000,00 (di cui per lavori €25.500,00 IVA esclusa, oneri di sicurezza compresi), finanziati con avanzo d'amministrazione tramite fondo pluriennale;
- con Determinazione n. 281 del 19.02.2020 sono state affidate le opere edili da eseguirsi nell'ambito del presente intervento alla ditta Impresa Edile ANDREATTA di Andreatta Giorgio, Franco & C. snc di Bassano del Grappa (VI), verso l'importo di € 4.323,00 IVA esclusa; i relativi lavori sono attualmente in fase di esecuzione;
- il Direttore dei Lavori, ha redatto gli elaborati della presente variante in corso d'opera, al fine di risolvere aspetti di dettaglio emersi in fase esecutiva, derivanti da circostanze imprevedute ed imprevedibili; si è reso quindi necessaria l'introduzione di nuove opere, nonché la modifica delle quantità di alcune lavorazioni;

TUTTO CIO' PREMESSO;

CONSIDERATO che le variazioni introdotte all'intervento non alterano la natura complessiva del contratto e del progetto approvato, sono derivate da circostanze imprevedute ed imprevedibili e consentono un miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c del D.Lgs. n. 50/2016, con un incremento dell'importo contrattuale del 9,46% pari a netti € 409,00 IVA esclusa;

PRESO ATTO che l'importo complessivo dell'intervento oggetto del presente appalto rimane inalterato rispetto alle previsioni del progetto approvato con la citata D.G.C. n. 386 del 10.12.2019;

ATTESO che la maggiore spesa derivante dal presente atto trova copertura nel quadro economico dell'opera, con imputazione al capitolo 490368 bilancio 2020 cod. min. 5.02.2.0202, dal titolo "teatro Tito Gobbi", finanziato con avanzo amministrazione;

VISTA la normativa in materia vigente ed in particolare l'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTI i codici dell'opera CUP n. I76E19000120004 e CIG n. ZD92C0CC76;

DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 94 del 23.12.2019, è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2020-2021-2022; con Deliberazione di G.C. n. 29 del 07/02/2020 è stato inoltre approvato il piano esecutivo di gestione 2020-2022;

VISTI:

- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50 ed il D.P.R. 05/10/2010 n. 207;
- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n.73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4^ all'Ing. Walter Stocco;
- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 29/01/2019 avente ad oggetto "Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) ai sensi della Legge n. 190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013, come modificati dal D. Lgs. n. 97/2016. Aggiornamento annualità 2020/2021/2022;

- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 334 del 17/12/2013, e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1. di approvare, per le motivazioni in premessa adottate e qui intese come integralmente riportate, la variante in corso d'opera dell'intervento in oggetto, redatta dal Direttore Lavori ed assunta agli atti dell'Area 4° LL.PP. - Servizio Immobili, che si compone dei seguenti elaborati:
 - Atto di sottomissione;
 - Verbale concordamento nuovi prezzi;
 - Computo variante;
2. di impegnare, con beneficiaria la ditta Impresa Edile ANDREATTA di Andreatta Giorgio, Franco & C. snc di Bassano del Grappa (VI), l'ulteriore importo di € 449,90 IVA 10% compresa, per l'esecuzione delle opere aggiuntive di cui alla presente variante in corso d'opera, integrando l'impegno 365/4_2020 da impegno padre 365/1_2020, con imputazione al capitolo 490368 bilancio 2020 cod. min. 5.02.2.0202, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria, dando atto che l'affidamento passa da € 4.755,30 (IVA compresa) ad € 5.205,20 (IVA compresa);
3. di incaricare il Direttore dei Lavori a dare immediata esecuzione alle opere previste nella presente variante;
4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il geom. Tosin Bruno - Capo Servizio Immobili e Cimiteri dell'Area IV Lavori Pubblici;
5. di modificare il quadro economico dell'intervento e conseguentemente i rispettivi impegni assunti, in funzione del presente affidamento, come segue:

LP_2018_61 Interventi straordinari teatro Tito Gobbi CUP I76E1900012004 - Progetto Esecutivo DGC 386/20019			Determina n. 499/2020	Nuovo Q.E.	Cronoprogramma Finanziario		
					Capitolo	Anno	Impegno
Lavori a base d'asta	Euro	25.250,00	22.012,95	22.012,95			
Oneri della sicurezza	Euro	250,00	250,00	250,00			
Totale Lavori	Euro	25.500,00	22.262,95	22.262,95	490368	2020	365/6
Somme a disposizione							
IVA 10% su Totale Lavori	Euro	2.550,00	2.226,30	2.226,30	490368	2020	365/6
Spese tecniche (IVA e CNPAIA comprese)	Euro	2.000,00	2.000,00	0,00	490368	2020	365/1
Incentivo art. 113 DLgs 50/2016	Euro	710,00	710,00	710,00	490368	2020	365/1
Oneri autorizzazioni Enti, spostamenti/allacci sottoservizi	Euro	23.000,00	22.304,09	10.000,00	490368	2020	365/1
Anticipo contributo E-Distribuzione SpA	Euro	-	122,00	122,00	490368	2020	365/3
Saldo contributo E-Distribuzione SpA	Euro	-	813,91	813,91	490368	2020	365/5
Lavori complementari (IVA compresa)	Euro	11.000,00	1.974,70	13.922,64	490368	2020	365/1
Realizzazione armadio quadri elettrici CIG Z462B28BBC TM di Toniolo Massimo & C SNC	Euro	-	4.270,00	4.270,00	490368	2020	365/2
Realizzazione opere edili CIG ZD92C0CC76 Impresa Edile ANDREATTA SNC	Euro	-	4.755,30	5.205,20	490368	2020	365/4
Sistemazione area accesso carraio CIG ZD92D0F800 Impresa Edile ANDREATTA SNC	Euro	-	-	5.467,00	490368	2020	365/7
Imprevisti	Euro	240,00	3.560,75	0,00	490368	2020	365/1
Totale somme a disposizione	Euro	39.500,00	42.737,05	42.737,05			
Totale Intervento	Euro	65.000,00	65.000,00	65.000,00			

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	INT 365/4_2020

Pubblicata sul profilo del committente ai sensi art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in data 09/06/2020

Firmato digitalmente il 26/05/2020 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 25/05/2020 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

.

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 26/05/2020 al 10/06/2020