



**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

<b>Registro Unico</b>	396 / 2021	<b>Area</b>	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	------------	-------------	---

**OGGETTO: LP\_2015\_03 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E CONSOLIDAMENTO DEL PONTE DEGLI ALPINI - PERIZIA DI VARIANTE - CUP I77H15000370007 - ADEGUAMENTO QUADRO ECONOMICO**

**IL DIRIGENTE**

Premesso che:

- con determinazione n. 1574 del 12/10/2018 sono stati affidati i lavori di LP\_2015\_03 lavori di ripristino e consolidamento del Ponte Vecchio detto anche Ponte degli Alpini – opere di completamento, secondo gli elaborati approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 3/07/2018, alla Ditta INCO S.r.l. con sede in Pergine Valsugana (TN) Fraz. di S. Cristoforo Viale Europa n. 75 P.IVA 00812350221 verso il corrispettivo di Euro 3.939.013,46 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 4.332.914,81;
- con atto del Segretario Generale Repertorio n. 9271 del 16/11/2018 è stato stipulato il contratto d'appalto con la Ditta INCO S.r.l. con sede in Pergine Valsugana (TN) Fraz. di S. Cristoforo Viale Europa n. 75 P.IVA 00812350221, per l'importo di Euro 3.939.013,46 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 4.332.914,81;
- con determinazione n. 90 del 21/01/2021 è stato approvato il progetto di perizia di variante dei lavori di LP\_2015\_03 lavori di ripristino e consolidamento del Ponte Vecchio detto anche Ponte degli Alpini – opere di completamento;

Ritenuto, conseguentemente all'approvazione della perizia di variante, di procedere all'adeguamento del quadro economico dell'opera e delle seguenti voci di spesa:

- a) Euro 18.617,61 per oneri della sicurezza COVID 19 dovuti per disposizione di Legge;
- b) Euro 44.788,64 a favore della società Foppoli Moretta e Associati S.r.l. P.IVA 00846800142 con sede in via G.F. Damiani n. 2 – 2303, (CIG ZF313C8F78) per l'adeguamento delle prestazioni tecniche di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
- c) Euro 2.822,59 a favore del Collaudatore Tecnico Amministrativo Ing. Chiappini Luigi, con studio in Mogliano Veneto (TV) Via Marconi n. 123 P.IVA 00522090265, (CIG Z5D197CDED) per l'adeguamento delle competenze tecniche;
- d) Euro 14.152,00 a favore della Ditta Asolo Costruzioni S.n.c. con sede in 31010 Monfumo (TV) Via Muson n. 17 A P.IVA 01927650265 (CIG Z343030179), per diversa imputazione di spesa;
- e) Euro 5.734,00 alla Ditta USM S.r.l. con sede in Via N. Copernico, 5 – 36078 – Valdagno (VI) P.IVA 03985360241 per l'adeguamento del servizio annuale di assistenza e manutenzione del sistema di rilevazione dati e allerta del livello del fiume Brenta (CIG ZF22C4FDF3);
- f) Euro 488,00 a favore di TIM S.p.A. con sede in 20123 Milano (MI) Via Gaetano Negri n. 1 P.IVA 00488410010 per diversa imputazione di spesa (CIG Z5C302E11D);
- g) Euro 601,06 a favore della Ditta Brenta Lavori S.r.l. con sede legale in 35010 Vigonza Via Del Basabo n. 1 P.IVA 03623920281 (CIG 7493410D8A), per oneri determinati a seguito della contabilità finale dei lavori di somma urgenza;
- h) Euro 5.312,10 a favore dell'Ing. Carlo Bettio con studio in Padova, P.IVA 03597490287 per l'adeguamento delle prestazioni tecniche di Direttore Operativo – parti strutturali ed edilizia (CIG ZB918C7AF7);
- i) Euro 6.856,47 a favore dell'Ing. Sebastiano Favero con studio in 31054 Possagno (TV) Via Contrada Masiere n. 22/A per l'adeguamento delle prestazioni tecniche di collaudatore statico in corso d'opera (CIG ZBF18CBA5A);
- j) Euro 3.172,00 a favore dell'Arch. Trevisan Maurizio con studio in 31011 Asolo (TV) Via Roma n. 52 P.IVA 02494040260 C.F. TRVMRZ62M22C111B per il servizio di assistenza tecnica alla realizzazione delle campionature della pavimentazione del Ponte degli Alpini (CIG Z8C30301A9);

Considerato che l'art. 8 comma 4 lettera b) della Legge 11/09/2020 n. 120 riconosce, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d'asta, i maggiori costi derivanti dall'adeguamento e dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in attuazione

delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, per cui va approvato il piano di sicurezza oneri Covid 19 depositato agli atti prot. n. 66587 del 16/10/20, pur non allegato, per brevità, al presente atto;

Dato atto che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22/12/2020 è stato approvato il documento unico di programmazione 2021-2023 ed il bilancio di previsione 2021-2023 corredato dei relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 11/02/2021 è stato approvato il piano della performance e piano esecutivo di gestione 2021 – 2023;

Visti:

- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore;
- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il Decreto del Sindaco prot. n. 60634 del 8/08/2019 con il quale è stato confermato l'incarico di direzione dell'Area 4^ all'Ing. Walter Stocco;
- la delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture"
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 28/01/2020 con la quale è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCTP) per il triennio 2020/2021/2022;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.334 del 17/12/2013, e successivamente modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 17/07/2018;

#### **D E T E R M I N A**

1. di approvare il piano di sicurezza Covid 19 previsto dall'art. 8, comma 4, lettera b), della Legge 11/09/2020 n. 120;
2. di procedere alle seguenti riduzioni di impegno di spesa:
  - a) riduzione dell'impegno di spesa n. 1646/3\_2020 registrato al capitolo 490073 di Euro 744,12 con aumento dell'impegno padre 1646/1\_2020;
  - b) riduzione dell'impegno di spesa n. 1542/1\_2020 registrato al capitolo 490526 di Euro 74,41, con aumento del nuovo impegno padre 1542/2\_2020;
3. di procedere all'azzeramento dei seguenti impegni di spesa:
  - n. 1040/0\_2021 di Euro 14.152,00, registrato con determinazione n. 77 del 18/01/2021 al Missione 5 Programma 1 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 491056 "Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico - Manutenzione straordinaria fabbricati vincolati" del Bilancio 2021 finanziato con oneri di urbanizzazione e di rimpiangere la tessa somma nel capitolo 400416 impegno n. 487/4;
  - n. 1028/0\_2021 di Euro 488,00 registrato con determinazione n. 64 del 14/01/2021 al Missione 5 Programma 1 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 491056 "Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico - Manutenzione straordinaria fabbricati vincolati" del Bilancio 2021 finanziato con oneri di urbanizzazione e di rimpiangere la stessa somma nel capitolo 490073 impegno n. 1646/1\_2020;
  - n. 1180/3\_2017 di Euro 18.337,28 registrato al capitolo 490528 del bilancio 2017 a favore della Ditta IDRA S.n.c., essendo conclusa l'obbligazione giuridica, destinando tale importo tra le disponibilità del quadro economico alla voce "imprevisti";
  - n. 1041/0\_2021 di Euro 3.172,00 registrato con determinazione n. 77 del 18/01/2021 al Missione 5 Programma 1 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 491056 "Fabbricati ad uso strumentale di valore culturale, storico ed artistico - Manutenzione straordinaria fabbricati vincolati" del Bilancio 2021 finanziato con oneri di urbanizzazione e di reimpiangere la stessa somma nel capitolo 400416 imp.padre 487/4\_2020 confermando l'affidamento in corso;
4. di approvare a seguito delle registrazioni contabili di cui ai precedenti punti il nuovo quadro economico dell'opera LP\_2015\_03 lavori di ripristino e consolidamento del Ponte Vecchio detto anche Ponte degli Alpini – opere di completamento, con gli impegni di spesa specificati, che risulta essere il seguente:

		Crono programma finanziario						
		Det. 638/2020	Nuovo Q.E.	Capitolo	Impegno	quote	Descrizione	Differenza
A	LAVORI							
	Lavori	3.857.614,26	3.856.870,14					
	Oneri della sicurezza	560.036,29	560.036,29					
				490528	1442/2_2019	216.853,75	Inco S.r.l.	
				490502	1440/1_2020	100.000,00	Inco S.r.l.	
				490528	1163/6_2017	328.868,15	Inco S.r.l.	
				490526	1449/1_2020	586.195,17	Inco S.r.l.	
				490073	1642/3_2020	339.892,92	Inco S.r.l.	
				400416	1403/1_2019	536.157,05	Inco S.r.l.	
				490362	302/2_2020	424.565,22	Inco S.r.l.	
				490362	515/1_2020	441.391,00	Inco S.r.l.	
				490362	422/2_2020	6.182,57	Inco S.r.l.	
				490530	1511/16_2020	130.000,00	Inco S.r.l.	
				490073	1646/3_2020	9.255,88	Inco S.r.l.	-744,12
				400416	487/5_2020	5.547,96	Inco S.r.l.	
				490530	53/23_2017	25.328,46	Inco S.r.l.	
				400416	230/3_2019	117.455,52	Inco S.r.l.	
				400416	2213/1_2018	460.000,00	Inco S.r.l.	
				400416	295/1_2019	160.062,51	Inco S.r.l.	
				490526	1448/1_2020	31.355,53	Inco S.r.l.	
			490362	302/3_2020	298.756,78	Inco S.r.l.		
			490362	422/3_2020	199.037,96	Inco S.r.l.		
	<b>Totale lavori (INCO S.R.L.)</b>	<b>4.417.650,55</b>	<b>4.416.906,43</b>					
	<b>Accertamento t.c. appalto Vardanega</b>	<b>93.931,23</b>	<b>93.931,23</b>	490526	PAGATO anno 2017	107.505,50	Vardanega /Consorzio AL.MA	
	<b>Oneri della sicurezza a.t.c. appalto Vardanega</b>	<b>13.574,27</b>	<b>13.574,27</b>					
	<b>Totale lavori Vardanega S.r.l.</b>	<b>107.505,50</b>	<b>107.505,50</b>					
	<b>TOTALE LAVORI A</b>	<b>4.525.156,05</b>	<b>4.524.411,93</b>					
B	SOMME A DISPOSIZIONE							
1	Costi sicurezza COVID 19 (IVA 10% inclusa)		18.617,61	400416	487/4_2020_im_padre	18.617,61	COVID 19	18.617,61
2	IVA al 10% su lavori INCO S.R.L.	441.765,05	441.690,64	490526	1542/1_2020	333.822,91	Inco S.r.l.	-74,41
				400416	295/1_2019	58.088,26	Inco S.r.l.	
				490362	422/3_2020	49.779,47	Inco S.r.l.	
	IVA al 10% su lavori Vardanega Costruzioni S.r.l.(Det. 1567/2018 accertamento tecnico contabile)	10.750,55	10.750,55	490526	PAGATO anno 2017	10.750,55		
	<b>Totale IVA</b>	<b>452.515,60</b>	<b>452.441,19</b>					
3	Lavori di somma urgenza 1	181.724,21	181.724,21	490073	2767/1_2015	152.535,62	SACE	
				490528	314/1_2016	19.458,79	SACE	
				490528	1442/1_2019	6.344,00	Ing. Dario Foppoli	

				490073	1652/3_2020	3.385,80	Incentivo art. 92 D.Lgs 163/2006					
4	Ancoraggio provvisorio pali Benoto (compresa IVA)	26.035,50	26.035,50	490073	1641/0_2020	15.000,00	vigilanza VVF					
				490073	2181/2_20185	6.461,12	Edilgrappa					
				490073	232/2_2016	3.489,20	Edilgrappa					
				490073	232/3_2016	1.085,18	Edilgrappa					
5	Accantonamento art.12 c.1 D.P.R. 207/11											
6	Incentivi art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006	66.660,96	66.660,96	490530	1511/6_2020	10.764,85	Incentivi					
				490530	1511/2_2020	55.896,11	Incentivi					
7	Spese tecniche (compresa Inarcassa e IVA)	428.462,23	491.414,03	490051	952/1_2015	50.748,19	Modena					
				490051	1563/0_2020	49.535,04	Foppoli					
				490530	1511/4_2020	4.326,53	Foppoli					
				490073	1646/1_2020	1.854,40	Foppoli					
				490051	2056/1_2015	14.108,13	Carbonara					
				490051	257/1_2015	48.081,42	UNIPD					
				490073	1511/5_2020	10.000,00	DO Bettio					
				490073	1453/1_2020	11.936,80	DO Bettio					
				490530	239/1_2019	14.733,58	DO Bettio					
				490073	1652/1_2020	15.000,00	Favero					
				490530	1511/1_2020	15.451,20	Favero					
				490073	21/5_2019	20.000,00	Chiappini					
				490530	1511/3_2020	17.423,26	Chiappini					
				490530	53/22_2017	6.978,40	Rizzo					
				400416	295/10_2019	33.253,07	Foppoli					
				490073	22/4_2019	1.118,72	Foppoli					
				490073	22/5_2019	15.438,75	Chiappini					
				490530	1355/5_2019	30.520,98	Carlo Bettio					
				490073	22/6_2019	23.470,12	Carlo Bettio					
				490530	1511/15_2020	16.665,20	CNR - IVALSÀ					
				490530	1511/17_2020	13.956,80	Michelon Gianni					
				490530	1511/19_2020	6.090,24	Trevisan Maurizio					
				490530	1355/15_2019	7.771,40	De Stavola					
								<b>400416</b>	<b>487/4_2020</b>	<b>44.788,64</b>	<b>Foppoli</b>	<b>44.788,64</b>
								<b>400416</b>	<b>487/4_2020</b>	<b>2.344,81</b>	<b>Ing. Chiappini</b>	<b>2.344,81</b>
								<b>490073</b>	<b>1646/1_2020</b>	<b>477,78</b>	<b>Ing. Chiappini</b>	<b>477,78</b>
								<b>400416</b>	<b>487/4_2020</b>	<b>5.312,10</b>	<b>Bettio</b>	<b>5.312,10</b>
				<b>400416</b>	<b>487/7_2020</b>	<b>3.172,00</b>	<b>Arch. Trevisan</b>	<b>3.172,00</b>				
				<b>400416</b>	<b>487/4_2020</b>	<b>6.856,47</b>	<b>Favero</b>	<b>6.856,47</b>				
8	Spese bonifica bellica	93.629,64	93.629,64	490051	2654/1_2015	48.678,00	sos diving					
				490073	3041/1_2015	43.920,00	sos diving					
				490051	2695/1_2015	1.031,64	acquisto materiale					

9	Monitoraggi e sondaggi	151.899,50	171.785,50	490051	2294/1_2015	700,00	Sommozzatori Bassano	
				490073	232/1_2015	1.050,00	Sommozzatori Bassano	
				490051	2296/1_2015	3.019,50	SIRGEO	
				490051	2097/0_2015	13.959,00	Foppoli	
				490051	4014/1_2014	27.816,00	Foppoli	
				490051	2112/1_2015	7.076,00	Foppoli	
				490073	3174/1_2015	6.588,00	Egon	
				490530	1511/10_2020	8.540,00	Egon	
				490051	1368_02_2019	9.150,00	sito web Mocellin	
				490073	3173/1_2015	4.001,60	scavo SAP	
				490530	53/1_2017	93,40	Arpav	
				490530	1355/17_2019	10.614,00	USM S.r.l.	
				490530	1355/16_2019	7.137,00	OTR S.r.l.	
				490530	1511/12_2020	36.600,00	CSG Palladio S.r.l.	
				490530	1355/14_2019	3.843,00	Expin	
				400416	295/9_2019	5.734,00	USM S.R.L.	
				<b>400416</b>	<b>487/6_2020</b>	<b>14.152,00</b>	<b>ASOLO COSTRUZIONI Snc</b>	<b>14.152,00</b>
				<b>400416</b>	<b>1511/20_2020</b>	<b>5.734,00</b>	<b>USM S.R.L.</b>	<b>5.734,00</b>
				400416	295/0_2019	5.978,00	CSG PALLADIO S.r.l.	
10	Coperture assicurative	31.458,66	31.458,66	490073	3211/2_2015	8.899,58	polizza Bonato	
				490073	3145/1_2015	5.122,58	validatori	
				490073	3146/1_2015	2.454,82	progettista	
				490073	3147/1_2015	1.000,00	Regione Veneto	
				490530	53/8_2017	998,00	polizza	
				490530	53/13_2017	998,00	Elba assicurazione	
				490530	1511/18_2020	10.987,68	polizza tecnici	
				400416	295/11_2019	998,00	Elba assicurazione	
11	Tassa autorità LL.PP.	600,00	600,00	490073	1642/1_2020	600,00	tassa autorità LLPP	
12	Spostamento sottoservizi e allacciamenti	150.618,66	54.872,82	490051	2566/1_2015	122,00	spostamento Enel	
				490073	2776/1_2015	13.019,74	spostamento Enel	
				490528	2860/1_2015	41.243,08	spostamento Etra	
				400416	487/4_2020		Etra da reimputare	-101.721,75
				<b>490073</b>	<b>1646/5_2020</b>	<b>488,00</b>	<b>Cavo Telem</b>	<b>488,00</b>
13	Lavori di somma urgenza 2	258.036,40	239.699,12	490528	1294/5_2016	28.670,00	USM S.r.l.	
				490528	1294/12_2016	6.392,80	USM S.r.l.	
				490530	1511/20_2020	5.734,00	USM S.r.l.	
				490528	1294/10_2016	17.455,76	OTR S.r.l.	
				490528	2410/0_2015	12.847,75	Idra	
				490528	1180/3_2017	34.422,41	Idra	
				490528	314/3_2016	74.898,02	Idra	
				490528	1180/3_2017			-18.337,28
				490528	1294/3_2015	44.408,00	Modena	

				490528	1294/7_2016	4.828,05	Foppoli	
				490528	1294/6_2016	10.042,33	spese tecniche DLL	
14	Lavori di somma urgenza 3	118.591,00	119.192,05	490530	265/20_2018 (quota 1355/18_2019)	118.591,00	Brenta Lavori S.r.l.	
				<b>490073</b>	<b>1646/1_2020</b>	<b>601,05</b>	<b>Brenta Lavori S.r.l.</b>	<b>601,05</b>
15	Lavori di somma urgenza 4	521.605,05	521.605,05	490528	1180/6_2017	27.697,59	Zara Metalmeccanica Srl	
				490528	1163/7_2017	43.786,24	Zara Metalmeccanica Srl	
				490528	1511/14_2020	25.376,00	De Stavola (PR - DL)	
				490528	487/2_2020	7.612,80	Tabarin (CS)	
				490526	2460/2_2018	121.669,94	Zara Metalmeccanica Srl	
				400416	1326/4_2018	46.387,43	Zara Metalmeccanica Srl	
				400416	295/4_2019	109.963,12	Zara Metalmeccanica Srl	
				400416	295/5_2019	7.612,80	De Stavola (PR - DL)	
				400416	295/6_2019	1.152,90	Tabarin (CS)	
				490073	2459/3_2018	130.346,23	Zara Metalmeccanica Srl	
16	Supporto al RUP	80.938,26	80.938,26	490530	1355/7_2019	9.760,00	UNIPD	
				490530	1511/11_2020	7.436,00	Cescatti	
				490530	1355/15_2019	40.220,96	De Stavola	
				490530	265/19_2018	23.521,30	Creuso	
17	Varie	216.029,05	216.029,05	490530	1511/13_2020	2.500,00	recupero ittico	
				490530	1511/9_2020	5.000,00	recupero ittico	
				490073	1652/2_2020	2.000,00	Nardini	
				490073	1644/0_2020	500,00	contratto Infotrade	
				490073	3205/1_2015	183,92	Asport's Mountain	
				490051	3204/1_2015	1.404,03	Asport's Mountain	
				490073	3203/1_2015	2.799,90	Subsea Felix	
				490528	1294/4_2016	21.960,00	Edilgrappa	
				490530	1511/8_2020	400,00	Belfiore	
				490530	53/7_2017	27.264,91	rimborso ditta INCO	
				490530	265/7_2018	7.651,71	rimborso ditta INCO	
				490530	53/21_2018	17.075,20	spese giudizio Vadanega	
				490073	21/4_2019	23.713,87	Mazzarolli	
				490073	3211/3_2015	5.000,00	Mazzarolli	
				490073	232/4_2016	836,48	Mazzarolli	
				490530	265/21_2018	4.880,00	idra	
				490528	1525/4_2018	8.497,19	Avv. Creuso/Lago	
				490526	1317/4_2018	3.959,32	Avv. Creuso/Lago	
				490073	2459/4_2018	40,00	Regione Veneto concessione idraulica	

				400416	487/1_2020	42.932,87	Euroedile S.r.l.	
				490530	265/22_2018	4.098,77	Euroedile S.r.l.	
				490073	2459/5_2018	17.460,00	Euroedile S.r.l.	
				400416	487/3_2020	2.932,88	Cooperativa Sociale Avvenire	
				400416	295/7_2019	7.564,00	Pol Color	
				490073	1646/2_2020	5.000,00	recupero ittico	
				400416	295/13_2019	374,00	Archivio di Stato di Venezia	
18	Imprevisti	11.085,56	31.776,21	400416	487/4_2020_imp_padre	1.462,67		
				490073	1646/1_2020 imp.PADRE	556,98		-822,71
				490073	1645/1_2020_PADRE	1,22		
				490530	1511/4_2020_PADRE	1,38		
				490362	302/0_2020	0,04		
				400416	487/4_2020impPadre	2.452,88		
				400416	724/20_21 fpv	13,79		
				490073	1643/1_2020	1,74		
				490051	2563/0_2017 imp.PADRE	0,88		
				490662	1202/0_2019 imp.PADRE	468,48		
				490528	1180/3_2017_AV	18.337,28	idra	18.337,28
				490530	A.V.	7.660,34		
				490073	1646/1_2020_impadre	744,12		744,12
				490526	1542/2_2020_imppadre	74,41		74,41
19	Anticipazione/Lavori Vardanega IVA c. - quota rimborso IVA Det. 1567/2018	761.651,46	761.651,46	490526	PAGATO anno 2017	761.651,46		
20	Ministero BBAACC	1.043.015,21	-					
	<b>Totale somme a disposizione B</b>	<b>4.594.556,95</b>						
	<b>Importo complessivo A+B</b>	<b>9.119.713,00</b>	<b>8.084.543,25</b>			<b>8.084.543,25</b>		<b>0,00</b>
	Effetto rimborso assicurazione Vardanega S.r.l.		-1.164.713,04					
	<b>Totale complessivo effettivo</b>		<b>6.919.830,21</b>					

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Osservazioni al parere di regolarità contabile:

<b>E/U</b>	<b>IMPEGNO/ACCERTAMENTO</b>
<b>U</b>	1542/2_2020nuov
<b>U</b>	1646/5_2020nuov
<b>U</b>	487/6_2020nuovo
<b>U</b>	487/7_2020nuovo
<b>U</b>	AV 1180/3_2017
<b>U</b>	INT 1646/1_2020
<b>U</b>	rid 1028_2021
<b>U</b>	rid 1040_2021
<b>U</b>	rid 1041_2021
<b>U</b>	rid 1542/1_2020
<b>U</b>	rid 1646/3_2020

Firmato digitalmente il 05/03/2021 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 05/03/2021 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

.

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 05/03/2021 al 20/03/2021