



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	627 / 2021	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	------------	-------------	---

OGGETTO: LP_2019_40 CONSOLIDAMENTO STATICO CASE PAROLINI - CUP I79F19000120004. APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO CRONOPROGRAMMA.

IL DIRIGENTE

Richiamata la determinazione n. 2331 del 20/12/2019 con la quale è stato approvato il cronoprogramma delle fasi propedeutiche per arrivare ad appaltare i lavori relativi all'opera LP_2019_40 Consolidamento statico Case Parolini – CUP I79F19000120004, come di seguito riportato:

FASE	TEMPISTICA
Indizione gara servizi architettura e ingegneria	Entro 31/12/2019
Aggiudicazione gara servizi architettura e ingegneria	Entro 30/06/2020
Approvazione progetto definitivo	Entro 30/04/2021
Approvazione progetto esecutivo	Entro 31/12/2021
Aggiudicazione gara lavori	Entro 30/06/2022

Atteso che, nel rispetto del suddetto cronoprogramma:

- la procedura di gara è stata indetta in data 30/09/2019, entro il termine utile previsto;
- i servizi di architettura e ingegneria sono stati aggiudicati con determinazione n. 574 del 15/04/2020, entro il termine utile previsto;

Atteso, altresì, che, per quanto riguarda le attività di progettazione e seguenti, si rende necessario aggiornare le tempistiche inizialmente previste in quanto, alla data di sottoscrizione del contratto dei servizi di architettura e ingegneria, l'immobile non si trovava nelle condizioni di sicurezza sufficienti all'accesso dei professionisti ed è stato, quindi, indispensabile procedere con l'esecuzione delle attività di sfalcio della vegetazione della corte, con la pulizia dal guano e la disinfestazione di tutti i locali, nonché attendere l'autorizzazione della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza all'esecuzione delle indagini conoscitive;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'approvazione dell'aggiornamento del cronoprogramma delle fasi propedeutiche per arrivare ad appaltare i lavori;

Visti:

- il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed, in particolare, il principio contabile all. 4/2, punto 5.4.9 lett. c);

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 22/12/2020 avente ad oggetto: "Approvazione del documento unico di programmazione 2021-2023 e del bilancio di previsione 2021-2023 corredato dei relativi allegati";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 11/02/2021 avente ad oggetto "Approvazione Piano della Performance 2021/2023e Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023";

Visti:

- il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50;

Publicata sul profilo del committente ai sensi art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in data 28/05/2021

- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio;
- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 334 del 17/12/2013 e s.m.i.;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4^ all'Ing. Walter Stocco;
- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 28/01/2020 avente ad oggetto "Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) ai sensi della Legge n. 190/2012 e del D. Lgs. 33/2013, come modificati dal D. Lgs. 97/2016. Aggiornamento annualità 2020/2021/2022";

DETERMINA

1) di approvare l'aggiornamento del cronoprogramma delle fasi propedeutiche per arrivare ad appaltare i lavori relativi all'opera LP_2019_40 Consolidamento statico Case Parolini – CUP I79F19000120004, come di seguito riportato:

FASE	TEMPISTICA
Indizione gara servizi architettura e ingegneria	Entro 31/12/2019
Aggiudicazione gara servizi architettura e ingegneria	Entro 30/06/2020
Approvazione progetto definitivo	Entro 31/12/2021
Approvazione progetto esecutivo	Entro 30/06/2022
Aggiudicazione gara lavori	Entro 31/12/2022

2) di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il RUP dell'opera è il dott. geom. Diego Pozza, P.O. Servizio Sviluppo e Investimenti dell'Area VI Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
	cronoprogramma

Firmato digitalmente il 17/04/2021 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 15/04/2021 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

Publicata all'Albo Pretorio dal 17/04/2021 al 02/05/2021