



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	975 / 2020	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	------------	-------------	---

OGGETTO: LP_2019_57 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CAMPO MARZIO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO FINALE - CUP I77H19001530004 - CIG ZAF2B222B1

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 360 del 26/11/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “LP_2019_57 manutenzione straordinaria Via Campo Marzio”;
- con determinazione n. 2257 del 18/12/2019 i lavori di “LP_2019_57 manutenzione straordinaria Via Campo Marzio” sono stati affidati alla ditta Giacobbo srl di San Zenone degli Ezzelini verso il corrispettivo di € 15.469,00 inclusi oneri per la sicurezza pari a € 500,00 ed esclusa iva al 22%, per un totale di € 18.872,18;
- con determinazione n. 35 del 10/01/2020 il suddetto affidamento è stato reso efficace;
- i lavori sono stati consegnati all'appaltatore in data 02/03/2020;

Rilevato che:

- per i lavori sono stati impegnati € 15.469,00, iva esclusa;
- l'importo totale dei lavori eseguiti è di € 12.836,38, iva esclusa;
- è risultato un risparmio di € 2.632,62, iva esclusa;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Alberto Zambon in data 18/03/2020, dal quale risulta che i lavori appaltati regolarmente eseguiti e il credito netto dell'appaltatore di € 12.836,38 iva esclusa è stato liquidato a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi con atto di liquidazione n. 547/2020;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 23 dicembre 2019 è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2021-2022;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 07/02/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020 - 2022;

Visti:

- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio;
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- l'art. 39 “Competenza dei Dirigenti” dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4^a all'Ing. Walter Stocco;
- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto “Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti”;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 29/01/2019 avente ad oggetto “Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) ai sensi della Legge n. 190/2012 e del D. Lgs. n. 33/2013, come modificati dal D. Lgs. n. 97/2016. Aggiornamento annualità 2020/2021/2022;

- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.334 del 17/12/2013, e s.m.i.;

D E T E R M I N A

- di approvare il certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento Ing. Alberto Zambon in data 18/03/2020, dal quale risulta che i lavori di “LP_2019_57 manutenzione straordinaria Via Campo Marzio”, affidati con determinazione n. 2257/2019, sono stati regolarmente eseguiti per un importo pari a € 12.836,38, iva esclusa, per complessivi € 15.660,38 (CUP I77H19001530004 - CIG ZAF2B222B1);
- di ridurre i seguenti impegni:
 - n. 1410/1_2020 di € 3.211,80;
 - n. 1410/2_2020 di € 318,50;
 destinando tali risorse al rifinanziamento dell'impegno padre n. 1410/3_2020;
- di approvare il quadro economico finale dell'opera “LP_2019_57 manutenzione straordinaria Via Campo Marzio” come segue:

LP_2019_57 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA CAMPO MARZIO - CUP I77H19001530004	Progetto esecutivo	Det. 2257/2019	Q.E. finale	Crono programma finanziario DLgs 118/2011				
				Capitolo	Impegno	Anno	Liquidazioni	Impegno residuo
LAVORI								
Importo lavori	€ 15.425,00	€ 14.969,00	€ 12.336,38					
Oneri sicurezza	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00					
Totale Lavori	€ 15.925,00	€ 15.469,00	€ 12.836,38	490558	1410/1	2020	€ 12.836,38	€ 0,00
SOMME A DISPOSIZIONE								
IVA sui lavori 22%	€ 3.503,50	€ 3.403,18	€ 2.824,00	490558	1410/1	2020	€ 2.824,00	€ 0,00
Incentivi art. 113 DLgs 50/2016	€ 318,50	€ 318,50	€ 0,00	490558	1410/2	2020	€ 0,00	€ 0,00
Garanzie e coperture assic. attività verifica	€ 159,25	€ 159,25	€ 0,00	490558	imp. padre 1410/3	2020	€ 0,00	€ 0,00
Residui - Economie di spesa	€ 93,75	€ 650,07	€ 4.339,62	490558	imp. padre 1410/3	2020	€ 0,00	€ 4.339,62
Totale somme a disposizione	€ 4.075,00	€ 4.531,00	€ 7.163,62					
Totale complessivo	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00				€ 15.660,38	€ 4.339,62

- di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Alberto Zambon – Capo Servizio Strade e Aree Verdi dell'Area IV Lavori Pubblici.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U	IMPEGNO/ACCERTAMENTO
U	INT 1410/3_2020
-	rid 1410/1_2020
-	rid 1410/2_202

Firmato digitalmente il 29/06/2020 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 29/06/2020 da STOCCO WALTER / INFOCERT SPA valida dal 28/11/2018 12:44:33 al 28/11/2021 01:00:00 -

.

Publicata all'Albo Pretorio dal 29/06/2020 al 14/07/2020