



# Comune di Bassano del Grappa

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>Registro Unico</b>	2435 / 2022	<b>Ufficio</b>	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	----------------	---

**OGGETTO: LP\_2016\_34 REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DEL COMITATO DI QUARTIERE PRE - CUP I77H16000380004 - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA VERDE CIG ZA238EEE27**

### IL RESPONSABILE

Premesso che

- con deliberazione n. 167 del 20/06/2017 la Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione della nuova sede del comitato di Quartiere Pre' per la spesa complessiva di Euro 1.050.000,00 di cui Euro 812.500,00 per lavori ed Euro 237.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- con determinazione n. 1474 del 31/10/2017 è stato aggiudicato l'appalto dei lavori di "LP\_2016\_34 realizzazione della nuova sede del Comitato di Quartiere Pre'" alla Ditta EDILIMPIANTI S.R.L. Via Filippo Turati 38 20121 Milano (MI) PIVA 05858990152 verso il corrispettivo di Euro 645.281,30 oltre oneri della sicurezza di Euro 18.500,00, ed IVA al 10% per complessivi Euro 730.159,43;
- con atto del Segretario Generale repertorio n. 9256 del 4/04/2018, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Bassano del Grappa il 11/04/2018 Serie 1T Numero 3695 del 11/04/2018 è stato stipulato il contratto d'appalto;
- in data 7/11/2019 sono stati ultimati i lavori;
- con determinazione n. 579 del 7/04/2022 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione emesso in data 16/02/2022 dal Direttore dei Lavori Arch. Zanata Felics;

Considerato che si rende necessario procedere alla sistemazione del verde presente nell'area della nuova sede del Quartiere Pre';

Visto l'art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge 16/07/2020 n. 76 convertito con Legge 120/2020, modificato con Decreto Legge 31/05/2021 n. 77 convertito con Legge 29/07/2021 n. 108, che consente l'affidamento diretto per lavori fino all'importo di Euro 150.000,00;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento Dott. Diego Pozza ha acquisito il preventivo di spesa della Ditta SIS S.r.l. con sede in 36061 Bassano del Grappa (VI) Piazzale Cadorna n. 35 P.IVA 00557400249, società a direzione e coordinamento del Comune di Bassano del Grappa, di Euro 2.680,05 oltre IVA al 22% per complessivi Euro 3.680,05;

Atteso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 21/12/2021 è stato approvato il documento unico di programmazione 2022-2024 ed il bilancio di previsione 2022-2024 corredato dei relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 17/02/2022 è stato approvato il piano della performance e piano esecutivo di gestione 2022 - 2024;

Visti:

- il D.Lgs 18/04/2016 n. 50;
- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore;
- il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il Decreto del Sindaco prot. n. 60634 del 8/08/2019 con il quale è stato confermato l'incarico di direzione dell'Area 4^ all'Ing. Walter Stocco;
- il Decreto del Sindaco prot. n. 96940 del 30/12/2019 di conferma degli incarichi ai dirigenti;

Publicata sul profilo del Committente il 19/12/2022

- il Decreto del Sindaco prot. n. 78026 del 26/11/2021 di conferma degli incarichi ai dirigenti;
- la delibera di Giunta Comunale n. 251 del 16/10/2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 28/04/2022 con la quale è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCTP) per il triennio 2022- 2024;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 334 del 17/12/2013, successivamente modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 17/07/2018, n. 89 del 28/04/2020 e n. 14 del 27/01/2022;
- la determinazione n. 1528 del 26/08/2022 avente ad oggetto "conferimento specifiche deleghe di funzioni dirigenziali ai titolari di posizione organizzativa";

#### D E T E R M I N A

1. di affidare alla Ditta SIS S.r.l. con sede in 36061 Bassano del Grappa (VI) Piazzale Cadorna n. 35 P.IVA 00557400249, società a direzione e coordinamento del Comune di Bassano del Grappa, l'esecuzione dei lavori di sistemazione del verde presente nell'area della nuova sede del Quartiere Pre' verso il corrispettivo di Euro 2.680,05 oltre IVA al 22% per complessivi **Euro 3.680,05**;
2. di impegnare, per le motivazioni in premessa citate, a favore della SIS S.r.l. con sede in 36061 Bassano del Grappa (VI) Piazzale Cadorna n. 35 P.IVA 00557400249 l'importo di **Euro 3.680,05** al Missione 1 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 202 capitolo 490550 "Sede quartiere Pre'" del Bilancio annualità 2022 impegno n. 818/3\_2022 (piano dei conti finanziario 2.02.01.09.999);
3. di stabilire, ai sensi del combinato disposto degli artt. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i seguenti elementi:

Oggetto del contratto	sistemazione del verde pubblico presente nell'area della nuova sede del Quartiere Pre'
Fine da perseguire	garantire la pulizia e l'accessibilità dell'area della nuova sede del Quartiere Pre'
Modalità di scelta del contraente	affidamento diretto in applicazione dell'art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge 16/07/2020 n. 76 convertito con Legge 11/09/2020 n. 120 successivamente modificato con Decreto Legge 31/05/2021 n. 77 convertito con Legge 29/07/2021 n. 108
Forma del contratto	scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016

4. di dare atto che a seguito dell'imputazione di spesa di cui al precedente punto 1 il quadro economico dell'opera risulta essere il seguente:

LP_2016_34 Realizzazione nuova sede del Quartiere Pre'	Det. 1892/2022	Nuovo	Cronoprogramma finanziario				
			Capitolo	Impegno	Quota	Liquidato	Da liquidare
<b>A - Importo dei lavori</b>							
Lavori a misura, a corpo soggetti a ribasso d'asta	677.464,60	677.464,60					
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	18.500,00	18.500,00					
Maggiori oneri COVID-19	6.576,72	6.576,72					
<b>Totale</b>	<b>695.757,86</b>	<b>695.757,86</b>	<b>490550</b>	<b>1734/3_2021</b>	<b>695.757,86</b>	<b>695.757,86</b>	
<b>B - Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>							
IVA 10% su lavori	69.575,78	69.575,78	490.550	1734/3_2021	69.575,78	69.575,78	
Allacciamenti ai pubblici servizi	6.500,00	6.500,00	490.550	818/3_2022	6.500,00	-	6.500,00
Spostamento pubblici servizi	3.500,00	3.500,00	490.550	818/3_2022	2.911,20	-	2.911,20
			490.550	758/3_2022	588,80	-	588,80
Spese tecniche direzione lavori e collaudo - Zanata Felics (CIG ZAB1F2B1DD)	46.412,74	46.412,74	490.550	1734/1_2021	7.062,07	7.062,07	-
				1734/5_2021	23.623,61	23.623,61	-
				1668/1_2021	14.680,26	14.680,26	-

				818/8_2022	828,69		828,69
				758/4_2022	218,11	185,69	32,42
Spese tecniche coordinamento sicurezza - Arch. Leonardo Lorenzoni (CIG Z911F48662)	14.591,20	14.591,20	490.550	818/1_2022	14.440,80	12.688,00	1.752,80
				758/1_2022	150,40	-	150,40
Spese tecniche collaudo statico in corso d'opera - Ing. Fabrizio Tessarolo (CIG Z851F7A52C)	1.395,68	1.395,68	490.550	1543/3_2020	1.395,68	1.395,68	-
Spese tecniche art. 113 DLgs 50/2016	17.025,20	17.025,20	490.550	818/5_2022	12.962,70	-	12.962,70
				758/2_2022	4.062,50	-	4.062,50
Spese per prove di laboratorio, rilievi, accertamenti, indagini	6.000,00	6.000,00	490.550	818/3_2022	6.000,00	-	6.000,00
Spese tecniche accatastamento e APE	9.607,50	9.607,50	490.550	818/6_2022	9.607,50		9.607,50
Spese per arredi	23.666,49	23.666,49	490.550	818/7_2022	23.666,49	-	23.666,49
Tassa A.N.A.C.	375,00	375,00	490.550	1994/7_2017	375,00	375,00	-
Spese per attività amministrative e pubblicità	2.000,00	2.000,00	490.550	818/3_2022	2.000,00	-	2.000,00
Installazione pompe di calore (ditta CLIOS snc CIG ZF126B4B1A)	3.001,20	3.001,20	490.550	233/6_2019	3.001,20	3.001,20	-
Spese pubblicazione	396,57	396,57	490.550	1994/6_2017	396,57	396,57	-
Spese per supporto al RUP e spese legali (Avv. Graco CIG Z762C55520)	13.569,82	13.569,82	490.550	233/7_2019	13.569,82	13.569,82	-
Oneri E-Distribuzione Spa per impianto solare	122,00	122,00	490.550	818/3_2022	122,00	122,00	
Spese per aumento potenza energia elettrica	1.331,15	1.331,15	490.550	1734/8_2021	1.331,15	1.331,15	
<b>Sistemazione area verde</b>		<b>3.680,05</b>	<b>490.550</b>	<b>818/3_2022</b>	<b>3.680,05</b>		<b>3.680,05</b>
Compensazioni prezzi L. 23/07/2021 n. 106	264,50	264,50	490.550	818/10_2022	264,50	264,50	
Opere di completamento	134.907,31	131.227,26	490.550	818/3_2022	74.032,17	-	74.032,17
				758/3_2022	57.195,09	-	57.195,09
<b>Importo totale somme a disposizione</b>	<b>354.242,14</b>	<b>354.242,14</b>					
<b>TOTALE A + B</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>			<b>1.050.000,00</b>	<b>844.029,19</b>	<b>205.970,81</b>

5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Diego Pozza dell'Area Lavori Pubblici.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Osservazioni al parere di regolarità contabile:

<b>E/U</b>	<b>IMPEGNO/ACCERTAMENTO</b>
<b>U</b>	sub 818/11_2022

Firmato digitalmente il 12/12/2022 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 12/12/2022 da WALTER STOCCO / ArubaPEC S.p.A. valida dal 18/11/2021 12:18:21 al 18/11/2026 12:18:21 -

Publicata sul profilo del Committente il 19/12/2022

.

Publicata all'Albo Pretorio dal 12/12/2022 al 27/12/2022