



# Comune di Bassano del Grappa

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<b>Registro Unico</b>	2105 / 2021	<b>Area</b>	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	-------------	-------------	-----------------------------------------------------

**OGGETTO: LP\_2021\_34 ADEGUAMENTO DI SICUREZZA TRIBUNE PALESTRA COMUNALE DI VICOLO PAROLINI CUP I77H21000970004. AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLEMENTARI DI RISANAMENTO PARETI ALLA DITTA FURIELLO DOMENICO CIG Z9733F7C44.**

### IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 20.05.2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in oggetto, redatto dall'Area IV LL.PP. - Servizio Immobili, per un investimento di € 50.000,00, di cui per lavori € 43.000,00 IVA esclusa, oneri sicurezza compresi;
- con Determinazione Dir. Area IV n. 1908 del 29.10.2021, le lavorazioni di risanamento pareti da eseguirsi nell'ambito dell'opera in oggetto, sono state affidate alla ditta Furiello Domenico di Bassano del Grappa (VI), per un importo di netti € 4.947,19 IVA 10% esclusa; i relativi lavori sono attualmente in fase di esecuzione;

TUTTO CIO' PREMESSO;

CONSIDERATO che si rende necessario ed opportuno eseguire quanto prima alcune lavorazioni supplementari, per il risanamento anche delle pareti ammalorate della scalinata interna, di accesso alla palestra del piano seminterrato, nonché dei locali al piano rialzato, recentemente liberati dagli arredi ivi depositati dall'adiacente liceo Brocchi, al fine di ripristinare la fruibilità e decoro di tali ambienti, così da poter essere regolarmente utilizzati da parte delle varie associazioni sportive;

PRESO ATTO della convenienza tecnico-economica di affidare i lavori supplementari in argomento alla ditta affidataria delle opere tuttora in corso, tenuto conto del fatto che un cambiamento dell'operatore arrecherebbe notevoli disguidi e duplicazione dei costi, con sovrapposizioni ed interferenze tra più imprese (con oneri per il coordinamento di sicurezza tra gli operatori), nonché con l'istituto scolastico liceo Brocchi e le varie associazioni sportive, che utilizzano per l'intera giornata l'impianto sportivo, con numero elevato di studenti ed atleti. L'affidatario si è altresì impegnato ad eseguire prontamente le ulteriori opere, alle stesse vantaggiose condizioni dell'appalto principale, con una ridotta tempistica e con orari d'intervento che consentono il regolare utilizzo dei locali, senza alcuna interruzione;

ACQUISITO con nota prot. n. 75358 del 18.11.2021 il preventivo della ditta Furiello Domenico di Bassano del Grappa (VI), per l'esecuzione delle suddette opere supplementari, alle stesse condizioni tecnico-economiche dell'affidamento principale, per netti € 2.049,52- IVA 10% esclusa;

ATTESA la congruità della suddetta offerta economica e ritenuto di procedere, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) e comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante affidamento alla stessa ditta affidataria principale, essendo l'importo dell'affidamento inferiore ai limiti ivi indicati;

ACQUISITO per la suddetta ditta il certificato di regolarità DURC prot. INPS\_27365407 del 06.08.2021, nonché le necessarie certificazioni, in fase di affidamento dell'appalto principale;

PRESO ATTO che l'importo complessivo dell'intervento oggetto del presente affidamento rimane inalterato rispetto alle previsioni del progetto approvato con la citata D.G.C. n. 115/2021;

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare l'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTI i codici dell'opera CUP I77H21000970004 e CIG Z9733F7C44;

DATO ATTO che con Deliberazione di C.C. n. 94 del 22.12.2020, è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi 2021-2022-2023; con Deliberazione di G.C. n. 16 del 11.02.2021 è stato inoltre approvato il piano esecutivo di gestione 2021-2023;

VISTI:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n.73 del 14.07.2003, modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 53 del 20.06.2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 05.02.2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4^ all'Ing. Walter Stocco, nonché il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24.07.2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la delibera di G.C. n. 251 del 16.10.2012 "indirizzo forma contratti d'appalto aventi ad oggetto lavori pubblici, servizi e forniture";
- la Deliberazione di G.C. n. 12 del 28.01.2020 avente ad oggetto "piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 aggiornamento annualità 2020-2021-2022";

### D E T E R M I N A

1. di affidare, per le motivazioni in premessa addotte e qui intese come integralmente riportate, i lavori supplementari in oggetto, da eseguirsi nell'ambito del presente intervento, alla ditta FURIELLO DOMENICO di Bassano del Grappa (VI) C.F. FRLDNC81L15F839P, P.Iva 03723500249, verso il corrispettivo di € 2.049,52 IVA 10% esclusa;
2. di impegnare, con beneficiaria la ditta FURIELLO DOMENICO, l'importo di € 2.254,47 IVA10% compresa, per l'esecuzione delle lavorazioni in argomento, con imputazione al capitolo 400348 bilancio 2021 cod. min. 6.01.2.0202 nuovo impegno 2054/6\_2021 da impegno padre 2054/0\_2021, finanziato con avanzo di amministrazione libero applicato in conto capitale;
3. di provvedere alla liquidazione e pagamento dei lavori in argomento, entro il limite massimo dell'impegno di spesa, dietro presentazione di regolare fattura elettronica da parte dell'affidatario, previa attestazione della regolarità dei lavori stessi da parte dell'ufficio competente e senza espletamento di ulteriori formalità;
4. di impegnare ulteriori € 42,68 al lordo degli oneri fiscali riflessi, ad integrazione dell'impegno 2054/2\_2021 cap. 400348 cod. min. 6.01.2.0202, già assunto con Det. n. 1101/2021 e relativo al fondo per incentivo funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, da ripartire con successivo specifico atto per complessivi € 773,68, con imputazione al medesimo predetto capitolo da impegno padre 2054/0\_2021, finanziato con avanzo di amministrazione libero applicato al conto capitale;
5. di modificare il quadro economico dell'intervento, approvato con Det. n. 1908 del 29.10.2021 e conseguentemente i rispettivi impegni assunti, in funzione del presente atto, come segue:

LP_2021_34 Adeguamento di sicurezza tribune palestra comunale di Vicolo Parolini - CUP I77H21000970004			Determinazione n. 1908/2021	NUOVO Q.E.	Cronoprogramma Finanziario		
PROGETTO ESECUTIVO					Capitolo	Impegno	Quote
Lavori a base d'asta	Euro	42.700,00	35.536,36	35.536,36			
Oneri della sicurezza	Euro	300,00	300,00	300,00			
Totale Lavori	Euro	<b>43.000,00</b>	<b>35.836,36</b>	<b>35.836,36</b>	400348	2054/1_2021	35.836,36
Somme a disposizione:	Euro						
IVA 10% su totale lavori	Euro	4.300,00	3.583,64	3.583,64	400348	2054/1_2021	3.583,64
Spese tecniche art.113 D.Lgs 50/2016	Euro	731,00	731,00	773,68	400348	2054/2_2021	773,68
Contributo ANAC	Euro	30,00	30,00	30,00	400348	2054/3_2021	30,00
Ripristino locali (IVA 22% compresa) MADREPERLA Scarl CIG Z2E3288582	Euro	-	2.049,60	2.049,60	400348	2054/4_2021	2.049,60
Risanamento pareti (IVA 10% compresa) Furiello Domenico CIG Z0A3390091	Euro	-	5.441,91	5.441,91	400348	2054/5_2021	5.441,91
Lavori supplementari (IVA 10% compresa) Furiello Domenico CIG Z9733F7C44	Euro	-	-	2.254,47	400348	nuovo impegno 2054/6_2021	2.254,47
Imprevisti, residui	Euro	1.939,00	2.327,49	30,34	400348	imp.padre 2054/0_2021	30,34
Totale somme a disposizione	Euro	<b>7.000,00</b>	<b>14.163,64</b>	<b>14.163,64</b>			14.163,64
<b>Totale intervento</b>	Euro	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			50.000,00

6. di dare atto che il RUP è il geom. Tosin Bruno - Capo Servizio Immobili e Cimiteri dell'Area IV.

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni

Osservazioni al parere di regolarità contabile:

<b>E/U</b>	<b>IMPEGNO/ACCERTAMENTO</b>
<b>U</b>	INT 2054/2_2021
<b>U</b>	sub 2054/6_2021

Firmato digitalmente il 27/11/2021 da CANI LUCIA / ArubaPEC S.p.A. valida dal 02/12/2019 01:00:00 al 02/12/2024 00:59:59 - Firmato digitalmente il 26/11/2021 da WALTER STOCCO / ArubaPEC S.p.A. valida dal 18/11/2021 12:18:21 al 18/11/2026 12:18:21 -

.

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 27/11/2021 al 12/12/2021