



Comune di Bassano del Grappa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Registro Unico	534 / 2022	Area	A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile
-----------------------	------------	-------------	---

OGGETTO: LP_2021_20 COSTRUZIONE DI NUOVI OSSARI NEL CIMITERO DI ANGARANO - LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO PER SERVIZIO DI COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - CUP I72F20000100004 - CIG ZA7316AEBE

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione n. 1335 del 02/08/2021 il servizio di coordinamento della sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione dell'opera "LP_2021_20 costruzione di nuovi ossari nel cimitero di Angarano area Nord – Ovest" è stato affidato al Geom. Valentino Piccolotto, per l'importo di € 4.662,24 oltre oneri previdenziali al 5% e imposta di bollo di € 2,00, per un totale di € 4.897,35;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 228 del 09/09/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera "LP_2021_20 costruzione di nuovi ossari nel cimitero di Angarano area Nord – Ovest", per una spesa complessiva di € 200.000,00, di cui € 148.361,07 per lavori ed € 51.638,93 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- con determinazione n. 1862 del 28/10/2021 i lavori di "LP_2021_20 Costruzione di nuovi ossari nel cimitero di Angarano area Nord – Ovest" sono stati affidati a Pedemontana Costruzioni snc, verso il corrispettivo di € 142.626,61 compresi oneri per la sicurezza pari a € 4.999,51 ed esclusa iva al 10%, per un totale di € 156.889,27;
- con determinazione n. 2013 del 15/11/2021 è stato liquidato il primo acconto di € 1.332,06 oltre oneri previdenziali al 5%, per un totale complessivo di € 1.398,66 al Geom. Valentino Piccolotto per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase progettuale dell'opera "LP_2021_20 costruzione di nuovi ossari nel cimitero di Angarano area Nord – Ovest";

Rilevato che con determinazione n. 456 del 22/03/2022 è stato liquidato l'importo netto di € 62.979,56 relativo al primo stato di avanzamento dei lavori di "LP_2021_20 costruzione di nuovi ossari nel cimitero di Angarano area Nord – Ovest";

Vista la fattura elettronica n. 7 del 23/03/2022 emessa dal Geom. Valentino Piccolotto di € 1.330,10 oltre oneri previdenziali al 5% e imposta di bollo di € 2,00, esente iva, per un totale complessivo di € 1.398,61, per il servizio di coordinamento della sicurezza relativo alla fase esecutiva dell'opera "LP_2021_20 costruzione di nuovi ossari nel cimitero di Angarano area Nord – Ovest";

Vista l'attestazione del Responsabile della prestazione Arch. Roberto Amabilia in data 30/03/2022 di regolarità delle prestazioni svolte dal professionista;

Visto il DURC regolare del Geom. Valentino Piccolotto;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 21/12/2021 è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2023-2024, corredato dai relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 17/02/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022 - 2024;

Visti:

- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

- il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006, per quanto rimasto in vigore durante il periodo transitorio;
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- l'art. 39 "Competenza dei Dirigenti" dello Statuto Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/07/2003, modificato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20/06/2013;
- il decreto del Sindaco prot. n. 9535 del 5/2/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'Area 4[^] all'Ing. Walter Stocco;
- il decreto del Sindaco prot. n. 52482 del 24/07/2018 avente ad oggetto "Sostituzione in caso di assenza o impedimento dei dirigenti";
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 18/03/2021 avente ad oggetto "Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) ai sensi della legge n. 190/2012 e del d.lgs. 33/2013, come modificati dal d.lgs. 97/2016. aggiornamento annualità 2021/2022/2023";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.334 del 17/12/2013, e s.m.i.;

DETERMINA

1. di fare proprio quanto riportato in premessa e di liquidare e pagare la fattura elettronica 7 del 23/03/2022 emessa dal Geom. Valentino Piccolotto, con sede legale in Via Enego 16, 36061 Bassano del Grappa (VI), c.f. PCCVNT69B09A703J e p. iva 02902240247, di € 1.330,10 oltre oneri previdenziali al 5% e imposta di bollo di € 2,00, per un totale complessivo di € 1.398,61, per il servizio di coordinamento della sicurezza relativo alla fase esecutiva dell'opera "LP_2021_20 costruzione di nuovi ossari nel cimitero di Angarano area Nord – Ovest" mediante bonifico bancario sul conto IBAN IT68L0306234210000002043633 (CUP I72F20000100004 - CIG ZA7316AEBE);
2. di dare atto che la suddetta prestazione risulta essere esente Iva e ritenuta d'acconto per applicazione del regime forfettario, ai sensi dell'Art.1, comma 54 Legge 190 del 23/12/2014 successive modifiche;
3. di dare atto che la spesa di cui al punto 1. di complessivi **€ 1.398,61** trova copertura finanziaria al capitolo 491063 del bilancio di previsione esercizio finanziario 2022 (cod. min. 12.09.2.0202), finanziato con avanzo di amministrazione, impegno n. 1022/2_2022;
4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Viviana Bonato, Servizio Immobili e Cimiteri dell'Area IV Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile.

Firmato digitalmente il 31/03/2022 da WALTER STOCCO / ArubaPEC S.p.A. valida dal 18/11/2021 12:18:21 al 18/11/2026 12:18:21 -

.

Publicata all'Albo Pretorio dal 31/03/2022 al 15/04/2022